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VISTO: El Informe N° 580-2016/ GOB.REG.HVCA/ORSyL con N° Doc. 93421 yN°
Exp. 74833, el Informe N° 200-2016-GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/JATS-INSPECTOR, el Informe N°
012-2016-LO CHP, y demis documentacién adjunta sobre Prestacién Adicional de Obra y Deductivo
Vinculado N° 01 por situacién de emergencia; N

CONSIDERANDO:

o
N
Y
Y

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobte
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion,
7l Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
/)30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio H P,
previo Proceso de Seleccién de la Adjudicacién Directa Pablica N° 39-2015/GOB.REG.HV CA/CE -
S A C,:\\ Segunda Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 015-2016/ ORA, de fecha 12 de enero del 2016, parala
‘ él? %ﬁ;\ ?’2 3 ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria I.E. N° 36596 — Yanarami
O ggg&l‘ﬁi\ i } — Castrovirreyna, Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica” por un monto total
* WRESIRCTRE “H ascendente 2 la suma de S/. 17353,220.91 (Un millén trescientos cincuenta y tres mil doscientos veinte con
| 91/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucién de la obra, y con un plazo de ejecucién de ciento cincuenta (150) dias calendarios; se precisa que el
citado contrato fue emitido bajo el 4mbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, mediante Informe N°012-2016-L.0O CHP, de fecha de recepcion 18 de abril del 2016,
el Arq. Luis Edgar Ojeda Aquino — Residente de la cbra, ha presentado al Ing. José Antonio Torres Sueldo -
Inspector de Obra, el expediente de Prestacién Adicional y Deductivo Vinculado N° 01 por situacidén de
emergencia, planteando la ejecucién de Muros de Contencidn en el Tramo A-B y Tramo D-A por el importe
deS/. 220,395.04, debido a que existe tiesgo de deslizamiento de muros de abobe de los colindantes, as{ como
plantea el deductivo vinculante al adicional N° 01 por el impotte de S/. 17,910.78;

Que, al respecto, mediante Informe N° 200-2016-GOBREG.HV CA/GGR-
ORSyL/JATS-INSPECTOR, de fecha de recepcidn 27 de abril del 2016, el Ing. José Antonio Tortes Sueldo -
Inspector de Obra, luego del analisis y evaluacién realizado al requerimiento, manifiesta que el expediente
presentado por el Residente de Obra debié scguir un orden regular, siendo esta a través de su Representante
- Legal. El Articulo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el parrafo quinto sobre el
{ procedimiento para realizar un adicional deductivo vinculante, establece: “(...) La necesidad de tramitar la
antorizacion de la efecucion de prestaciones adicionales de obrs debe ser anotada en ef cuaderno de obra, ya sea por el inspector o
supervisor o por el contratista. El inspector o supervisor debz comusticar a la Entidad sobre la necesidad de elaborar el excpediente
técnico de la prestacion adicional de obra. La Entidad debe dofinir si la elaboracion del expediente técnico de la prestacion
adicional de obra estard a su cargo, a cargo de un consulicr excterno 0 a cargo del contratista ejecutor de la obra principal, en
calidad de prestacion adicional de obra, aprobada confornie al procedintento previsto en el articulo 174 del Reglamento (... )",
Precisa que, conforme se tiene de los documentos presentados el Residente solicita la aprobacién del adicional
N? 01, via acto resolutivo, ¥ a la vez menciona por situacién de emergencia porque existe riesgo de
deslizamiento de muros de abobe de los colindantes; sin embargo, no realizé el sustento técaico y no adjuntd
los hechos que comprueben el riesgo de Ia emezgencia. Concluye sefialando que, en virtud del articulo citado, el
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skpediente presentado no tretne los requisitos exigidos para el trimite establecido pues para seguir el
procedlmlento de aprobacién de una prestacmn adicional se debe entregar el respectivo presupuesto adicional
de obra, es decir la valoracién econdmica de la prestacién adicional y deductivo, es més no existe ninguna
mencién en la norma en el sentido que sea el contratista el que tenga que entregar o elaborar el expediente
écnico de la prestacién adicional y deductivo de obra;
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Que, en consecuencia, estando al pronunciamiento emitido por el Ing. José Antonio Torres
fieldo - Inspector de Obra, ratificado por la Oﬁcma Regional de Superwmon y L1qu1dac10n a través del

%y,
A del expediente técnico de la Prestacmn Adicional N° 01y Dcductlvo Vinculado N° 01 presentada por el Arq.
Luis Edgar Ojeda Aquino — Residente de obra, por lo que deviene pertinente la emisién del presente acto
resolutivo;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902; '

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- DECLARAR IMPROCEDENTE Ila aprobacién del expediente
técnico de la Prestacién Adicional y Deductivo Vinculado N° 01, presentado por el Arq. Luis Edgar Ojeda
Aquino — Residente de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria IL.E. N° 36596 —
Yanarumi — Castrovirreyna, Distrito y Provincia de Castrovitreyna, Departamento de Huancavelica”, por los
fundamentos expuestos en el Informe N° 200-2016-GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/JATS-INSPECTOR,
ratificado por Informe N° 580-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°- WNOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competenres del Gobierno Regional Huancavelica, 2 la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a la
empresa Consorcio H Py al Ing. José Antonio Totres Sueldo - Inspector de Obra, de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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