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; VISTO: El Memorindum N°070-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR con N° Doc. 8812y

N° Reg. 4626, el Acta N° 02 de Directorio de Gerentes, el Memorindum N° 033-

2016/GOB.REG.HVCA/GR, el Oficio N° 803-2015/GOB.REG.HVCA/OCl y el Informe de Auditoria N°
7 _5015 2-5338 en tres (03) anillados; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Huancavelica ha emitido el
Informe de Auditotia N® 027-2015-2-5338, auditoria de cumplimiento al Gobierno Regional Huancavelica
denominado “Evaluacién Técnica y Administrativa de la ejecucién de la obra Mejoramiento y Equipamiento de
l'x Infraeqnuctura en la Institucién Educativa Maciste Diaz Abad del Centro Poblado de Quimllo, distrito de
1 Marcos de Rochacc — Tayacaja - Huancavelica”, periodo 01 de enero del 2011 al 30 de junio del 2015, que
corresponde a un servicio de control postenox programado en el Plan Anual de Control 2015 del OCI y que
tuvo como objetivo general determinar si el expediente técnico, proceso de seleccidn y ejecucion de la referida
obra, se ejecutaron de conformidad con las normas de la administracién publica; '

Pier Que, de acuerdo a la Observacién N° 01 del informe de auditotia realizada por el Orgatic
de Control Institucional, se evidencia que funcionarios y setvidores del Gobierno Regional de Huancavelica
aprobaron el expedlente técnico de la obra sin que se haya contado con un estudio de mecénica de suelos
adecuado, con omisién de estudios hidrogeoldgicos de estabilizacién de suelos y taludes, sistema de drenaje de
dgia subterrinea y superficial, muro de contencidén con conductos para drenar y/o gaviones de caja de forma
escalonada recubrimiento vegetal en laderas (el tipo de suelo es ladera), con pendiente ascendente, totalmente
inestable e inconsistente, con presencia de humedad y precipitaciones pluviales frecuentes, por lo que era
1nd15pensable considerar dichos estudios. Situacién que no fue advertida previamente a la aprobacxon del
e\pedlente técnico y e]ecucxon de la obra por la Comisién Regional de Evaluacién de E‘cpedlentes Tecmcos -
T el Gerente Regional de Infraestructura, el Director de la Oficina Regmnal de' Supervlslon y
] \1qu1dac1on el Sub Gerente de Estudios y el Supervisor de Obra, lo que originé en la primera etapa de su
ejecucion el asentamiento diferencial del terreno de fundacién y deslizamiento de suelo, colapso de 1'1
mfraeétructura del salén de uso mulmple patio de formacién, sardineles y cunetas de evacuacién de agu'ls
superﬁcmles situacién que generd la reubicacién y construccién del salén de usos multiples, de muros*de
construccion, cerco perimétrico y patio de formacién, sin un nuevo estudio de suelos en la ejecucion; las
thismas que colapsaron por segunda vez, advirtiendo asentamiento diferencial de terreno (intetno y externo de
la-obra), deslizamiento de la misma, fisuras, grietas en columnas, muros, pisos y veredas de la infraestructura,
que viene originando deterioro progresivo de los pabellones construidos con riesgo de que colapsen, motivo
por el cual no se encuentra en condiciones de albergar a la poblacién estudiantil, docentes y personal
administrativo de la zona, ocasionando perjuicio econémico 2 la Entidad por el importe de S/. 1°929,578.10
Soles; los hechos descritos configuran la presunta responsabilidad civil por el perjuicio econdmico causado a la
Enndad qué no puede sex recuperado por la via administrativa, dando mérito al inicio de las acciones legales
correspond1entes,

Que, asimismo, de acuerdo a la Observacién N° 03 del informe de auditotia se e'vid‘e“r_lcia
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que; con relacién a la conciliacién de la denegatoria de la ampliacidn de plazo N° 03 de la obra “Mejoramiento
v Equipamiento de la Infraestructura en la Institucién Educativa Maciste Diaz Abad del Ceritro Poblado de
Q' imllo, distrito de San Marcos de Rochacc — Tayacaja - Huancavelica”, el Procurador Publico Regional en
;ep eéentacmn de la Entidad concilié otorg'u 57 dias de ampliacién de plazo N° 03 al Consorcio Over'xll
Strategy para que concluya con la ejecucién de la obra, a pesar que la Eatidad y pronunciamientos técnicos de
la:Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién habian resuelto y sustentado la improcedencia de dicha
'unphac10n de plazo por ser solicitada fuera del plazo vigente de ejecucién contractual de la,obra, asimismo
cuando el propio Contratista propuso le amplien 45 dias y no los 57 dias conciliados. Adema4s, la conciliacién
incluyé acuerdos que no eran parte de la controversia, indicando el no pago al Contratista por mayores gastos
generales derivados de la ampliacién de plazo, cuando de acuerdo a la normativa de contrataciones es exigible
posteriormente por el Contratista, y finalmente se peﬂnltlo la modificacién del acta de conciliacién acordando
la fecha de reinicio de la obra cuantificado desde la suscripcién del acta de conciliacién, cuando correspondia
cuantificar desde la Gltima fecha fin autorizada por la Entidad concediendo 40 dias adicionales al Contratista,
siendo en total 97 dias concedidos a través de dicha conciliacién; la situacién expuesta se generd por el actuar
dolosg del Procurador Pablico Regional, contenidas en las Actas de Conciliacién N° 117-2012-M&A: yi10:
7013—3[&1& del 21 de diciembre del 2012 y 04 de febrero respectivamente; Los hechos expuestos configutan Ia
presunta responsablhdad penal por la existencia de elementos que denotan la comisién de delito, dando rnerlto
alinicio de las acciones legales correspondientes; : A :

_ v Que, conforme a las citadas observaciones reveladas en el informe de aud1tor1a is¢
encuentran comprendidos los siguientes funcionarios y servidores: Augusto Olivares Huaman — Presidente
Reglohal encargado; Mario De la Cruz Diaz — Procurador Publico Regional; Catlos Edwin Zeévallos Soldevdla
~ Gerente Regional de Infraestructura; Freddy Angel Ruiz Apacclla — Director de la Oficina Reglonal de
Superv1s1on y Liquidacién; Richard Gilberto Morales Diaz — Coordinador de la CREET para la evaluacién de
Estudios Definitivos (expedientes técnicos); César Ebimael Gonzales Antezana — Ingeniero Civil I para la
evqluamon de Estudios Definitivos (expedientes técnicos); Sandra Estela Villanueva Palomares — Economista
para la evaluacién y revisién de expedientes técnicos; Luis Miguel Paredes Soldevilla — Monitor de Obra; Isel'l
V ictoria Requena Medina — Representante Legal del Consorcio Victoria; y Frank Freddy Zamudlo \Iorales -
Supei'vmor de Obra; por tanto, estando al Acta N° 02 de Dnectono de Gerentes de fecha 13 dc enero del '7016

: Contando con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Reg10na1 de Asesona
und1ca la Secretaria General;
y

: De conformidad a lo establecido por el Articulo 47° de la Constitucién Politica del Peru el
°\.rt1culo 78 de la Ley N° 27867: Ley Otrganica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 30305 el Decwto
Leg1slat1vo N° 1068 de Sistema de Defensa Juridica del Estado, el Articulo 37 del Decreto Supremo N° 017-
7008 JUS

SE RESUELVE'
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Procuraduria Publica Regional del Goblerno

Reg10na1 de Huancavelica, el inicio de las acciones legales a fin de interponer demanda contra: Augusto
thares Huamin — Presidente Regional encargado; Matio De la Cruz Diaz — Procurador Piblico Regwnal
Carlos Edwin Zevallos Soldevilla — Gerente Regional de Infraestructura; Freddy Angel Ruiz Apacclla -
irector de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién; Richard Gilberto Morales Diaz — Coordinador
CREET para la evaluacién de Estudios Definitivos (expedientes técnicos); César Eblmael Gonzales
Antezana Ingeniero Civil I para la evaluacién de Estudios Definitivos (expedientes técnicos); Sandra Estela
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Villanueva Palomares — Economista para la evaluacién y revision de expedientes técnicos; Luis Miguel
Paredes Soldevilla — Monitor de Obra; Isela Victoria Requena Medina — Representante Legal del
Consorcw Victoria; y Frank Freddy Zamudio Morales — Supervisor de Obra, conforme a los hechos
expuestos en el Informe de Auditoria N° 027- 7015 2-5338, que en calidad de anexo forma p1rte mtegrante de
la presente Resolucién. : :

l ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR 2 la Procuraduria Piblica chwnal la mterposmlon
legal del presente caso, en un plazo de quince (15) dias, bajo responsabilidad y debiendo dar cuenta de lo
actuado al Despacho de la Gobernacién Regjonal, para lo cual se le remitira todos los antecedentes del caso:

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a “los Organos
(,ompetentes del Gobierno Regional de Huancavelica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




