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VISTO: Informe N° 198-2016/GOB.REG.HVCA/GRI, con N° Doc. 148071 y N°Exp.
105475, Contrato N°© 729-2014/ORA, Informe N° 273-2016/ GOB.REG.HV CA/GGR-ORA], Opinién Legal
N°163-2016-GOB.REG.HVCA/ORA] /vere el Informe N° 180-2016/GOB.REG. HVCA /GRI, el Informe
N°94-2016/GOB.REG.HVCA/ GRIAJ.RLVY, y demés documentacién adjunta en Doscientos diecinueve
(219) folios utiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Rosa de Lima suscribieron el
Contrato N° 729-2014/ORA, de fecha 01 de octubre del 2014, con el objeto de la ejecucién de la Obra:
“Instalacién de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Santa Rosa de Llacua, Distrito de Cosme —
Churcampa - Huancavelica”, por el monto total de S/. 906,778.80 (Novecientos Seis Mil Setecientos Setenta y
Ocho con 80/100 nuevos soles), por el sistema de contratacién a Suma Alzada, con un plazo de ejecucién de
Ciento Veinte (120) dias calendarios.

Que, mediante Carta N° 757—2014/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL de fecha 24 de
noviembre del 2014 la entidad notifica al representante legal del Consorcio Rosa de Lima, para la elaboracién
del expediente técnico de la prestacion Adicional de Obra N° 01 y el Presupuesto Deductivo Vinculado de

Obra N° 01, debido al cambio de la configuracién de la topografia del terreno, dentro de un plazo de veinte
(20) dias,

Que, mediante Carta N° 008-2015/CONSORCIO ROSA DE LIMA /RL de fecha 12 de
marzo del 2015 el Contratista hace entrega del expediente técnico de prestacién Adicional de Obra N° 01 por
la cantidad de S/. 287,373.41 soles y el Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01 por la cantidad de
S/.287,371.58 soles con una diferencia a favor del adicional de obra por la cantidad de S/. 1.83 soles, para su
revisién y aprobacion;

Que, mediante Carta N° 05-2015/ CONSORCIO JJESAUQM/ARQ.JJES-CONSULTOR,
de fecha 18 de agosto del 2015, el Consorcio Juan José Eulogio Sienz y Ulises Alexander Quispe merino en su
condicién de Supervisién de Obra, manifiesta que la prestacién Adicional de Obra N° 01 y el Presupuesto
7 e, wmoen ©) Deductivo Vinculado de Obra N° O1se encuentra aprobada debido a que en esta oportunidad el contratista
e géﬁ;%il ° cumple con entregar la documentacién necesaria para la evaluacién de las partidas correspondientes;

Que, mediante Informe N° 004-2016/CONSORCIO JJESUAQM/ARQJJES-S.O, de
fecha 15 de febrero del 2016, el Arq. Juan José Eulogio Sienz en su condicidén de Supervisién de Obra,
manifiesta que las partidas consideradas resultan indispensables para el cumplimiento de las metas fisicas
previstas en el expediente técnico aprobado; ademas agrega que visto el expediente técnico adicional ¥
deductivos de obra se concluye que esta se encuentra aprobado al cumplir los requisitos de acuerdo a las
directivas y leyes vigentes; por lo que sefiala que debe pasar el informe respectivo a las oficinas
correspondientes para su aprobacién via acto resolutivo;

Que mediante Informe N° 008-2016/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/nntg-MCH, de
fecha 18 de febrero del 2016, el Ingeniero Néstor Ramos Gonzales, en su condicién de Monitor de Obra,
expresa que el Arq. Marco Antonio Arizapana, en su condicién de representante de la DIRESA, reviso los
planos con los cambios efectuados, dandole el visto bueno, por lo tanto considera expedito, el expediente,
ademas agrega que el expediente se encuentra Apto;

Abdg. Yodquin
W&, Cueto Laura 3,
) L
N &
Stario G2

Que, con Informe N° 305-2016/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/EDV, de fecha 19 de
mayo del 2016, el Arquitecto Edison Davila V argns, en su condicidn de Coordinador de la CREET, expresa
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que la prestacién Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 287,373.41 soles y el Presupuesto Deductivo
Vinculado de Obra N° 01 por el monto de S/. 287,371.58 soles, siendo la prestacion del Adicional de Obra
neto que asciende a S/. 1.83 soles, sutge por los cambios presentados debido a la variacién del terreno porla
explanacion realizada por los comuneros, cuenta con la opinién favorable del supervisor de obra, asimismo no
implica la demanda de mayores recursos sobre el mencionado proyecto;

Que, la Oficina de Asesora Legal, recomienda la aprobacién del Expediente Técnico de
prestacién Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, para la obra mencionada, siendo la prestacién
Adicional neto, el monto de S/. 1.83 soles, el mismo que Adiciona al presupuesto inicial de S/. 962,493.80
soles, aprobado mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 071-2014-GOB.REG.HVCA/GRI de
fecha 05 de mayo del 2014,

Que, la prestacién Adicional de Obra N° 01 asciende a la cantidad de S/. 287,373.41
(Doscientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres con 41/100) y el Presupuesto Deductivo
Vinculado de Obra N° 01 asciende a la cantidad de S/. 287,371.58 (Doscientos Ochenta y Siete Mil
Trescientos Setenta y Uno con 58/100 soles), existiendo una variacién del S/. 1.83 soles; en consecuencia, la
prestacién Adicional de obra no supera el limite del quince por ciento (15%) del monto total del contrato

original;

Que, de acuerdo al andlisis efectuado las prestaciones Adicionales de Obra se originan por
omisiones y deficiencias en la formulacién del expediente técnico de la obra, ¢l mismo que se encuentra
previsto por el numeral 5) de la Directiva N° 002-2010-CG/OEA, "Control, Previo Externo de las
- Prestaciones Adicionales de Obra’; por consiguiente, estando cautelado su viabilidad por la Clausula Décimo
Octava del Contrato de Ejecucion de Obra N° 729-2014-ORA, y de acuerdo a la Adicional de Obra, aprobado
por la Resolucién de Contraloria N° 196-2010-CG, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado
Articulo 41°, y su Reglamento Articulo 207°, es factible aprobar la prestacién Adicional de Obra N° 01 yel
Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01;

Que, al respecto, la Directiva N° 002-2010-CG/OEA “Control Previo Externo de las
Prestaciones Adicionales de Obra” aprobada por Resolucién de Contraloria N° 196-2010-CG, dispone que la
prestacidén adicional de obra debe contener entre otros: opinidén favorable del proyectista sobre las
modificaciones de su proyecto; certificacién de crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto
adicional de obra solicitado;

Que, asimismo, el numeral 41.1 del Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, en
relacién a los adicionales y deducciones precisa lo siguiente: “Excepcionalmente y previa sustentacién porel
area usuaria de la contratacidn, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras
hasta por el mismo porcentaje.”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N¢ 184-2008-EF, modificado con el Decreto Supremo N°® 138-2012.EF, en el Articulo 207°, en
relacién a adicionales y deducciones precisa lo siguiente: 5o/ procederd la ejecucion de obras adicionales cuando
previamente se cuenta con la certificacion de crédito presupuestario y la resolucidn del titular de Ja entidad [y en los casos en gue sus
montos restdndole los presupuestos deductivos vinculados, sean dgnales 0 no superen el guince por ciento (15 %) del monto del
contrato original, (...);
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Que, estando al sustento expuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del
Inforrne N°198-2016/GOB.REG.HVCA/GRI e Opinién Legal N° 163-2016/GOB.REG.HVCA/ORAJ-
VCRC, resulta factible aprobar el expediente Técnico del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01,

Estando a lo informado y a la opinidn legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura,
Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, la Oficina Regional de
Asesorda Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacidén, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N°© 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional de Obra N° 01 y el
Presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N° 01, es de S/. 1.83 (Uno con 83/100 soles), presentado por el
Consorcio Rosa de Lima, a través de su representante legal Sra. Zhenia Rosa Espejo Ochoa, para la Obra:
“Instalacién de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Santa Rosa de Llacua, Distrito de Cosme

— Churcampa - Huancavelica”. Conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N°® 198-
2016/GOB.REG.HVCA/GRI, y segin el cuadro siguiente:

DESCRIPCION MONTO MONTO MONTO NETO DE
ADICIONAL DEDUCTIVO DE ADICIONAL MENOS
DE OBRA OBRA DEDUCTIVO DE OBRA
Costo Directo 210.854.36 210,853.02 1.34
Gastos Generales (8.50%) 17,922.62 17,922.51 0.11
Utilidad (7.00%) 14,759.81 14,759.71 0.09
Sub Total 243.536.79 243 535.24 1.55
IGV (18.00%) 43,836.62 43,836.34 0.28
Total Presupuesto 287,373.41 287,371.58 1.83
16 287,373.41 287,371.58 1.83

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, a la Oficina Regional de Supetvisién y Liquidacién y al
Consorcio Rosa de Lima R.L, de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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