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s VISTO: El Informe N° 1842-2013/GOB.REG.HVCA/ORA-OL con Proveido N°

L

2780457, La Opinion Legal N° 324-2013-GOB.REG.HVA/ORAJ gsc, ¢l Memorindum N° 1966-
/+JP013/GOBREG HVCA/GRI-SGO, ¢ Informe N° 081-2013/GOBREG.HVCA/GRLSGO,

2~

¥ MSDLIYEDLIEA-HHD-RO y demés documentacién adjunta en veinticinco (25) folios utiles; v,

CONSIDERANDO:

s Que, como resultado del proceso de seleccién de la Adjudicacién Directa Selectiva X
)| SIE N°052-2013/ GOB.REG.HVCA /CEP- Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica yla
'’/ empresa “Estacién de Servicios Sefior de Oropesa SCRL”, suscribieron el Contrato N° 0172-2012/ORA, de
fecha 10 de mayo del 2013, para la Adquisicién de Combustibles para la Obra “Mejoramiento, Sustitucién de la
Infraestructura y Equipamiento de la LE. América Distrito de Ascensién”, por el monto total de S/.
144,000.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil y 00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV, siendo el plazo
de entrega de los bienes a partir del quinto (5) dia de suscrito el contrato y conforme se detalla en la Cldusula

nintoar

O ?e‘/oés Que, asimismo, mediante Addenda N°001-2013/ORA de fecha 15 de julio del 2013, se
\w reajusta el precio del Petrdleo Diesel B5, a razén del alza de precios de combustible a nivel nacional a partir del
27 de junio del 2013; por consiguiente, la cantidad y el costo segiin reajuste e precios, es por 3,500 galones de
Petréleo Diesel B5 por el monto de S/. 49,994.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro y
 00/100 nuevos soles);

~

Que, la Sub Gerencia de Obras, a través del Residente de la Obra en mencidén, como
area usuaria, ha solicitado se efectiie la reduccién de 1,500 galones de Casohol de 90 Oct, asi como un adicional
de 1,400 galones de Petréleo Diesel B5 del Contrato N°172-2012/ORA, paralo cual sustenta segin Informe
N° 081-2013/GOBREG.HVCA/GRI-SGO/ MSDLIYEDLIEA-HHD-RO, de fecha 25 de s-tiembre del
2013, que durante la ejecucién de las excavaciones se realizaron mavores excavaciones debido a que el material
predominante es un suelo orginico de coloracién negra hasta una profundidad de 5.5 metros en promedio en
las &reas donde se emplazarin las edificaciones de los ambientes de aulas, zona adminisirativa y taileres, siendo
indispensable la remocién de este material para garantizar la estabilidad de las estructuras a emplazar; se sefiala
asimismo que, se ejecutaron mayores movimientos de tierras por los deslizamientos de los taludes al efectuar
las excavaciones en la profundidad sefialada, para lo cual se ha empleado 02 maquinarias del Gobierno
Regional como son Excavadora PC400 y Retroexcavadora CAT 428C que requiere del uso de petréleo diesel,
siendo necesario para tal fin reducir la cantidad de la gasolina e incrementar la cantidad del petrdleo;

Que, luego de la evaluacién llevada a cabo por la Oficina de Logistica, a través del
InformeN®1842-2013/GOB.REG.HVCA/ORA-OL y la Oficina Regional de Asesorda Juridica, a través de la
Opini6n Legal N® 324-2013-GOB.REG.HVA/ORAJ-gsc, al requerimiento efectuado porla Sub Gerencia de
Obras, conforme a los fundamentos que se expone en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se concluye que resulta factible la reduccién de prestaciones con
carécter excepcional y la necesidad de disponer la ejecucién de prestaciones adicionales para alcanzar la
finalidad del Contrato N°0172-2012/ORA; en tal sentido, la reduccién de 1,500 galones de Casohol de-90 Oct
equivale al monto de S/. 20,250.00 (Veinte mil doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles) y representa el
14.06% del monto total del contratc; del mismo modo, la prestacién adicional de 1,400 galones de Petrdleo
Diesel B5 es hasta por el monto de S/. 19,997.60 (Diecinueve mil novecientos noventa y siete y 60/100
2); Nuevos Soles), que correspondeal 13.89% del monto total del contrato, evidenciandose de este tltimo que, el
porcentaje (o) de incidencia de ejecucién de prestaciones adicionales, no supera el porcentaje de incidencia
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establecido legalmente;

Que, 2 lo antes mencionado, se tiene que el Articulo 41° del Decreto Legislativo N°
1017 - Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 174° del Reghmento modificado por el
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece que excepcionalmente y previa sustentacion por el rea usuaria
de la contratacién, la Entidad puede disponer la ejecucién de las prestaciones adicionales en caso de bienes y
servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato original, siempre que estas
prestaciones sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato y se cuente con la asignacién
presupuest'ﬂ del mismo modo puede entre otras, ordenar reducir las prestacxones hasta el hmlte del

0 \DNAL\‘ - : ] . ! estad la reduccién d
m Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la reduccion de

& 7 , . ., . .. . . .
Wi \( B «Yprestaciones -asi como la ejecucién de prestaciones adicionales— le ha sido conferida a la Entidad en

econocimiento de su calidad de gamnte del interés publico en los contratos que celebra para abastecerse de los
iencs, servicios u obras necesarios para cumplir con sus respectivas finciones;

Que, asi, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado,
pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cldusulas exorbitantes” que caracterizan a los regimencs
juridicos especiales de derecho publico —como es el régimen de contrataciones del Estado—, en los que la
O\ Administracién Piblica representa al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés

Que, el costo del adicional h'1 sido calculado sobre la bases de las especificaciones
técnicas del servicio, asf como de las condiciones y precios pactados en el contrato, contando para ello con la
certificacién presupuestal otorgada por la Sub Gerencia de Gestién Presupuestaria y Tributacién mediante
Informe N°1491-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT de fecha 26 de agosio del 2013;

Que, en consecuencia, habiéndose cumpiido conlos presupuestos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado, resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe la reduccién y
ejecucion de prestaciones adicionales a que se refiere ¢l Contrato N°0172-2012/ORA;

Estando a lo informadoy a la opinidn legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridicay la Secretaria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°©
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Reduccién de las Prestaciones que contiene el
Contrato N°®0172-2012/ORA, de fecha 10 de mayo del 2013, suscrito por el Gobietno Regional Huancavelica
conla empresa “Estacién de Servicios Sefior de Oropesa SCRL”, para la Adquisicién de Combustibles para la
Obra “Mejoramiento, Sustitucién de la Infraestructura y Equipamiento de la LE. América Distrito de
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Ascensién”, hasta por la suma de S/. 20,250.00 (Veinte mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) y

que representa el 14.06% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la presente
Resolucion.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR la ejecucion de prestaciones adicionales que contiene
el Contrato N° 0172-2012/ORA, de fecha 10 de mayo del 2013, suscrito por el Gobietno Regional
Huancavelica con la empresa “Estacion de Servicios Sefior de Oropesa SCRL”, para la Adquisicién de
Combustibles para la Obra “Mejoramiento, Sustitucién de la Infraestructura y Equipamiento de la LE. América
Distrito de Ascensioén”, hasta por la suma de S/. 19,997.60 (Diecinueve mil novecientos noventa y siete y

60/100 Nuevos Soles) y que representa el 13.89%, del monto del contrato original, por los fundamentos
expuestos en la presente Resolucidn.

ART_I'CULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica la formulacién de la Adenda
correspondiente al Contrato N°®0172-2012/ORA, de fecha 10 de mayo del 2013, asi como efectie las demis
ACCIONES AUIIISWEAUVAS JUC COrrespondarn,

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos

Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina de Logistica y a la Sub Gerencia de Obras, para los
fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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