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VISTO: El Informe N° 1991-2013/GOBREG-HVCA/ORA-OL con Proveido N°
803735-2013/ GOB.REG-HVCA/PR-SG, Infomme Legal N° 100-2013/GOBREG.HVCA/ORA], Opini6én Legal
N° 356-2013/GOB.REG.HVCA/ORAJ-gsc, Informe N° 1199-2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL, Informe
N° 349-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/efcc, Oficio N° 00310-2013-ALC/MDA/HVCA, Informe N°
0174-2013-SGPI/MDA/HVCA, Oficdo N°  638-2013/GOBREGHVCA/GRI, Informe N° 162-
2013/GOBREGHVCA/GRI-CRET/cfr, Informe N° 954-2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL, Informe N°
297-2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL/efcc, Informe N° 011-2013-SOJRGV-MDH, Carta N° 010-2013-
AB&C.C.G.SA.C-2013 y demas documentacién adjunta en ciento cuarenta y nueve (149) folio ttles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobiemo Regional de Huancavelica y la Empresa Contratista A B & C Contratistas
Generales S.A.C, previo Proceso de Seleccidn: Licitacién Puablica N° 002- 2012/GOBREG.HVCA/CE, bajo el
ambito del Decreto de Usgencia N° 016-2012, han suscrito el Contrato N°® 0658-2013/ORA, para la ejecucién de la
obra: “Construcion de Carreteras Aianeust - Coota, Distrito de Acoréa - Huancavelica < Huancavelica”, por un monto ascendente a
S/.2"379,745. 92 (dos millones trescientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco con 92/100 nuevos soles),
incluido IGV'y con plazo de ejecucién de ciento ochenta (180) dias calendatios;

'Que, mediante Carta N° 010-2013-AB&C.C.G.SA.C-2013, de fecha 16 de agosto de 2013
el Representante Legal de la Empresa Contratista A B & C Contratistas Generales S.A.C,, Ing, Victor De la Cruz
Ceora, solicita Adicional de Obra N° (1 y Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “Construcién de Carreteras Anancusi -
Cuota, Distrito de Acoria - Huancareliva - Huancaveliia”™

Que, con Informe N° 011-2013-SO-JRGV-MDH, de fecha 16 de agosto de 2013, el
Supervisor de Obta Ing. Johnny Rubén Galatza Vartillo, emite pronunciamiento favorable, sefialando como causal
situaciones imprevisibles que se dieron en la ejecucidn de la obra, debido al deslizamiento de cerro que obliga a
reemplazar Jos andenes provisto y a la ampliacién del ancho de la plataforma, para asi mejorar el 4rea de rodamiento
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uecte que no han cide considerndes en el expediente téenico ni en el contrato, siendo indispensable v

necesario para cumplir J]a meta prevista de la obra; lo que gener» obras adicionales como cambio de trazo en las
progresivas 2+700 al 3+800;

Que, asimismo, mediante Informe N° 297-2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL/efcc, el
Monitor de Obra Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal, luego de la revisién al expediente tefiere que la prestacién
Adicional de Obra N° 01 es por S/. 66, 884. 85 y el Deductivo Vinculante es de S/. 87, 386. 68, dando una reduccién
de S/. - 20, 501. 83, con una incidencia de -0. 86 % respecto al monto contractual, concluyendo que los costos
mostrados del adicional y deductivo, no requiere solicitar certificacién de crédito presupuestal; sin embargo previo a su
aprobacién y de conformidad con el Articulo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a Ia
Ditectiva General del Sistema Nacional de Inversién Pdblica, recomienda que dicha modificacién debe ser en el banco
de proyectos, a través de la ficha de registro de vadaciones en Ia fase de inversion;

Que, mediante Informe N° 954-2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL, de fecha 23 de
setiembre de 2013 se remiti6 el expediente de Prestacién Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 a la
Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de que complete la informacién de evaluacién econémica y su postetior
remision a la OPI de la Municipalidad Distdtal de Acoria para el registro de vadaciones en la fase de inversion a través
del formato SNIP 16; por lo que, con Informe N° 162-2013/GOBREG.HVCA /GRI-CRET/cft, de fecha 26 de
setiembre de 2013, la Econ. Claudia Rojas Fuentes, presenta el informe de modificaciones en la fase de inversién
como sustento para la elaboracién del Formato SNIP 16, procediéndose asi a remitir el expediente a la Municipalidad
Distrital de Acoria mediante Oficio N° 638-2013/GOB.REG.HVCA/GRI, para su registro correspondiente;
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Que, a través del Oficio N° 00310-2013-AL.C/ MDA/HVCA, de fecha 12 de noviembre de
2013, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acoria, comunica que se ha realizado el registro del formato SNIP 16
del PIP “Construwiin de Carreteras Asancusi - Cwta, Disirito de Acoria - Huancavelica - Huancavelica”, con Cédigo 56515, segin
detalla en el Informe N° 174-2013-SGPI/MDA/HVCA, elaborado por el Sub Gerente de Programacién e
Inversiones Ing. Edgar Curasma Cardenas;

Que, posteriormente con Informe N° 349-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/efec, el
Monitor de Obra Ing, Eduardo Francis Canchari Carbajal, refiere que dentro dela ]usuﬁchon planteada el sistema de
2N contratacién a suma alzada el postot, se obhg*l a realizar el integro de Ia prestaciones necesatias para la ejecucién de la
o\ obia, conforme a los planos y espeuﬁcqs técnicas previstas en el expediente técnico primigenio por el monto o precio

Que, sin embargo, en una obra contratada a suma alzada, el precio pactado por prestaciones
adicionales o deductivos solo podifa ser modificado, si durante la ejecucién contractual la entidad, con el objeto de
. alcanzar la finalidad del contrato, decide modificar los planos o especificaciones técnicas; en ese sentido el adicional es
\»’%nnprescmdible pata cumplir con las metas trazadas en el expediente técnico, debido a que los deslizamientos de

L plataforma producto de las excavaciones masiva del terreno, entre las progresqu 2+700 al 3+800, busca me}orm: la
i ,m'lermo 5}j seccidn, ensanchando la plataforma a 5.50 m, asimismo mejorar la peadiente d I careta, considerando mayor drea de
estabilidad de plataforma conlleva a mayores movimientos de tierra y la reduccion de partidas innecesarias;

Que, en tal sentido con Informe N° 1199-2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL, la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, emite pronunciamiento final ratificando y recomendando la
aprobacién de la solicitud de Prestacién de Adicional de Obra N° 01, por mayores metrados por el monto de
S/.66,884.58, menos Deductivo Vinculante N° 01 por S/ .- 87, 386. 68 resxﬂtzmdo un monto negativo de $/-20,501.83,
siendo el porcentaje de incidencia de -0.86 % con respecto al monto contractual;

Que, al respecto el Articulo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
prescrbe que sélo procedem Ia ejecucién de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificacion de
aéditc preszpucstado § ka resolucién del Tindar de In Fafdad } en los casos en que sus montas, restindole los
presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no supeten 2 quince por ciento (15%) del monto del contratc
otiginal; por lo que considerando que el porcentaje de incidencia es de -0.86 % respecto al monto contractual de la
citada obra, el mismo que no supera dicho porcentaje, asi como lo sefialado en la Quinta Disposicién Final de la Ley
N° 28411, modificada por la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley
de Conmta(:lones del Estado, resulta factible su aprobacion;

Estando 2 lo informado y opinado;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y Secretatfa General,

En uso de Ias atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N° 27783:
Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiemos Regionales, modificado por Ia
Ley N°27902;

SE RESUELVE:

ARTICULQ 1°- AUTORIZAR Iz ejecucién de mayores metrados, por la causal de
situaciones imprevisibles, en la Obra: “Construcridn de Carreteras Asiancnsi - Coota, Distrito de Acoria - Huancavelioa -
Huancaliea”, solicitada por la Empresa Contratista A B & C Contratistas Generales S.A.C,, mediante Carta N° 010-
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2013-AB&C.C.G.S.A.C-2013; y por consiguiente, se aprueba el Adicional de Obra N° 01, por mayores metrados pot
la suma de S/. 66, 884. 58 (sesenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro con 58/100 nuevos soles) la cual menos el
Deductivo Vinculante N° 01 que asciende a la suma de S/. 87, 386. 58 (ochenta y siete mil trescientos ochenta y seis
con 56/100 nuevos soles), con un monto negativo de S/. -20, 501. 83 (veinte mil quinientos uno con 83/100 nuevos
soles) del presupuesto de la citada obra, conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 011-2013-SO-
JRGV-MDH, Informe N°  297-2013/GOBREGHVCA/GGR-OSyL/efcc, Informe N°  349-
2013/GOBREG.HVCA/GGR-OSyL/efcc y ratificado con Informe N° 1199-2013/GOBREG.HVCA/GGR-
OS&yL. , ’

ARTICULQ 2°- PRECISAR que la ejecucién de Obras Adicionales que se autoriza a
través de la presente resolucidn, alcanza el porcentaje de incidencia de -0.86 % respecto del monto contratado, por lo
que no deviene necesario solicitar aprobacién previa a la Contraloria General de la Repiblica, conforme lo establece Ia
Quinta Disposicién Final de la Ley N° 28411, modificada por la Unica Disposicién Complementaria Modificatoria del
Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 001-2007-CG/OEA, sobre
autorizacién previa a la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra, aprobado mediante Resolucién de
Contraloria N° 369-2007-CG.

ARTICUT O 3°- NOTIFICA® preseate Acto Administrativo a los Oiganos

Competentes del Gobiemo Regional Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y Empresa
Contratista A B & C Contratistas Generales S.A.C,, de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

NO REGIONAL
ANCAVELICA
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