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' VISTO: El Informe N° 065-2013/ GOB.REG-HVCA/GGR-GRI con Proveido N°
757443, el Informe N° 1566-2013/ GOB.REG-HVCA/ORA-OL, la Opinién Legal N° 70-2013-
\ GOBREG.HVCA/ ORAJ-alfg, el Memorindum N° 1794-2013/GOB.REG.HVCA /GRI-SGO, el Informe N°

067-2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/ MSDLIYEDLIEA-HHD-RO y dema3 documentacién adjunta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Huancavelica, a través de la Sub Gerencia de Obras, viene
ejecutando por la modalidad de Administracién Directa la obra “Mejoramiento y Sustitucién de la
Infraestructura y Equipamiento de la LE. América del Distrito de Ascensién, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”;

Que, como resultado del proceso de seleccién de la Adjudicacién Directa Selectiva N°
062-2013/GOB.REG.HVCA/CEP — Primera Convocatoria, se suscribié el Contrato N° 0246-2013/ ORA, de
fecha 29 de mayo del 2013, para el servicio de alquiler de Camién Volquete de 15 M3 para la obra
“Mejoramiento y Sustitucién’ de la Infraestructura y Equipamiento de la LE. América del Distrito de
y @“\9"8*5 S5 Ascension, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por el monto total de S/. 190,000.00 (Cientonoventay
é(/ ) 00/100 nuevos soles), siendo el plazo de la prestacién del camién volquete de 1500 horas, iniciados a partir del

o GE{EQT“-E dia siguiente de la suscripcién del contrato;
O RebiC ‘A\Lk,

i

Ny # \\;FR@?[

%ANC

Que, la Sub Gerencia de Obras, como 4rea usuaria, ha solicitado lz ejecucién adicional
de horas méquina de alquiler del camién volquete de 15 m3 por 273 hm, para lo cual sustenta a través del
Informe N°067-2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO /MSDLIYEDLIEA-HHD-RO, emitido por el Residente
de Obra, que de acuerdo al expediente técnico se debe realizar una excavacidn a profundidad promedio de 4.5
m en los sectores donde se emplazarin las aulas, ireas administrativas y talleres, es asi que se realizaron
mayores excavaciones debido a que el material predominante es un suelo organico de coloracidn negra hasta

na profundidad de 5.5 metros en promedio para las dreas sefialadas, siendo necesario la remocién de este
gnatecial para garantizar la estabilidad de las estructuras a emplazar; asimismo se realizaron mayores
ovirnientos de tierras por los deslizamientos de los taludes al realizar las excavaciones
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Que, luego de la evaluacién llevada a cabo por la Oficina de Logistica, a través del
Informe N°®1566-2013/GOB.REG-HVCA/ORA-OL y porla Oficina Regional de Asesotia Juridica, a través
de la Opinién Legal N° 70-2013-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-alfg, al requerimiento efectuado por la Sub -
Gerencia de Obras, se sustenta la necesidad de disponer la ejecucién de prestaciones adicionales para alcanzar
la finalidad del Contrato N° 0246-2013/ ORA, conformea los fundamentos en ellos expuestos; en tal sentido,
la aprobacién de prestaciones adicionales es hasta por el monto de S/. 34,579.98 (Treinta y cuatro mil
quinientos setenta y nueve y 98/100 Nuevos Soles), que cotresponde al 18.20% del monto total del contrato,
por tanto se evidencia que el porcentaje (%) de incidencia de ejecucién de prestaciones adicionales, no supera
el porcentaje de incidencia establecido legalmente;

Que, 2 o antes mencionado, se tiene que el Articulo 41 del Decreto Legislativo N°
141017 - Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 174° del Reglamento, establece que

/ excepcionalmente y previa sustentacion por el 4rea usuaria de la contratacién, la Entidad puede disponer la
> ejecucién de las prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por diento (25%)
del ronto total del contrato original, siempre que estas prestaciones sean indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato y se cuente con disponibilidad presupuestal, los cuales corresponden ser aprobados por
7. el Titular de la Entidad;
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Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la ejecucion de
prestaciones adicionales -asi como la reduccién de prestaciones— le ha.sido conferida a la. Entidad en
reconocimiento de su calidad de garante del interés piblico en los contratds que celebra para abastecerse de los
bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con sus respectivas fanciones; -

Que, asi, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado,
pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “c/dnsu/as exorbitantes” que caracterizan a los regimenes
juridicos especiales de derécho"pﬁ_blico —como es el régimen de contrataciones del Estado—, en los que Ia
Administracién Piblica representa al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés
privado;

Que, el costo de los adicionales ha sido calculado sobre la bases de las especificaciones
técnicas del servicio, asi como de las condiciones y precios pactados en el contrato, contando paraello conla
certificacién presupuestal otorgada por la Sub Gerencia de Gestién Presupuestaria y Tributacién mediante
Informe N° 1491-2013/ GOB.REG.HVCA/ GRPPYAT-SGGPyT del 26 de agosto del 2013;

Que, en consecuencia, habiéndose cumplido conlcs presupuestos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado, resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe la ejecucién
de prestaciones adicionales a que se refiere el Contrato N° 0246-2013/0ORA; :

Estando a lo informado;

Conla visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Asesorfa Juridicay la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas porla Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867 Ley Otgénica de los Gobiernos Regionales,
Qi Emodificado porla Ley N°27902;

SE RESUELVE: )

ARTICULO1°- AUTORIZAR I ejecucién de prestaciones adicionales que contiene
el Contrato N° 0246-2013/ ORA, de fecha 29 de mayo del 2013, para el servicio de alquiler de Camién
Volquete de 15 M3 para la obra “Mejoramiento y Sustitucién de la Infraestructura y Equipamientodela1LE. =

América del Distrito de Ascensién, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, hasta por la suma de S/. "
34,579.98 (Treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve y 98/100 Nuevos Soles) y que representa el 18.20%,

del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la presenteResolucién.

ARTICULO 2°.- ENCARGARala Oficina de Logistica la formulacién de Ia Adenda
correspondiente al Contrato N° 0246-2013/0ORA, de fecha 29 de mayo del 2013, asi como efectie las demis
acciones administrativas que correspondan.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos

Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Sub Gerencia de Obras y Oficina de Logistica, para los
fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL 2
HUANCAVELIGA

“MA‘C‘TéTé‘K’EIKZ‘?\ﬁAB‘
Presidente Regional




