GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

%fwwfay&zd&, 22 NOV 2013

VISTO: La Opinién Legal N° 117-2013-GOBREG-HVCA/ORAJ-alfg con Proveido

N° 780342-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, Informe N° 1091-2013/GOBREG.HVCA / GGR-OSyL, Informe N°

454-2013-GOBREG.HVCA/ ORSyL-WAN, Oficio N° 036-MDP/OPI-2013, Ofido N° 653-2013/GOB.REG.-

HVCA/GRI, Informe N° 165-2013/GOBREG.HVCA/ GRI-CREET-=crf, Oficio N° 435-2013/GOBREG-

! Z) HVCA/GRI, Ofido N°  641-2013/GOBREG.-HVCA/GRI-CREET/ mmd, Informe N° 014

Wi/ ) 2013/ GOB.REG.HVCA/ GRI-CREET-etf, Informe N° 795-2013-GOBREG.HVCA/GGR-ORSYL, Informe N°
Y/ 317-2013/GOBREG.HVCA/ ORSyL/ WAM y demds documentacién en doscientos veintisiete (227) folios; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de "Huancavelica y la empresa contratista CONSORCIO
HUANCAVELICA, previo Proceso de Seleccién: Licitacién Péblica N° 011-2012/GOBREG.HVCA/CE —
Prmera Convocatoria; bajo el Ambito del Decteto de Urgencia N° 016-2012 han suscrito el Contrato de Ejecucién de
Obra N° 0763-2012/ORA-OL: “Ampladin y Sustitnisn de la 1E. N° 36328 de Chopaapampa, Disirito de Pascara -
Aewbanba - Huancaelied’, por un monto ascendente a S/. 2, 365, 617. 64 (Dos millones trescientos sesenta y cinco mil
seiscientos diecisiete con 64,/100 nuevo soles) a todo costo, incluido LG.V. y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de Ia ejecucion de la obra y con plazo de ejecucion de ciento ochenta (18U) dias calendartos;

Que, mediante Carta N° 013-2013-CHUANCAVELICA,, de fecha 19 de abril de 2013,

suscrito por el St. Jorge Luis Garcia Porras - Representante Legal del Consorcio Huancavelica, presents a la
Supervisora de Obra Arq. Vilma Liliana Gamarra Pacheco, el expediente de Prestacién Adicional de Obra N° 01 y
Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra “Armpliaciin y Sustitncion de la LE. N° 36328 de Chopaaparpa, Distrito de Pancara -
Awbamba - Huancavelied”, sefialando como causal omisiones y/o deficiencias del expediente técnico, evidenciados en la
ejecucion de las partidas del movimiento de tierra del ingreso de acceso principal a Ia institucién educativa, por cuanto
en su conformacién de la sub base presentaba deformaciones considerables y deslizamiento continuos de taludes,
conllevando ello 2 Ia construccién de un muro de contencién de material ciclépeo, para garantizar la seguridad del
cerco petimétrico tipo 4; por lo que, con Carta N° 0272013/ GOBREG.HVCA-ORSyL-SO-vlgp, de fecha 22 de
abril de 2013, Ia Arq. Vilma Liliana Gamarra Pacheco - Supervisor de Obra, opina procedente el adicional, toda ve,
1; * que existen documentos que justifica lo contemplado en el Articulo 207° de la Ley de Contrataciones del Estado;
/ Que, asimismo mediante Tnforme N° 2052013/ GOBREG.HVC.t/WAN, suscrito por
el Monitor de Obra Ing. Wilmer Avalos Neyra, luego de la revision al expediente plantea observaciones que fueron
trasladados a la Supervision para la absolucién correspondiente; por lo que, con Informe N° (037-2013-
GOBREG.HVCA-ORSyL-SO-vlgp, de fecha 11 de junio de 2013 presenta el levantamiento de observaciones y
solicita el reconocimiento de obras adicionales y deductivo, el mismo fue verificado por parte del Monitor de obra,
segin Informe N° 228-2013/GOBREG.HVCA/ ORSyL/WAN y concluye por la procedencia como recomienda se
cleve el presente expediente a la Gerencia Regional de Infraestructura para el registro de vadadén en la fase de
inversién;

Que, posteriormente la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante Informe
N° 628-2013/GOBREG.HVCA/ GGR-OSRyL, de fecha 18 de junio de 2013, remite el expediente de prestacién
adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 a la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin que
complemente Ia informacién de evaluacién econdmica y posterior remision a la OPI para el registro de variacién en Ia
fase de inversibn a través del Fommato SNIP 16; sin embargo, mediante Informe N° 094
2013/GOBREG.HVCA/GRI-CREET/ctf, de fecha 21 de junio de 2013, suscrito pot la Econ. Claudia Rojas
Fuentes, plantea nuevas observaciones al expediente que fueron trasladadas a la Supervisién para su absolucién cor.
Carta N° 568-2013/GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL; por lo que, mediante Informe N° 043-
2013/GOBREG.HVCA-ORSyL-SO-vlgp, suscrito por la Arq. Vilma Gamarra Prcheco, presenta el levantamiento
de observaciones; '
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Que, mediante Informe N° 317-2013/GOBREG.HV CA/ORSyL/WAN, suscrito por el
Monitor de Obzra Ing. Wilmer Avalos Neyra, previa verificacién del levantamiento de observaciones, manifiesta: “Qre,
la prestacisn adizional de obra N® 01 por mayores metrados se genera por deficiencias del excpeciente tenico, razgn por el cual se plantea la
onstrmccion de un cerco periméliico 1ipo 4, con una bngitnd de 99.20 nol. consicerads inicialmente con nn muro de manposteria de piedra
cuya mescla es de 1.5+ 70% de .G, y de altura 1.50 mit., para lo cual se requiiers niejorar la cinsentacidn; aleanzando el cero a sna alliura
de 2.80 mit, asimiismio al confinamiento de las whimmas de 25515 om. Se ha incluidy las vigas de amiarre, ademds predisa que on respecto al
dedhuetivo vinculante, el expedinte original consideraba la wnstrucdidn de un tangue séptico y posp de percolacion, partidas que dejardn de
gjecutane, toda e, quie la wbicaciin de k. obra cuenta con red matriz, de agua y desagite en la via adyacente al ingreso prinapal, rason por el
cral ¢l sistensa de las aguas servidas serin coneciadas a las redes matyices de la comunidad”, consecuentemente recomienda se remita
el expediente a Ja Getencia de Infraestructura para que los cambios efectuados sean registrados en la OPI de la
Municipalidad Distrital de Paucard, por lo cual se procedié a derivar el expediente de la prestacién adicional y
deductivo a la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Informe N° 795-2013 /GOBREG.HVCA/GGR-
ORSyL. ;

\ ing. Gliifisrmo |
Quispe Torres,

Que, a Ia evaluacién por la Econ. Claudia Rojas Fuentes, procedié a emiti el Informe N°
165-2013/GOBREG.HVCA/GRI-CREET-crf, referente a las modificaciones en la fase de inversién del proyecto:
“Amphiacion y Sustitncion de la 11, IN® 36328 de Chopecupanpa, Listinto de Famara - Acbamba - Fuaneavhd”, con coAgo
SINIP N° 231854, al cual anexa el Formato SNIP N° 16 par el registro por parte de la Municipalidad Distrital de
Paucard; por cuanto, a través del Oficio N° 653-2013/GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 14 de octubre de 2013,
susctito por el Gerente Regional de Infraestructura Ing, Guillermo Quispe Torres, remite el expediente de prestacién
adicional y deductivo de obra a la Municipalidad Distrital de Paucara, pata el registro de variaciones en la fase de
inversién dentro de los plazos establecidos para dicho fin, por lo que, mediante Oficio N° 036-MDP/OIP-2013, el
Sub Gerente de Programacién e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Paucara, comunica que han procedido a
efectuar el registro en el banco de proyectos del SNIPnet el Formato SNIP 16 del PIP 231854, en la etapa de
modificacién en la fase de inversién, dando asi camplimiento a Ia Directiva General de SNIP;

Que, finalmente con Informe N° 454-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/WAN.
_de fecha 25 de octubre de 2013, suscrito por el Monitor de Obra Ing, Wilmer Avalos Neyra, indica que cumplida las
formalidades que exige las normas del SNIP y Reglamento de Ley de Contrataciones. del Estado, concluye que
procede Ja Prestacién Adicional de Obra N° 01 S/. 62,221.78 menos Deductivo Vinculante de Obra N° 01 por
5/.02,221.78, generadas por las deficiencias del expediente iécnico, con una incidencia de 8.0076, por 1o que no geneia
presupuestos adicionales quedando con el mismo presupuesto, tesultado el adicional y deductivo necesarios para la
funcionabilidad el proyecto, por lo que recomienda su aprobacién mediante acto resolutivo.;

Que, de lo antes mencionado, se tiene que el Articulo 41° del Decreto Legislativo N° 1017
- Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 207° del Reglamento sefiala que: “provede & giecucion de
obras adicionales cuanda previamente se cuente con las crtificacion de orédito preswpuestario y la resolucion del Titular de la Entidad y en lbs

casos en qute sus monios, restindole los presupuestos deductivos vincwlantes, sean igiales 0 no superen el quinee por dento (15%) del monto de/
contrato original’:

) Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la ejecucién de
prestaciones adicionales, le ha sido conferida a la entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés pablico
en los contratos que celebra para abastecerse de los bienes, servidos u obras necesatias para cumplir con sus
respectivas funciones;

Que, asi, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del estado pues
se enmarca dentro de lo que al doctrina denomina “clasulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes juridicos
\ especiales de derecho piiblico - como es el régimen de contrataciones del estado,. En los que la administracién piibiica
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representa al interés general, el servicio ptblico, y su contraparte represente al interés privado;

Que, en consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos establecidos en la
normatividad de contrataciones del estado y del Sistema Nacional de Inversiones Publica, resulta procedente aprobat la
Prestacién Adicional de Obra N° 1 y el Deductivo Vinculante N° 01 para la ejecucién de la obra: “Amphadin y
Sustitncion de la 1 E. IN° 36328 de Chopeeapampa, Distrito de Pancara - Acwbaniba - Huancavelicd”’; *

_ Estando alo informado y opinién legal; -

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
{-L Presupuesto y Acondicionamiento Territoral, Gerencia Regional de Infiaestructura, Oficina Regional de
e Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y la Oficina Regional de Asesorfa Juridica y 2 Ia
Secretaria General;

En uso de las atrbuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales, modificado
porla Ley N°27902; . -

O DYOTTY Yr7m,

[P PR RSP N

TR, Galiermo
2 \Quispe Torres

ARTICULO 1°- APROBAR I Prestacién Adicional de Obga N° 01, por mayores
metrados, hasta por la suma de S/. 62, 221. 78 (sesenta y dos mil doscientos veintiuno con 78/100 nuevo soles), el cual
menos Deductivo Vinculante N° 01 por S/. 62, 221. 78 (sesenta y dos mil doscientos veintiunc con 78/100 nuevo
oles) asciende a S/. 0.00 sin incidencia en €l presupuesto, por lo que no genera ampliacién presupuestal, solicitado
7/por el St. Jorge Luis Garcia Porras - Representante Legal del Consorcio Huancavelica, para la ¢jecucién de la obra:
Ampliacion y Sustitniion de la LE. N°® 36328 de Chopreapampa, Distrito de Parcara - Aevbanmba - Huancawliad”, conforme alos
fundamentos expuestos en el Informe N° 454-2013-GOBREG.HVCA/ ORSyL-WAN vy ratificado con el Informe
N°1091-2013/GOBREG.HVCA/ GGR-OSyL, y demas antecedentes que en calidad de anexo forman parte de la

resolucién.

&

_ ARTICULO 2°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
i Competentes del Gobiemo Regional Fluancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y 2 la Empresa -
Consorcio Huancavelica, de acuerdo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

~7== GOBIERNO REGIONAL
@9 , HUANCAVELICA

_ <&/ TAXCISTE A DIAZ ABAY
Presidente Regional

FHCHC/asf



