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VISTO: El Informe N° 574-2013/GOB.REG.HVCA/ORA-OL con Proveido N°©
662227-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, la Opini6n Legal N° 099-2013-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-gsc, el
Informe Ne° 503-2013/GOB.REG-HVCA/ORA-OL, el Memorandum Ne 765-
2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, el Informe N° 071-2013/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-wpch, el
Informe Ne 227-2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, el Memorandum Ne 537-
2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, el Informe N° 021-2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-EBV y

demas documentacion adjunta; y,
CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia N°
113-2012/GOB.REOG.HVCA /CEP - Primera Convocatoria, se suscribié el Contrato N° 0571-2012/0ORA, de
fecha 06 de setiembre del 2012 y Addendas N° 001-2012/ORA del 24 de setiembre del 2012 y N° 002-
2012/ORA del 12 de noviembre del 2012, para la adquisicién de Agregados y Similares para la obra
“Mejoramiento y Ampliacién de Infraestructura de la L.E. N° Nivel Secundaria Mariscal Agustin Gamarra,
Distrito de Huando - Huancavelica”, por el monto total de S/. 174,979.00 (Ciento setenta y cuatro mil
novecientos setenta y nueve con 00/100 nuevos soles), siendo los plazos de entrega de los bienes conforme a
lo precisado en la Addenda N° 002-2012/ORA;

Que, el Residente de Obra a través de la Sub Gerencia de Obras, como 4rea usuaria, ha
solicitado la adquisicién adicional de Agregados por la cantidad de 131 M3 de Arena Gruesa y 248 M3 de
Hormigén, cuyo costo es de S/. 43,089.00 (Cuarenta y tres mil ochenta y nueve y 00/100 nuevos soles), para lo
cual sustenta a través del Informe N° 021-2013/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-EBV de fecha de
recepcion 11 de marzo del 2013, el mismo que cuenta con el pronunciamiento favorable del Inspector de Obra
(Informe N°071-2013/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-wpch del 03 de abril del 2013) que en el Expediente
Técnico no se ha considerado partidas como contrapisos en los pabellones 1, 2, 3 y 4, los mayores metrados
generados por la incoherencia de las medidas de los planos con el presupuesto en el caso de la cimentacién de
los muros de contencién y la construccién necesaria de una poza provisional para almacenar de agua por la
escasez de agua potable que sufre la ciudad de Huando, hace que se requiera materiales como hormigdn y
arena gruesa en mayor cantidad que los solicitados para continuar con la ejecucién de la obra;

Que, luego de la evaluacién llevada a cabo por la Oficina de Logistica, a través del
Informe N° 574-2013/GOB.REG-HVCA/ORA-OL del 25 de abril del 2013 y por la Oficina Regional de
SV i ;)| Asesoria Juridica, a través de la Opinién Legal N° 099-2013-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-gsc del 23 de abril del
W Flores Flores /27 2013, al requerimiento efectuado por la Sub Gerencia de Obras, conforme a los fundamentos en ellos
7" expuestos, se sustenta la necesidad de disponer la ejecucién de prestaciones adicionales para alcanzar la
finalidad del Contrato N° 0571-2012/ORA, en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; en tal sentido, la aprobaci6n de prestaciones adicionales es hasta
por el monto de §/. 43,089.00 (Cuarenta y tres mil ochenta y nueve y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde
al 24.62% del monto total del contrato, evidencidndose que el porcentaje (%) de incidencia de ejecucién de
prestaciones adicionales, no supera el porcentaje de incidencia establecido legalmente;

Que, a lo antes mencionado, se tiene que el Articulo 41 del Decreto Legislativo N°
1017 - Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 174° del Reglamento, establece que
excepcionalmente y previa sustentacién por el area usuaria de la contratacién, la Entidad puede disponer la
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ejecucion de las prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%)
del monto total del contrato original, siempre que estas prestaciones sean indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato y se cuente con disponibilidad presupuestal, los cuales corresponden ser aprobados por
el Titular de la Entidad;

Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la ejecucién de
prestaciones adicionales -asi como la reduccién de prestaciones— le ha sido conferida a la Entidad en
reconocimiento de su calidad de garante del interés publico en los contratos que celebra para abastecerse de los
/ bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con sus respectivas funciones;

Que, asi, esta potestad responde al ¢jercicio de las prerrogativas especiales del Estado,
pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cliusulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes
juridicos especiales de derecho piblico —como es el régimen de contrataciones del Estado—, en los que la
Administracién Pablica representa al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés
privado;

Que, el costo de los adicionales ha sido calculado sobre la bases de las especificaciones
técnicas del servicio, asi como de las condiciones y precios pactados en el contrato, contando para ello con la
certificacion presupuestal otorgada por la Sub Gerencia de Gestién Presupuestaria y Tributacién mediante
Informe N°® 080-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT del 22 de enero del 2013;

Que, en consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado, resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe la ejecucion
de prestaciones adicionales a que se refiere el Contrato N° 0571-2012/ORA;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Tetritorial, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27183: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- AUTORIZAR la ejecucién de prestaciones adicionales que contiene
el Contrato N° 0571-2012/ORA, de fecha 06 de setiembre del 2012, para la adquisicién de Agregados en la
cantidad de 131 M3 de Arena Gruesa y 248 M3 de Hormigdn, para la obra “Mejoramiento y Ampliacién de
Infraestructura de Ia .LE. N° Nivel Secundaria Mariscal Agustin Gamarra, Distrito de Huando - Huancavelica”,
hasta por la suma de S/. 43,089.00 (Cuarenta y tres mil ochenta y nueve y 00/100 Nuevos Soles) y que
representa el 24.62%, del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la presente
Resolucién.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Logistica la formulacién de 1a Adenda
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correspondiente al Contrato N° 0571-2012/ORA de fecha 06 de setiembre del 2012.

Mo

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Direccién
General de Politica de Inversiones del Sistema Nacional de Inversién Publica, Organos Competentes del
Gobierno Regional Huancavelica, Sub Gerencia de Obras y Oficina de Logistica, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

MAZISTE A. DIAZ ABAD
residente Regional



