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‘ VISTO: El Informe N°021-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORA]J con Proveido N°
831701, la Opinién Legal N° 078-2014-GOB.REG.HVCA/ORAJ-mjmv, el Informe N° 123-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el  Informe  N° 10-2014-GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/GCV/Monitor, el Informe N° 35-2013/SUPERVISION-CONSORCIO DELTA/acr y demais
documentacién adjunta en veintinueve (29) folios utiles; v, '

- CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de seleccion de la Adjudicacién Directa Selectiva N°
241-2012/GOB.REG.HVCA/CEP- Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y la
emptesa contratista Consorcio Delta, suscribieron el Contrato N° 0806-2012/ORA, de fecha 08 de encro del
2013, para la Contratacién de Servicios de Consultorfa para la Supervisién de la obra “Mantenimiento
Periédico de la Carretera La Calzada — Pucacruz — Acobamba”, por el monto total de S/. 55,306.08 (Cincuenta
y cinco mil trescientos seisy 08./. 100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV, siendo el plazo de duracion del
servicio de consultoria de sesenta (60) dias calendarios;

Que, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, ha solicitado se efectie la
reduccién de prestaciones del monto contractual del Contrato N° 0806-2012/ORA, para lo cual sustenta a
través  del Informe N° 123-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. ¢ Informe N° 10-2014-
GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/GCV/Monitor, que durante el proceso de ejecucion del “Servicio de
1\ Mantenimiento Peridédico de la Carretera Emp. PE-3S (La Calzada — Pucacruz — Acobamba) = 20+870Km, de
A ) longitud”, se realizd dos reducciones de prestaciones y deductivos: cl primero ubicado en el tramo del 70+300
S/ al 70+750 en una longitud de 0.45 Km, ubicado en la localidad de Pucacruz, en este tramo se redujo el espesor
de la capa de afirmado de acuerdo a la altura de los sardineles existentes, a fin de que cumpla con la finalidad; y
el otro tramo del 88+960 al 89+850 Km, en una longitud de 0.89 Kim, ubicado entre la zona denominada Capa
de Oro y zona denominada Chilccahuaycco llegando casi a la provincia de Acobamba, en este tramo no se
ejecutd la Reposicion del Afirmado a Solicitud del Alcalde dé la Municipalidad Provincial de Acobamba, por
\tener programado en ese sector la ejecucion del proyecto “Mejoramiento Vial Tramo Puente Chilcahuaycco —
>apa de Oro”; por tanto, la reduccién de las Prestaciones, y Deductivo N° 01 y Deductivo N° 02 realizadas en
0/t ejecucion del Servicio, también afecta a los Servicios de Supervision, por lo que corresponde seefectie la
ediiccion al monto del contrato hasta por la suma de 8/.2,119.61 (Dos mil ciento diecinueve y 61/100 nuevos
soles), que representa el 5.11% del 75% del monto por Supervision, debiendo quedar intacto el 25% restante
por concepto de Liquidacién Final;

; Que, luegodela evaluacién llevada a cabo porla Oficina Regional de Asesoria Juridica,
5/ a través de la Opinidén Legal N® 078-2014-GOB.REG.HVA/ORAJ-mjmv, al requerimiento efectuade por la
Oficina Regional de Supervisiény Liquidacién, conformea los fundamentos que se expone en el marco de las
disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se concluye que resulta
actible la reduccién de prestaciones con caracter excepcional;

Que, al respecto, cabe mencionar que la reduccién, es una de las facultades conferidas a
/s Entidades durante la etapa de ejecucioén contractual, permitiendo la posibilidad de ordenarla reduccion de
7 prestaciones para alcanzar la finalidad del contrato y con ello satisfacer el interés publico, en esa medida resulta
permisible por la normatividad de contrataciones, ordenar al contratista la reduccidén deprestaciones;

Que, a lo antes mencionado, s¢ tiene que el Articulo 41° del Decreto Legislativo
N°1017 - Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 174° del Reglamento, modificado por
el Decreto Supremo N° 138-201 2-FEF, establece que excepcionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria
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de la contratacién, la Fntidad puede, entre otras, ordenar reducir las prestaciones hasta por el porcentaje que
ahi se sefiala, siendo el caso que para bienes y servicios éste no podr exceder del veinticinco por ciento (25%)
del monto total del contrato original, los cuales corresponden ser aprobados por el Titular de la Entidad

Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la reduccién de
prestaciones -asi como la ¢jecucién de prestaciones adicionales— le ha sido conferida a la Eatidad en
reconocimiento de su calidad de garante del interés publico en los contratos que celebra para abasteceise de los
bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con sus respectivas finciones;

Que, teniendo como sustento lo informado por la Oficina Regional de Supervisiony
Liquidacién, se evidencia que el porcentaje (%) de incidencia de reduccidn del Contrato N® 0806-2012/ORA,
no supera el porcentaje de incidencia establecido legalmente; por lo tanto, habiéndose cumplido con los
presupuestos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, resulta procedente su aprobacion via
acto resolutivo; ,

Fstando a lo informadoy a la opinion Tegal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administracién,
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

[Zn uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N°® 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Reduccién de las Prestaciones que contiene el
Contrato N° 0806-2012/ORA, de fecha 08 de enero del 2013, suscrito por el Gobierno Regional Huancavelica
con la empresa contratista Consorcio Delta, para la Contratacién de Servicios de Consultotia para la
7\ Supervisién de la obra “Mantenimiento Periddico de la Carretera La Calzada — Pucacruz — Acobamba”, hasta
porla suma de S/. 2,119.61 (Dos mil ciento diecinueve y 61/100 Nuevos Soles) y que representa el 5.11% del
75% del monto Por Supervisién, del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos enla presente
Resolucion.

) ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Logistica la formulacién de la Adenda
7 d 2] orrespondiente al Contrato N° 0806- 2012/0ORA, de fecha 08 de enero del 2013, asi como efectie las demas
\ §cc1ones administrativas que correspondan.

% the‘ ,;,5’ 4 ARTICULOQ 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Org'mos
%50@% Competentes del Gobicrno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, Oficina de
Logistica y al Consorcio Delta, para los fines pertinentes

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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