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VISTO: El Informe N° 1399-2014/GOB.REG-HVCA/ORA-OL con Proveido
N° 1031413, la Opinién Legal N° 477-2014—GOB.REG.HVA/ORA_]~melt, el Informe N°® 1336-
2014/GOB.REG.HVCA/ORA-OL, el Informe N° 254-2014/GOB.REG.-HVCA/GRI-DRTC-DCOM, y
demis documentacién adjunta en treinta y uno (31) folios utiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de seleccion de la Adjudicaciéon Directa Publica
N° 19-2013/GOB.REG.HVCA /CEP- Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y la
empresa TELEFONICA MOVILES S.A., suscribieron el Contrato N° 0397-2013/ORA, para la
Adquisicién y transporte de materiales de instalaciones de un sistema de telecomunicaciones de la Obra
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Comunicacion en 06 Distritos de la Provincia de Tayacaja,
Departamento de Huancavelica”, pot el monto total de S/. 292,582.60 (doscientos noventa y dos mil
quinientos ochenta y dos con 60/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV, con un plazo de ejecucion
de la prestacién de cuarenta y cinco (45) dias a partir del dia siguiente de suscrito el contrato conforme se
detalla en la Cldusula Quinta;

Que, mediante informe N°254-2014/GOB.REG.-HVCA/GRI-DRTC-DCOM, el
Director de Comunicaciones de la Direccién Regional de transportes y Comunicaciones, ha solicitado se
efectie la reduccion de prestaciones, del Contrato N°® 0397-2013/ORA, por el impotte de S/. 23.160.08
Nuevos Soles, que representan el 7.915% del monto del contrato original, y que a través de la Carta N°
038/SDCST-DCOM/MJZG, el Ing. Manuel Zorrilla Gutarra, remite el Informe detallado de Supervision
de Traslado e Instalacién de Materiales en las Estaciones Base Celular de la Provincia de Tayacaja, Region
Huancavelica, sefialando “La empresa TELEFONICA MOVILES S.A., firmé contrato por un monto de S).
292,582.60 nuevos soles, pero estd facturando por un monto de S/ . 269,422.52 nuevos soles el cual es menor a lo contratads,
dicha empresa justifica el monto facturade por haber instalado los materiales realmente necesarios para dichas Estaciones Base
Celular y genera un ahorro al Gobierno Regional de Huancavelica de S/. 23,160.08 nuevos soles”, siendo asi, el
porcentaje que debe ser reducido es del 7.915% del monto total del Contrato, el cual no supera el porcentaje
permitido por ley, y de acuerdo a lo informado por el Director de Comunicaciones, las cantidades instaladas
en el Sistema de Telecomunicaciones han sido suficientes para concluirlo al 100%, cumpliéndose asi la
finalidad del contrato;

Que, mediante Opinién Legal N° 477-2014-GOB.REG.HVCA/ORA]-melt, la
Oficina Regional de Asesoria Juridica, emite pronunciamiento, sefialando que, en virtud de las prerrogativas
especiales que le asiste a la entidad, excepcionalmente y previa sustentacion del drea usuaria, podra disponer
la reduccién de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato
original; por lo que recomienda se realice la reduccion al monto del contrato por el importe de S/. 23,160.08
nuevos soles que representa el 7.915% mediante acto resolutivo, ya que dicha reduccién se encuentra dentro
del tope estipulado, teniendo en cuenta que la misma no afectard la finalidad del contrato;,

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, a través de
la Direcciéon Técnico Normativoe en su Opinién N° 124-2009/DTN sefiala: “Ahora bien, en cuanto a la
posibilidad de reducir prestaciones, cabe sefialar que el articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estada, concordado con e/
articulo 174° de su Reglamento, establece que, el Titular de la entidad podar disponer la reduccion de las prestaciones hasta el
Frmite del veinticinco por cento (25%) del monto del contrato original. No obstante, la decision de realizar las reducciones y los
motivos que la originen serd entera responsabilidad de la entidad”; asimismo en su pronunciamiento N° 401-
2011/DTN, sefiala: “S7 e/ bien el ideal es que, una ves, suserito el Contrato, la obra se ejecute en el plago y al wsto pactads,
el articulo 41° de la Ley de Contrataciones de! Estado (...) ha previsto la posibilidad de que, durante la efecuiiin del contrato
 stempre que resulten indispensables para alcansaar la finalidad de aguel, la entidad apruebe y ordene la gjecucion de prestaciones
adicionales u ordene la reduccidn de estas (...)"; siendo asi la entidad se encuentra facultada para reducir el nimero

/
¥ ; 4 ‘
12| Abog. Frarg&'rt =

1



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Mo 473 -204/GOB.REG-HVCA/ PR
Brnoowedom, 10 DIC 201

de las prestaciones a las inicialmente pactadas, siempre que el Contrato se encuentre vigente y resulte
necesario para cumplir con la finalidad para la que fue suscrito, por lo que no resultaré vilida la ejecucién
de reduccién de prestaciones al haberse producido la conformidad de la recepcion a cargo del contratista y
efectuado el pago, por cuanto se entiende que la finalidad del contrato habria sido alcanzada;

Que, conforme al Articulo 41° del Decreto Legislativo N°1017 - Ley de
Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 174° del Reglamento, modificado por el Decreto
Supremo N° 138-2012-EF, establece que: ‘Exweprionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la
contratacion, la Entidad puede, entre otras, ordenar reducir las prestaciones hasta por el porcentaje gue abi se sefiala, siendo el
caso que para bienes y servicios éste no podrd exceder del veinticinco por diento (25%) del monto total del contrato original, Jos
cuales corresponden ser aprobados por el Titular de la Entidad”, al respecto la reduccién, es una de las facultades
conferidas a las Entidades durante la etapa de ejecucién contractual, permitiendo la posibilidad de ordenar
la reduccién de prestaciones para alcanzar la finalidad del contrato y con ello satisfacer el interés publico, en
esa medida resulta permisible por la normatividad de contrataciones, ordenar al contratista la reduccién de
prestaciones;

Que, teniendo como sustento lo informado por el Director de Comunicaciones de
la Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones y la Oficina de Logistica, se evidencia que el
porcentaje (%) de incidencia de reduccién del Contrato N° 397-2013/ORA para la Adquisicion y transporte
de Materiales de Instalaciones de un Sistema de Telecomunicaciones de la Obra “Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios de Comunicacién en 06 Distritos de la Provincia de Tayacaja, Departamento
de Huancavelica”, no supera el porcentaje de incidencia establecido legalmente; por lo tanto, habiéndose
cumplido con los presupuestos establecidos en la normativa de Contrataciones del Estado, resulta
procedente su aprobacién via acto resolutivo;

Estando a lo informado y a la Opinién Legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley
N° 27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N°® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Reduccién de las Prestaciones que contiene el
Contrato N° 397-2013/ORA, de fecha 18 de julio del 2013, suscrito por el Gobierno Regional Huancavelica
con la empresa Telefénica Méviles S.A.C., para la Adquisicién y Transporte de Materiales de Instalacién de
un Sistema de Telecomunicaciones de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de
Comunicacién en 06 Distritos de la Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica”, hasta por la
suma de S/. 23,160.08 (Veintitrés mil ciento sesenta con 08/100 Nuevos Soles) y que representa el 7.915%
del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica la formulacion de la
Adenda correspondiente al Contrato N° 397-2013/ORA, de fecha 18 de julio de 2013, asi como efectie las
demas acciones administrativas que correspondan.

ARTICULOQ 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina de Logistica y a la Direccién Regional de
Transportes y Comunicaciones, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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