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VISTO: El Informe N° 211-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N°
465815 y Reg. Exp. N° 348546, la Opinidén Legal N° 0111-201 7/GOB.REG.HVCA/ORA] /vere, el
Informe N°978-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 004-2017/GOB REG.HVCA/GGR-
ORSyL/DDAP-supervisor, y demas documentacién adjunta en veintiocho (28) folios wtiles; ¥

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XTIV del Titulo IV, sobre
Descentralizacién-, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783-Ley de Bases de la
Descentralizacién-; el Articulo 2° de la Ley N° 27867-Ley Organica de Gobiernos Regionales-; y, el Articulo
Unico de la Ley N° 30305-Ley de Reforma de los Articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucién Politica del
Pert sobre Denominacién y No Reeleccion Inmediata de Autoridades de los Gobiexnos Regionales y delos
Alcaldes-; los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, como resultado del Proceso de Seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia
N°®523-2014/GOB.REG.HVCA /CEP — Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y el
Ing. Daniel Dario Almonacid Paitan, suscribieron el Contrato N° 778-2014/0ORA, de fecha 04 de
noviembre del 2014, para la supervision de la obra: “Mejoramiento de Infraestructura de la Institucién
Educativa Primaria N° 36401 del Centro Poblado de Llacan — Acoria- Huancavelica”, por el monto total de
S/.32,000.00 (Treinta y dos mil con 00,/100 soles), a todo costo, incluido IGV, y con un plazo de ejecucion
de la prestacién del servicio de ciento ochenta (180) dias calendarios;

Que, con Carta N° 004-2017/GOB REG.HVCA/GGR-ORSyL/ DDAP-supervisor, de
fecha 19 de julio del 2017, el Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan — Supervisor de Obra, sefiala lo siguiente:
Que el suscrito asume la supervisién el 05 de noviembre del 2014, cuando la obra tenia un avance
acumulado de 28.85%. El nuevo Contrato reducido es de S/. 24,000.00 soles, distribuido de la siguiente
manera; la suma de S/. 18,000.00 soles para la supervisién y £/. 6,000.00 soles paia la liquidacidn; por lo
que recomienda aprobar la reduccién de prestaciones por el 25 % del Contrato;

Que, por su parte, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn, a través del
Informe N° 978-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 31 de julio del 2017, solicita la
reduccién del servicio de consultoria del Contrato N° 778-2014/ORA, cuyo objeto es la supervisién de la
obra: “Mejoramiento de Infraestructura de la Institucién Educativa Primaria N° 36401 del Centro Poblado
de Llacan — Acoria- Huancavelica”; en consecuencia la prestacion del servicio de supervision se realizé a
partir del 05 de noviembre del 2014, fecha en la que se hizo el corte determinindose un avance fisico
acumulado de 28.85%, segin informe del supervisor de obra, sin embargo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que puede deducirse el monto de contrato hasta
un maximo del 25%, en consecuencia solicita se realice la reduccién de la prestacién del servicio segin el
siguiente esquema;

MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL (100%) S/. 32,000.0C (A)

Reduccion del monto del Contrate (25.00%) S/. 8,000.00 (B)
Porcentaje maximo establecido por la Ley de Contracciones del Estado y
su Reglamento

NUEVO MONTO DEL CONTRATO REDUCIDO S/. 24,000.00 (A-B)
75%0 (Control de Ejecucion de Obra) S/. 18,000.60
25% (Liguidacion del Contrato de Consultoria) S/. 6,000.00




wICA DF;
o 2.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

o 10 ~20L/ GOB.REG-HVCA/ PR
%fmw%a i Sr o 2@?& |

Que, sobre el particular, luego del andlisis legal llevado a cabo por la Oficina Regional
de Asesoria Juridica, a través de la Opinidn Legal N° 0111-2017/GOB.REG . HVCA/ORAJ-vcre, se sefiala
que la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por
Ley N° 29873, establece: “Excepeionalmente y previa susteniacion por el drea usuaria de la contratacion, la entidad | pusede
ordenar y pagar directamente la ejecucidn de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el 25% de su
monlo, siempre gue sean indispensables para alcangar la finakidad del contrate. Asimismo puede reducir bienes, servicios u
obras hasta por el mismo porcentaje”, en concordancia con el segundo parrafo del Articulo 174° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 164-2008-EF, modificado
por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que establece: “Tgualmente podrd disponerse la reduccion de las
prestaciones hasta el limite de 25% del monto del contrato original”, precepto legal que se enmarca dentro del
porcentaje permitido;

Que, del parrafo precedente, la Entidad puede reducir la prestacién de servicios que
implica modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratacién,
como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecucién de las prestaciones adicionales o reducciones,
siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, en relacién con lo expuesto, es importante precisar que la potestad de aprobar
prestaciones adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues
se enmarca dentro de la doctrina denominada “clausulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes
juridicos especiales de derecho publico ~ como es el régimen de Contrataciones del Estado-, en los quela
Administracién Piblica representa al interés general, el servicio piblico, y su contraparte representa al
mterés privado;

Que, teniendo como sustento lo informado por la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién y el analisis legal de Ia Oficina Regional de Asesoria Juridica, resulta procedente aprobar via
acto resolutivo la reduccién de prestacién del servicio de consultorfa establecida 2n el Contrato N° 778-
2014/ORA para la supervisién de la obra “Mejoramiento de la Infraestructura de ‘2 institucién Educativa
Primaria N° 36401 del Centro Poblado de Llacan — Acoria ~ Huancavelica” siendc el monto de reduccién
de S/. 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 soles) que representa el 25% del monto del Contrato original;

Estando a lo informado y a la opinidn legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacion, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria
General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, LeyN°
_-27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULOQO 1°.- APROBAR la Reduccién de Prestacién del Servicio de Consultoria
que contiene el Contrato N° 778-2014/ORA, de fecha 04 de noviembre del 2014, suscrito entre el
Gobierno Regional de Huancavelica y el Ing. Daniel Dario Almonacid Paitan, para Ja supervisién de la obra:
“Mejoramiento de Infraestructura de la Institucién Educativa Primaria N° 36401 del Centro Poblado de
Llacan — Acoria- Huancavelica”, por servicios no ejecutados por la suma de S/. §,000.00 (Ocho mil con
00/100 soles) que representa el 25% de monto del Contrato original, por los fundamentos expuestos en la
presente Resolucién.
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ARTICULOQ 2°.- ENCARGAR ala Oficina de Abastecimiento la formulacién de la
Adenda correspondiente al Contrato N° 778-2014/ORA , de fecha 04 de noviembre del 201 6, a través del
cual se modifique el monto original del mismo, asi como efectué las demas acciones administrativas que
correspondan.

ARTICULQ 3°- NOTIFICAR el presente Acto Admin strativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisidén y Liquidacién, y al Ing.
Daniel Dario Almonacid Paitan, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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