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VISTO: El Informe N° 183-2017/GOB.REG.HVCA/ GGE-ORAJ con Reg. Doc. N°

436461 y Reg. Exp. N° 322519, la Opinién Legal N°100-2017/GOB.REG.HVCA,/ORAJ-vere, el Informe N°

781-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, la Carta N° 007-2017/ Supervisién-Consorcio TINTAY y demis

documentacién adjunta en dieciocho (18 folios ttiles; ,
CONSIDERANDO: -

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de 1a Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el A rticulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonormia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, como resultado del proceso de seleccion de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 087-
2014/GOB.REG.HVCA/CEP- Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Fluancavelica y el Consorcio
Tintay representado por el Ing. José Elias Calle Mendivel, suscribieron el Contra:o N° 587-2014/0RA, de
-ofoosemo- [P fecha 22 de julio del 2014, para la Supervisién de la Obra “Mejoramiento de la Infiaestructura y Capacidades

. ¥/para la Oferta de Servicios Educativos del 1.5.T.P. San José ~ Tintay, Distrito de Tintay Punco - Tayacaja -
Huancavelica”, por el monto total de S/ 90,250.00 (Noventa mil doscientos cincventa con 00/100 Soles), a
todo costo, incluido IGV, y con un plazo de duracién de la prestacién del servicio d: doscientos cuarenta (240)
dias calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo la vigencia de Ia Ley de Coutrataciones del
™\ Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°® 1017, modificada por la Ley N' 29873 y su Reglamento

- aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Susremos N° 138-2012-EF y
N° 080-2014-EF,

Que, mediante Carta N° 007-2017/ Supervisién-Consorcio TINTAY, de fecha 26 de mayo
del 2017, el Ing. José Elias Calle Mendivel representante legal del Consorcio Tintyy, solicita la reduccién de
prestaciones del Contrato N° 587-2014/0ORA para la Supervisiéon de la Olira “Mejoramiento de la
Infraestructura y Capacidades para la Oferta de Servicios Educativos del .S T.P. San José — Tintay, Distrito de
Tintay Punco - Tayacaja - Huancavelica”, por la relacidn vinculante al contrato prinzipal dervado del adicional
deductivo correspondiente a S/ 7.97,

Que, sobre el particular, la Oficina Regional de Supervisién 7 Liquidacién a través del
Informe N°781-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha de recepcién 15 de junio del 2017, sustenta
que con fecha 09 de diciembre del 2016 la Entidad emitié la Resolucién Ejccutiva Regional N° 423-
2016/GOB.REG.HVCA/PR que aprueba el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional y Deductivo de
Obra (Reduccién) N° 06, del Contrato Principal. Refiere ademas que, de conforniidad al Contrato N° 587-
2014/ORA y las Bases que forman parte integrante del mismo sistema de contratacién es la de suma alzada yel
monto contratado es de S/ 90,250.00, programado para el plazo de ejecucién de 240 dias calendarios, por lo
que existe una controversia referente a la forma de pago, ya que puede existir un exceso de pago que resultarfa
en un perjuicio econémico a la Entidad, debiendo descontarse al monto de contrito de consultoria hasta el
porcentaje establecido en el Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estadc, que sefiala en su primer
parrafo: “Excepcionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la contratacion, la E ntidad puede ordenar y pagar
directamente la gjecucidn de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta el veinticince por ciento (25%) de su monto,
siempre que sean indispensables para aleanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u
obras hasta por el mismo porcentaje.”. El citado articulo establece la posibilidac que excepcionalmente se
puede modificar el monto del contrato independientemente de su sistema de contratacién, siempre y cuando
resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato; sin embargo, tal como lo indica el citado articulo se
puede reducir el monto de la prestacién del servicio hasta un 25%, considerando qu: a la fecha de suscripcion
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la ejecucién de la obra tiene un avance fisico mayor al 25%, debe reducirse hasta el porcentaje establecido por
la citada norma en vista que es el tope méximo permitido por la reduccién. Siznodo asi concluye, que es
necesario aprobar la reduccién del monto contractual, de acuerdo al siguiente detalle:

i

Monto del Contrato N° 587-2014/0ORA original al 100% S, 90,250.00
Pago por Supervisién de obra 75% 67,687.50
Pago por Liquidacién de obra 25% 22,562.50
Cilculo de la Reduccién de Prestacién del Contrato N° 587-2014/ORA
resupuesto de la Prestacién Adicional y Deductivo de Obra N° 06 -386.27
Monto del Contrato Principal 3,282,600.00

Relacién (del monto de obra/prestacién adicional y deductivo de obra N° 06) 0011767197
Monto a Reducir del Contrato N° 587-2014/ORA 7.97

Que, sobre el particular, luego del analisis legal llevado a cabo por la Oficina Regional de
Asesoria Juridica a través de la Opinién Legal N° 074-2017/GOB.REG.HVCA/ ORAJ-vere, se sefiala que la
Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°
29873, en relacidn a adicionales y deducciones en el numeral 41.1. del Articule 41°, precisa lo siguiente:
“Excepeionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la contratacién, la Entidad ' predi ordenar y pagar directamente i
gjecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento 25%) de su monto, siempre gue
sean indispensables para aleanzar la finaiidad del contrato. Asimismo, puede reducir biees, servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje.”, concordante con el segundo parrafo del Articulo 174° de su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF que
prescribe: “Igualments podrd disponerse la reduccisn de las prestaciones hasta el limite del veinticineo por ciento (25%) del monto
del contrato original”, precepto legal que se enmarca dentro del presente caso, por encontrase el deductivo dentro
del porcentaje permitido;

Que, del parrafo precedente, la Entdad puede reducir la piestacidéa de servicios que
implica modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratacién, como
consecuencia de la potestad de ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que
estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, en relacién con lo expuesto, es importante precisar que la potestad de aprobar

adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca
dentro de lo que la doctrina denomina “cliusulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes juridicos
especiales de derecho piblico ~como es el régimen de contrataciones del Estado—, en los que los que la
Administracién Publica representa al interés general, el servicio publico, y su contrzparte representa al interés
privado,
' Que, teniendo como sustento lo informado por la Oficina F.egional de Supervisién y
Liquidacién y el andlisis legal de la Oficina Regional de Asesozfa Jurddica, resulta procedente aprobar via acto
resolutivo la reduccion de prestaciones del servicio de consultora establecida en el Contrato N° 587-
2014/ORA para la Supervision de la obra “Mejoramiento de la Infraestructura y Capacidades para la Oferta de
Servicios Educativos del I.S.T.P. San José — Tintay, Distrito de Tintay Punco - Tayucaja - Huancavelica”, por
servicios no ejecutados, por el monto de S/ 7.97 (Siete y 97/100 Soles); por lo taito, resulta procedente su
aprobacién via acto resolutivo;

Estando a lo informado y 2 la opinién legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Fegional de Supertvisién y
Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesoda Juricica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucidén Politica del Estado, Ley N° 5
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27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de lbs Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N® 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

» ARTICULO 1°.- APROBAR la Reduccién de las Prestacione s que contiene el Contrato
N° 587-2014/ORA, de fecha 22 de julio del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional Huancavelica y el
Consorcio Tintay, representado por el Ing. José Elas Calle Mendivel, por lz supervision de la obra:
“Mejoramiento de la Infraestructura y Capacidades para la Oferta de Servicios Educativos del LS. T.P. San José
— Tintay, Distrito de Tintay Punco - Tayacaja - Huancavelica”, por servicios no eje:utados, hasta por la suma
de S/ 7.97 (Siete v 97/100 Soles), por los fundamentos expuestos en la presente Fesolucion.

ARTICULG 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento la formulacién de la
Addenda correspondiente al Contrato N* 587-2014/ORA, de fecha 22 de julio del 2014, a través del cual se
modifique el monto original del mismo, asi como efectie las demds acciones administrativas que correspondan.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR el presente Acto Admnistrativo a los 6rganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina de Abastecimiento, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacion, y al Consorcio Tintay representado por el Ing. José Elius Calle Mendivel, para los
fines pertinentes.

-

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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