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443171 y Reg. Exp. N°® 331048, la Opinién Legal N° 104-2017/GOB.REG.HVCA/ ORAJ-vere, el Informe N°
861-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 020-2017/Z1ZS/SC y demas documentacién
adjunta en treinta y uno (31) folios utiles; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacion, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Buses de la Descentralizacion,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autoncmia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, como resultado del proceso de seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia N°
588-2015/GOB.REG.HVCA/CEP- Primera Convocatoria, derivada de la Adjud:.cacién Directa Selectiva N°
123-2015/GOB.REG.HVCA/CEP y Addendas correspondientes, el Gobierno Regional de Huancavelicayla
Atrq. Zoila Iris Zumaeta Segura, suscribieron el Contrato N° 021-2016/ ORA, de {echa 15 de enero del 2016,
para la Supervisién de la Obtra “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucién Educativa N° 849
del Nivel Inicial ubicado en la Localidad de Pantacancha del Distrito de Anta de la Provincia Acobamba y
Departamento de Huancavelica”, por el monto total de S/. 49,920.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos veinte
con 00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV, y con un plazo de duracién de la prestacion del servicio
de viento veinte (120) dias calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el dmbito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por
la Ley N°® 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los
Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, mediante Carta N° 020-2017/Z1ZS /S0, de fecha 16 de sunio del 2017, 1a Arq. Zoila
Iris Zumaeta Segura solicita la reduccién de prestaciones del Contrato N° 021-2015/ORA para la Supervisidn
de la Obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucién Educativa N° 849 del Nivel Inicial
ubicado en la Localidad de Pantacancha del Distrito de Anta de la Provincia Acobamba y Departamento de
Huancavelica”, en mérito a la Resolucion Ejecutiva Regional N° 441-2016/ GOB.REG.HVCA/PR, de fecha
26 de diciembre del 2016, que aprueba la Reduccién de Prestaciones N° 01 de la referida obra, por partidas que
no se requiere su ejecucién, por el monto de S/ 10,101.90 (Diez mil ciento ur.o con 90/100 Soles), que
representa el -0.79% de incidencia al monto contractual (Contrato de ejecucién de obra);

Que, sobre el particular, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante
Informe N° 861-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha de recepcion 03 de julio del 2017, manifiesta
que habiéndose aprobado la reduccién de prestaciones de obra N° 01 por el 0.79%, debe reducirse en el mismo
porcentaje el monto del contrato del supervisor de obra, por ser directamente vinculante; conforme a ello
precisa que, si bien el contrato de supervisién de obra es un contrato independientz del contrato de ejecucidén
de obra, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto del segundo. Esta relacién de accesoriedad determina que, por lo general, los eventos que afectan la
ejecucion de la obra también afecten las labores del supervisor. En ese sentido, al haberse aprobado la
Reduccion de Prestaciones N° 01 de la mencionada obra, por partidas que no se requieren su ejecucion, por el
monto de S/ 10,101.90 (Diez mil ciento uno con 90/100 Soles), debe reducirse el monto del contrato del
supervisor de obra en el mismo porcentaje, debido a que son partidas que ya no se ejecutarin y que el
supervisot ya no asumira. Refiere ademis que, el Articulo 41° de la Ley de Contratasiones del Estado, establece
la posibilidad que excepcionalmente se puede modificar el monto del contrato ndependientemente de su
sistema de contrataci6n, siempre y cuando resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, y como ya
se mencioné se aprobd la Reduccién de Prestaciones N° 01 por partidas que no se requieren su ejecucion, en

1



CA B
?\3‘\-‘ ey o,
& p

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

% 245 ~2017, / 605 EE&’__ N AL / PR
%‘”’W/M& P

tanto que no es conveniente pagar al supervisor por partidas que no se ejecutaran, siendo necesario aprobarla
reducci6n del monto del contrato de supervisién, de acuerdo al siguiente detalle:

Monto del Contrato Original al 100% S/ 49,920.00 (A)
Reduccién del monto del contrato -17% (R.E.R. N° 219-2016/PR) -8,486.40 (B)
Porcentaje por Deductivo de ejecucién de obra -0.79% -394.37 (O)
Nuevo Monto de Contrato Reducido 41,039.23 (A-E-C)
75% (Control de ejecucidn de obra) 30,779.42
25% (Liquidacién del contrato de consultoria) 10,259.91

Que, acorde a lo expuesto concluye que, el contrato de supervision de obra tiene vinculo
directo con el contrato de ejecucién, en virtud de la naturaleza accesoria que tienz el primero del segundo y,
estando aprobado la Reduccién del monto del contrato de supervisién segtin Resolucién Ejecutiva Regional N°©
219-2016/GOB.REG.HVCA/GR, de fecha 20 de junio del 2016, por un monto de S/ 8,486.40 (Diez mil
ciento uno con 90/100 Soles) equivalente al 17% y debido a las modificaciones ejecutadas en inicio de obra, se
realiz6 la Reduccién de Prestaciones N° 01 por partidas que no se requieren su ejecucion por un monto de S/
10,101.90 (Diez mil ciento uno con 90/100 Soles) equivalente a -0.79%, por lo que corresponde reducir en la
misma proporcién el monto del contrato de supervisién, siendo el monto a reducir de S/ 394.37 (Trescientos
noventa y cuatro con 37/100 Soles);

Que, sobre el particular, luego del analisis legal llevado a cabo por la Oficina Regional de
Asesoria Juridica a través de la Opinién Legal N° 104-2017/GOB.REG.HVCA/ ORAJ-vcrc, se sefiala que la
Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°
29873, en relacién a adicionales y deducciones en el numeral 41.1. del Articulo 41°, precisa lo siguiente:
“Excepeionalmente y Drevia sustentacion por el drea nsuaria de la contratacion, la Entidad preds ordenar y pagar directamente la
ejeccion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, Siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bicnes, servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje”, concordante con el segundo patrafo del Articulo 174° de su Reglamento
aprobado por Decteto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF que
prescribe: “lenalmente podri disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite del veintizinco por ciento (25%s) del monto
del contrato original”, precepto legal que se enmarca dentro del presente caso, por encontrase el deductivo dentro
del porcentaje permitido;

Que, del parrafo precedente, la Entidad puede reducir la prestacién de servicios que
implica modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratacién, como
consecuencia de la potestad de ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que
estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, en relacién con lo expuesto, es importante precisar que la potestad de aprobar
adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca
dentro de lo que la doctrina denomina “clausulas exorbitantes” que caracterizai a los regimenes juridicos
especiales de derecho publico —como es el régimen de contrataciones del Estado—, en los que los que la
Administracién Piblica representa al interés general, el servicio publico, y su conttaparte representa al interés
privado;

Que, teniendo como sustento lo informado por la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacion y el andlisis legal de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, resulta procedente aprobar via acto
resolutivo la reduccién de prestaciones del servicio de consultorfa establecidz en el Contrato N° 021-
2016/ORA para la Supetvisién de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucién
Educativa N° 849 del Nivel Inicial ubicado en la Localidad de Pantacancha cel Distrito de Anta de la
Provincia Acobamba y Departamento de Huancavelica”, por servicios no ejecurados, por el monto de S/
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394.37 (Trescientos noventa y cuatro con 37/100 Soles) equivalente al -0.79% del monto del contrato de
supervision; por lo tanto, resulta procedente su aprobacién via acto resolutivo;

o

Estando a lo informado y a la opinién legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de
Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesoria Jusidica y la Sec

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucidén Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR Ia Reduccién de Prestaciories N° 02 que contiene el
Contrato N°021-2016/ORA, de fecha 15 de enero del 2016, suscrito entre el Gobizrno Regional Huancavelica
y la Arq. Zoila Iris Zumaeta Segura por la supetvision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos
en la Institucion Educativa N° 849 del Nivel Inicial ubicado en la Localidad de Pantacancha del Distrito de
Antadela Provincia Acobamba y Departamento de Huancavelica”, por servicios no ejecutados, hasta por la
suma de S/ 394.37 (Trescientos noventa y cuatro con 37/100 Soles), equivalente al -0.79% del monto del
contrato, por los fundamentos expuestos en la presente Resolucién.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecitriento la formulacién de la
Addenda correspondiente al Contrato N° 021-2016/ORA, de fecha 15 de enero cel 201 6, a través del cual se
modifique el monto original del mismo, asi como efectiie las demas acciones adminstrativas que correspondan.

ARTICULQ 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los drganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina de Abastecimiento, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién, y a la Arq. Zoila Itis Zumaeta Segura — Supervisora de Obra, para los fines
pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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