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VISTO: El Informe N° 106-2017/GOB.REG.HVCA/GRI con N° Doc. 401021 y
N° Exp. 260426, el Memorindum N° 416-201 7/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPYAT, el Informe N°
859-2017/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGGPyT, el Informe N° 047-
2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, el Informe Ne° 203-2017/GOB.REG-
HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, el Memorindum N° 473-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-GRI, el Informe
N° . 486-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-OREP], el Informe N° 064-
2017/GOB.REG.HVCA/ESP.SNIP/OREPI/RAR, el Memorandum N° 450-
2017/GOB.REG.HVCA/GRI, el Informe N° 043-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET-1fb, y demis
documentacién adjunta sobre Prestacién Adicional de Obra v Deductivo Vinculante N° 02; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Hstado,
modificado por Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre
Descentralizacién-, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783-Ley de Bases de la
Descentralizacidn-; el Articulo 2° de la Ley N° 27867-Ley Organica de Gobiernos Reglonales-; y, el
Articulo Unico de la Ley N® 30305-Ley de Reforma de los Articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucién
Politica del Perd sobre Denominacién y No Reeleccién Inmediata de Autoridades de los Gobiernos
Regionales y de los Alcaldes-; los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio H P,
previo Proceso de Seleccidn de la Adjudicacién Directa Piblica N° 39-2015/GOB.REG.HVCA/CE —
Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 015-2016/ORA, de fecha 12 de enero del 2016, para la
ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria LE. N° 36596 —
Yanarumi — Castrovirreyna, Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica” por
un monto total ascendente a la suma de S/. 17353,220.91 (Un millén trescientos cincuenta y tres mil
doscientos veinte con 91/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra, v con un plazo de ejecucién de ciento cincuenta (150)
dias calendarios, que se rige por el sistema de contratacién a Suma Alzada, modalidad de ejecucién
contractual Llave en Mano; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el ambito de aplicacién de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decteto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°
29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Suptemo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos
Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, mediante Informe NP° 07-2016/GOB.REG.HVCA/SO/JVC, de fecha de
recepcidn 05 de julio del 2016, el Ing. Jackson Veldsquez Cabrera - Supervisor de Obra, manifiesta que
segin Memorandum N° 655-2016/ GOB.REG.HVCA/GRI de fecha 09 de junio del 2016, emitido por la
Gerencia Regional de Infraestructura y la Carta N° 463—2016/GOB.REG'HVCA/GGR—ORSyL de fecha
20 de junio del 2016, de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién se autorizé al Consorcio H P la
elaboracién del Expediente Técnico de Adicional N° 01; indica que, en la verificacién de la topografia del
terreno encontrd algas y hierbas en las 4reas cortadas que evidencian que el corte se realizé con
anterioridad al ltimo invierno, también verificd el terreno cortado en las fotografias de entrega de
terreno. Precisa ademis que con Informe N° 003-2016-HPA del 27 de enero del 2016 — Informe de
Compatibilidad, se indica que el cimiento del muro del cerco perimétrico se encuentra al borde de
desniveles pronunciados siendo necesario el refuerzo con acero a fin de evitar deslizamiento de muros, y
que el Juez de Paz de Castrovirreyna hace constar que el terreno fue cortado y nivelado el 2013, antes del

1



S
X
&

1ex oz
%y

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

B Evastir Boimat”

A8 2017/ GUB REG-HTVEA, PR
Frmmeetiw 08 JUN 2017

inicio de la obra, de lo que concluye que el terreno fue cortado antes del inicio de la obra; agrega que no se
puede concluir con los muros del cerco perimétrico sin antes ejecutar el muro de contencidn cn ¢l tramo
A-B y D-A. En consecuencia, emite pronunciamiento sefialando que es procedente la ejecucidn de la
Prestacién Adicional y Deductivo Vinculante N° 01, toda vez que no se puede concluir con el muro del
cerco perimétrico sin antes ejecutar el muro de contencidn;

Que, al respecto con Resolucidén Ejecutiva Regional N° 225-2016/GOB.REG-
HVCA/GR de fecha 21 de junio del 2016, se declara improcedeate la aprobacién del expediente técnico
de la Prestacién Adicional y Deductivo Vinculante N° 01. Asimismo mediante Informe N° 033-
2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET-1ft de fecha 12 de abrii del 2017, el Econ. Ricardo Fuentes
Bendezii remite opinidén técnica; sefialando que, visto las observaciones generadas se requiere la
modificacién del expediente técnico del adicional y deductivo vinculante N° 01, la misma que conlleva a
un nuevo registro, para la formulacién de una nueva prestacién adicional por un monto de S/. 58 326.09
soles en vista que la primera ya cuenta con su registro y ha sido desestimado;

Que, con la Carta N° 04-2017-CHP de fecha 20 de abril del 2017, la Ing. Haydee
Prado Abendafio — Representante Legal de la empresa contratista Consotcio H P, responsable de la
ejecucion de la referida obra, presenta al Ing. Jackson Velasquez Cabrera — Supervisor de obra, propuesta
del expediente técnico de prestacién adicional y deductivo vinculante N°® 02, sustentando que en el
expediente técnico no se proyectd ni presupuestd la ejecucién de Muros de Contencién en el Tramo A-B,
tramo donde existe desnivel de promedio 2.00m entre el nivel de la losa deportiva y el nivel del terreno
natural de propiedad de terceros, a consecuencia de corte de terreno asi como existe filtracidén de agua que
humedece y causa deslizamiento de tierra hacia el terreno de la Institucién Educativa, también existe
viviendas que estén en peligro de deslizamiento hacia el terreno de la Institucién Educativa. Por lo que
plantea la construccién de 55.10 ml de muro de contencidn de concreto ciclépeo FC= 175 Kg/cm?2
+30% de P.M. de altura variable de pantalla de 0.90 m hasta 200m, tarrajeado con cemento y arena fina,
con tubos de drenaje o lloronas de PVC SAP 11/2” cada Olm y para anclar con el sobrecimiento se
colocara varillas de acero 3/8”; el costo neto del adicional es por el importe de S/. 58,326.09 (Cincuenta y
ocho mil trescientos veintiséis con 09/100 Soles) que representa el 4.31% del monto del presupuesto
contractual. Asimismo mediante Informe N© 025-2017/GOB.REG.HVCA/SO/jvc de fecha 26 de abril
del 2017, el Ing. Jackson Velasquez Cabrera — Supervisor de obra remite opinién del expediente técnico de
prestacion adicional y deductivo vinculante N° 02, a fin de garantizar la culminacién de la obra. Por lo
tanto la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién a2 través del Informe N° 534-
2017/GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 26 de absil del 2017, remite opinién favorable del

expediente técnico de la prestacién adicional y deductivo vinculante N° 02;

Que, asi mediante Informe N° 043-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET-1fb, de
fecha 10 de mayo del 2017, el Econ. Ricardo Fuentes Bendezd, presenta el informe de modificaciones en
la fase de inversién como sustento para la elaboracién del Formato SNIP 16, sefialando que el perfil del
proyecto ha sido declarado viable con el Cédigo SNIP N° 273703 por la OPI Regional. Precisa que segin
la revisién hecha respecto al estudio de pre inversién a nivel de Perfil y el Expediente Técnico aprobado,
en la mayoria de los cambios realizados es producto de cambio en los metrados e incorporacién de nuevas
partidas segun el registro realizado con anterioridad; tespecto a la propuesta del adicional y deductivo
presentado no generan cambios que demanden presupuesto adicional; donde se han generado las
modificaciones de la misma manera no son de caricter sustancial, tan sélo consiste en el cambio de
metrados y nuevas partidas para su continuidad hasta la culminacién de la obra, siendo cambios no
sustanciales que no perjudica la capacidad de servicio que desea el objetivo del proyecto.
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Que, asimismo, en atencién a lo solicitado por la Gerencia Regional de Infraestructura
segin  Memorindum NP° 450-2017/GOB.REG.HVCA/GRI, mediante Informe N° 064-
2017/GOB.REG.HVCA/ESP.SNIP/OREPI/RAR, la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversidén —
OREPI da cuenta que se ha procedido a registrar el Formato SNIP 16 del PIP denominado
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primatia I.E. N° 36596 — Yanarami — Castrovirreyna,
Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica”, con cédigo SNIP 273703, accién
pasible de verificacién en el Banco de Proyectos;

Que, del mismo modo, a fin de atender la ejecucidén de la prestacion adicional,
mediante Informe N° 047-2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, de fecha 01 de febrero del
2017, la Sub Gerencia de Gestién Presupuestaria y Tributacidén otorga la Previsién Presupuestarta por el
importe de S/. 330,585.00 (Trescientos treinta mil quinientos ochenta y cinco con 00/100 Soles);

Que, finalmente, la Gerencia Regional de Infraestructura segin Informe N° 106-
2017/GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha de recepci6n 23 de mayo del 2017, manifiesta que la ejecucién de
la obra comprende los siguientes componentes: Ambientes Pedagégicos: 01 Aula innovacidén, 01 Aula
centro de recurso, 01 SUM, 01 Escalera. Administracién: 01 Direccién, 01 Sectetaria, 01 Archivo, Sala de
profesores, SS.HH. Servicios Generales: 01 Cocina y Despensa. Exteriores y Deportes: 01 Atrio de
Ingreso, 01 Area de espera, Tratamiento de pisos y veredas, Area de juegos, Patio multiuso, Cerco
perimétrico, portada de ingreso. Rehabilitacién de Ambientes: 06 Ambientes, 02 SS.HH. Alumnos y
Alumnas, 03 Depésitos, 01 Guardiania, 01 maestranza y limpieza. Tanque elevado y Tanque Cisterna: 01
Tanque elevado y Cisterna. Y el estado situacional del adicional es el siguiente: Muro de contencion
Tramo A-B: El terreno se entregd cortado y nivelado como consta en el informe de compatibilidad, en el
Expediente Técnico no se proyect6 ni presupuesto la ejecucién de muros de contencién en el tramo A-B,
existiendo en este tramo desnivel promedio de 2.00 m. entre el nivel de 1a losa deportiva y el nivel del
terreno natural de propiedad de terceros, a consecuencia del corte de terreno. Bn este terreno existe
filtracién de agua el cual viene humedeciendo y causando deslizamiento de tierra hacia el terreno de la
institucién educativa. La propiedad de terceros esti en peligro de deslizamiento hacia el terreno de la
institucién educativa. El muro de contencién que se proyecta evitard volteos y deslizamientos de muro de
ladrillo de cerco perimétrico. Por lo que es necesario la aprobaci6n del expediente técnico del adicional y
deductivo vinculante N° 02;

Que, al respecto, es menester sefialar que el Articulo 41° del Decreto Legislativo N°
1017 - Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 207° del Reglamento, prescribe que
sélo proceder? la ejecucién de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificacién de
crédito presupuestario y la resolucién del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos,
restindole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%)
del monto del contrato original;

Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la ejecucién de
prestaciones adicionales, le ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del
interés publico en los contratos que celebra para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios
para cumplir con sus respectivas funciones;

Que, asi, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado,
pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “didusulas exorbitantes” que caracterizan a los
regimenes juridicos especiales de derecho piiblico —como es el régimen de contrataciones del Estado—, en

3



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Boitrine Eraitinr B

A 198 2017/ GOUB REG-HVEA/ PR

los que la Administracién Publica representa al interés general, el servicio publico, y su contraparte
representa al interés privado;

Que, en consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado y del Sistema Nacional de Inversién Péblica, y teniendo en
consideracién la opinién favorable del Ing. Jackson Velasquez Cabrera - Supervisor de Obra, de la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacidén a través del Informe N° 534-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, Informe N° 043-2017/GOBREG.HVCA/GRI-CREET-tfb y la Getencia Regional de
Infraestructura a través del Informe N° 106-2017/GOB.REG.HVCA/GRI, resulta factible la aprobacién
del Expediente Técnico de la Prestacién Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02 para la Obra:
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primaria I.E. N° 36596 — Yanarumi — Castrovirreyna,
Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Depattamento de Huancavelica”, maxime que el presupuesto del
Adicional de obra N° 02 mis el pago de la supervisién asciende a S/. 58,326.09 (Cincuenta y ocho mil
trescientos veintiséis con 09/100 Soles) que representa el 4.31% de incidencia con respecto al monto
contractual, el mismo que no supera el porcentaje establecido pot norma, asi como lo sefalado en la
Quinta Disposicién Final de la Ley N° 28411, modificada por la Unica Disposicién Complementaria
Modificatoria del Decteto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado;

Estando a lo informado y a la opinidén legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Supetvisién y Liquidacién, la
Oficina Regional de Asesorfa Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
271783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado potla Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional y
Deductivo Vinculante de Obra N° 02, presentado por la empresa contratista Consorcio H P, a través de
su representante legal Ing. Haydee Prado Abendadio, para la Obra: “Mejoramiento de los Servicios
Educativos de Nivel Primaria I.E. N° 36596 — Yanarumi — Castrovirreyna, Distrito y Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 025-
2017/GOB.REG.HVCA/SO/JVC, Informe N° 534-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Informe
 N° 043-2017/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET-tfb, Informe N° 106-2017/GOB.REG.HVCA/GRI,
conforme al siguiente detalle:

Cuadro de Resumen de Costos de Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02

Descripcién Monto Total Incidencia
(Inc. IGV) %
01 Prestacion Adicional N° 02 64,027.54
02 Deductivo Vinculante al Adicional N° 02 7,328.70
Adicional Neto de Obra N° 02 56,698.84 4.19%
003 | Supervisidn 2.87% 1,627.26
Adicional Neto de Obra IN° 02 + Supervisién 58,326.09 4.31%

ARTICULO 2°- Precisar que lo resuelto en el Articulo 1° constarid en Clausula
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Adicional al Contrato, una vez quede consentida la presente Resolucién.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los éfganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la
empresa Consorcio H P y al Ing. Jackson Velasquez Cabrera - Supervisor de Obra, para los fines de Ley:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

JCL/bY



