#HICA D
o 2

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Nho. 8348 -2006/G0B.REG-AVCA/GGR
Herancannti. 15 D1 C 2016

VISTO: El Informe N° 571-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con N° Doc.
265034 y N° Exp. 190651, la Opinién Legal N° 304-2016-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vcre, el Informe N°
203-2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA, el Informe Técnico N° 017-2016/GOB.REG.HVCA/
GRRNyGA/SGRNyAP, el Informe N° 558-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA]J, el Informe N° 182-
2016-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vere, el Informe N° 200-2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA, el
Informe N° 042-2016/GOB.REG.HVCA/ORSyLO/RSARNDSMRI/S/dlt, el Informe N°® 028-
2016/ GOB.REG.HVCA/ORSyLO/RSARNDSMRI/S/dld, el Informe N° 196-2016/ GOB.REG.HVCA/
GRRNyGA, el Informe N° 500-2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA-SGRNyYAP, el Informe N° 093-
2016-GOB.REG.HVCA/GRRNGMA-HVCA/“RESARNADSOMRIRH”/casc R, el Informe N° 077-
2016-GOB.REG.HVCA/GRRNGMA-HVCA/“RESARNADSOMRIRH”/casc R, sobre ampliacién de
plazo de ejecucidn de proyecto; vy,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacion, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N°  1156-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 26 de diciembre del 2013, modificada por Resolucién Gerencial
General Regional N° 667-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 24 de julio del 2014, se aprobé el Plan
Operativo General 2014-2016 del proyecto: “Recuperacion de los Servicios Ambientales de los Recursos
Naturales para el Desarrollo Sostenible de la Microcuenca del Rio Ichu, Regién Huancavelica”, con Cédigo
SNIP N° 198072, con un presupuesto total ascendente a S/. 8°083,425.29 (Ocho millones ochenta y tres
mil cuatrocientos veinticinco con 29/100 Soles), para su ejecucidn en un plazo de veintisiete (27) meses en
tres (03) aflos, la misma que se encuentra cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestidn
Ambiental;

Que, mediante el Informe N° 077-2016-GOB.REG.HVCA/GRRNGMA-
HVCA/“RESARNADSOMRIRH”/casc R, de fecha 19 de setiembre del 2016, e Informe N° 093-2016-
GOB.REG.HVCA/GRRNGMA-HVCA/“RESARNADSOMRIRH”/casc R, de fecha 18 de noviembre
del 2016, el Ing. Carlos Alberto Santana Campos — Residente del Proyecto presenta ante el Sub Gerente de
Recursos Naturales y Areas Protegidas, su solicitud de ampliacién de plazo de ejecucién del proyecto por
siete (07) meses, bajo el sustento siguiente: 1) En la ejecucién del proyecto se tuvo una caida en el proceso
de convocatoria para la adquisicién de postes para el cercado y proteccion de las actividades, el ganador de
la segunda convocatoria se encuentra en proceso de arbitraje, a razdn de la entrega a destiempo y no contar
con las especificaciones técnicas, hechos que perjudicaron el avance del proyecto asi como las actividades
con instalacién de plantones y siembra de pastos cultivables. 2) En la adquisicién de plantones de pino,
quinual, citicio y eucalipto, segtn la programacién, la primera entrega del 45% eta para el mes de diciembre
del 2015, la segunda entrega se programé para el mes de febrero del 2016 y la tercera entrega del 10% que
era para realizar los recalces en el mes de setiembre del 2016, no se cumpli6 debido a la demora de entrega
de los postes causando un desequilibrio del calendario forestal para la instalacién de plantones, pues la
primera entrega del 45% se realizé en el mes de enero del 2016 y la segunda en el mes de marzo 2016,
llegindose a ejecutar las instalaciones de plantones a partir del mes de febrero, marzo y abril 2016, fuera del
calendario forestal; ademas segin reportes del SENAMHI se declaré poca precipitacién pluvial para este
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afio, y la inclemencia de bajas temperaturas fueron atacadas fuertemente. 3) Paralizacién intempestiva de
labores en el mes de sedembre del 2015, 06 Extensionistas paralizaron sus labores por no contar con
certificacién presupuestal. 4) Del 15 de diciembre del 2015 al 19 de abril del 2016 no hubo Residente y
Supervisor, y desde el 15 de junio al 08 de agosto no se contd con el Asistente Técnico y un Extensionista
11, al haberse resuelto el contrato por incumplimiento de funciones, lo que originé retrasos en la ejecucién
del proyecto segin POG, por ende perjudicé el cumplimiento de metas;

Que, al respecto, mediante Informe N° 042-2016/GOB.REG.HVCA/ORSyLO/
RSARNDSMRI/S/dlt], de fecha 23 de noviembre del 2016, el Ing. Donaldo Luciano Torres Lopez —
Supervisor del Proyecto, luego de la revision y anilisis al pedido, ratifica el sustento emitido por el
Residente del proyecto, también sefiala que se tiene pendiente de ejecucion las siguientes actividades:
3.1. Intalacién de Potreros: Abonamiento 100%.

3.2. Instalaci6n de pastos cultivados en ZI (Pastos), ZI (Forestales): Siembre de pastos cultivados,
resiembre e instalacién de material vegetativo (esquejes de chullhuar), Abonamiento 100%.

3.3. Silvopatoril: Recalce, coroneo, abonamiento y control fitosanitario 100%.

3.4, Instalacién de franjas vivas: Recalce, coroneo, abonamiento y control fitosanitario 70%.

3.5. Construccion de terrazas de formacion lenta: Establecimiento (mantenimiento) 90%.

3.6. Instalacion de fajas anti erosivas: Recalce, coroneo, abonamiento y control fitosanitario 60%.

3.7. Bosquete: Recalce, coroneo, abonamiento y control fitosanitario 70%.

3.8. Fortalecimiento del comité de gestion de cuenca: 01 Pasantia 50% y 01 Taller de capacitacién 4%.

3.9. Capacitacién de mitigacion ambiental y restauracién: 07 Capacitaciones en mitigacién 100%,
Limpieza de las 4reas intervenidas 100% y Conformacién de comités de sub cuencas (Reconocimiento
en Registros Publicos) 30%.

Ademas manifiesta que, el proyecto tiene un avance fisico acumulado de 85.27% y en lo financiero de

65.21% hasta fines del mes de setiembre del 2016; por tanto, concluye que es procedente la ampliacién de

plazo por un periodo de siete (07) meses, a partir del 01 de diciembre del 2016 al 30 de junio del 2017, a fin

de cumplir con las metas y objetivos propuestos en el POG del citado proyecto;

Que, por su parte, el Sub Gerente de Recursos Naturales y Areas Protegidas a través
del Informe Técnico N°017-2016/GOB.REG.HVCA/ GRRNyGA /SGRNyAP, de fecha 01 de diciembre
del 2016, indica que la ampliacién de plazo se sustenta en las siguientes causales: 1) Desabastecimiento de
bienes. Sin que ello excluya de las responsabilidades de los funcionarios que ocasionaron tal hecho. Segin lo
establecido en la Directiva se concuerda para la ampliacién de la ejecucion del proyecto, toda vez que en la
adquisicién de postes de madera de eucalipto hubo caida de proceso de convocatoria, posteriormente en la
segunda convocatoria resultd ganador el Consorcio Hnos Pioneros quien incumplié con la entrega de
postes de acuerdo al calendario establecido segin su contrata, ocasionando la resolucién del contrato que
actualmente se encuentra en proceso de arbitraje, siendo hechos que generaron un desequilibrio general del
calendario forestal, por consiguiente el retraso durante la ejecucion fisica y financiera. Ademas todo el
equipo técnico no cumplié con el calendario forestal de acuerdo al POG. 2) En casos fortuitos de fuerza
mayor (por efectos climatoldgicos, vicios ocultos que generan partidas adicionales, etc.) debidamente
sustentados y aprobados por el supervisor o inspector. Todo el incumplimiento de la entrega de postes
ocasiond retraso durante la ejecucién del proyecto y el calendario forestal; afiade que, en la sierra peruana se
marca dos épocas bien diferenciadas de lluvia, escases, consecuencias que generaron total desequilibrio
durante la ejecucién del proyecto;

Que, del mismo modo, manifiesta que durante la ejecucién del proyecto hubo cambio
de supetvisores y residentes, como es el caso de: La supervisora Ing. Nancy Luz Astete Paitampoma quien
ocasiond problemas durante la ejecucion del proyecto, contratindose posteriormente al Ing. Donaldo
Luciano Torres Lépez quien continia a la fecha como Supervisor; respecto de los residentes, se contraté al
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Ing. James Hugo Quispe Mendoza quien renuncié por motivos de salud, en su reemplazo se contraté al
Ing. Edelson Clemente Hualparuca, profesional que ocasioné problemas durante la ejecucion del proyecto y
finalmente se contratd al Ing. Carlos Alberto Santana Campos quien continua a la fecha. Por todos estos
inconvenientes ocasionados, a la fecha el proyecto se encuentra con un avance fisico de 87.27% y avance
financiero de 65.21% de gasto presupuestal; en tal sentido, recomienda otorgar la ampliacién de plazo por
un periodo de seis (06) meses a partir del 01 de diciembre del 2016;

Que, al respecto, el item D.2 del literal 5.3 Plan Operativo Anual o Plan Operativo
General (Expediente Técnico), de la Directiva N° 011-2012/GOB.REG.HV CA/GRPPyAT-SGDIel
“Normas y Procedimientos para la ejecucién de Proyectos Productivos bajo la modalidad de
Administracién Directa en el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial
General Regional N° 003-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, seiiala que las ampliaciones o prosrogas de plazo
de ejecucidn, se autoriza por las siguientes razones: “Desabastecimiento de bienes. Sin que ello excluya
de las tesponsabilidades de los funcionarios que ocasionaron tal hecho; En casos fortuitos de
fuerza mayor (por efectos climatologicos, vicios ocultos que generan partidas adicionales, etc),
debidamente sustentados y aprobados por el Supervisor o Inspector; Ejecucion de metas complementarias
/o modificaciones al Plan Operativo Anual (POA) o Plan Operativo General (POG) debidamente aprobadas; Por
paraligaciones del proyecto que fueron aprobadas; La reformulacidn del Plan Operativo Annal (POA) o Plan Operativo
General (POG), para su aprobacidn via acto resolutivo, por estas causales, deberd ser antorigado y aprobado por el Supervisor
o Inspector del proyecto, y contar con opinidn favorable de la Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico”,

Que, asi también, el item d. del numeral 5.4.4. Plazo de Ejecucién del Proyecto, del
literal 5.4 Ejecucién y Control del Proyecto, de la Directiva N° 011-2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-
SGDlIel, establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una ampliacién del plazo, sefialando que:
“La ampliacion o prorroga en la ejecucion del proyecto, serd aprobada via acto resolutivo, por la misma instancia que aprobd el
Plan Operativo Anual o Plan Operativo General. E procedimiento a seguir serd el signiente: El sustento de la ampliacion de
plago o prirroga, serd formulado por el coordinador del proyecto, para lo cual, deberd realigar una evalnacion de las cansas
como: desabastecimiento de bienes, demora en la absolucion de consultas, aprobacion o ejecucion de modificacines que afecten el
plago de ejecucién, paralizaciones antorigadas, etc. Estos hechos deberdn estar sustentados en el cuaderno del proyecto. El
sustento deberd estar verificado y aprobado por el supervisor o inspector. La solicitud de ampliacion de plazo, deberd ser

Jormulada una ves; concluida la causal, mdximo antes de la conclusion del proyecto.”,

Que, por otro lado, de conformidad al literal a), inciso 27.1 del Articulo 27° -
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversion, de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva
General del Sistema Nacional de Inversion Publica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-
. EF/68.01, se establece que el plazo de ejecucion de un proyecto de inversién publica estd considerado
como modificaciones no sustanciales; por lo que, la presente variacién en el plazo de ¢jecucién del
proyecto: “Recuperacién de los Servicios de los Recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible de la
Micro Cuenca del Rio Ichu, Regién Huancavelica”, al estar considerada como una variacién de tipo no
sustancial, debe ser registrada en el Banco de Proyectos conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de Registro
de Variaciones en la Fase de Inversion, a través del érgano competente;

Que, estando a lo expuesto y al pronunciamiento emitido por el Ing. Donaldo Luciano
Torres Lopez — Supervisor del Proyecto y el Ing. Ratll Ponce Castillo Meneces - Sub Gerente de Recursos
Naturales y Areas Protegidas; la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestiéon Ambiental, a través del
Informe N° 203-2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA, ratifica y recomienda la aprobacién de la
ampliacién de plazo por un periodo de seis (06) meses, cuantificado a partir del 01 de diciembre del 2016;
en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado y 2 la opinién legal; y,



kA

WMICA DEg
o %,

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Nho. 934 -2006/GOB.REG-HVCA/GGR

%&//Z(J[//ﬂ/}/fﬂ(ﬁ, .
15DIC 2015

Con la visacién de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestién Ambiental,
Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretarfa General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Otrganica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902, la Ley N° 30305 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO por espacio de seis
(06) meses a partir del 01 de diciembre del 2016, para el proyecto: “Recuperacion de los Servicios
Ambientales de los Recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible de la Microcuenca del Rio
Ichu, Region Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en el el Informe N° 042-
2016/GOB.REG.HVCA/ORSyLO/RSARNDSMRI/S/dltl, el Informe Técnico N° 017-
2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA/SGRNyAP, ratificado por Informe Ne° 203-
2016/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a2 la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestion Ambiental, en virtud de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Inversién Puablica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01,
efectuar el registro en el Banco de Proyectos de la presente Ampliacién de Plazo conforme al Formato
SNIP 16 - Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversidn.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento formular la Adenda
de ampliacion de plazo, en caso de corresponder, a los contratos celebrados y vinculados directamente al
proyecto “Recuperacién de los Servicios Ambientales de los Recursos Naturales para el Desarrollo
Sostenible de la Microcuenca del Rio Ichu, Regién Huancavelica”.

ARTICULO 4°- ENCARGAR a la Secretaria Técnica del Procedimiento
Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica, efectuar la investigacion preliminary
precalificar los hechos sobre la presunta responsabilidad administrativa incurrida contra quienes dieron
lugar a la demora en la tramitacién de la ampliacién del plazo de ejecucién del proyecto “Recuperacion de
los Servicios Ambientales de los Recursos Naturales para el Desatrollo Sostenible de la Microcuenca del
Rio Ichu, Regién Huancavelica”.

ARTICULO 5°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los érganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién,
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion Ambiental y al Ing. Donaldo Luciano Torres Lopez —
Supervisor del Proyecto, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERND REGIONAL HUANCAVELICA

. ores Barrera
Iy e e,



