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VISTO: ElInforme N°928-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Doc. N°
144205, Exp. N° 113748, Carta N° 004-2016/Consorcio Huancavelica, la Carta N° 012-A-2016-
CH/CJGE/SUPERVISOR/GOB.REG.HVCA; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacion, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobiemo Regional de Huancavelica y el Coatratista CONSORCIO
CHUNUNAPAMPA, suscribieron el Contrato N° 628-2015/ORA del 10 de diciembre del 2015, para la
Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
LALE. N° 36327 - DE CHUNUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI, DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por el monto de S/. 1,859.107.95
nuevos soles, con un plazo de 150 dias calendatios, dando inicio al plazo de ejecucién el 11 de diciembre
del 2015 y con Ampliacién de Plazo N° 01 por 25 dias calendarios a partir del 18 de mayo del 2016 al 11 de
junio  del 2016, aprobado con Resolucidon Gerencial General Regional N°  313-
2016/GOB.REG.HVCA/GGR, culminando el plazo de ejecucién de acuerdo al contrato principalel 11 de
junio del 2016, la obra se encuentra ejecutada al 100% de acuerdo a las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico y considera apta para su recepcion, siendo la modalidad de ejecucién por Contrata y el
sistema de contratacidén a Suma Alzada.

Que la culminacion de la Obra se encuentra en el Asiento N° 166 del Cuaderno de
Obra, de fecha 11 de junio del 2016, que ha sido asentada por el Residente Ing. Paul Félix Ochante Castillo,
quien a su vez el Supervisor de Obra, Ing. Glodoaldo Juan Garcia Estrada con el Asiento N° 167 de fecha
11 de junio del 2016 ratifica lo vertido por el Residente de Obra y comunica 2 la entidad, mediante Carta
N° 004-2016/CONSORCIO HUANCAVELICA de fecha 16 de junio del 2016.

Que, en cumplimiento al Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, existe las condiciones sefialadas para la conformacién del Comité de Recepcién de Obra (/ entidad
procederd a designar un Comité de Recepeion de Obra dentro de los 7 dias siguientes de la recopeion de la obra de I
comuncacion del inspector o supervisor).

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
Regional de Asesorfa Juridica y la Secretarfa General;

) En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
>} 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867 - Ley Orgéanica de los Gobiernos Regionales,
/ modificado por la Ley N° 27902;

)
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- CONFORMAR el Comité de Recepcidon de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA L.E. N° 36327 —
DE CHUNUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULL DE LA PROVINCIA DE HUAN CAVELICA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que estaré integrado por:

1. Arq. Edgar Ruiz Villar Presidente
2. Arq. Ulises Cuba Zamudio Primer Miembto
3. Ing. Glodoaldo Juan Garcia Estrada Segundo Miembro
4. Arq. Rocio del Pilar Ochoa Quispe Tercer Miembto
5. Ing. Nadiesda Chumbes Gonzales Miembro Suplente

ARTICULO 2°.- El Comité conformado desarrollara sus actividades conforme a los
dispositivos legales que rigen sobre el particular, bajo responsabilidad.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolucion a los Organos Competentes
del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y miembros del
Comité, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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