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VISTO: El Informe N° 1595-2017/GOB.REG.HV CA/GGR-OSRyL con Reg. Doc. N°
587565 y Reg. Exp. N°® 442476, el Informe N° 148-2017/GOB.REG.HV CA/GGR-ORSyL-gedp, el Informe
N° 047-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/dca-monitor, la Carta N° 017-2017 /HVCA/ARQ.LSCR,

sobre Liquidacién de Contrato de Servicios de Consultoria; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N°27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién,

- el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°

30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en mérito al Contrato N° 163-2016/ORA, de fecha 24 de agosto del 2016,
procedente del procedimiento de seleccién de la Licitacién Publica N° 006-2016 /GOB.REG.HVCA/CS —
Primera Convocatoria, susctito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Castillapata (conformado por las empresas: Consorcio Rebollar S.R.L., Zuaspong SR.L., y Multiserv Rallober
S.C.R.L)) representado por el Sr. Luis Ginés Rebollar Nolasco, se ejecutd la obra “Mejoramiento del Servicio
de Educacién Primatia en la Institucién Educativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata, Distrito de
Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica”, por un monto seglin contrato de S/ 2,787,888.67 Dos
millones setecientos ochenta v siete mil ochocientos ochenta vy ocho con 67/100 Scles) v con plazo de
ejecucién de doscientos diez (210) dias calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el 4mbito
de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225, modificada mediante
Decreto Legislativo N° 1341 ¥ su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, a fin de controlar los trabajos efectuados por el Consorcio Castillapata, de velar
ditecta y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, mediante Contrato N° 167-2016 /ORA, de fecha 29 de agosto del 2016, procedente
del Procedimiento de Seleccidén de la Adjudicacién Simplificada N° 95-2016/GOB.REG.HVCA /CS — Primera
Convocatoria, se contraté los servicios de la Arq. Luz Soledad Curasma Ramos pata la supervisién de la obra
“Mejoramiento del Setvicio de Educacién Primaria en la Institucién Educativa N° 36121 del Centro Poblado
de Castillapata, Distrito de Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica” por la suma de S/ 54,500.00
(Cincuenta y cuatro mil quinientos con 00/100 Soles), a todo costo, incluido IGV, con un plazo de ejecucioén

- de la prestacién del servicio de doscientos diez (210) dias calendarios; y, en mérito a las Addendas suscritas
sobre ampliacién de plazo contractual, el plazo de la prestacién del servicio concluye el 30 de abril del 2017,

Que, mediante  Resolucién  Gerencial  General Regional N°  882-
2017/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 09 de noviembre del 2017, se aprobé la Liquidacién del Contrato N°
163-2016/ORA de la obra “Mejoramiento del Servicio de Educacién Primaria en la Institucién Educativa N°
36121 del Centro Poblado de Castillapata, Distrito de Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica”, cuya
ejecuci6n concluy6 el 30 de abril del 2017 y el costo total del contrato fue de S / 2,787,888.29 (Dos millones
setecientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho con 29/100 Soles); en tal sentido, estando a los
términos y condiciones sefialadas en la Clausula Cuarta del Contrato N° 167-2016 /ORA y en cumplimiento del
Articulo 144° del Reglamento de la Ley de - Contrataciones del Estado, mediante Carta N° 017-
2017/HVCA/ ARQ.LSCR de fecha de recepcién 03 de octubre del 2016, la Arq. Luz Soledad Curasma Ramos
— Supervisor de Obra presenta la liquidacién del servicio de Consultoria de Supervisién en la que determina un
saldo a su favorde S/ 13,624.99 (Trece mil seiscientos veinticuatro con 99 /100 Soles), solicitando su revisidén y
evaluacién por la Entidad;

Que, estando a la peticién formulada, mediante Informe N° 047
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2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/dca-monitor, de fecha 28 de noviembre del 2017, el Ing. Dante
Herminio Clares Alca — Monitor de Obra, habiendo procedido 2 revisar al expediente de la liquidacién del
servicio de consultoria de supervisién, concluye favorablemente para la aprobacién considerando que cumple
con los requisitos minimos y los contenidos se ajustana la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
siendo la liquidacién final del contrato de consultoria por la suma de S/ 54,500.00 (Cincuenta y cuatro mil
quinientos con 00/100 Soles) y un saldo a favor del consultor de S/ 13,624.99 (Trece mil seiscientos

veinticuatro con 99/100 Soles); en consecuencia, recomienda el pronunciamiento del area contable para su
aprobacién final;

Que, mediante Informe N° 148-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-gedp, de fecha 30
de noviembre del 2017, 1a CPC Glosia Elena Donaires Palomino ~ Contador 11, manifiesta que ha procedido a
revisar la ejecucién presupuestal y financiera del Contrato de Consultoria para la Supervisién de Obra y sus
Addendas correspondiente en los reportes y registros del SIAF 2016 y 2017, luego del cual concluye que la
liquidacién financiera del Contrato de Consultoria determina un saldo a favor del Consultor de S/ 13,624.99
(Trece mil seiscientos veinticuatro con 99/100 Soles); en consecuencia, habiéndose cumplido con el objeto del
contrato de consultoria, recomienda su aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, contando con la opinién favorable del Ing, Dante Herminio Clares Alca—Monitor de
Obra y de la CPC Gloria Elena Donaires Palomino — Contador IT; la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidaci6n a través del Informe N° 1595-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, emite la conformidad y
recomienda la aprobacién de la Liquidacién del Contrato N° 167-2016/ ORA, por el coste total de S/
54,500.00 (Cincuenta y cuatro mil quinientos con 00/100 Soles), con un saldo neto a favor de la Arq. Luz
Soledad Curasma Ramos de S/ 13,624.99 (Trece mil seiscientos veinticuatro con 99/100 Soles) por la
presentacion de la liquidacién final del contrato de consultora;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27183: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902y 1a Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la Liquidacién del Servicio de Consultorfa que establece el
Contrato N°® 167-2016/0ORA, de fecha 29 de agosto del 2016, suscrito entre el Gobierno Regional
* Huancavelica y la Arq. Luz Soledad Curasma Ramos, por la Supervisién de la obra “Mejoramiento del Servicio
de Educacién Primaria en la Institucién Educativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata, Distrito de
Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica”, siendo el costo total del contrato de consultoria por el
importe de S/ 54,500.00 (Cincuenta y cuatto mil quinientos con 0060,/100 Soles), conforme al siguiente detalle:

N° | Descripcién Autorizado | Pagado

1 Monto del Contrato Principal 54,500.00 40,548.01

2 De los adelantos otorgados 0.00 0.00

3 Del adicional al contrato principal 0.00 0.00

4 De las penalidades 0.00 327.00

4 De los deductivos 0.00 0.00
Saldo a favor del Consultor 13,624.99
Costo Total del Servicio de Consultoria S/. 54,500.00 54,500.00

ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la Arq. Luz Soledad Curasma
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Ramos, el monto total de S/ 13,624.99 (Trece mil seiscientos veinticuatro con 99/100 Soles) por liquidacién
final segin Contrato N° 167-2016/ORA, de acuerdo 2 lo sefialado en el Informe N° 1595-
2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 3°.- PRECISAR que luego de quedar aprobada o consentida la presente
liquidaci6n se cerrard el Contrato de Consultoria para la Supervisién de la obra “Mejoramiento del Servicio de
Educacién Primaria en la Institucién Educativa N° 36121 del Centro Poblado de Castillapata, Distrito de Yauli,
Provincia y Departamento de Huancavelica”, suscrito con la Arq. Luz Soledad Curasma Ramos.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administracién, a través de la
Oficina de Tesorerda, efectuar las acciones administrativas que cotrespondan para el cumplimiento de la
presente Resolucidn.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los drganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacin, y a la Arq. Luz Soledad Curasma Ramos, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

{0BIERND REGIONAL HUANGAVELICA
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g, Grober Enrigue Flores Barrera
BERENTE GENERAL REGIONAL
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