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VISTO: El Informe N° 526-2017/GOB.REG-HVCA/GGR-GRDE con Reg. Doc.
N°¢ 584540 y Exp. N° 442146; el Informe N° 311-2017/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIREPRO; el
Informe N° 180-2017-GOB.REG.HVCA/GRDE-DIREPRO/PROYEC. Ty C/ C/lgr, sobre ampliacién
de plazo de ejecucién del proyecto; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucidn Politica del Estado,
modificado por Ley N°® 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre
Descentralizacién-, concordante con el Artculo 31° de la Ley N° 27783-Ley de Bases de la
Descentralizacién-; el Articulo 2° de la Ley N° 27867-Ley Orginica de Gobietnos Regionales-; , el
Articulo Unico de la Ley N° 30305-Ley de Reforma de los Articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucién
Politica del Perd sobre Denominacién y No Reeleccién Inmediata de Autoridades de los Gobiernos
Regionales y de los Alcaldes-; los Gobiernos Regionales son petrsonas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante  Resolucién  Gerencial =~ General Regional N°  666-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 24 de julio del 2014, se aprobd el Plan Operativo General 2014
— 2016 del proyecto: “Instalacién del Servicio de Repoblamiento Sostenible de Truchas y Camarones en la
Regién de Huancavelica”, con un presupuesto de S/. 57716,553.90 (Cinco millones setecientos dieciséis
mil quinientos treinta y tres y 90/100 soles);

Que, a través Informe N° 139-
2017/GOB.REG.HVCA/GRDE/DIREPRO/PROYEC/TyC/C/lgr de fecha 27 de setiembre del 2017,
el Ing. Luis Alberto Gamonal Ramirez — Coordinador del Proyecto, solicita la ampliacién de plazo de
ejecucidn del proyecto por un periodo de doce (12) meses a partir del 01 de enero del 2018 hasta el 31 de
diciembre del 2018, bajo el sustento que debido a la insuficiente asignacién presupuestal no ha sido
posible cumplir con las metas programadas. De acuerdo al promedio de avance acumulado desde el 2015
al 2017 es de 38% y el avance fisico de 35%, quedando pendiente la ejecucién financiera de 62% y avance
fisico de 65% para llegar al 100%, por lo que amerita la ampliacién de plazo. Asimismo, con el Informe
N° 08-2017-GOB.REG.HVCA/DIREPRO/PROYECTO/INSP/T.P.R de fecha 05 de octubre del 2017,
el Ing. Tisalonico Pefia Romani - Inspector del Proyecto, opina favorablemente la solicitud de ampliacién
de plazo de ejecucion del proyecto en mencién;

Que, al respecto la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién, a través del Informe
N° 18-2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGEPI/FAL de fecha 13 de noviembre del 2017, plantea
observaciones a la solicitud de ampliacién de plazo de ejecucién del proyecto, sefialando que ésta debe
contener el informe técnico sustentado y respaldado de medios verificables. A tal efecto, mediante
Informe N° 180-2017/GOB.REG.HVCA/GRDE/DIREPRO/PROYEC/TyC/C/lgt, de fecha 30 de
noviembre del 2017, el Ing. Luis Alberto Gamonal Ramirez — Coordinador del Proyecto presenta el
informe de subsanacién de observaciones;

Que, mediante Informe N° 311-2017/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIREPRO de
fecha 30 de noviembre del 2017, el Director Regional de la Produccién remite a la Gerencia Regional de
Desarrollo Econémico el sinceramiento de metas y programacién fisica y financiera debidamente

sustentadas, motivo por el cual solicita la ampliacién de plazo de ejecucién del proyecto por un periodo de
doce (12) meses;

Que, sobre el particular, el item D.2 del literal 53 Plan Operativo Anual o Plan
. Operativo General (Expediente Técnico), de la Directiva N° 011-2012/GOB.REG.HVCA /GRPPyAT —
SGDIel “Normas y Procedimientos para la ejecucién de Proyectos Productivos bajo la modalidad de
Administracién Directa en el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial
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General Regional N° 003-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, sefiala que las ampliaciones o prérrogas de
plazo de ejecucidn, se autoriza, entre otras, por las siguientes razones: ‘Desabastecimients de bienes. Sin que ello
excluya de las responsabilidades de los funcionarios que ocasionaron tal hecho. En casos fortuitos o de fuersa mayor (...)

sustentados y aprobados por el Supervisor o Inspector (...) y contar con opinidn favorable de la Gerendia Regional de
Desarrollo Econdmico™;

Que, asi también, el ftem d. del numeral 5.4.4 Plazo de Ejecucién del Proyecto, del
literal 5.4 Ejecucidén y Control del Proyecto, de la Directiva N°® 011-2012/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-
SGDlel, establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una ampliacién de plazo, sefialando que:
La ampliacion o prrroga en la ejecncion del proyecto, serd aprobada via acto resolutivo, por la misma instancia que aprobé
¢/ Plan Operativo Anual o Plan Operativo General. E/ procedimiento a seguir serd el siguiente: E/ sustento de la ampliacién
de plago o prirroga, serd formulado por el coordinador del proyecto, para lo cual, deberd realizar una evaluacion de las causas
como: desabastecimiento de bienes, demora en la absolucién de consultas, aprobacidn o gecucidn de modificaciones que afecten
el plazo de ejecucion, paralizaciones autorigadas, ete. Estos hechos deberdn estar sustentados en el cnaderno del proyecto. B/
sustento deberd estar versficado y aprobado por el supervisor o inspector. La solicitud de ampliacién de plaso, deberd ser

Jormulada una ves; concluida la cansal, mdximo antes de la conclusion del proyecio™

Que, por otro lado, en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestién de Inversiones, la presente variacién en el plazo de ejecucién del proyecto “Instalacién del
Servicio de Repoblamiento Sostenible de Ttruchas y Camarones en la Regién de Huancavelica”, estd
considerada como una variacién de tipo no sustancial, por lo que debe ser registrada en el Banco de
Inversiones, a través del 6rgano competente;

Que, estando a lo expuesto y al pronunciamiento técnico emitido pot el Ing. Juan
Alberto Gamonal Ramirez — Coordinador del proyecto-; la Getencia Regional de Desarrollo Econdmico,
a través del Informe N° 526-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDE, recomienda aprobar la ampliacién
de plazo de ejecucién del proyecto por doce (12) meses, cuantificado a partir del 01 de enero del 2018 al
31 de diciembre del 2018; en tal sentido deviene pertinente emitir el presente acto resolutivo;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico, Oficina Regional
de Administracidn, Oficina Regional de Asesotia Jutidica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902, la Ley N° 30305 y las facultades otorgadas mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULOQ 1°- APROBAR, la Ampliacion de Plazo de ejecucién del proyecto:
“Instalacion del Servicio de Repoblamiento Sostenible de Truchas y Camarones en la Region de
Huancavelica”, por espacio de doce (12) meses a partir del 01de enero del 2018 al 31 de diciembre del
2018, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 139-2017/GOBREG.HVCA/GRDE-
DIREPRO/PROYEC.TyC/C/LGR.

ARTICULOQ 2°.- ENCARGAR 2 la Direccién Regional de la Produccién, en el
marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, efectuar el registro y
modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento formular la Adenda
de ampliacién de plazo, en caso de cotresponder a los contratos celebrados y vinculados directamente al
proyecto “Instalacién del Servicio de Repoblamiento Sostenible de Truchas y Camatones en la Regién de
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ARTICULO 4°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
Direccién Regional de la Produccién de Huancavelica y al Ing. Luis Alberto Gamonal Ramirez —
Coordinador del Proyecto, para los fines de pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNC REGIONAL HUANCAVELICA
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