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VISTO: ElInforme N° 1518-201 7/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL con Reg. Doc. N°
571014 y Reg. Exp. N° 432979, el Informe N° 078—2017/GOB‘REG.HVCA/GGR—ORSyL-jcb y la
Liquidacién Financiera Final de la obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud
del Primer Nivel de Atencién del Puesto de Salud de Villa Real Pacchapata de la Microred Acostambo de la

Red Tayacaja del Departamento de Huancavelica”; v,
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacidn, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resohucién Gerencial Regional N® 181-2013-GR-HVCA /GRI, de fecha 31
de octubre del 2013, se aprob¢ el expediente técnico del Proyecto de Inversién Publica “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencién del Puesto de Salud de Villa Real
Pacchapata de la Microred Acostambo de la Red Tayacaja del Departamento de Huancavelica”, con Cédigo
SNIP 148871, conun presupuesto total de S/ 937,894.71 (Novecientos treinta y siete mil ochocientos noventa
y cuatro con 71/100 Soles), ubicado en la localidad de Villa Real Pacchapata del distrito de Acostambo de la
provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica, para su ejecucién por la modalidad de contrata, enun
plazo de noventa (90) dias calendarios, y mediante Resolucién Gerencial Regional N° 067-2014-GR-
HVCA/GRI, de fecha 21 de abril del 2014, se aprobé la actualizacién de costos del Proyecto. La elaboracién
del Expediente Técnico, por la modalidad de contrata, estuvo a cargo del Consorcio Taquisa por el costo total
de S/ 31,000.00 (Treinta y uno mil con 00/100 nuevos soles);

Que, en mérito al Contrato N° 623-2014/ORA, de fecha 22 de agosto del 2014,
procedeate del Proceso de Seleccién de la Adjudicacién  de Menor Cuantia N° 472-
2014/GOB.REG.HVCA/CEP derivada de la ADS N° 078-2014-GOB.REG.HVCA/CEP — Primera
Convocatoria, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Villareal
(conformado por Empresa Constructora Levikap S.A.C., y la empresa Kyzorch E.LR.L)), representado pot el
sefor Ledn Quichea Sedano, se ejecut la obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de
Salud del Primer Nivel de Atenciéa del Puesto de Salud de Villa Real Pacchapata de la Microred Acostambo de
la Red Tayacaja del Departamento de Huancavelica”, con un costo programado segin contrato de S/
868,494.09 (Ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 09/100 Soles), a todo costo,
incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra, y con plazo de
ejecucién de noventa (90) dias calendario; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el ambito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por
la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los
Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, asimismo, a fin de velar por el cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién de la
i < obra, mediante Contrato N° 679-2014/ORA, de fecha 04 de setiembre del 2014, procedente del proceso de
% ilsg?ﬁ/ seleccion de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 438-2014/GOB.REG.HVCA/CEP Segunda Convocatoria,
»’;ﬁiﬁz\ se contrato los servicios del Consorcio VE&CU Consultores representado por la Arq. Hilda Magna Cuevas De

'\@/g; ysgo "’//%’ la Cruz, para la Supervisién de la obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del

! =y Primer Nivel de Atencién del Puesto de Salud de Villa Real Pacchapata de la Microred Acostambo de la Red

JoRgdn by"' Tayacaja del Departamento de Huancavelica” por la suma de S/ 25,760.00 (Veinticinco mil setecientos sesenta

‘\‘%’é&w- - '"f\?% con 00/100 Soles), a todo costo, incluido IGV, con un plazo de ejecucién de la prestacién del servicio de
Ngrio B8+ noventa (90) dias calendarios;
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Que, al término de la ejecucién de la obra de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico y planos del proyecto, asi como su recepcién correspondiente,
mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 157-2016/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 14 de
marzo del 2016, se aprobé la Liquidacién del Contrato N° 623-2014/ORA de la obra “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atencién del Puesto de Salud de Villa Real
Pacchapata de la Microred Acostambo de la Red Tayacaja del Departamento de Huancavelica”, ejecutada por
la empresa contratista Consorcio Villareal, siendo el costo total del contrato de S/ 875,752.31 (Ochocientos
setenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos con 31/100 Soles) ), incluido el reajuste de precios;

ong
k)

Que, del mismo modo, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 349-
2016/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 23 de mayo del 2016, se aprobé la Liquidacién del Servicio de
Consultorfa establecida en el Contrato N° 679-2014/ ORA, suscrito entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y el Consorcio VE&CU Consultores tepresentado por la Arq. Hilda Magna Cuevas De la Cruz,
por la Supervisién de la citada obra, siendo el costo total del contrato de consultoria de S/ 25,760.00
(Veinticinco mil setecientos sesenta con 00/100 Soles);

Que, estando a lo sefialado, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante
Informe N°1518-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, solicita la aprobacién de la Liquidacién Financiera
Final, que consolida los gastos que aprueba la Liquidacién del Expediente Técnico, del Contrato de Ejecucion
de Obra, el Gasto del Supervisor de Obra, y los gastos de monitoreo, seguimiento, administracién y liquidacion
financiera final de obra, cuya sumatoria ha determinado la inversién efectuada en la obra, la misma que ha sido
elaborada por el CPCC. Jonny Condori Boza, por lo que deviene pertinente su aprobacién para efectos
administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

I Caracteristicas Técnicas, en términos genetales.
e Nombre de la obra : “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud
del Primer Nivel de Atencién del Puesto de Salud de Villa Real

Pacchapata de la Microred Acostambo de la Red Tayacaja del
Departamento de Huancavelica”

® Pliego : 447 Gobierno Regional de Huancavelica

¢ Unidad Ejecutora : 001 Regién Huancavelica — Sede Central

e Funcion : 20 Salud

* Divisién Funcional : 044 Salud Individual

¢ Grupo Funcional : 0010 Infraestructura y Equipamiento

* Valorizacion fisica total obra  : S/. 875,752.31

® Avance Fisico 1 100%

¢ Fecha de Inicio de Obra : 17 de octubre del 2014

® Fecha de Término de Obra 15 de marzo del 2015 (incluido ampliaciones de plazo)

® Metas ejecutadas y consignadas en el Acta de Recepcién de Obra:
1. META DEL PROYECTO:
MODULO 01 - ESTRUCTURAS PUESTO DE SALUD
® 01 Tépico
¢ (1 Consultoria de medicina
¢ 01 Oficina de admisién y archivo
o 01 Creet
e 01 Almacén
e 01 Sala multiuso
¢ (1 Botadero
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MODULO 02 — CERCO PERIMETRICO

® 01 Portén metalico

e 01 Puerta metalica

¢ Cerco perimétrico con rejas y muro de laddllo caravista
¢ (1 Caseta de control

MODULO 03 — TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

® 01 Tanque cistetna de concreto armado

¢ 01 Tanque elevado de PVC 2500 Lts.

. ’Ol Motobomba )

MODULO 04 — TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
® 01 Tanque séptico

\ e )5 ¢ 02 Pozos de percolacién
2\ Trg, Wiigeremand £ &7

PN MODULO 05 - VIVIENDA

e 01 Sala comedor

e 01 Cocineta

¢ 02 Dommitorios

¢ 01SS.HH.

MODULO 06 — EQUIPAMIENTO MEDICO

Consta de los siguientes equipos:

¢ DPizarra acrilica para plumén, de 240 x 120 cms 02 und.
* Mesa de trabajo de 0.70 x 1.40 mts 01 und.
¢ Sillas apilables 16 und.
® Soporte para portafolio 01 und.
® Escritorio metalico de 4 cajones 03 und.
¢ Computadora Core 2 Quad 01 und.
¢ Estabilizador de energia 1000 w 01 und.
* Impresora para computadora 01 und.
¢ Equipo de sonido con amplificador 01 und.
e Televisor LCD 32” + DVD + Soporte de pared 01 und.
* Megafono 01 und.
¢ Silla metalica giratoria, rodable 05 und.
¢ Sillas fijas metalicas 04 und.
o Camilla para examen 02 und.
® Hscalinata dos peldafios 04 und.
® Negatoscopio 2 campos 01 und.
* Biombo de 3 cuerpos 02 und.
® Tensiémetro aneroide (adulto) 02 und.
® Tensiémetro aneroide (pedidtrico) 01 und.
® Estetoscopio adulto 02 und.
® Estetoscopio pedidtrico 02 und.
¢ Otoscopio 01 und.
¢ Tallimetro metdlico pediitrico 01 und.

® DBalanza pediatrica de mesa digital 01 und.
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 Vitrina para material de dos cuerpos 03 und.
¢ [Lsterilizador de calor seco 14 Its. aprox. 01 und.
® Mesa escritorio con 02 cajones 01 und.
¢ Instrumental para examen ginecoldgico 02 set
® Mesa especial curaciones, examenes e intervenciones 01 und.
e Dorta sueros metalico rodable 01 und.
¢ Porta lavatorio simple 01 und.
® Cubo para desperdicios con tapa de metal 01 und.
* Refrigeradora eléctrica cap. aprox. 12p2 01 und.
¢ Taburete metalico giratorio 01 und.
* Lampara de reconocimiento de cuello de ganso 01 und.
® Aspirador de secreciones sobremesa 01 und.
® Estetoscopio pinard para auscultar latidos 01 und.
® Mesa de curva tipo mayo 01 und.
e Silla de ruedas 01 und.
e Nebulizador multiple 01 und.
o Tensidbmetro de mercurio sobre mesa 01 und.
® Mesa metilica rodable para multiples usos 01 und.
¢ Camilla ginecolégica adaptable para parto 01 und.
* Baldn de oxigeno medicinal con accesorios 01 und.
¢ Resucitador manual adulto 01 und.
* Resucitador manual pediatrico neonatal 01 und.
¢ Instrumental de curaciones 01 set
¢ Instrumental de pequefias intervenciones quirargicas 01 set
* Instrumental para atencién de parto 01 set
® Maletin de urgencias para atencién patto 01 und.
¢ Terma transportador de vacunas KST 01 und.
¢ Mesa rodable para multiples usos 01 und.
® Papelera para desperdicios con tapa 02 und.
® Torre para antena onda larga 25 x 25 sm 15 metros 01 und.
e Archivador de historias clinicas de 04 gavetas 04 und.
* Estanteria met. ang. ranurados de 40cm con 5 divisiones 04 und.
® Radio (transreceptor tipo “HF) 01 und.
® Motocicleta lineal 01 und.
* Grupo electrogeno de 5 KVA y UPS 01 ups.
¢ Camilla portatil 01 und.
¢ Juego de cubetas 01 juego
¢ Juego de rifioneras 01 juego

II.  Caracteristicas Presupuestales/Financieras
a) Conciliacién de la liquidacién presupuestal y financiera:

5 I
. Apﬁu inaguin )
Yo, Luto Diura

& / e Nombre de la obra : “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
S
\&3@ 4

de Salud del Primer Nivel de Atencién del Puesto de Salud
de Villa Real Pacchapata de la Microred Acostambo de la

4
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Red Tayacaja del Departamento de Huancavelica”

¢ Fuente de Financiamiento : 1 Recursos Ordinadios y 5 Recursos Determinados
e Rubro : 00 Recursos Ordinarios y 18 Canon y Sobrecanon
* Modalidad de Ejecucion : Contrata a Suma Alzada
® Responsable de la Ejecucién : Consorcio Villareal (Empresa Constructora Levikap S.A.C., y
la empresa Kyzorch E.LR.L.)
g ® Supervisién de la Obra : Consorcio VE&CU Consultores (Ing. Alejandro Everth
N el Verdstegui Carhuancho — Supervisor de Obra)
g, Bogter £ A ® Ppto. Exped. Técnico aprobado : S/ 937,894.71
: ‘ ¢ Presupuesto Ejecutado Global :S/ 932,512.31
¢ Meta SIAF : 608-2013, 140-2014, 346-2015 y 399-2016
® Hjercicio Presupuestal : 2013, 2014, 2015 y 2016
\;‘\\ LIQUIDACION PRESUPUESTAL LIQUIDACION FINANCIERA
e ¥
?3 Concepto Imé)/o'rte D(i:zlieslcl)tr?a Descripcion Im;)/o.rte
$#/ELABORACION DEL 1505 Estudios y Proyectos
EXPEDIENTE TECNICO 31,000.00 55552 Elaboracién de Expediente Técnico 31,000.00
EJECUCION DE OBRA 1501 Edificios y Estructuras
., 1501.07 Construccion  de  Edificios  No
Costo de Construccién por 875,752.31 Residenciales
Contrata ’ - -
1501.0703 Instalaciones Médicas
Instalaciones Educativas 1501.070201 Por Contrata 875,752.31
Equipamiento 87,241.60 Equipamiento 87,241.60
Capacitacién 6,271.18 Capacitacion 6,271.18
Mitigacién Ambiental 9,682.61 Mitigacién Ambiental 9,682.61
Flete 32,208.12 Flete 32,208.12
Costo de Construccién por 1505 Estudios y Proyectos
Administracién Directa
Costo Directo 1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No
Financieros
Gastos Generales de la 1505.0302 Gasto por la contratacién de servicios 25.760.00
Construccidn de Obra >
Personal
Bienes
Servicios 25,760.00
TOTAL COSTO DE TOTAL COSTO DE
EJECUCION DE OBRA §/ 901,512.31 EJECUCION DE OBRA §/ 901,512.31
) | TOTAL: 932,512.31 TOTAL: 932,512.31

De conformidad con la Directiva 008-2010/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDIel,
“Normas y Procedimientos para la Liquidacién Final de Obras y Proyectos de Infraestructura Ejecutadas porla
Modalidad de Contrata en el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial
General Regional N° 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
5 > Supervision y Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, la Oficina Regional de Asesorfa Juridica y
" 3/

W,f Secretaria General;

L0y \ogelin ;
g‘ Cuetg taurg n/
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En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otrganica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR Ia Liquidacién Financiera Final de Ia Obra “Mejoramiento
de la Capacidad Resolutiva de los Setvicios de Salud del Primer Nivel de Atencion del Puesto de
Salud de Villa Real Pacchapata de la Microred Acostambo de la Red Tayacaja del Departamento de

Huancavelica”, con Cédigo SNIP N° 148871, ejecutada por la modalidad de Contrata por la empresa
fe j contratista Consorcio Villareal, correspondiente a los ejercicios presupuestales 2013, 2014, 2015 y 2016, siendo
\ mwmf it el costo global de S/ 932,512.31 (Novecientos treinta y dos mil quinientos doce con 31/100 Soles), conforme
" al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar la rebaja contable
en lo que corresponda, bajo tesponsabilidad.

ARTICULOQ 3°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién,
preparar el Expediente de Transferencia Fisica de la Obra al Sector beneficiatio, teniendo como referencia las
disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-2011 /GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDIel: ‘Normas y
Procedimientos para Saneamiento y Transferencia de Proyectos de Infraestructura Social y Econémica al
Sector, Unidad Ejecutora o Empresa Publica dentro de la Jurisdiccién del Gobierno Regional de
Huancavelica, aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N°078-2012/ GOB.REG.HVCA/GGR,
bajo responsabilidad.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 Iz Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos
contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia, accién
con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversién de la obra
donsignada en las cuentas respectivas, en lo que corresponda, bajo responsabilidad.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura como Unidad
Ejecutora de Inversiones (UEL), elaborar el Informe respectivo y registrar el Cierre del PIP en el Banco de
Inversiones, en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF /63.01 — Directiva para la Ejecucién de Inversiones
Piblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por
Resolucién Directoral N° 005-2017-FF/63.01 y modificada por Resolucién Directoral N° 006-2017-EF/63.01,
dando cuenta de su cumplimiento al Despacho de la Gerencia General Regional, en el término de quince (15)
dias calendatios, bajo responsabilidad.

ARTICULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los 6rganos
competentes del Gobiemo Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
de Contabilidad, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIEAND REGIONAL HUANCAVELICA

Rl

T
Jet e - Ing. Grober Enrique Flores Barrera

pruENTE kAL BEGIOhS



