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VISTO: El Informe N° 529-2017/GOB.REG-HVCA/GGR-GRDE con Reg. Doc.
N° 588113 y Exp. N° 443683; el Informe N° 903-2017/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS; el
Informe N° 225-2017-GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS/Py/MSPCVCAPCHH-H/ jpy, sobre
ampliacién de plazo de ejecucién de proyecto; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre
Descentralizacién-, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783-Ley de Bases de la
Descentralizacién-; el Articulo 2° de la Ley N° 27867-Ley Orginica de Gobiernos Regionales-; y, el
Articulo Unico de la Ley N° 30305-Ley de Reforma de los Articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucién
Politica del Peri sobre Denominacién y No Reeleccién Inmediata de Autoridades de los Gobiernos
Regionales y de los Alcaldes-; los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante  Resolucién ~ Gerencial ~ General  Regional N° 542
2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 24 de abxil del 2015, se aprobé el Plan Operativo General 2015
- 2016 del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Proteccién y Conservacién de Vicufias en las
Comunidades Alto Andinas de las Provincias de Castrovirreyna, Huaytarda y Huancavelica del
Departamento de Huancavelica”, con Cédigo SNIP N° 180271, con un presupuesto total ascendente a S/.
J 10°384,034.36 (Diez millones trescientos ochenta y cuatro mil treinta y cuatro con 36/100 soles), para su
ejecucién en un plazo de veinticuatro (24) meses, la misma que se encuentra a cargo de la Direccién
Regional de Camélidos Sudamericanos;

s B- Que, a través del Informe N° 188-
O Eer IO, )| 2017/GOBREG.HVCA/GRDE/DIRCAMS/MSPCVCAPCHH-H/ ipy, de fecha 30 de octubre del
\ G%ﬁé&%ﬁ%&é\r 2017, el Ing. Javier Poma Yaranga ~ Coordinador del Proyecto, solicita la ampliacién de plazo de

k@fcommc@o ejecucioén del proyecto por un periodo de nueve (9) meses a partir del 01 de diciembre del 2017 hasta el 31

\ de agosto del 2018, bajo el sustento que debido 2 la insuficiente asignacién presupuestal no se puedo
" realizar la adquisicién de diversos bienes y servicios en el tiempo establecido. Como consecuencia de la
instalacién del cetco permanente, en el proyecto se tiene programado las actividades como el
repoblamiento de vicufias e internamiento de vicufias. Al respecto, segiin Resolucién de la Direccién
Ejecutiva N° 060-2015-SERFOR-DE, sefiala como plazo de ejecucién para la extraccién y traslado de
camélidos sudamericanos silvestres a partir de 01 de agosto al 31 de octubre de cada afio. Como se puede
ver, al mes de octubre del 2017 no se completd la instalacién del cetco permanente, por lo que las
actividades de repoblamiento de vicufias e internamiento de vicufias no serd posible ejecutar durante este
afio. Asimismo, mediante Informe N° 126-2017/GOB.REG-
HVCA/GRDE/DIRCAMS/PyMSCVCAPCHH-H/hrso, de fecha 24 de noviembre del 2017, el Ing.
Héctor Rene Socualaya Oseda — Inspector del Proyecto, ratifica el pedido de ampliacién de plazo por
nueve (9) meses, a fin de cumplir con la metas del Plan Operativo General, )

Que, sobre el particular, el ftem D.2 del literal 5.3 Plan Operativo Anual o Plan
Operativo General (Expediente Técnico), de la Directiva N° 011-2012/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT ~
SGDIel “Normas y Procedimientos para la ejecucién de Proyectos Productivos bajo la modalidad de
Administracién Directa en el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucidén Gerencial
General Regional N° 003-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, seiiala que las ampliaciones o prérrogas de
plazo de ejecucion, se autoriza, entte otras, por las siguientes razones: “Desabastecimiento de bienes. Sin gue ello
excluya de las responsabilidades de los funcionarios que ocasionaron tal hecho. En casos fortuitos o de Juersa mayor {...)
sustentados y aprobados por el Supervisor o Inspector (...) y contar con opinién favorablk de la Gerencia Regional de
Desarrollo Econdnico”;
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Que, asf también, el ftem d. del numeral 5.4.4 Plazo de Ejecucién del Proyecto, del
literal 5.4 Ejecucién y Control del Proyecto, de la Directiva N° 011-2012/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-
SGDlel, establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una ampliacién de plazo, sefialando que:
“La ampliacion o prirroga en la ejecucién del prayecto, serd aprobada via acto resolutive, por la misma instandia gue aprobi
¢l Plan Operative Annal o Plan Operativo General, E/ procedimients a seguir serd el siguiente: Bl sustento de la ampliacion
de plago o prorroga, serd formulado por el coordinador del proyecto, para lo cual, deberd realizar una evaluacion de las causas
comeo: desabastecimiento de bienes, demora en la absolucion de consnltas, aprobacion o ejecncion de modificaciones que afecten
el plago de ejecncion, paraligaciones antorigadas, ete. Estos hechos deberdn estar sustentados en el cuaderno del proyecto. E/
sustento deberd estar verificado y aprobado por el supervisor o inspector. La solicitud de ampliacion de Dplago, deberd ser

Jormulada una ve; concluida la cansal, mascino antes de la conclusion del proyecto”

Que, por otro lado, en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, la presente vatiacidn en el plazo de ejecucién del proyecto: “Mejoramiento de los
Servicios de Proteccién y Conservacién de Vicufias en las Comunidades Alto Andinas de las Provincias de
Castrovirreyna, Huaytari y Huancavelica del Departamento de Huancavelica”, estd considerada como una
variacién de tipo no sustancial, por lo que debe ser registrada en el Banco de Inversiones, a través del
Srgano competente;

Que, estando 2 lo expuesto y al pronunciamiento técnico emitido por el Ing. Héctor
Rene Socualaya Oseda — Inspector del proyecto-; la Gerencia Regional de Desatrollo Econémico, a través
del Informe N° 529-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDE, ratifica y recomienda la aprobacién de la
ampliacién de plazo de ejecucién del proyecto por espacio de nueve (9) meses a pattit del 01 de diciembre
del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018; en tal sentido, deviene pertinente emitir el presente acto
resolutivo;

Estando 2 lo informado;

Con la visacién de la Getencia Regional de Desarrollo Econémico, Oficina Regional
de Administracién, Oficina Regional de Asesotia Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902, la Ley N° 30305 y las facultades otorgadas mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR, la segunda Ampliacién de Plazo de ejecucién del
proyecto: “Mejoramiento de los Setvicios de Proteccién y Consetvacién de Vicufias en las
Comunidades Alto Andinas de las Provincias de Castrovirreyna, Huaytara y Huancavelica del
Departamento de Huancavelica”, por espacio de nueve (9) meses a partir del 01 de diciembre del 2017
al 31 de agosto del 2018, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 188-
2017/GOBREG.HVCA/GRDE/DIRCAMS/MSPCVCAPCHH-H/jpy, Informe N° 126-
2017/GOB.REG-HVCA/GRDE/DIRCAMS/PyMSCVCAPCHH-H/hrso, ratificado por el 529-
2017/GOB.REG-HVCA/GGR-GRDE. :

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Direccién Regional de Camélidos
Sudamericanos, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones,
efectuar el registro y modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones.
S5 2 ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento formular la Adenda
® W7 =) de ampliacién de plazo, en caso de corresponder 2 los contratos celebrados y vinculados directamente al
%of)ueto aurs /' proyecto “Mejoramiento de los Setvicios de Proteccién y Consetvacién de Vicufias en las
\QQQQJ’C;/Q“/ Comunidades Alto Andinas de las Provincias de Castrovirreyna, Huaytard y Huancavelica del
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Departamento de Huancavelica”.

ARTICULO 4°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
Direccién Regional de Camélidos Sudamericanos y al Ing. Héctor Rene Socualaya Oseda — Inspector del
Proyecto y al Ing. Javier Poma Yaranga, para los fines de pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIGNAL HUANCAVELICA

Ing. Grober Enrique Flores Barrera
BERENTE RENEHAL REGIBHAL
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