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VISTO: El Informe N° 1599-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc.
N°B89991 y Reg. Exp. N°® 447384, la Carta N° 128-2017-OCP SUPERVISOR, el Informe Técnico de
Supervisién de Obra — Ampliacién de Plazo N° 02, la Carta N° 051-2017-CONSORCIO VIRGEN DE
LOPRDES/GRHVCA, sobre ampliacién de plazo de ejecucién de obra; v,

CONSIDERANDO:

La

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
mofglificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Degcentralizacidén, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Degcentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurfdicas que gozan de autonomia
politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Virgen
de | Lourdes, previo procedimiento de seleccién de la Licitacién Puablica N° 014-
2016/GOB.REG.HVCA/CS - Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 190-2016/ORA, de
feclla 04 de octubre del 2016, para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Educacién
Secpndaria en la LE. Nuestra Sefiora de Lourdes, Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja, Departamento
de Huancavelica - Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/ 7,055,333.60 (Siete
millones cincuenta y cinco mil trescientos treinta y tres con 60/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y con un 'plazo de ejecucion
de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios; se precisa que el citado contrato se rige bajo el 4mbito
de gplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225, modificada mediante
Degreto Legislativo N° 1341 y su reglamento aprobado pot Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado
por|Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, mediante Carta N° 051-2017-CONSORCIO VIRGEN DE
LOURDES/GRHVCA, de fecha de recepcién 27 de noviembre del 2017, la Sra. Alicia Taipe Quispe —
repfesentante legal de la empresa contratista Consorcio Virgen de Lourdes, responsable de la ejecucién de
la r¢ferida obra, ha presentado al Ing. Oswaldo José Casusol Pérez — Supervisor de Obra, su solicitud de
ampliacién de plazo N° 02 por veinte (20) dias calendario, sefialando como causal atrasos y/o
parglizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a la demora de la Entidad en aprobar el
adigional de obra N° 01, ya que retrasé la ejecucién de la obra del contrato principal al no poder ejecutar las
partidas de la Construccién de las Extetiores pues primeramente tenfa que constreir el adicional de obra N°
01 gorrespondiente al Drenaje. Sustenta el hecho generador con copia de las anotaciones en el Cuaderno de
|Obza, Cronograma reprogramado de avance fisico de obra y otros documentos que adjunta;

Que, al respecto, mediante Carta N° 128-2017-OCP SUPERVISOR, de fecha de
recgpcion 28 de noviembre del 2017, el Ing. Oswaldo José Casusol Pérez — Supervisor de Obra, luego de la
evaluacion efectuada al pedido del ejecutor manifiesta que, la ampliacién de plazo N° 02 se sustenta por la
conftruccién primeramente del Adicional de Obra N°01 en su plazo establecido, que si bien fue materiaa
las demoras en los avances de ejecucidn de la obra del contrato principal no se pudo intervenir la partida de
la Qonstruccién de Obras Extertiores del contrato principal. Agrega que, luego de revisar el analisis técnico
confrastado con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tomando en consideracién de que
la qausal principal ha sido determinado directamente por las demoras en el pronunciamiento en las
@bspluciones de las consultas por parte de la entidad y siendo esta causal principal determinante que afecté
}sigr ificativamente el rendimiento de las actividades, concluye de que las causales que han originado los
rettpsos de las actividades de obra no son atribuibles al contratista; en consecuencia, determina que es
progedente la ampliacién de plazo N° 02 por veinte (20) dias calendarios, con lo que el plazo contractual se
ampliard hasta el 17 de diciembre del 2017,




WICA DEg
R “t,

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

L.AW %W %M ¢

542

M S a1/ GUB REGHVEA/GGR
Herarcanoli, 14 D1C 2017

‘ Que, por su parte, la Oficina Regional de Supervisidén y Liquidacién mediante Informe
INP1599-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha de recepcién 05 de diciembre del 2017, segun el
anisis realizado, ratifica el pronunciamiento del Supervisor de Obra y manifiesta ademis, con relaciénala

jusal, que la ampliacién de plazo N° 02 es por el retraso en la ejecucién de Obras Exteriores del contrato

nisjcipal debido a que primero se tenfa que ejecutar el Adicional de Obra N° 01 y se vio afectada la ruta
ctitjca del cronograma de ejecucién de obra vigente; por consiguiente, opina que es procedente otorgar la
ampliacion de plazo N° 02 por veinte (20) dias calendarios, que al ingresarlos en la programacién de Gantt
dg pbra vigente produce la afectacién de la ruta critica ocasionando el desplazamiento de la fecha de
térthino de obra; esto es, a partir del 28 de noviembre del 2017 al 17 de diciembre del 2017;

Fan

Que, al respecto, el numeral 34.5 del Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que el contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y
parplizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual; de

Iji)barse la ampliacién de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista,
'sigthpre que se encuentren debidamente acreditados. Asimismo, el Articulo 169° del Reglamento precisalas
"caui ales especificas que autorizan al contratista a solicitar la ampliacién del plazo en los contratos de obra,
oté rvandose que estas también se originan por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
codltratista;

Que, del mismo modo, el Articulo 170° del Reglamento establece el procedimiento a
seghir para la solicitud de una ampliacién del plazo en los contratos de obra; sefialindose, entre otros, las
funfiones que le competen al supervisor y a la Entidad en dicho procedimiento. Asi, ante la solicitud de
liacion del plazo del contratista, el segundo pétrafo del referido articulo establece que “E/ inspector o
pdrvisor emile un informe que sustenta técnicamente su opinidn sobre la solicitud de ampliacién de Plaso y lo remite a la
fdad y al contratista en un plago no mayor de cinco (5) dias hibiles, contados desde ¢! dia siguiente de presentada la
Weftnd, 1a Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plago mésximo de diez (10)
hibiles, contados desde el dia siguiente de la recepeion del indicado informe o del vencimiento del Dplazo, bajo
resppnsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plago sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspetor o supervisor en su informe. Si dentro del plago de guince (15) dias habiles de presentada la solicitnd, la entidad no se
profuncia y no existe gpinidn del supervisor o inspector, se considera ampliado el plago solicitads por ef contratista. (...)""

oy

N
o

Que, por otro lado, la presente ampliacién de plazo constituye una modificacién en la
sq de Ejecucion, por lo que en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 — Directiva para la
fucién de Inversiones Piblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
> Inversiones, aprobada por Resolucién Ditectoral N° 005-2017-EF/63.01 y modificada por Resolucién
irpctoral N® 006-2017-EF/63.01, debe ser registrada en el Banco de Inversiones, a través del érgano
mpetente;

=

Que, por lo expuesto y estando al pronunciamiento técnico emitido por el Ing.
Waldo José Casusol Pérez — Supervisor de Obra; la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién a
vEs del Informe N° 1599-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica y recomienda la aprobacién de
ampliacion de plazo N° 02 por veinte (20) dias calendarios, cuantificado a partir del 28 de noviembre del
117 al 17 de diciembre del 2017, a favor del Consorcio Virgen de Lourdes; en tal sentido, deviene
rfinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; v,

Con la visacién de la Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de
Suplervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
oflificado por la Ley N°® 27902, la Ley N° 30305 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién
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utiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;
SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por espacio

cinte (20) dias calendarios, presentado por la empresa contratista Consorcio Virgen de Lourdes, a través

de qu representante legal Sra. Alicia Taipe Quispe, para la obra: “Mejoramiento del Servicio de

Edu

cacion Secundaria en la I.E. Nuestra Sefiora de Lourdes, Distrito de Pampas, Provincia de

Tayncaja, Departamento de Huancavelica - Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término
y > >

dele
2017

ecucién de Ja obra el 17 de diciembre del 2017, por los fundamentos expuestos en el Carta N° 128-
-OCP SUPERVISOR, ratificado por Informe N° 1599-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, como

idad Ejecutora de Inversiones (UEI), en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 — Directiva

para
Ges
Resq

en g

disp
form
Pére

la Ejecucién de Inversiones Puiblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multanual y
ion de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y modificada por
lucién Directoral N® 006-2017-EF/63.01, proceda a realizar el registro del Formato N° 01 - Registros
Fase de Ejecucién para Proyectos de Inversidn, en el Banco de Inversiones.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a2 la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo
hesto en el Gltimo parrafo del Articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
wilar la Adenda correspondiente de ampliacién de plazo al contrato del Ing. Oswaldo José Casusol
z — Supervisor de Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los drganos

competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
Consorcio Virgen de Lourdes y al Ing. Oswaldo José Casusol Pérez — Supervisor de Obra, pata los fines
pertinentes.

JCL/egm

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

<=""Ing. Grober Etffique Flores Barrera
BEAENTE RENFAAL REGIBNAL




