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Mo, R16 - 2017/ GUBREG-HVCA/GGR
Hoancaveton, 25 ABR 2017

VISTO: El Informe N° 507-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc.
N° 375038 y Reg. Exp. N° 287390, la Carta N° 010-2017/CONSORCIO MARIA AUXILIADORA,
Opinién  Técnica N° 01-2017/SUP.ARQ.JUDITH PEREZ CARDENAS, la Carta N° 267-
2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 007-2017/GOB.REG.HVCA/CONSORCIO
MARIA AUXILIADORA, la Carta N° 001-DMP-2017, la Carta N° 220-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL, la Carta N° 2013-CA-2017-089, sobre ampliacién de plazo de ejecucién de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por Ley N°
27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descentralizacién,
concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién, el Articulo 2°
de la Ley N° 27867 — Ley Otgénica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N° 30305,
establece que los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio MP
Constructores, previo Proceso de Seleccidén de la Adjudicacién de Menor Cuantfa N° 485-
2015/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la Licitacién Pablica N° 004-2014/GOB.REG.HVCA/CE —en
el marco de la Ley N° 30191 - Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 533-2015/ORA, de fecha
21 de octubre del 2015, para la ejecucidn de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel
Primaria en la LE. N° 36338 de la Localidad de Vista Alegre, Distito de Huando, Provincia de
Huancavelica, Regién Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/. 2°139,294.84 Un
millén ciento treinta y nueve mil doscientos noventa y cuatro con 84/100 nuevos soles), a todo costo,
incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra, y con un
plazo de ejecucién de ciento ochenta (180) dias calendarios; se precisa que el citado contrato se rige bajo el
ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

Que, mediante Carta N° 001-DMP-2017, de fecha 04 de abril del 2017, el Sr. José
Rodriguez Pefia — representante legal de la empresa contratista Consotrcio MP Constructores, responsable
de la ejecucién de la referida obra, presenta a la Consultoria de la supervisién de la obra Consorcio Maria
Auxiliadora, su solicitud de ampliacién de plazo N° 05 por trescientos diecinueve (319) dias calendarios,
causado por paralizacién de obra por mutuo acuerdo. Sustenta el hecho generador con el Acta de
Paralizaciéon de Obra del 07 de abril del 2016, las anotaciones en el Cuaderno de Obra, el Acta de
Conciliacidn por Acuerdo Parcial de las Partes — Acta de Conciliacién N° 057-2017 (Exp. N° 174-2016) y
otros documentos que adjunta;

Que, mediante Carta N° 007-2017/CONSORCIO MARIA AUXILIADORA, de fecha
11 de abril del 2017, la CPCC. Norma Condori Velasquez — representante legal de la empresa Consorcio
Matia Auxiliadora, consultoria responsable de la supervisién de la referida obra, emite pronunciamiento
seflalando que de acuerdo a las causales presentadas en la solicitud de ampliacién de plazo N° 05 por parte
del Contratista y habiendo evaluado la ruta crtica de la obra otorga opinidn favorable a la solicitud de
ampliacién de plazo N° 05 por un periodo de trescientos diecinueve (319) dias calendarios;

Que, al respecto, mediante Carta N° 267-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de
fecha de recepcidén 18 de abril del 2017, 1a Oficina Regional de Supervision y Liquidacién notifica a la
CPCC. Norma Condori Veldsquez — representante legal de la empresa Consorcio Maria Auxiliadora que la
solicitud de ampliacion de plazo N° 05 presentada por el Contratista debe contar con el informe téenico del
Supervisor de Obra de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; a tal efecto, con la Carta N° 010-2017/CONSORCIO MARIA
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AUXILIADORA, de fecha 19 de abril del 2017, la representante legal de la empresa Consorcio Maria
Auxiliadora presenta la Opinién Técnica N° 01-2017/SUP.ARQ.JUDITH PEREZ CARDENAS emitida
por la Arq. Judith Pérez Cardenas — Supervisor de Obra, quien luego de la revisidén y andlisis al pedido,
manifiesta que la causal se encuentra acreditada en los siguientes documentos: ¥ Informe N°® 206-
2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 21 de febrero del 2017, donde en su dltimo patrafo
sefiala: “(...) teniendo la paralizacién de obra por mutuo acuerdo a partir del 09 de mayo del 2016, de
acuerdo a su solicitud de conciliacién, el plazo vigente corresponde a 31 dias calendarios el cual regira a
partir del reincio de obra, por lo tanto el contratista solicitara su ampliacidén de plazo correspondiente de
acuerdo al procedimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)”, * Acta de
Conciliacién N° 057-2017 de fecha 20 de marzo del 2017, donde se resuelve en el Acuerdo Décimo: “.)
Que se reinicie la ejecucion de la obra el dia 25 de marzo del 2017 y se establezca como nueva fecha de
término de plazo contractual el dia 24 de abril del 2017 (...)”; en consecuencia, de acuerdo 2 las causales
presentadas en la solicitud de ampliacién de plazo N° 05 por parte del Contratista y habiendo evaluado la
ruta critica de la obra otorga opinién favorable a la solicitud de ampliacién de plazo N° 05 por un periodo
de trescientos diecinueve (319) dias calendarios, comunicando ademés que el Contratista en su solicitud de
solicitud de ampliacién de plazo N° 05 renuncia expresamente de forma voluntaria al pago de los gastos
realmente incurridos durante Ia paralizacién de obra;

Que, al respecto, es importante sefialar que el numeral 41.6 del Articulo 41° de la Ley
de Contrataciones del Estado reconoce el derecho del contratista a solicitar la ampliacién del plazo pactado
cuando se verifican situaciones ajenas a su voluntad que determinan atrasos y/o paralizaciones,
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Del mismo modo, el Articulo
200° del Reglamento, articulo modificado por el Articulo 1° del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, precisa
las causales especificas que, de verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliacién del plazo en los
contratos de obra;

Que, asi también, el Articulo 201° del Reglamento, articulo modificado por el Articulo
12 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece el procedimiento a seguir para la solicitud de una
ampliacién del plazo en los contratos de obra; sefialandose, entre otros, las funciones que le competen al
supervisor y a la Entidad en dicho procedimiento. Asi, ante la solicitud de ampliacién del plazo del
contratista, el segundo pérrafo del referido articulo establece que “F/ inspector o supervisor emitird un informe
expresando opinidn sobre la solicitnd de ampliaciin de plazo y lo remitird a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7)
dias, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverd sobre dicha ampliacion y notificard su
dectsion al contratista en un plago mdximo de catorce (14) dias, contads desde el dia siguiente de la recepcion del indicado
informe. De no emitirse pronuncianiento algnno dentro del plazo serialado, se considerard ampliado el plage, bajo

% responsabilidad de la Entidad, (...)”

Que, por otro lado, en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, la presente varacién en el plazo de ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los
Servicios Educativos de Nivel Primaria en la LE. N° 36338 de la Localidad de Vista Alegre, Distito de
Huando, Provincia de Huancavelica, Regién Huancavelica”, esta considerada como una variacién de tipo
10 sustancial, por lo que debe ser registrada en el Banco de Inversiones, a través del rgano competente;

Que, estando a lo expuesto y al pronunciamiento favorable emitido por el Consorcio
Marfa Auxiliadora a través de la Arq. Judith Pérez Cardenas — Supervisor de Obra; la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacidn, a través del Informe N° 507-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, ratificay
recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 05 por trescientos diecinueve (319) dias calendarios,
cuantificado de la siguiente manera: Doscientos ochenta y ocho (288) dias calendarios, por paralizacién de
obra hasta el 24 de marzo del 2017 y Treinta y uno (31) dias calendarios hasta el 24 de abril del 2017 de
conformidad con el Décimo Acuerdo Conciliatorio del Acta de Conciliacién por Acuerdo Parcial de las
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Partes — Acta de Conciliacién N° 057-2017 (Exp. N° 174-2016), por lo que la fecha de término se desplaza
del 10 de junio del 2016 hasta el 24 de abril del 2017, a favor del Consorcio MP Constructores la misma
que serd sin el reconocimiento de mayores gastos generales en atencién a su renuncia expresa presentada
mediante Carta N°® 2013-CA-2017-089 de fecha 22 de marzo del 2017; en tal sentido, deviene pertinente
emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridicayla
Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902, la Ley N° 30305 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:
ARTICULOQ 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 05, por espacio de

trescientos diecinueve (319) dias calendarios, presentado por la empresa contratista Consorcio MP
Constructores, a través de su representante legal St. José Rodriguez Pefia, en la obra: “Mejoramiento de
los Setvicios Educativos de Nivel Primaria en la LE. N° 36338 de la Localidad de Vista Alegre,
Distito de Huando, Provincia de Huancavelica, Regién Huancavelica”, cuatificado de la siguiente
manera: Doscientos ochenta y ocho (288) dias calendarios por paralizacién de obra hasta el 24 de marzo del
2017 y Treinta y uno (31) dias calendarios hasta el 24 de abril del 2017 de conformidad con el Décimo
Acuerdo Conciliatorio del Acta de Conciliacién por Acuerdo Parcial de las Partes — Acta de Conciliacion
N°®057-2017 (Exp. N° 174-2016), y sin reconocimiento de mayores gastos generales, por los fundamentos
expuestos en la Opinién Técnica N° 01-2017/SUP.ARQ.JUDITH PEREZ CARDENAS ratificado por
Informe N° 507-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura, en el
marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, efectuar el registro y
modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo
dispuesto en el Gltimo parrafo del Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
formular la Adenda correspondiente de ampliacién de plazo al contrato del Consorcio Marfa Auxiliadora —
Responsable de la Supervision de Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Srganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a la
empresa contratista Consorcio MP Constructores y al Consorcio Maria Auxiliadora — Responsable de la
Supervision de Obra, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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