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VISTO: El Informe N° 1643-2017/GOB.REG.H V! CA/GGR-ORSyL con Reg. Doc.

N°® 604207 y Reg. Exp. N° 458229, la Carta N° 101-2017/CA, el Informe N° 016-2017/VHPC-

SO/CONSUL, la Carta N° 05-12-2017/CONSORCIO GM VIAL /RC-REQH, sobre amphacién de plazo

de ejecucion de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2°de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobietnos Regionales son petsonas juridicas que gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobiemo Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio GM
Vial, previo procedimiento de seleccién de la Licitacién Publica N° 03-2016/GOB.REG.HVCA/CS —
Primera Convocatoria, han susctito el Contrato N° 161-2016 /ORA, de fecha 22 de agosto del 2016, para la
ejecucién de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Departamental HV-109, Abra Acopalca — Wari —
Trancapampa — Yananya — San Marcos de Rochacc — Matibamba — Emp. HV-101 (Nueva Esperanza) en la
Provincia de Tayacaja - Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/. 19°679,484.77
(Diecinueve millones seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta ¥y cuatro con 77/100 Soles), a
todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y
con un plazo de ejecucién de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios; se precisa que el citado
contrato se rige bajo el ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N°
30225 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

Que, mediante Carta N° 05-12-2017/CONSORCIO GM V IAL/RC-REQH, de fecha
01 de diciembre del 2017, el Sr. Rolando Ezequiel Quispe Huamani — representante legal de la empresa
contratista Consorcio GM Vial, responsable de la ejecucién de la referida obra, ha presentado a la
Consultotia de la supervisién de la obra Consorcio AIVISAC, su solicitud de ampliacién de plazo parcial
N® 03 por treinta y ocho (38) dias calendarios, sefialando como causal atrasos y/ o paralizaciones por causas
no atribuibles al contratista, en razén a la no absolucién de consultas (aprobacién de trazo y replanteo
presentado el 30-08-2017 y demora en la aprobacién del expediente de adicional y deductivo vinculante N°
01) motivo por el cual se afect6 a la ruta critica. Sustenta el hecho generador con copia de las anotaciones
en el Cuaderno de Obza, Carta N° 010-10-2017/CONSORCIO GM VIAL/RC-REQH, Carta N°011-10-
2017/CONSORCIO GM VIAL/RC-REQH, Carta N° 012-10-2017/CONSORCIO GM VIAL/RC-
REQH y otros documentos que adjunta;

Que, al respecto, mediante Carta N° 101-2017/CA, de fecha de recepeién 06 de
diciembre del 2017, el St. César Augusto Baldedn Ramirez — representante legal del Consorcio ATVISAC,
consultoria responsable de la supervisién de la referida obra, remite el Informe N° 016-2017/VHPC-
SO/CONSUL, suscrito por el Ing. Victor Hugo Ponce Carhuamaca — Supervisor de Obra, quien luego de
la revisidn y analisis al pedido manifiesta que mediante Carta N° 69-2017/CA e Informe N° 05-
2017/VHPC-SO/CONSUL de fecha 31 de agosto del 2017, remitié a la Entidad los planos y metrados de
replanteo corregidos para su aprobacién en mérito a la verificacion de trazo y replanteo realizado durante
los dias 21 al 25 de agosto del 2017, donde los representantes de la Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Rodolfo Cahuana Quichca, Ing. Omar Ayaipoma Toralva y monitor de obra Ing. Néstor Ramos
Gonzales, al final de la verificacién redactaron el acta donde se evidencia la necesidad de adicionales y
deductivos vinculantes. Agrega que, la ruta critica es afectada directamente ya que las partidas que son parte
de la modificacién, también son parte de la ruta critica, por lo que el contratista no puede realizar o
completar los trabajos pues no se encuentran autorizados al 100% como las siguientes partidas:
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Partidas Predecesoras a Extendido y Compactacién del Matesial para Afirmado E=0.015 M
o Dias de
ltem Descripcion Duracion b Avance al Progmn:ado al 7 etraso hasta
) 30-11-2017 Retraso | el 30-11-
30-11-2017
2017
s 02 Movimiento de Tierras 82 100,00% 100,00% 0,00% 0
Ol 02.06 Conformacion de terraplenes 162 100,00% 100,00% 0,00% 0
Z102.07 Eliminacién de materal excedente con maquinaria
03 Pavimentos
03.01 Perfilado y compactacién sub rasante: rend.=2860 179 79,73% 9397% | 14,24% 26
M2/dia
03.02 Extraccién y apilamiento del material para afirmado 195 100,00% 95,42% 0,00% 0
03.03 Zarandeo del material para afirmado 180 100,00% 95,45% 0,00% 0
03.04 Carguio del material para afirmado 98 85,17% 60,98% 0,00% 0
03.05 Transporte del material para afirmado 100 85,17% 60,98% 0,00% 0
03.06 Extendido y compactacién del material para afirmado 99 22,86% 61,12% | 38,26% 38
E=0.15M
04.01 Alcantarillas de alivio TMC de 24”
04.01.07 | Concreto ’c=210 Kg/Cm2 130 37,14% 60,27% | 29,13% 38
04.01.12 | Tnstalacién y colocacién de alcantarilla TMC D=24" 331 100,00% 67,70% 0,00% 0
04.02 Alcantarillas de cruce TMC de 36”
04.02.07 | Concreto Fc=210 Kg/Cm2 70 50,00% 50,00% 0,00% 0
04.02.12 | Instalacion y colocacién de alcantarilla TMC D=36" 281 100,00% 63,75% 0,00% 0
06 Pontones (10 Und)
06.04 Superestructura de Ponton
06.04.03 | Concreto =210 Kg/Cm2 295 100,00% 63,99% 0,00% 0

Asimismo indica que, la cuantificacién de los dias afectados por las demoras en la aprobacién de los planos
y metrados de replanteo y por demora en aprobacidén de expediente de adicional y deductivo N° 01 se
realiza hasta el 30 de noviembre del 2017, por lo tanto la causal ain no tiene fecha prevista de culminacién,
por lo que la presente ampliacién de plazo es parcial de acuerdo al Articulo 170° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. En consecuencia, emite pronunciamiento favorable para el otorgamiento de
la ampliacién de plazo parcial N° 03 por treinta y ocho (38) dias calendario;

Que, pot su parte, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante Informe
N°1643-2017/GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 23 de mayo del 2017, segin el analisis realizado,
ratifica el pronunciamiento del Supervisor de Obra y manifiesta ademas, con relacién a la causal, que la que
la ampliacién de plazo N° 03 es por deficiencia en el expediente técnico el cual implicé la no ejecucién de
partidas afectadas; en consecuencia, opina que es procedente otorgar la ampliacién de plazo parcial N° 03
por treinta y ocho (38) dias calendario que al ingresarlos en la programacién de Gantt de obra vigente
produce la afectacién de la ruta critica ocasionando el desplazamiento de la fecha de término de obra, esto
es a partir del 21 de diciembre del 2017 al 27 de enero del 2018;

Que, al respecto, el numeral 34.5 del Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que el contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual; de
aprobarse la ampliacién de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista,
slempre que se encuentren debidamente acreditados. Asimismo, el Articulo 169° del Reglamento precisa las
causales especificas que autorizan al contratista a solicitar la ampliacién del plazo en los contratos de obra,
observiandose que estas también se otiginan pot atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista;
Que, del mismo modo, el Articulo 170° del Reglamento establece el procedimiento a
seguir para la solicitud de una ampliacién del plazo en los contratos de obra; sefialindose, entre otros, las
funciones que le competen al supetvisor y a la Entidad en dicho procedimiento. Asi, ante la solicitud de
( ampliacién del plazo del contratista, el segundo parrafo del referido articulo establece que “E/ inspector o
supervisor emite un informe que sustenta Wonicamente su opinidn sobre la solicitnd de ampliacion de plazo 3 lo remite a la
Entidad y al contratista en un Plazo no mayor de cinco (5) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de presentada la
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solicitnd. Ia Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un Plago mdximo de dies (10)
dias hdbiles, contados desde el dia Signiente de la recepeion del indicads informe o del vencimiento del Plago, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del Plaso serialado, se tiene por aprobado lo indicady porel
inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) dias hibiles de presentada la solicitud, la entidad no se

pronuncia y no existe opinicn del supervisor o inspector, se considera ampliado el plago solicitadn por el contratista. (.. 37

i Que, por otro lado, la presente ampliacién de plazo constituye una modificacién en la
; 5/? fase de Ejecucién, por lo que en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF /63.01 — Directiva para la
Ejecucién de Inversiones Pliblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn
de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 005-2017-EF /63.01 y modificada por Resolucién
Directoral N° 006-2017-EF/ 63.01, debe ser registrada en el Banco de Inversiones, a través del organo
competente;

Que, por lo expuesto y estando al pronunciamiento técnico emitido por el Consorcio
AIVISAC a través del Ing. Victor Hugo Ponce Carhuamaca — Supervisor de Obra, la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién a través del Informe N° 1643-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, ratifica y
recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo parcial N° 03 por treinta y ocho (38) dias calendarios,
cuantificado a partir del 21 de diciembre del 2017 2127 de enero del 2018, a favor de la empresa contratista
Consorcio GM Vial; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; ¥,

R

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Jurdicayla
Secretaria General;
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En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otzganica de los Gobietnos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902, la Ley N° 30305 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 063-201 S/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03,
por espacio de treinta y ocho (38) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio GM
# Vial, a través de su representante legal Sr. Rolando Ezequiel Quispe Huamani, en la obra: “Mejoramiento
; de la Carretera Departamental HV-109, Abra Acopalca — Wati — Trancapampa — Yananya — San
2\~ Marcos de Rochacc — Matibamba — Emp. HV-101 (Nueva Esperanza) en Ia Provincia de Tayacaja
_____ 42} - Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 27 de enero del 201 8,
%\% gosisAs 8l por los fundamentos expuestos en el Informe N° 016-2017/VHPC-SO/CONSUL, ratificado por Informe
N N®1643-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura como
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), en el marco de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 — Directiva
- para la Ejecucién de Inversiones Pablicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y

Gestidon de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 005-2017-EF /63.01 y modificada por
=4 Resolucién Directoral N° 006-2017-EF/ 63.01, proceda a realizar el registro del Formato N° 01 - Registros
e /; en la Fase de Ejecucién para Proyectos de Inversion, en el Banco de Inversiones.

B ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de Io
( e dispuesto en el Gltimo parrafo del Articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
formular la Adenda correspondiente de ampliacién de plazo al contrato del Consorcio AIVISAC —

Responsable de la supervisién de obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.
ARTICULO 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los érganos
3
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competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, ala
empresa contratista Consorcio GM Vial y al Consorcio AIVISAC — Responsable de la supervisién de obra,
para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GCBIERNG REGICNAL FUANGAVELICA

—Trg. Grober Enrigue Flores Barrera
BEQENTE RENEORL HEBIBNAL
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