GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

oo 474 ~2020/ GOB.REG-AVEA/GGR
Hevancavedios, 9 7 NOV 2020

VISTO: ElInforme N° 294-2020/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORA]J con Reg. Doc. N®
1689377 y Reg. Exp. N° 1272892, la Opinién Legal N°® 322-2020/GOB.REG.HVCA /ORAJ-psap, el
Informe  N°  1289-2020/GOB.REG.HV CA/GGR-ORSyL, el Informe N° 297-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-vacz-monitot, la Carta Multiple N° 226-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, el Informe N° 2592020/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyLvacz-
monitor, la Carta N° 060-2020-GRH/ SO/CONSORCIO LIRCAY, la Carta N° 038-2020 Supervisién
Tongos y deméas documentacién adjunta en setenta y cuatro (74} folios ttiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTV, del Titulo IV, sobse
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de Ia
Descentralizacién, el Articulo 2°de Ia Ley N 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de Ia Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomiy
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobiemno Regional de Huancavelica y la empresa contratista C&C Rabate
S.R.L., previo procedimiento de seleccién de Ia Licitacién Piblica N° 001-2019 /GOB.REG.HVCA/CS -
Primera Convocatoria, han susetito el Contrato N° 097-201 9/ORA de fecha 24 de octubre del 2019, parala
ejecucién de Ia obra: “Mejoramieato de Jos Servicios Educativos de Nivel Inicial de Ia LE. N° 2020 del
Centro Poblado de Tongos, distrito de Pazos, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por
un monto total de §/ 2,433,234.76 (Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos treinta ¥y cuatro
con 76/100 Soles), 2 todo costo, inclido IGV y cualquicr otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucién dela obra, y con un plazo de ejecucién de ciento cincuenta (150) dias calendarios; contrato que se
tige bajo el &mbito de aplicacién del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aptobado por por Decteto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF;

Supervisor de Obra, y de Ia otra parte el Ing. Rafael Bajalqui Tenotio — Gerente General de la empresa
contratista C&C Rabate S.R L., ¥ Residente de Obta, haciendo constar que con fecha 30 de setiembre del
2020 en el Asiento 161 del cuaderno de obra, el Residente de Obza indica la paralizacién de obra y solicita
la suspensién del plazo de ejecucién N° 02 debido a las consultas no absueltas que se formularon en el
Asiento N° 126 del 27 de agosto del 2020 sobre proceso de constmccién de la rampa de discapacitados yla
escalera que conecta el patio civico hacia el patio de recreacién, consulta que fue elevada 2 Iz Entidad el 31
de agosto del 2020 mediante Carta N° 049-2020/RABATE/RL. Y en el Asiento 162 el Supervisor
recomienda que se proceda con la paralizacién de Iz obra 7 la suspensién del plazo de ejecucién N° 02, enel
marco del articulo 178 y 193 del RLCE. Por tanto, en virtud del Articulo 178 del reglamento de a Ley de
Contrataciones del Estado, se aprueba la suspensidn del plazo de ejecucién de obra N° 02 2 partir del 01 de
octubze del 2020 hasta Ia comunicacién al contratista sobre las consultas de ocurrencias en la obra;

Que, en atencién a los pronunciamientos favorables para la suspensién del plazo de
cjecucién N° 02 efectuadas por el Ing. Marino Pefia Duegias - Supervisor de Obra con la Carta N° 038-
2020/Supetvisién Tongos del 02 de octubte del 2020 y el Arq. Vicente Angel Cipriano Zacarias — Monitor
de Obrta con el Informe N° 259-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-vacz-monitor del 06 de actubre
del 2020; el Ing. William Paco Chipana - Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién
mediante Carta Miltiple N° 226-2020/GOB.REG.H V' CA/GGR-ORSyL de fecha 07 de octubre del 2020
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comunica al ejecutor y al Supervisor de Obra Ia aprobacién de 1a Suspensién del Plazo Ejecucién N° 02 por
demora en el pronunciamiento del proyectista respecto de las consultas formuladas por el contratista sobre
detalles de obra extetiores como son rampas y graderias;

Que, posteriormente, con fecha 08 de octubre del 2020 se suscribe el Acta de Reinicio
de Obra, de una parte, en tepresentacion de Ja Entidad el Ing. Marino Pefia Duefias — Supervisor de Obra, ¥

S.R.L, y Residente de Obra, donde se sefiala que, ante las consultas de ocurrencias en la obra formuladas en
cl Asiento N° 126 del 27 de 2gosto del 2020 y elevadas a la Entidad el 31 de agosto del 2020 con Carta N°
049-2020/RABATE/RL, el Director de Ia Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, segin Informe
N®259-2020/GOB.REG.HVCA / GGR-ORSyL-vacz-monitor, menciona que el proyectista se pronuncia
indicando algunos detalles constructivos generales de los muros de contencién de las rampas y graderas, y

Que, al respecto, el Arq. Vicente Angel Ciprano Zacatias — Monitor de Obra mediante
Informe N° 297-2020/GOBREG.HVI CA/ GGR—ORSyL—V;zcz -monitor, de fecha 09 de noviembre de]
2020, ratificado por el Ing. William Paco Chipana - Director de Ia Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién mediante Informe N° 1289-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha de fecepcion 10

educativo justamente en las rampas de acceso. Por ello, con Carta Maltiple N° 226-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha 07 de octubre del 2020, se comunica la aprobacién de la
suspensién del plazo de cjecucién N° 02 a partir del 01 de octubre del 2020 hasta que se notifique al
contratista la opinién del proyectista.  Posteriormente, con Carta Miltiple N° 227-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha 07 de octubre del 2020, se remite opinién del proyectista
y se comunica que debera reiniciar I obra al dia siguiente de la notificacién; consecuentemente, la obra se
reinicia ¢l 08 de octubre del 2020 como consta en el Acta de Reinicio de Obga correspondiente;

Que, conforme lo expuesto, opina favorablemente por la modificacién del Contrato N°
097-2019/ORA. y aprobacién via acto resolutivo de la suspensién del plazo de ejecucion N° 02, entre ¢l
pediodo del 01 al 07 de octubre del 2020 por espacio de siete (07) dias calendario, con el reinicio de obra a
partir del 08 de octubre del 2020, con el plazo restante por cjecutar de cuatro (04) dias calendario que fue
programado hasta el 11 de octubre del 2020, ms quice (15) dias calendario de ampliacién de plazo N° 01,

como es la demora en la absolucién de consultas formuladas al proyectista, tespetando los términos en los
que se acordd la suspensidn, y alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, sin afectar
el equilibrio econémico financiero;

Que, estando a lo expuesto cabe sefialar que, el articulo 34 de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece que: “34.1 B/ sontrass pueds modificarse en Jos supuestos contenplados en la 1 ey y el reglaments,
Jpor orden de Ja Entidad 0 a solicitud del contratissa, para alcanzar la finakidad del contrats de maansra gportura y eficients,
En este slfimo caso la modificaciin debe ser aprobada por iz Entidad, Dichas modsficaciencs no deben afectar of equilibrio
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ccondrmisco financiero del contrato; en caso contrari, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a ly  parte perjudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencidn al Principio de equidad, {...)"

Que, asimismo, el articulo 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece: “178.1 Cuand se produzean eventos no atribuibles g las parfes aue o bvaciin de g obra, estas
ueder acordar por esprity la suspension del blazo d ¢ ecsuciin ds la misma, hasia la culmingeisn de dichs eretto, sin gue ello
suponga el reconocimiento de mayores Lastos generales y cosios directos, salvo aguellos quee resulton necesarios para viakilizar la
suspension.
178.2 Reiniciads o plazo de sjecucion de la obra corvesponds a iz Entidad comunicar al contratista I modificacion de las
Jechas de ejecuciin de Ja obra, respetands los trmivios en los gue se acordé ln suspension,
178.3 Cuando se produspn b nsidn del conlirato de obra segiin Io previsto an ol numeral 178.1 cedsnle, corresponds
Largbién la suspensidn del contraty de Supervisidn sin que ollo suponga el reconocimionto de #igyores gastos generales y costos
directos, salve aguellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. Esta disposicion también so aplica en caso I
Suspension de la ejecucitn de I obra se Produzca como consecuencia del sometimients a arbitraje de wna controversia. Lo
dispuesto en este mumeral resulia aplicable a los contrator d Supervision de serviciog”;

Que, complementando a lo establecido en la normativa de Contrataciones, el
Organismo Supezvisor de las Contrataciones del Estado ~OSCE mediante Opinién N° 053-201 8/DTN,
respecto de la suspensién del plazo contractual, sefialz que: “(...) B o/ sentids, a efectos de acordar la suspension
del plazo de gjecucivn de ln obra, conforme a o establecidp en el citads dispositivo, corresponde determinar si se ba configurads
Previamente- un evento “no atribuible a jas partes” que origine la paralizaciin de Ja misma. Sobre este  punts, o5 imsporiante
sefialar que -por regla general. Jos eventos no atribuibles a Jas partss son bechos ajenos a su voluntad; en ese contescts, ol comp

lo deseribe la doctring, el becho ajeno es el agontecimiento ajeno a la poluniad dol deudor. que debe originarse en una causa
extrasiy a ou libre woluntad, Se frata pues de un hecho gue 1o broviens directamente ds u persona, i tampoco ds un acto aue
éL 5o realice en s de su Lberiad, discernimients, conciencs, voluntad, intenciin” (...);
_-——‘_————!——*_._1___2,___'__

General Regional N° 433.201 7/GOB.REG.HV CA/GGR, establece en el jtem 6.3.8 del numeral 6.3
Procedimientos a cumplirse antes ¥ durante la suscripcién del contrato de obra, que: “La suspensiin delplaso
ds gjecucion por eventos no atribuibles a las partes previsto en el Articulo N* 153 del Reglaments, deben ser consignadas en el
cuaderno de obras por of Residente ¢ Inspector/ S spervisor de obra, becho gre debe hacerse saber a la Qfizina Regional dr
Supervision y Liguidaciin, a eficios de que solicete la emtision del acto resolutivo correspondiente, previo informe enico emitide
porel Inspector/ Supervisor de obra, Liego de reinsciado Ja obra, I Oficina Regional de Supervisiin y Lignidacion Drogederd
8 nosificar af contratisia la modificacién de las Jechas de sfecucion de la obra, provio informe del Ingpector/ Supervisor de
obra”;

Que, estando 2 los pronunciamientos técnicos favorables del Ing. Marino Pefia Dueiias
—Supervisor de Obra, del Arq. Vicente Angel Cipriano Zacarias — Monitor de Obra y del Ing, William Paco
Chipana - Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, conmesponde aprobar la suspensién
del plazo de ejecucién N° 02 de Ia obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Inictal de 1a
LE. N® 2020 del Centro Poblado de Tongos, distrito de Pazos, provincia de Tayacaja y departamento de
Huancavelica™, por espacio de siete (07) dias calendario a partir del 01 al 07 de octubze del 2020; por
consiguiente autorizar la modificacién del plazo contractual al Contrato N° 097-2019/ ORA, debiendo serla
nueva fecha de término de la ejecucién de la obra el 26 de octubre del 2020,

Que, finalmente, se cuenta con el pronunciamiento legal de la Oficina Regional de
Asesorfa Juridica a través de la Opinién Legal N° 322-2020-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-psap, donde
concluye que en aplicacién del articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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habiéndose sustentado la imposibilidad de continuar con la ejecucién de la obra en tanto se encontraba
pendiente de comunicacién al contratista respecto a las consultas de ocurrencias, siendo este un hecho no
atrdbuible a las partes, corresponde aprobar la suspensién de plazo de ejecucién N° 02 del proyecto
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Inicial de 1a LE. N° 2020 del Centro Poblado de
"Tongos, distrito de Pazos, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica”, del 01 de octubre del
2020 hasta €l 07 de octubre del 2020, de acuerdo a los Informes N° 1289-2020/GOB.REG.HVCA /GGR-
ORSyL, N°297-2020/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-vacz-monitor y demis documentos obrantes En
consecuencia, resulta pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando 2 lo informado y a Ia opinién legal; y,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesorfa Juridica y Ia Secretatia General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento
de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR ¥ la Resolucién Ejecutiva Regional N° 298-2020/ GOB.REG.HVi CA/GER;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR I suspensién del plazo de ejecucidn N° 02 de 12 obra:
“Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Inicialde 1a1.E.N°202 del Centro Poblado
de Tongos, distrito de Pazos, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica® por espacio
de siete (07) dias calendario a partir del 01 al 07 de octubre del 2020, por lo expuesto en el Informe N° 297-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-vacz-monitor y el Informe Ne 1289-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL y demis documentacién adjunta.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR b modificacién del Contrato N° 097-2019/ORA de
fecha 24 de octubre del 2019, de Ia obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Inicial
de Ia 1.E. N° 2020 del Centro Poblado de Tongos, distrito de Pazos, provincia de Tayacaja y
departamento de Fluancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 26 de
octubre del 2020, por lo expuesto en el Informe N° 297-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-vacz-
monitor y el Informe N° 1289-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 3°- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura como
Unidad Ejecutora de Inversiones (UED, proceda a realizar el registro cottespondiente en el Banco de
Inversiones, de conformidad con Ia Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianualy
Gestidn de Inversiones, aprobada por Resolucién Disectoral N° 001-2019-EE /63.01.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 I Oficina de Abastecimiento, en virtud de Io
dispuesto en el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas
correspondientes al Contrato N° 007-2019 /ORA y al contrato del Ing. Marino Pefia Duefias — Supervisor
de Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.

ARTICULO 5°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los érganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, 2 la Oficina Regjonal de Supervisién y Liquidacién, a
la empresa contratista C&C Rabate SR.L. yal Ing. Marino Pefia Duefias — Supervisor de Obra, para los
fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

REH/qrme
J
GOBIERNO BEG)
HUBNCAJEGERAL

il T T .
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