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VISTO: El Informe Legal N° 073—2021/GOB.REG.HVCA/GGR—ORA] con Reg.
Doc. N” 2086646 y Reg. Exp. N° 1556085, el Informe N° 1746-2021/GOB‘R_['T,_G.HVCA/GGR&ORS}'L,
el Informe N° 436-2021/GOB.REG.I--IVCA/GGR—ORS}'L/mtmp—monitor }: la Resolucion Gerencial
Gencral Regional N© 720—2021/GOB.REG‘HVCA/GGR; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por ey N° 27680 — Tey de Reforma Constimacional, del Capitulo X1V, del Tiwlo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el articulo 31 de la Tey N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el articulo 2 de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gabicrnos Regionales y el Articulo
Unico de Ia Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

, Que, con fecha 01 de octubre del 2019 se suscribi6 el Contrato N° 085-201 9/ORA,
... & eatre el Gobicrno Regional de Iuancavelica y la empresa contratista Asesoria, Discho v Constmceién
mwmi = Contratista Generales S.A.C, para la ejecucién de la obra “Creacién y Mejoramiento del Camino Vecinal
"2 m-{a-mstzr.tm%?ﬂmi;:/ entre Santa Rosa de Acora — San José de Challaca — Ramadilla, de los distritos de San Francisco de

e o cnn S Sangayaico, Santiago de Chocorvos, Ayavi y Huaytard, provincia de Huaytara - [Tuancavelica”, POt un
monto total de 8/ 15,619,124.47 (Diecinueve millones seiscientos diecinueve mil ciento veinticuatro con
47/100 Soles) y con un plazo de ejecucién de trescientos treinta (330) dias calendarios;

A Que, acorde a lo cvaluado e informado por la Oficina Regional de Supervisién y

Liquidacion con el Informe N° 391 -2020/GOB.REG.HVCA / GGR—ORSy] ./ mrmp-monitor, el Informe
A 1557-2020/(}OB.R]:'G.1-IVCA/GGR—ORS_V}_. y demds actuados, mediante Resohicion Gerencial
® &/ General Regional N° 720--2021/GOB.RFZG.HVCA/GGR, de fecha 19 de noviembre del 2021, se aprobs
la Prestacion Adicional de Obra N° 02 por la suma de S/ 1,179,455.25 (Un millén ciento setenta y nueve
mil cuatrocientos cincuenta ¥ cinco con 25/100 Soles) y el Deductivo Vinculante de Obra N° 07 porla
suma de S/ 900,856.01 (Novecientos mil ochocientos cincuenta y seis con 01/100 Soles), que representa
una incidencia de 1.78% respecto del monto del Contrato N© 085-2019/0ORA para la obra “Creacidn y
Mcjoramiento del Camino Vecinal entre Santa Rosa de Acora — San José de Challaca — Ramadilla, de los .
distritos de San Francisco de Sangayaico, Santiago de Chocorvos, Ayaviy Huaytara, provincia de I Tuaytari
2\ Huancavelica”

Que, al respecto, mediante Informe N° 436-2021/GOB.REG.IIVCA/GGR-
2" ORSyL/mtmp-monitor, de fecha 22 de diciembro del 2021, la Tng. Maribel Rosi Megjia Paquiyauri —
Monitor de Obra, da cuenta sobre ol error material incurrido en la Resolucién Gerencial General Regional
N° 720—2021/(3OB.REG.IIVCA/(_}GR, tmanifiesta al respecto quc, presentd como resumen del
presupuesto del Adicional de Obra N° 02 ¥y Deductivo Vinculante N° 01 ¢] siguiente cuadro:

Descripcién Adicional " | - Deductivo | %4:::;‘:;’0 .
Costo Dicecto S/838,864.62 |  3/640,716.52 | S 198,148.30
Gastos Generales (9.522427% 79,880.27 61,011.74 18,868.53
Utilidades (5% 41,9433 32,035.82 9.907.41
Costo Sub Toral ] 960.688.12 733,763.88 22692424
Impuesto IG\" (18%) I 172,923.86 132,077.50 40,846.%‘
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Costo Referencial Adicional N° 02 1,133,611.98 865,841.38 267,770.60
Gastos de Supervision (4.049%) 4534327 35,014.63 10,878.64
Costo del: Adicional "'N°. 02 con |  : S/ 1,179,455.25: [ . S7.900,856.01 . 78,5¢
Dcductwo Vmculante N° ot - 1. T
frem .tcsupuesto
1. ' ' S -"Adu:mnal dc Obra
2 - -Deduct:lvo : _5 77%

.| Vinculante N*01 =

" | Incremento -

‘Presupuestal-

Dicho cuadro, comprende el costo de ejecucion de obra mas el costo de supervision, siendo que estos
costos sc tramitan de manera independicente; por lo, que, la aprobacidén de la Prestacién Adicional y el
Deductivo Vinculante de Obra N° 01 corresponde solo al costo de ejecuciéon de obra de acucrdo al nuevo

cuadro del presupuesto comparativo entre la Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01, que
. rd"- UE % ”aq prcsenta:

BN Bo 4’('7 TN T - D R AT T - : TTw g T
A . - Desedpeidn - i Expediente’: i Dieduetive -

Costo Directo 11,558,038.48 838,864.62 640,716.32
-1 Gastos Generales (9.52342685386872%) 1,100,605.76 79,880.27 61,011.74
Ctilidad (5%) 577,901.92 41,943.23 32,035.82
Sub Toral 13,236,540.16 960,688.12 733,763.88
1GV (18%) 2,382,578.31 172,923.86 132,077.50
Valor Referencial 15,619,124.47 1,133,611.98 865,841.38
100% 7.26% 5.54%

Monto de mayor ptestaczon Adicional |~ 267,708 1% .

de Obra N° 02 ] ) A R B

Que, asimismo, mediante Informe N° 1746-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyT.,
&/ de fecha de recepeidn 23 de diciembre del 2021, el Arq. Arturo Jesiis Mattos Gilvonio — Director de la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, ratifica el sustento expuesto pot la Ing. Maribel Rosi Mejia
Paquiyauri — Monitor de Obra, agtegando que no se tuvo claro el informe de aprobacién del Supervisor de
Obra, pues no separd los montos de ejecucion y pago de supervisitn; en ese sentido, solicita se rectifique la
Resolucton Gerencial GGeneral Regional N° 720-2021/GOB.REG.HVCA/GGR;

' z Que, efectuada la evaluacién legal por la Oficina Regional de Asesotia Juridica a través
12 ;dcl Informe Legal N° 073-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ-ntg de fecha de recepcidn 29 de

//dicicmbre del 2021, manifiesta que, del analisis de la documentacion se deduce que ha existido un error al
momento de consignar los montos de ejecucidn de obra y los de Ia supervisién, deviniendo en un error
material subsanable, por lo que, los numerales 212.1 y 212.2 del articulo 212 del Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado pot Decreto Supremo N 004-
2019-JUS, recogen accionces que pueden adoptar las entidades para enmendar de oficio o de parte los actos
administrativos, sefialando: 212.1 Los errorces material o aritmético en los actos administrativos pueden ser
\ rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siecmpre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisién. Y 212.2 Ta
rectificacién adopta las formas y modalidades de comunicacion o publicacion que corresponda

para el acto original;
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Que, la potestad correctiva de la Administracién, nos permite rectificar errores propios
siemapre que cstos sean de determinada clase y redinan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser
objeto de rectificacion son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedando comprendidos en
csta categoria los denominados “errores matetiales”, que pueden ser a su vez, un error de expresién
(equivocacidn en la institucion juridica), o un error gramatical (sefialamiento equivocado de destinatarios
del acto) y el crror aritmético (discrepancia numérica). La doctrina sosticne que el error material atiende a

un “error de transcripcion”, un “error de mecanografia”, un “error de expresidon”, cn la “redaccién del

documento”, en otras palabras, un error atribuible no a la manifestacién de voluntad o razonamiento
contenido en el acto, sino al sopotte material que lo contiene;

Que, siendo ello asi, concluye que, corresponde disponer la rectificacion del error
material incurrido en el Articulo 1° de la Resolucién Gerencial General Regional N° 720-
2021/GOB.REG.HVCA/GGR, dc fecha 19 de noviembre del 2021;

Estando a lo informado;

1 Con la visacién de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, la Oficina
Regional de Asesorta Juridica y la Secreraria Genetral;

[in uso de las atnibuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento

- i i \'\Q;\
S de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-

GOB.REG.HVCA/CR v la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 148-2021/GOB.REG.HVCA/GR;
SE RESUELVE:

_ ARTICULO 1°- RECTIFICAR el error material existente en el Articulo 1° de la
esolucion Gerencial General Regional N° 720-2021/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 19 de noviembre

IRICTQR Q.g? el 2021, debiendo quedar redactado como a continuacién se detalla;

“ARTICULO 1°- APROBAR la Prestacién Adicional de Obra N° 02 hasta por la suma total de
S/ 1,133,611.98 (Un millén cicnto treinta y tres mil seiscientos once con 98/100 Soles) y cl
Deductive Vinculante de Obra N 01 hasta por ¢l monto de S/ 865,841.38 (Ochocientos sesenta y
cinco mil ochocientos cuarenta y uno con 38/100 Soles), que da como resultado una variacion
presupuestal de 8/ 267,770.60 (Doscientos sesenta y siete mil setecientos setenta con 60/100
Soles), sicndo cl porcentaje de incidencia de 1.71% respecto del monto dcl Contrato N° 085-
2019/ORA paza la obra “Creacién y Mejoramiento del Camino Vecinal entre Santa Rosa de
Acora— San José de Challaca — Ramadilla, de los distritos de San Francisco de Sangayaico,
Santiago de Chocorvos, Ayaviy Huaytara, provincia de Huaytara - Huancavelica”, conforme
a los fundamentos cxpuestos en el Informe N® 036-A-2021/CMCV-STA ROSA DE ACORA-SAN
JOSE DE  CHALLACA-RAMADILLA/SO-MJQA, el Informe  N°  112-
2021/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/rcq, ¢l Informe N° 391-2020/ GOB.REG.IIVCA/GGR-
ORSyL/mrmp-monitor, el Informe N°® 1557-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demas

antecedentes.”.

ARTICULOQ 2°- DEJAR firme y subsistente en lo demis que contene la Resolucidn

J Gerencial General Regional N° 720-2021/GOB.RIEG.HVCA/GGR, de fecha 19 de noviembre del 2021,
/' en todo aquello que no se oponga a la presente y siendo de plena aplicacién para todos sus efectos.

ARTICULO 3°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los 6rganos
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competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a Ja Oficina Regional dc'Supcnﬁsién y Liquidacion,
ala emapresa contratista Asesorfa, Disefio ¥ Construccién Contratista Generales S.A.C. yaia Consultoria de
supervision de obra: Consorcio Supervision Ramadilla, para los fines pettinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

tig Hecuw] Riverps -Carhz;apo;;r};
GERENTE GENERAL REGIONAL




