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VISTO: El Informe N°® 336-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc.
N° 2042996 y Reg. Exp. N° 1518771, la Opinion Legal N 163-2021-GOB.REG.HVCA/ORAJ-nedm, el
Informe N° 1495-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyYL, la Carta N° 073-2021/JCRM-RC/CSSJPA, la
Carta N® 043-2021/CONSORCIO EJECUTOR PARCO ALTO y demas documentacién adjunta en un
total de cuarenta v stete (47) folios 1tiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado, madificado por Ley N°
j 27680 - Iey de Reforma ( “onstitucional, del Capitulo XTIV, del Timle IV, sobre Descentralizacion,
concordante con el Articalo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion, el Articulo 2°
de la Tey N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales ¥ el Articulo Unico de la Ley NY 30305, los
Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica v administrativa

en los asuntos de su competencia;

P Que, ! Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Ejecutor Parco Alto,
g i, previo procedimiento de scleccion de la Licitacidn Piblica N° 010-2020-GOB.REG.HVCA/CSO -
/ 3 b o Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 028-2021/ORA, de fecha 28 de enero del 2021, con el

| objeto de la ejecucién de la obra “Mcjoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacién del Sistema de
“/ Alcantarillado en ¢l Centro Poblado de San José de Parco Alte del Distrito de Anchonga, Provinca de
Angaraes - Huancavelica”, por un monto contractual que asciende a S/. 4'980,928.65 (Cuatro Millones
Novecientos Ochenta Mil Novecientos Veintiocho con 65/100 Soles), incluye el costo de la ejecucion de
la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y de ser el caso los costos laborales
conforme la legislacién vigente, asi como otro cualquier concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de la prestacién materia del presente contrato, y con un plazo de ejecucion de 180 dias
calendarios; contrato que se rige bajo el ambito de aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley
N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decrcto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto
Supremo N° 377-2019-EF;

Que, mediante Carta N° 043-2021/CONSORCIO EJECUTOR PARCO ALTO, de
fecha 06 de noviembre del 2021, el Sr. Ivan Trujillo Mendicta - Representante Legal del Consorcio
Fiecutor Parco Alto, solicita aprobacién de ampliacion de plazo N® 01, adjuntando cl informe de solicitud
de ampliacién de plazo N° 01 suscrito por el Ing. Jorge E. Rodriguez Acevedo en condicién de Residente
de Obra, solicitando la ampliacién de plazo N 01, requiriendo 30 dias calendarios para cumplir con todas
las partidas proyectadas;

Que, mediante Carta N° 073—2021/_]CRM—RC/CSS}PA, de fecha 08 de noviembre del
2021, suscrito por el Sr. Juan Carlos Ramos Mendoza en su condicion de Representante Comun del
%) Consorcio Supervision S.J.P.A, remite conformidad a la solicitud a la ampliacién de plazo N” 01,

"1 adjuntando ¢ Informe Técnico N° 046-ING.KDUY/]S/CSSJPA, suscrito por el Ing. Keny Danicl Uceda
Yarango con cl cargo de Supervisor de Obra, quien otorga conformidad a la solicitud de ampliacidén de
plazo N° 01 por un plazo de 30 dias calendanos;

Que, mediante Informe N°¢ 1495-2021/GOB.REG/ITVCA/GGR-ORSyL, de fecha
11 de noviembre del 2021, suscrito por el Arq. Arturo Jesus Mattos Gilvonio - Director de la Oficina
Regional de Supervision ¥ Liguidacién del Gobierno Regional de Tluancavelica, solicita emitir resolacion
de improcedencia de la ampliacion de plazo N° 01 por 30 dias calendarios, solicitado por el Consorcio
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Ejecutor Parco Alto, debido a que no se cumple lo sefalado en ¢l numeral 198.1 del Articulo 1987 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones;

Que, corresponde indicar que el Contrato N° 028-2021/ORA fue susctito bajo el
marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N© 30225 y su Reglamento aprobado por
P N el Decreto Suprenrlo N° 344—20.18—EF, modificado por el Decreto Supremo N°® 377-2019-EF; por lo que
"474,@ es pertinente precisar el contenido del Artculo 34° de la Ley, que establece quer “I49 L/ contratista puede
) ﬁ\ solivitar Lt ampliacion del plazo pactado por atrasos y pavalizaciones ajenas a sit voluntad debidamente comprobados y que

en el plage confractial de acuerdo a lo que establesca el reglamenta™;

S Que, los Articulos 1977 y 198° del Reglamento de la Ley aprobado por Decreto
'W Supremo N° 344-2018-EF establecen que: “Articulo 1977, Causales de ampliacién de plazo.- El contratista
puede solicitar Ja ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su
voluntad, siempre que modifiquen la_futa critica del programa de ejecucion de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliacion: a) -1trasos y/ o paralizaciones por cawsas #o alribuibles al contratista, b}
Crando es necesario un plaso adiconal para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia el plasa de las garantias gue hubicre otorgado, y o) Crando es necesario un plasn adicional para la gjecucion de los
5 |\ mayores mietrados, en contratos a precier unifarios”. Asimismo, el Articulo 198° Procedimiento de ampliacion de

' /;"‘ plazo.- “198.1. Para que proveda una ampliaciin de plazo de conformidad con lo extableddo en el articnlo precedente. ¢
Ry 7 contratista. por infermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de [as
circunstancias que a su criterio_determinen ampliacion de plazo v de ser el ¢aso, el detalle del
riesgo no previsto, sedalando su_efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratindose de mayores
melrados en confratos a precios unitarios ef residente anota en el cwaderno de obra el inido de la cawsal, lwego de ia
conjormidad emitida por el superviior, y ol final de esta u ba clminacion de los trabajos. Dentro de los guince (15) dias
siguientes de concluida la circunstanca invecada, e contratista o su represeniante kegal solicila, ciantifica y sustenta su
solicitud de ampliauidn de plazo ante el inspector o supervisor, segin corvesponda, won copia a la Entidad, siempre que ia
desmora afocie ka rita oritica del programa de ejeccion de obra vigente. 198.2. Bl jnspector o superyisor emile un injpime gue
sslenta (écnicamente su_opinion sobre la solizityd de ampliaciin de plaso y o remife a la Entided v al contralista en un
Plaso_no mayor de cinco (5) diar hibiles. contados desde el dia siguiente de presentada la soliitud, Ia Entidad yesuelve sobre
dicha_ampliacion y_notifica v decisidn_al contratista en un plaso mdximo de quince (15) dias hdbiles, coutados desde ef dia
Spuiente _de L1 recepoign del indicado_informe o_del vencimiento del plase. bajo responsabilidad. De no emitirse

licado por el inspector o _supervitor en iy

pronunciarmients_alguno dentro del plazo serialado, se tiene por aprobado lo_ind )
informe. 198.3. En caso el inspector o supervisor o emita el informe af que se refiere el numeral anterior, la Entidad
resuelve sobre Ja ampliacin solicitada y wotifica su decision al contratista en un plaso mdxime de quinee (15) dias habiles,
contades desde el vencimiento del plagu previsto pava el inspector o srpervisor, bajo responsabilidad. 198.4. 5i dentro dof
N plazo de veinte (20) dias hibiles, de presentada a soliciind, la Eutidad no se pronuncia y no exile opinign del supervisor o
\ inspector, s considera ampliado el plasp seliitade por el contratista. 198.5. Cuands las ampliacionss se sistenten en
 caniales gie o corvespondar a un mismo periodo de tiempo, sea este pardal o total, cada solicitnd de anpliacidn de plazo s
tramita y reswelve independientemente. 198.6. Cnando se trate de cirounstancias gue no fengan fecha prevista de conclisiin,
becho gue e debidamente acreditado y sustentado por el contransta de obra, y no se baya swipend:ido ¢l plazo de grecuain
contractual, of contratisia puede solicitar, y la Entidad otorgar ampliaciones de plasy pardales, a fin de permitir que o/
contratista valorice los gastos generales par dicha ampliacidn pardal, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes seialad.

()7

Que. complementando a lo establecide en la normativa de Contrataciones, el
Organismo Superior de las Contrataciones del Estado - OSCE, en la Opinién N® 002-2021/DTN sobre
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solicitud de ampliacién de plazo, sefiala quer “ (...) Cormo se puede apreciar, wn contratista podrd solicitar #na
ampliaciin de plaso cwando, durante la gfecwion contractial, e haya configurado alguna de las cansates descritas en e
Articulo 169° del Reglamento; no obstante, de auerds con o artiale citado, también serd necesaripo gue_el
acaecimiento de cualquiera_de cstas causales ocasione la modificacion de la Rura Critica del
Programa de ejecucion de obra vigente. Fn relacion con lo anteriar, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo

/A A8 o 8o de defimiciones del Reglamento, la Ruta Critica del Pragrama de Ejecucidn de Obra “es la secuencia programada de Ly
£ actividades constructivas de wna obra, cuya rariacion afecta el pluso total de gecncicn de L obra”. Como se puede advertir. I
% e modificacion de lu Ruta Critica implica -por definicion- nna variaciin del plazo contractyal. Bn tal medida. resulta
? R Gy coherente que la normativa de Contrataciones del Estado exija_para Ia procedencia de unpa

v S5
’@@/\y ampliacion de plazo, que el acontecimiento o hecho no atribuible al contratista acaecido durante
la ejecucion contractual y subsumible en alguna de las causales establecidas en el Articulo 1695
afecte la_Ruta Critica del Programa de Ejecucida de Obra vigente De lo anterior se desprende que wn
: T . erenlo no atribuible al contratista gue no modifique el plaso contractual (el cual se vontrola mediante it Ruta Crdtica). no
N padrd generar una ampliacion de plaso en favor de! contratista. Bajo esta premisa, e debe considerar gue, cwando de manera
C4 f 7\. posterior al vencimiento del plazo contracimal vigente, hubiese iniviado algin evento no atribuible al contratista, no procederd

*

e
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Q“ " A = ) dicha ampliacidn, pues para dicho mumento- ya no exivle plaso gue pueda ser ampliado. Por iliineo, para que una Lntidad

N A ) pueda declarar procedente una ampliacion de plaso, no serd suficiente con que ol acaecimiento de alguna de las cansaler del
o i . s e . - of P - ,
SN Articaedo 169° del Reslamento modfigue la Ruta Critica, sino que el contratista también deberd obserrar las formalidades 3

procedinyiento preristos en of Artionls 170°77

Que, de la revision de la documentacion obrante en el expediente, consideramos que
la presentacion de la solicitud de ampliacién de plazo N° 01, no se encuentra enmarcada dentro del
procedimiento regulado por el Articulo 197° ¢ 198° del Reglamento de la Ley aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, toda vez que de acuerdo a lo sefialado en el Informe Técnico N° 046-
ING.KDUY/]S/CSSIPA, no ha sustentado técnicamente la solicitud de ampliacion de plaze N° 01,
asimismo, no se encuentra la anotacién en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal sefialada. Del
mismo modo, el Dircctor de Supervision y Liquidacién sefala mediante Informe N° 1495
2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, que la ampliacién de plazo N? 01 no cutnple con las causales de
ampliacién de plazo ni el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
[istado;
[ 7 Que, de la verificacién del cumplimiento del procedimicnto establecide por el Articulo
197° v 198° dcl Reglamente de la Ley aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, no corresponde
aprobar Ia ampliacion de plazo del Contrato N° (28-2021/0RA, para la ejecucion de la obra:
. - #Mejoramiento del Sistema de Agua Potable ¢ Instalacidn del Sistema de Alcantarilizdo en el Centro
5:an Jblado de San José de Parco Alio del Distrito de Anchonga, Provincia de Angaraes - Huancavelica”, en
<7 tanto la solicitud del contratista no sc encuentra enmarcada dentro del procedimiento regulado por la

c

nopmativa scfialada;

Que, mediante Informe N? 336-2( 121/GOB.REG-IHHVCA/GGR-ORA]J, de fecha 24
de noviembre del 2021, se remite la Opinidn Legal N° 163-2021-GOBREG.IIVCA/ORA]-ncdm,
suscrito por la Abogada Nelsy Catalina de la Cruz Matos, quien concluye en indicar que, en aplicacién de
los Articulos 197° v 198° del Reglamento de la Tey de Contrataciones del Fstado no corresponde la
aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 01 del Contrato N° 028-2021/0ORA de la Obra “Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable e Instalacién del Sistema de Alcantarilado en el Centro Poblado de San José
de Parco lto del Distrito de Anchonga, Provincia de Angataes - Hoancavelica”, en tanto Ia solicitud del

N
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contratista no se encuentra enmarcada dentro del procedimiento regulado por la normativa senalada,

conforme al Informe N° 1495-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL,;
Estando a lo informado v a la opinién legal; v,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesoria Juridica v Ia Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Articulo 28° del
Reglamento de Organizacién v Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N°
121-GOB.REG.HVCA/CR, la Resolucién Ejecutiva Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR v Ia
Resolucion Ejecutiva Regional N° 148-2021/ GOBREG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:
SLEZN ARTICULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE Iax AMPLIACION DE

g / SAN ]OSE DE PARCCO ALTO DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE
7/ ANGARAES - HUANCAVELICA” derivado del Contrate N© 028-2021/0RA, de fecha 28 de enero
del 2021, por no enmarcarse dentro de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 v su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 344-2018-EF. Conforme a los fundamentos expuestos
en el Informe N° 1495-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL..

ARTICULQ 2°.- NOTIFICAR el presente Acio Resolutivo a los Organos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a Ia Oficina Regional de Supervision y Liquidacion,
al Sr. Edgar Tvan Trujillo Mendicta - Representante Legal del Consorcio Ejecutor Parco Alto y al Sr. Juan
Carlos Ramos Mendoza - Representante Comdn del Consorcio Supervisién 5.J.P.A., para los fmes

pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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