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VISTO: El Informe N° 359-2021 /GOB.REG-HVCA/GGR-ORA]J con Reg.
Doc. N° 2073532 y Reg. Exp. N° 1546561; la Opinién Legal N° 187-2021-
GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm, ¢l Informe N° 1680-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, el
Informe N° 246-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL-jzg-monitor, la Carta N° 127-2021-
CONSORCIO DREMCO-SO/each, el  Informe N° 012-2021-SUPERVISOR
OBRA/CONSORCIO DREMCO/each, la Carta N° 1539-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyl, la Carta N° 123-2021-CONSORCIO DREMCO-5O/each, la Carta N° 0125-
2021/CONSORCIO PAUCARA y demis documentacién adjunta en un total de setenta y uno (71)
folios 1tiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del
Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del
Titulo IV, sobte Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N°® 27783 - Ley de
Bases de la Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orginica de Gobiernos
Regionales y ¢l Asticulo Unico de la Ley N°® 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas
que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y 1a Empresa Consotcio Paucara,
han suscrito el Contrato N® 023-2021/0RA, con fecha 22 de enero del 2021, para la ejecucion de la
obra “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal 2 través de Pistas y
Vetedas de las Vias Principales y Secundarios del Centro Poblado de Tinquerccasa del Disttito de
Paucara - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”, por el importe de
S$/12°055,952.44 (Doce Millones Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 44/100
Soles), y con un plazo de ejecucién de 240 dias calendarios; contrato que se rige bajo el dmbito de
aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por

" Decteto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decteto Supremo N° 377-2019-EF;

Que, con fecha 09 de octubte del 2021, se suscribié Actz de Suspensién del
Plazo de Ejecucién de Obra N° 02, quedando el plazo de ejecucién suspendida desde el 09 de
octubre del 2021, sustentando dicha suspensién debido que no se cuenta con pronunciamiento
sobre el adicional y deductivo vinculante N° 01;

Que, con fecha 20 de noviembre del 2021, se suscribié Acta de Retnicio de
Obra, en el que se reunieron por una parte, en representacion del Gobierno Regional de
Huancavelica, el Supervisor de Obra - Ing. Edwin Araujo Choque y de la otra parte; el Consorcio
Paucara representado por el Sr. Wilder Janampa Martinez y el Ing. Carlos Antonio Condezo Suarez
en calidad de Residente de Obra, toman el acuerdo de reiniciar la obra a partir del 20 de noviembre
del 2021;

Que, mediante Carta N° 123-2021-CONSORCIO DREMCO-SO/each, de
fecha 06 de diciembre del 2021, suscrito por el Representaate Comin del Consorcio DREMCO,
solicita ampliacién de plazo N° 02 y adenda al contrato de obra;

Que, mediante Carta N° 1539-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de
fecha 10 de diciembre del 2021, susctito por el Arq. Arturo Jestis Mattos Gilvonio con el cargo de
Ditector de la Oficina de Supervisién y Liquidacion, quien realiza ia devolucién de documento pot
no ajustarse a los requisitos de presentacion al Consorcio DREMCO;
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Que, mediante Carta N° 127-2021-CONSORCIO DREMCO-SO/each, de
fecha 13 de diciembre del 2021, suscrito por el Representante Comun del Consorcio DREMCO,
solicita aprobacién via acto resolutivo de la suspensién de plazo N° 02 y adenda al contrato de
obra;

Que, mediante Informe N° 246-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL-jzg-
monitor, de fecha 14 de diciembre del 2021, suscrito por el Monitor de Obra, emite
ptonunciamiento favorable y solicita acto resolutivo y adenda de modificacién al Contrato N°® 023-
2021 /ORA por suspensién de plazo de ejecucion de obra N° 02 entre el perodo del 09 /10/2021 al
v R 19/11/2021, siendo que se solicité la aprobacién del expediente técnico del adicional y deductive
Q%? %,  vinculante de obra N° 01;

'",q'u'ug Hebior |~ ;E\l Que, mediante Informe N° 1680-2021/ GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, de
« iams Carhuapamaj/' fecha 15 de diciembre del 2021, susctito pot el Arq. Arturo Jesas Mattos Gilvonio con el cargo de
w*‘ " Director de la Oficina de Supervisién y Liquidacién, solicita acto resolutivo y adenda de

IS modificacién al Contrato N° 023-2021/ORA por suspensién del plazo de ejecucién de obra N° 02
entre el periodo del 09/10/2021 al 19 /11/2021 por el espacio de 42 dias calendarios, stendo que se
solicité la aprobacién del expediente técnico del adicional y deductivo vinculante de obra N°01,1a

cual culmina hasta el 21,/01/2022;

Que, corresponde indicar que, el Contrato N° 023-2021 /ORA fue suscrito bajo
el marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N® 30225 y su Reglamento
aprobado pot Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF; asi pues, teniendo en cuenta todo ello debemos citar el Articulo 34° de la Ley que
establece que: “34.1 E/ wontrato puede modificarse en los supuestos contemsplados en la Ley y el Reglamento, por
orden de iz Entidad o a solicitud del contratista, para alansar la finalidad del contrato de manera oportuna y
eficiente. Ein este siltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dickas modificaciones no deben
dfectar ol equilibrio ecomimico financiero del conirato; en caso contrario, la parte bengfisiada debe compensar
econdmicaments a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad (...,

Que, asimismo el Articulo 178° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado, aptobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Suptremo N°
377-2019-EF, establece que: Articulo 178°. Suspensién del plazo de ejecucion “178.1. Cuando se

produzea la suspension del contrato de obra segiin lo previsto en el mumeral 142.7 del artiods 142°, corresponds
lambién la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension ds la
gjecucion de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitrafe de una controversia. 178.2. El
contratista puede suspender la ejecnsin de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3)
valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contravisia requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague
por Io menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plago no mayor de diez, (10) dias. S vencido of plaz ¢!
incumplimiento continiia, el residente anota en el cuaderno de obra la decisidn de suspensidn, que se produce al dia
siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspensién del plazo reguiado en ol nameral anterior da lugar al pago de
mayores gastos gemerales variables, directamente vincwlados, debidamente acroditados. En este caro lambién
corresponde la suspension del contrato de supervision, aplicindose la regla contentda en el presente aumeral 178.4.
En caso se resuelva el contrato de giecucion de obra, las partes pueden acordar suspender ¢l plazo de supervision basta
gue se ontrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuandp se resuelva ol contrato de supervision, las partes pueden
acordar suspender el plazo de gjecucion del contrato de ejecucitn de obra, hasta gue se contrale un nuevo supervisor.
178.6. Lo dispuesto en los wumerales 1784 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por iu natiralesa

requieran supervision.”;
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Que, complementando lo establecido por la normativa de Contrataciones, en
ese mismo sentido se tiene la Opinién del OSCE N° 141-2019/DTN, respecto de la suspension del
plazo de ejecucitn, sefiala que: “Como se observa, la ocurvendia de una situacitn no atribuble a las partes, que
genere la paralizacion de lz obra, habilita @ gue estas puedan acordar by suspensidn del plazp de gecucidn de la obra,
hasta que finalice ol evento invocads. De esta manera, una vex, cubminado el hecho generador de la suspension y
reiniciads ¢l plasp de gjecwiion de la obra, le compete a la Entidad informar al contratista la variacidn de las fechas
para gjecutar las actividades constructivas de la obra, segiin ol acuerdo al que hayan arribado las partes; situaciin que
implica respetar los térmings de tal acuerdo. en atendin g las particularidades propias de cada contratagidn. 2.1.4.
Abora bien, considerando qwe la suspension del plaso de ejecuiion implica la modificaciin de lus fechas de ejecuion de

ORAL B85 la obra, se advierte la necesidad de actualizar el proprama de gfecucion de obra, pues este comprende la secuendia ligica

3 ({% de actividades constructivar gue deben realizar, un _determinado plase de ejecucidn . Asimismo, debe tomarse en

= . oo B\ cucnta que ln adualizacion del proprama de giecucion d obra incide en distintos dosurmentos, tales como el calendarip

‘%,ﬂnig!r;:sg : il 5 de avance de obra palorizade. entre ofyos, oiya informaciin también corvesponde ser acinalizada, producto de la
N

%, aﬂaiﬁs—'/ suspenyion del plage de efecuciin de obra. (...)”;
s

Que, mediante Acta de Acuerdo de Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra
N° 02, de fecha del 09 de octubre del 2021, se sustenta la imposibilidad de continuar la ejecucién
debido que no se cuenta con pronunciamiento sobre el adicional y deductivo vinculante N° 01,
surtiendo efecto dicho acuerdo a partir del 09 de octubre del 2021, asimismo debetmos precisar que
en representacion de la Entidad el Supervisor de Obra firma el Acta de Acuerdo de Suspension de
Plazo de Ejecucién de Obra N° 02 en sefial de conformidad;

Que, en el presente caso se advierte que técnicamente la autofizacidn de la
suspensién de plazo de ejecucién de obra ya fue atendida por el Supervisor de Obra conforme
consta en el Acta de Suspensién de plazo y Acta de Reinicio de Obra;

Que, de acuerdo a lo establecido el numeral 6.3.8. de la Directiva N° 005-
2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI que regula las “Normas y procedimientos para la
ejecucion de obtas por la modalidad de ejecucién presupuestaria indirecta (por contrata) en el
Gobietno Regional de Huancavelica” aprobado mediante Resolucién Gerencial Regional N° 433-
2017/GOB.REG-HVCA/GGR, /z Oficina Regional de Supervision_y Liguidacion es la encargada de solkatar
la aprobasién medsante acto resolutive respecto a la modificacion del plagp de ejecucidn de la obra como consecuencia
de a suspension del plagp por acerdo entre Iz Entidad y ol Contratista, sustentando en evenios no alribuibles a las

partes.

Que, en aplicacion de la Directiva N° 005-
2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIyTI, se emitié la Carta N° 127-2021-CONSORCIO
DREMCO-SO/each, susctito por el Supervisor de Obra, contando ademds con los informes
técnicos donde se sustenta la causal de suspensién no imputable a las partes y demis documentos
obrantes en el expediente sobre la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra N® 02 de la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal a través de Pistas y Veredas
de las Vias Principales y Secundarios del Centro Poblado de Tinquerccasa del Distrito de Paucara -
Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica™;

Que, la Opinién Legal N° 187-2021-GOB.REG.HVCA/ORA]J-ncdm, de fecha
17 de diciembre del 2021, suscrito por la abogada Nelsy Catalina de la Cruz Matos, quien concluye
en sefialar que en cumplimiento a la Directiva N°® 005-2017/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-
SGDIYTI “Notmas y procedimientos pata Ia ejecucién de obras por la modalidad de ejecucién
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presupuestaria indirecta (por contrata) en el Gobicrno Regional de Huancavelica” aprobado
mediante Resolucion Gerencial Regional N° 433-2017/GOB.REG-HVCA/GGR, cotresponde
emitir la resolucién que formaliza la suspensién de plazo solicitado; por el periodo de 42 dias
calendarios del 09/10/2021 al 19/11/2021 de conformidad con el Informe N° 1680-
2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL;

Que, estando a lo expuesto, cortesponde aprobar la suspensién de plazo de
ejecucion de obra N° 02 del Contrato N° 023-2021/ORA, por el espacio de 42 dias calendarios, a
partir del 09 de octubre del 2021 hasta el 19 de noviembre del 2021, siendo l2 nueva fecha de
culminacién programada de la obra el 21 de enero del 2022, de conformidad con el Informe N°
\%o 4 1680-2021 /GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL;

Estando a lo informado y a la opinién legal; v,
Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina

wg, Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General,
ENERRL
& En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Articulo 28° del

Reglamento de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza
Regional N° 421-GOBREG.HVCA/CR, Resolucion Ejecutiva Regional N° 309-
2019/GOBREG-HVCA/GR y la  Resolucién  Ejecutiva  Regional N°  148-
2021/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Suspensién del Plazo de Ejecucién N° 02 de
ia Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal a través de
| Pistas y Veredas de las Vias Principales y Secundarios del Centro Poblado de Tinquerccasa
del Distrito de Paucara - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”, por
espacio de cuarenta y dos (42) dias calendarios, entre el periodo del 09 de octubre del 2021 at 19 de
noviembre del 2021, debiendo ser la nueva fecha de culminacién programada de la obra el 21 de
enero del 2022 conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 1680-
2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL y demis documentos obrantes en el expediente.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, la modificacién del Contrato N° 023-
2021/ORA de fecha 22 de enetro del 2021, para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los
Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal a través de Pistas y Veredas de las Vias
Principales y Secundarios del Centro Poblado de Tinquerccasa del Distrito de Paucara -
Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de
culminacién programada de la obra el 21 de enero del 2022, conforme 2 los fundamentos expuestos
en el Informe N° 1680-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL y demds documentos obrantes en
el expediente.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, la modificacién del Contrato N° 041-
2021/ORA de fecha 01 de marzo del 2021, para Iz contratacién de los servicios de consultoria para
la supetvisién de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal a través de Pistas y Veredas de las Vias Principales y Secundarios del Centro
Poblado de Tinquerccasa del Distrito de Paucara - Provincia de Acobamba - Departamento
de Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de culminacién programada de la obra el 21 de
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encro del 2022, conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N® 1680-
2021/GOBREG/HVCA/GGR-ORSyL y demis documentos obrantes en el expediente.

ARTICULO 4°- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura
como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proceda a realizar el registro cortespondiente en el
Banco de Inversiones, de conformidad a la Directiva General del Sisterna Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N® 001-
2019-EF/63.01,

ARTICULO 5°- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de
lo dispuesto en el Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular
las Adendas cortespondientes al Contrato N° 023-2021/ORA de fecha 22 de enero del 2021 y el
Contrato N° 041-2021/ORA de fecha 01 de marzo del 2021.

ARTICULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisiony
Liquidacion, al Ing. Wilder Janampa Martinez - Representante Comiin del Consorcio Paucara y al
Ing. Edwin Araujo Choque - Representante Legal de la Supervision Consorcio DREMCO, para los
fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

RBH/j




