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VISTO: El Informe N° 507-2011/ GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveido N°
301601-2011/GOB.REG.HVCA/GG, el Informe N° 150-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc, la
Carta N° 040-2011/HCD, la Carta N° 386-2011 ORION, Carta N°034-2011/HCD, Carta N° 205-
2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y la Liquidacién Final del Contrato de la Obra “Construccidn de la
Infraestructura de la LE. Pueblos Unidos de Huayllaccoto, Distrito de Acoria— Huancavelica™; y,

CONSIDERANDO:

N\ Que, en mérito al Contrato de Ejecucién de Obra N® 077-2010/ORA, previo Proceso

\ de Seleccién bajo el imbito del Decteto de Urgencia N° 041-2009 /LPN°002-2010/GOB.REG.HVCA/CE —
§ Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Oién, suscribieron contrato para
/ la ejecucién de obra “Construcci6n de la Infraestructura de la LE. Pueblos Unidos de Huayllaccoto, Distrito de
Acotia — Huancavelica”, por el monto ascendente a S/. 1°371,663.51 (Un millén trescientos setenta y un mil
seiscientos sesenta y tres con 51/100 nuevos soles) incluido IGV y con plazo de ejecucién de doscientos
cuatenta (240) dias calendarios;

Que, mediante Resolucién  Gerencial General Regional N°  304-
2010/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 21 de julio del 2010, se aprobd la ampliacién de plazo N° 01 por
espacio de catorce (14) dias calendarios de la citada obra;

Que, asimismo, mediante Resolucién Gerencial General Regional N°® 584-
2010/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 16 de diciembre del 2010, se aprobé la ampliacién de plazo N° 02
pot espacio de treinta y siete (37) dias calendarios;

Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 233-2010/ GOB.REG.HV CA/PR, de
fecha 25 de junio del 2010, se aprobd el adicional de obra N° 01, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°
341-2010/GOB.REG.HVCA /PR, de fecha 09 de setiembre del 2010, se aprobé el adicional de obra N°02 de
la referida obra, con Resolucién Ejecutiva Regional N°® 471-2010/GOB.REG.HV CA/PR, de fecha 22 de
noviembre del 2010, se aprobé el adicional de obra N° 03, asimismo con Resolucién Ejecutiva RegionalN®
502-2010/ GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 01 de diciembre, se aptobé el adicional de obra N° 04, del mismo
modo mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 071-2011/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 18 de enero del
2011, se aprobé el adicional de obra N® 05 y mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 079-
2011/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 25 de enero del 2011, se aprobé el deductivo de obra N°® 06;

Que, habiendo culminado Ia ejecucion de la obra el 23 de enero del 2011 (incluido las
ampliaciones de plazo), mediante Acta de Recepcién de Obra de fecha 01 de abril del 2011, la Comisién de
v Recepcitn y Liquidacién de Obra conformada mediante Resolucién Gerencial General Regional N°® 105-
2011/GOB.REG.HVCA/GGR, ha recepcionado la referida obra, verificando que los trabajos ejecutados han
sido concluidos de acuerdo 2 los documentos técnicos del proyecto, por lo que dicha Comision ha otorgado la
conformidad sin observaciones;

Que, mediante Carta S/N de fecha 30 de mayo del 2011, la Empresa Contratista
S\ presenté la liquidacién del contrato de obra para su aprobacion respectiva; con Carta N° 205-
! 2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 01 de junio se remitié la iquidacién de obra al supervisor de
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la obra para su revisidn, evaluacién y pronunciamiento respectivo; consecuentemente, con Carta N° 034-
2011/HCD, la supervisora plantea observaciones a la liquidacién de obra, las cuales se trasladd al contratista
para su absolucién, ]a misma que fue levantada mediante Carta N°® 386-2011 /ORION, de fecha 15 de julio del
2011,

Que, mediante Carta N° 040-2011/HCD, la Arquitecta Hilda Magna Cuevas de la
Cruz, supervisora de obra eleva al Despacho de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, su Informe
Técnico emitiendo pronunciamiento favorable a la liquidacién del contratista, recomendando la aprobacion del
\ mismo; por otro lado, el Monitor de Obra, Ing. Eduardo Canchari Carbajal, mediante Informe N° 150-
2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc ha evaluado y revisado dicha informacién, emitiendo su
/ conformidada dicha liquidacién, concluyendo en que no se ha incurrido a mayores prestaciones por concepto
de gastos generales y penalidad por demora en la entrega de la obra. Finalmente indica, que se ha determinado
un saldo a favor del contratista por el monto de S/. 66,750.73 (sesenta y seis mil setecientos cincuenta con
73/100 nuevos soles), que corresponde a los integros por reajustes y del adicional de obra N° 05;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional
de Administracion, la Oficina Regional de Asesotia Juridica y Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N®
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orginica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR Iz Liquidacién del Contrato de Obra “Construccion de
la Infraestructura de la I.E. Pueblos Unidos de Huayllaccoto, Distrito de Acoria ~ Huancavelica”,
ejecutada por la empresa contratista Consorcio Oridn, siendo el costo total del contrato de obra por el monto
de $/.17567,332.99 (un millén quinientos sesenta y siete mil trecientos treinta y dos con 99/100 nuevos soles),
de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora : 001 Regién Huancavelica — Sede Central
Nombre de la obra : Construccién de la Infraestructura de la I.E. Pueblos Unidos
de Huayllaccoto, Distrito de Acoria— Huancavelica.
Ubicacion : Localidad de Huayllaccoto
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Departamento : Huancavelica
Modalidad de Ejecucion : Contrato a precios unitarios (Fideicomiso)
Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados (Fideicomisc)
\ Presupuesto segun Contrato : 8/. 17371,663.51
g\} Plazo de Ejecuci6én de Obra : 240 dias calendatios
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Costo Total de la Obra 1 §/. 1°567,332.99

Responsable Ejecucién de obra : CONSORCIO ORION
Responsable Residencia de Obra : Ing. Max Enrique Gémez Fernindez
Supervisor de Obra : Arq. Hilda Magna Cuevas de la Cruz
Fecha de Inicio de Obra : 08 de agosto del 2010

Fecha de Término de Obracon

ampliaciéon de plazo : 23 de enero del 2011

Aifio Presupuestal : 2010

ARTICULOQ 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la empresa contratista
CONSORCIO ORION, la suma de S/. 66,750.73 (sesenta y seis mil setecientos cincuenta con 73/100 nuevos
soles), que corresponde a los integros por reajustes y del adicional de obra N° 03, segin Resumen de
Liquidacién Financiera de la Obra presentado por el Monitor de Obra

\ ARTICULO 3°.- PRECISAR, de conformidad al Articulo 212° del Decreto Supremo
\ N° 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuado los pagos que
correspondat, culminari definitivamente el contrato y se cerrari el expediente tespectivo.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administracion, a través de
la Oficina de Economia, efectuar los ajustes contables en las Sub Cuentas respectivas y demds acciones
administrativas que cotrespondan de acuerdo a lo resuelto en la presente Resolucién

‘ ARTICULO 5°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
4 2\ Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, a la
‘empresa contratista CONSORCIO ORION, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




