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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Rsoliciire Coronoist Gerorad Rosgiomad

M. N _200/GOBREG-EVEA/GGR

VISTO: El Informe N° 551-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveido N°
310179-2011/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 165-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efc, el
Informe N°012-2011/GOB.REG.HVCA/GGR/DRSyL/JACM:-S, la Carta del Consorcio Cérdova de fecha
12-08-2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica yla empresa contratista CONSORCIO
CORDOVA, previo Proceso de Seleccion Adjudicacién de Menor Cuantia N° 433
2010/ GOB.REG.HVCA/CE detivado de la LP N° 019-2010/GOB.REG.HVCA/CE, han susctito el
Contrato de Ejecucién de Obra N°®036-2011/ORA, para la ejecucion de la obra: “Ampliacién, Mejoramiento y
Reconstruccién del Canal Checche, Lanlanya, Distrito de Santiago de Cérdova, Provincia de Huaytara -
Huancavelica”, con plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendarios, siendo el monto total del contrato por
S/. 1’331,823.12 (Un millén trescientos treinta y uno mil ochocientos veintitrés y 12/100 nuevos soles)
incluido IGV; :

Que, mediante Carta de fecha 12 de agosto del 2011, la empresa contratista
CONSORCIO CORDOVA, solicit6 al Supervisor de la Obra “Ampliacién, Mejoramiento y Reconstruccién
del Canal Checche, Lanlanya, Distrito de Santiago de Cérdova, Provincia de Huaytara - Huancavelica”, la
ampliacién de plazo N° 03 por sesenta (60) dias calendarios, por lo fundamentos expuestos en ella y dentro del
plazo previsto por norma;

Que, estando a la solicitud formulada, la Entidad ha procedido a revisar y evaluar la
misma a través del Supervisor de Obra Ing. José Antonio Cieza Miranda, quien mediante Informe N° 012-
2011/GOB.REG.HVCA/GGR/DRSyL/JACM:S, de fecha 22 de agosto del 2011, informa que es
procedente la solicitud de ampliacién de plazo porlos sesenta (60) dias calendarios, sefialando como causal la
petsistencia en el impedimento por falta de terreno donde se construird la linea de conduccién, reubicacion del
reservorio N° 01, redimensionamiento del reservorio N’ 02 y disefio de médulo de riego;

Que, sin embargo, mediante Informe N° 165-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/efcc, de fecha de recepcién 26 de agosto del 2011, emitido por el Monitor de Obras por Contrata Ing.
Eduardo Francis Canchari Carbajal, ha evaluado y emitido pronunciamiento favorable del requerimiento, sélo
por treinta (30) dias calendarios, precisando que la causal de persistencia en la falta de disponibilidad de terreno
se encuentra en el marco de lo dispuesto por el Articulo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y que a su vez afecta la ruta critica; por lo que desestima las demads causales, al no haberse seguido el
procedimiento descrito en el Articulo 196 del citado Reglamento, puesto que fueron descritas en el cuaderno
de obra como causal para justificar la ampliacién de plazo, sin embargo éstas se configuran como consultas,
debiendo haber sido absueltas por el Supervisor de Obra, y segiin su dimensién se debié hacer de
conocimiento a la Entidad para el trimite respectivo;

Que, finalmente la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién ratifica lo

@?«“0 RE G\,&manifestado pot el Monitor, otorgando la conformidada la ampliacién de plazo N° 03 inicamente por treinta

2 0) dias calendarios a favor de la empresa contratista CONSORCIO CORDOVA,; siendo asi, deviene
rtinente emitir el acto resolutivo cotrespondiente;
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Estando a lo informado; y

Con la visacion de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pera, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03, por espacio de
treinta (30) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista CONSORCIO CORDOVA en la obra:
“Ampliacion, Mejoramientoy Reconstruccién del Canal Checche, Lanlanya, Distrito de Santiago de
Coérdova, Provincia de Huaytara - Huancavelica”, porlos fundamentos expuestos en el Informe N° 165-
2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ efcc, ratificado por Informe N° 551-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL.

ARTICULQ 2°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, yala
empresa contratista CONSORCIO CORDOVA, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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