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VISTO: El Informe N° 789-2012/ GOB.REG.HVCA/GGR-OSRyL con Proveido N°
516812-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 20-2012-GOB.REG.HVCA/ORSyL/MLDV, el
Informe Ne° 497-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-OE, el Informe NP° 73-
2012/GOB.REG.HVCA/ORA-OC/cqp y la Liquidacién Financiera Final de la obra: “Reconstruccion
CEPTRO N° 34023 de Cérdova - Huaytara - Huancavelica™; y,

CONSIDERANDO:

Que, en mérito a la Resolucion Gerencial Regional N° 107-2009-
GOB.REG.HVCA/GRDS, la formulacién del expediente técnico de la obra “Reconstruccién CEPTRO N°
34023 de Cérdova - Huaytara - Huancavelica”, estuvo a cargo de la Direccién Regional de Vivienda,
Construccién y Saneamiento de Huancavelica, el mismo que fue ejecutado por el monto de S/. 3,448.05 (Ttes
mil cuatrocientos cuarenta y ochoy 05/100 nuevos soles);

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 077-2010/GR-HVCA/GRI, de
fecha 20 de abril del 2010, se aprobé el expediente técnico del proyecto “Reconstruccion CEPTRO N° 34023
de Cérdova - Huaytara - Huancavelica”, con un presupuesto total de S/. 183,600.16 (Ciento ochenta y tres mil
seiscientos y 16/100 nuevos soles), con plazo de ejecucién de setenta y cinco (75) dias calendarios, ubicado en
la localidad de Cérdova, distrito de Cordova, provincia de Huaytara, Region Huancavelica, para su ejecucién
por la modalidad de Contrata a suma alzada;

- Que, asi el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Servicios,
S Ingenieria, Consultotia y Construccién S.R.L., suscribieron el Contrato N°443-2011/ORA, de fecha 28 del 25
de agosto del 2011 y su Addenda N°001-2011/ORA del 23 de setiembre del 2011, pata la ejecucion de la obra
‘ Reconstruccién CEPTRO N° 34023 de Cérdova - Huaytard - Huancavelica”, pot el monto ascendentea S/.
165,297.34 (Ciento sesenta y cinco mil doscientos noventa y siete y 34/100 nuevos soles) incluido IGV, con
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Fplazo de ejecucion de setenta y cinco (75) dias calendarios;

: Que, asimismo, a fin de controlarla ejecucion de la referida obra, mediante Orden de
} Servicio, se contratd para la Supervision los servicios del Ing. Wilmer Avalos Neyra, el mismo que no estuvo
afecto presupuestalmente a la obra;

Que, al término de la ejecucién de la obra de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico y planos del proyecto, asi como su recepcién correspondiente,
mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 329-2012/GOB.REG.HVCA /GGR del 02 de abril del
2012, se aprobo la Liquidacién del Contrato de Ja Obra“Reconstruccion CEPTRO N° 34023 de Cérdova -
Huaytara - Huancavelica”, ejecutada por la empresa contratista Consorcio San Ignacio Servicios, Ingeniera,
Consultotia y Construccién S.R.L., siendo el costo total del contrato de obra por la suma de S/. 165,297.34
(Ciento sesenta y cinco mil doscientos noventa y siete y 34/100 nuevos soles);

Que, respecto a la Liquidacién del Contrato del Supervisor no fue aprobado mediante
acto resolutivo, por haberse efectuado los pagos mediante Orden de Servicio no afecto presupuestalmente a la
obra;

Que, estando a lo sefialado, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante
Informe N°789-2012/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, solicita la aprobacion de la Liquidacién Financiera
22\ Final, consolidando los gastos que aprueba la elaboracién del expediente técnico, la liquidacién del contrato de
$ilobra, y los gastos realizados por seguimiento, monitoreo de adminigracién y liquidacién, cuya sumatoria ha
g—f determinado la inversién total efectuada en la obra, la misma que ha sido elaborado por la Liquidador
o7 FinangierEPe Maria Luz De la Cruz Vargas, por lo que deviene pertinente su aprobacién para efectos
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administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

L

1I.

Caracteristicas Técnicas, en términos generales.

“Reconstruccién CEPTRO N° 34023 de Cérdova - Huaytara -
Huancavelica”

®  Presupuesto Exp.Técn.: S/. 183,600.16 100.00%
e  Presupuesto ejecutado : S/. 183,535.39 99.97%
¢ Periodo de Ejecucién : 12 de setiembre del 2011 al 06 de noviembre del 2011

e Nombre de la obra

Caracteristicas Presupuestales/Financieras
a) Resumen de ejecucién presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

“Reconstruccion CEPTRO N° 34023 de Cérdova - Huaytara -
Huancavelica”

Donaciones y Transferencias S/. 5,500.00
Recursos Determinados S/. 486,432.83

2009-2011-2012

e Proyecto
o Fuente de Fto.

¢ FEjercicio Presupuestal :

Costo de elabdracxon del Expediente Técnico
aprobado por R.G.R. N° 077-2010-GR-HVCA/GRI
ireccid oo » Vivie
Direccidén ‘I}Lgmnal de \ ivienda, 0.00 3,448.05 3.448.05
Construccion y Saneamiento ITvea
Costo Liquidacién Contrato de Obra aprobado con
R.G.G.R. N° 329-2012/GOB.REG. HVCA/GGR
2 | 6 | 22 | 2o |SewviciodeTerccros—Obraspor | 509734 000| 16529734
contrata
El gasto del Consultor de Obra, fue mediante Orden de
Servicio, y no estuvo afecto a la meta
2 6 ' 81 l 43 l Ing. Wilmer Avalos Neyra 0.00 0.00 0.00
Gastos de Monitoreo, Seguimiento, Administrativo y
Liquidacion
2 6 81 43 | Gastos de Monitorco 00.00| 10,000.00 10,000.00
2 6 81 43 | Servicio de Apoyo Administrativo 0.00 790.00 790.00
2 6 81 43 | Servicio de Fotocopiado 0.00 13.00 13.00
2 6 81 43 | Servicio de Alquiler de Camioneta 0.00 4,000.00 4,000.00
Total Ejecutado S/. 165,297.34 | 18,251.05 183,548.39

e Obra

b) Resumen de la Inversién Efectuada
: “Reconstruccién CEPTRO N° 34023 de Cérdova - Huaytara -

Huancavelica”

e Modalidad de Ejecucién : Contrata — Suma Alzada




WICA 057
o .

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Nro. S84 ~2012/GOB.REG-HVEA/GGR
Hevancavedia, L1 SEP WL

¢ Unidad Ejec.Presupuest.: 001 Regién Huancavelica - Sede Central

e DPpto. Programado : §/.183,600.16 (Segin R.G.R. N° 077-2010-GR-HVCA/GRI)
e Ppto. Asignado : S/.183,403.00 (Segin Compromiso Vs Marco Presupuestal)
[ ]

Presupuesto Ejecutado:  S/. 183,548.39 (Conciliacién contable por Oficina de Economia)
Ejercicio Presupuestal :  2009-2011-2012

Costo de Elaboracién del Expediente
"Técnico aprobado con RGGR N° 077- 0.00 3,448.05 3,448.05 3,500.00 51.95
2010/GRI

Costo de Liquidacién del Contrato de
Obra, aprobado con RGGR N° 329- 165,297.34 0.00 165,297.34 4,802.82 170,100.16
2012/GGR
Gasto de Monitoreo, Scguimicnto, 0.00| 14,803.00 14,803.00 10,000.00 (14,803.00)
Administrativo y Liquidacién
Total Inversion S/. 165,297.34 | 18,251.05 183,548.39 183,600.16 51.77

En porcentajes 90.03% 9.94% 99.97% 100.00% 0.03%

— De conformidad con la Directiva N° 008-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-

X SGDHyE Normas y Procedimientos para la Liquidacién Final de Obras y Proyectos de Infraestructura
yjecutados por la modalidad de Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica, aprobado por Resolucién
rencial General Regional N° 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR.

v..m

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Administracién, Oficina de Economia, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
527783 Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otrganica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR Ila Liquidacién Financiera Final de la Obra
-“:‘ “Reconsttuccic’)n CEPTRO N° 34023 de C(')rdova - Huaytaré - Huancavelica”, ejecutad’t por la

correspondlente al ejercicio presupuestal del afio 2009- 2011 2012, conforrne al detalle que se con31gna en la
parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Economia, efectuar la rebaja contable




GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

N 988 2012/ GOB.REG-AVEA/GGR

Haarscawetbom, L1 SEP WL

de Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
elaborar el Expediente de Transferencia, teniendo en consideracién lasidisposiciones contenidas en la Directiva
N° 022-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIel: “Normas y Procedimientos para Saneamiento y
Transferencia de Proyectos de Infraestructura Social y Econdmica al Sector, Unidad Ejecutora o Empresa
Publica dentro de la Jurisdiccién del Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial
General Regional N° 078-2012/GOB.REG.HVCA/GGR.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
efectuar el cierre del proyecto e informara la Sub Gerencia de Programacién de Inversiones en el marco de la
Directiva N°001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Pablica aprobado por
Resolucién Directoral N® 003-2011-EF/68.01, dando cuenta de su cumplimiento al Despacho de la Gerencia
General Regional, en el término de quince (15) dias calendatios.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supetvisién y Liquidacién, Oficina de
Economia, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIER ORE
CAVE
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Mig lA gel Garcia Ramos
GERENTE GENERAL REGIONAL




