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VISTO: El Informe N° 835-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveido
N° 732761, el Informe N° 123-2013/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/LE-PWMB, y la Liquidacién
Financiera Fmal de la obra: ‘Reconstruccion de las Aulas en la I E. N° 36547 Obraje, Santiago de Chocorvos —
Huaytard - Huancavelica” con ciento dieciséis (116) folios ttiles; y, :

CONSIDERANDO:

Que, en merito a la Resolucién Gerencial Regional N° 107-
2009/GOB.REG.HVCA/GRDS de fecha 24 de Agosto del 2010, que aprueba el Plan de Actividades —
2009 “Elaboracién de Expedientes Técnicos de 54 Proyectos de Reconstruccién del Sector Educacién —
FORSUR?” segin el Convenio de Transferencia Financiera N°® 034-2008 entre FORSUR vy el Gobierno
Regional de Huancavelica para la Elaboracién de 54 Expedientes Técnicos de Proyectos del Sector
Educacién, parz la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto “Reconstruccién de las Aulas en la
L E. N° 36547 Oburaje, Santiago de Chocorvos — Huaytard - Huancavelica”, el mismo que estuvo a cargo de
la Direccién de Vivienda, Construccién y Saneamiento del Gobierno Regional de Huancavelica; en ese
sentido es necesatio resaltar que el Expediente Técnico No cuenta con un registro en el Banco de
Proyectos del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP); sin embargo, cuenta con Ficha Técnica de
PIP de Emergencia del Proyecto: “Reconstruccién de las Aulas en la I. E. N° 36547 Obrae, Santiago de
Chocorvos — Huaytara - Huancavelica”;

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 095-2010/GR-HVCA/GRI, se
aprobé el expediente del proyecto “Reconstruccién de las Aulas en Ja I. E. N°® 36547 Obraje, Santiago de
Chocorvos — Huaytard - Huancavelica”, con un presupuesto total de S/. 347,400.69 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 69/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de

ejecucion de ciento cinco (105) dias ca)endanos para su ejecuciéon por la Modalidad de Contrato a suma
alzada;

Que, mediante Contrato de Ejecucién de Obra N° 412-2011/ORA, de fecha 22 de
Agosto del 2011, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Contratista Inversiones Atlantida EIRL.,
suscribieron contrato para la ejecucién de la obra citada, por un importe de S/. 325,092.88 °
(IRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 88/100 NUEVOS SOLES), con un

plazo de ejecucién de ciento cinco (105) dias calendarios;

Que, la Liquidacién del Contrato del Consultor no se efectué con acto resolutivo,
puesto que el Arq. Silvano Flores Valenzuela fue el responsable de la Supervision del citado Proyecto, el
mismo que no estuvo cargado presupuestalmente a este proyecto; asi mismo, con Resolucién Gerencial

- General Regional N° 540-2011/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 13 de Octubre del 2011, se resuelve

Designar con efectividad a partir del 15 de Setiembre del 2011 al Ing. Angela Dévila Cabezas — Inspector de
la Obra mencionada lineas arriba;

Que, al término de la ejecuciéon de la obra de acuerdo a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expedierte técnico y planos del proyecto, asi como su recepcién
correspondiente (mediante Resolucidén Gerencial General Regional N° 291-2012/GOB.REG.HVCA/GGR
de fecha 13 de Marzo del 2012); mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 813-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 15 de Agosto del 2012, se aprobé la Liquidacién del Contrato de
la Obra “Reconstruccién de las Aulas en la I. E. N° 36547 Obraje, Santiago de Chocorvos — Huaytara -
Huancavelica” que fuera ejecutada por la modalidad de contrata a suma alzada, por la empresa contratista
Inversiones Atlintida E.IR.L., siendo la liquidacién final de ejecucién del contrato, la suma de
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8/. 325,092.88 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 88/100 NUEVOS
SOLES);

Que, estando a lo sefialado, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién
medianie Informe N° 835-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, solicita la aprobacién de la Liquidacién
Financiera Final de la Obra, consolidando los gastos que aprueba el costo del Expediente Técnico, el costo
de quulda(:lon del Contrato de Obra, el costo en el componente de Supervisién de Obra, el gasto por el
servicio de asistente técnico de Supervisién de Obra, y Gastos realizados por Seguimiento, Monitoreo de
Administracién y Liquidacién, cuya sumatoria han determinado la inversién total efectuada en la obra, la
misma que ha sido elaborado por el Liquidador Financiero el CPC. Percy William Mayhua Bernardo, por lo
que deviene pertinente su aprobacién para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

I. Caracteristicas Técnicas, en términos generales:

¢ Nombre de la obra : “Reconstruccién de las Aulas en la I. E. N° 36547 Obraje, Santiago
: de Chocorvos — Huaytara - Huancavelica”

Ppto. Exp. Tec. Aprobado : S/. 347,400.69 (Segin R.G.R. N° 095-2010/ GR-HVCA/GRI).
¢ Presupuesto Ejecutado :S/.347,333.11

Fecha de Inicio de la Obra : 15 de Setiembre del 2011.

Fecha de Término de la Obra : 17 de Febrero del 2012.

# 1I. Caracteristicas Presupuestales/Financieras:

a) Resumen de ejecucién presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPTJESTAL

e Proyecto/Obra : “Reconstruccién de las Aulas en la I. E. N° 36547 Obraje, Santiago
de Chocorvos —~ Huaytard - Huancavelica”
_ ¢ Fuente de Fto. : 04 Donaciones y Transferencias del afio presupuestal 2009 -
: S/. 4, 500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/ 100
- NUEVOS SOLES)

05 Recursos Determinados de los afios presupuestales 2011
S/. 342, 901.29 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS UNO CON 29/100 NUEVOS SOLES)

* Modalidad de Ejecucién : Contrato (Suma Alzada)

® Ejercicio Presupuestal : 2009 (Elaboracién del Expediente Técnico)
¢ Ejercicio Presupuestal : 2011 (Ejecucién del Proyecto)

® Gasto Presupuestal 2009 - 2011 - 2012
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Expcdicn.tc Técnico Elaborado por la Direccién Regional de Vivienda,
Construccién y Saneamiento del Gobierno Regional de Huancavelica,
aprobado mediante RG.R. N° 095-2010-GR-HVCA/GRI -
Resolucién Gerencial General Regional N° 1285-2012 / GOB. Diccccién Regional de
REG.HVCA/GRI (Aprobacién-De la Liquidacién Técnica Financiera del . - ..
Plan Operativo 2009 “Elaboracin de Expedientes Técnicos de 54 Viviends, Cortruccidn y 000} 4433201 4,433.20
Proyectos de Reconstruccién del Sector Educacién - FORSUR”)
Costo de Liquidacién del Contrato de Obra, aprobado con
R.G.G.R. N° 813-2012/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 15/08/2012
2 6 | 2 2 Servicio de Terceros — Obras | 355 05 gg 000| 32509288
por Contrata
Gasto del componente de Supervision
2 6 81 43 Supervisién de Obra 0.00 11,000.00 11,000.00
Gasto por el Servicio de Asistente Téenico de Supervisién de Obra
2 6 81 43 Asistente Técnico 0.00 6,000.00 6,000.00
Gasto de Monitoreo, Seguimiento, Administrativo y Liquidacién
2 6 ‘ 81 42 Adquisicion de combustible 0.00 807.03 807.03
TOTAL EJECUTADO §/. 325,092.88 22,240.23 347,333.11

b) Resumen de la Inversion Efectuada

e Proyecto/Obra : “Reconstruccién de las Aulas en la I. E. N® 36547 Obraje,
Santiago de Chocorvos ~ Huaytari - Huancavelica”

¢ Modalidad de Ejecuc. : Contrato (Suma Alzada)

 Ppto. Exp. Tec. Aprobado : §/. 347,400.69

:S/. 347 ,333.11
. S/. 347,333.11

o Ppto. Comprometido
¢ Ppto. Ejecutado

;' e Ejercicio Presupuestal : 2009 (Elaboracién del Expediente Técnico)
“pw isiony ¢ Bjercicio Presupuestal : 2011 (Ejecucién del Proyecto) .
Ligusdacion .
¢ Gasto Presupuestal : 2009 — 2011 — 2012 o
jecucién de Obra
Gasto de la Elaboracion del Expediente Técnico
OEEEON aprobado con R.G.R. N° 095-2010-GR-HVCA/GRI. 0.00 4433201 443320 66.80 4,500.00
0 F] T
Costo de la Liquidacién del Contrato de Obra aprobada [ ;e nos
g.. ’ 5hn R.G.GR. N° 813-2012/GOB.REG-HVCA/GGR. 325,092.88 0.00 325,092.88 0.41 325,092.29
%p A[)Ogm.{h Qb f#asto en el Componente de Supervision de Obra 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00
O\ Vilche, - ) Q /Gasto por el Servicio de Asistente Técnico de
QeA SEsowv*‘ Supervision de Obra. 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00
hC.Sas.tos ' fie monitoreo, seguimiento administrativo y 0.00 807.03 807.03 0.97 808.00
quidacidn.
Total Inversién S/. 325,092.88 22,240.23 347,333.11 68.18 347,401.29
En Porcentaje % 93.58% 6.40% 99.98% 0.02% 100.00%%
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-De-conformidad con la Directiva N° 008-2010/ GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-
SGDIIyE: Normas y Procedimientos para la Liquidacién Final de Obras y Proyectos de Infraestructura
ejecutados por la modalidad de Contrata en el Gobierno Regional de Huancavelica, aprobado por
Resolucién Gerencial General Regional N° 310-2010/GOB.REG. HVCA/GGR.

Estando 2 lo informado; con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, Oficina de Economia, Oﬁcma Regional de Asesoria
Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Consntuclon Politica del Estado, Ley
N° 27783: Ley de Bases de Ja Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902; % % ;‘%

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la Liquidacién Financiera Final de la Obra
“Reconstrucciéon de las Aulas en la I. E. N° 36547 Obtraje, Santiago de Chocorvos — Huaytara -
Huancavelica”, ejecutada por la modalidad de Contrata a suma alzada por el Contratista Inversiones
Atlantida ELR.L., correspondiente al gasto presupuestal del afio 2009 - 2011 y 2012, conforme al detalle
que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolucién; bajo responsabilidad.

ARTICULO 2°- ENCARGAR a la Oficina de Economia, efectuar la rebaja
ontable en la Cuenta 1501 Edificios y Estructuras y 1508 Depreciacién, Amortizacién y Agotamiento, en
lo que corresponda e informe a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién a fin de dar cumplimiento

a lo dispuesto en el numeral 7.8 de la Directiva N° 008-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIIyE:
“Normas y Procedimientos para la Liguidacién Final de Obras y Proyectos de Infraestructura ejecutados por la modalidad de
Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica” ; bajo responsabilidad.

ARTICULO 3°- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién, preparar el Expediente de Transferencia fisica de la obra al sector beneficiario, teniendo en
consideracién las disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-2011/GOB.REG.HVCA /ORA OPER:
“Normas y Procedimientos para el Saneamiento y Transferencia del Proyectos de Infraestructura Social y Econdmica al Sector,
Unidad Ejecutora o Empresa Prblica dentro de la Jurisdiccion del Gobierno Regional de Huancavelica” ; bajo
responsabilidad. )

[]

ARTICULOQ 4°.- ENCARGAR 2 la Getencia Regional de Infraestructura elaborar
el Informe de Cierre del Proyecto e informar a la Sub Gerencia de Programacién de Inversiones en el
marco de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, dando cuenta de su cumplimiento al Despacho de la

Gerencia General Regional, en el término de quince (15) dias; bajo responsabilidad. '

ARTICULO 5°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos |
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
de Econotmia, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

..................................

Huayllani
REGIONAL




