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VISTO: El Informe N° 421-20]3/GOB.REG.H\7CA/GGR—ORSyL con Proveido
N°  661550-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 068-2013/GOB.REG-HVCA/GGR-
ORSyL/lf-pwmb, y la Liquidacién Financiera Final de la obra: “Construciion de la Institucion Educativa N°
22624 Ceolleeapampa - Huaytard - Huancavelica” con ciento treinta (1 30) folios utiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Resolucién Gerencial Regional N° 107-2009-GOB.REG-
HVCA/GRDS, la formulacién del expediente técnico de la obra “Construccién de Aulas de la Institucién
Educativa N° 22609 Santa Rosa Quito Arma - Huaytard - Huancavelica”, estuvo a cargo de la Direccidén
Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento de Huancavelica, el mismo que fue ejecutado por el

monto de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 nuevos soles);

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 074-2010/GR-HVCA/GRI, se
aprobé el expediente proyecto “Comstruccion de la Institucion Educativa N° 22624 Coollecapampa - Huaytard -
Huancavelica”, con un presupuesto total de §/.125,712.66 (Ciento Veinticinco Mil Setecientos Doce con
66/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecucion de cuarenta y cinco (45) dias calendarios para su
ejecucién por la modalidad de Contrato a suma alzada;

Que, mediante Contrato de Ejecucién de Obra N° 459-2011/ ORA, de fecha 31 de
agosto del 2011, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio “Ccollccapampa”, suscribieron
contrato para la ejecucién de la obra: “Construcion de la Institneion Educativa N 22624 Ceollecapampa - Huaytard
- Huancavelica”, por el monto ascendente a S/.114,740.29 (Ciento Catorce Mil Setecientos Cuarenta con
29/100 Nuevos Soles) incluido IGV y con un plazo de ejecucién de cuarenta y cinco (45) dias calendarios;

Que, asimismo, a fin de controlar la ejecucién de la obra, se contraté los servicios de
consultotia al Ing. Herndn Fernando Ormefio Calderén, mediante contrato de Locacién de Servicios N°
0653-2011/ORA/CC, estando a cargo de la supervision de la obra “Construccion de la Institniion Educativa N°
22624 Ceollecapampa - Huaytard - Huancavelica™,

Que, al término de la ejecucién de la obra de acuerdo 2 lo establecido en las
. especificaciones técnicas del expediente técnico y planos del proyecto, asi como su recepcién
correspondiente, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 454
2012/GOB.REG.HVCA/GGR, se aprobd la Liquidacién del Contrato de la Obra “Construciidn de
nstitucidn Educativa N° 22624 Ceollecapampa - Huaytard - Huancavelica” que fuera ejecutada por la modalidad
de contrata por el Consorcio Ccollccapampa, siendo la liquidacién final del contrato por la suma de
S/.114,740.29 (Ciento Catorce Mil Setecientos Cuarenta con 29/100 nuevos soles);

Que, del mismo modo, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 327-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 11 de abril de 2013, se aprobé la Liquidacién del Servicio de
Consultoria Individual que establecia el Contrato N° 0653-2011/ORA/CC, suscrito entre el Gobicrno
Regional Huancavelica y el consultor Ing. Hernin Fernando Ormefio Calderén, Supervisor de la citada
obra;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 1285-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR, de fecha 27 de diciembre del 2012, se Aprob6 la liquidacién técnica financiera del plan
operativo 2009 “ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 54 PROYECTOS DE
RECONSTRUCCION DEL SECTOR EDUCACION - FORSUR” POA 2009; dentro del cual se
encontraba comprendida la elaboracién del Expediente Técnico de la obra: “Comstruciion de la Institucion
Educativa N° 22624 Ceollecapampa - Huaytard - Huancavelica”

Que, estando a lo sedalado, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién
mediante Informe N° 421-2013/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL, solicita la aprobacién de la Liquidacién
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Financiera Final de la Obra, consolidando los gastos que aprueba la liquidacién del contrato de obra, el
contrato de servicios de consultoria para la supervisién de la obra, la liquidacién del expediente técnico y
gastos realizados por seguimiento, monitoreo de administracién y liquidacién, cuya sumatoria han
determinado la inversién total efectuada en la obra, la misma que ha sido elaborado por el Liquidador
Financiero Ia CPC. Percy William Mayhua Bernardo, por lo que deviene pertinente su aprobacidén para
efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

-

I. Caracteristicas Técnicas, en términos generales.

¢ Nombre de 1a obra 2 “Construccion de la Institucion Educativa N° 22624 Ceollecapampa -
Huaytard - Huancavelica”

¢ Ppto. Exp. Tec. Aprobado :$/.125,712.66 (Segin R.G.R. N° 074-2010/GR-HVCA/GRI).
¢ Presupuesto Ejecutado : §/.125,668.76
¢ Periodo de Ejecucién : 16 de setiembre al 30 de Octubre de 2011.

II. Caracteristicas Presupuestales/Financieras
a) Resumen de ejecucion presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

® Proyecto 2 “Construccign de la Institncidn Edueativa N° 22624 Collcapampa -
Huaytard - Huancavelica”
¢ Fuente de Fto. : Donaciones y Transferencias S/. 3,000.00
Recursos Determinados S/. 125,436.00
® Modalidad de Ejecucién : Contrato - Suma Alzada.

Ejercicio Presupuestal : 2009 Elaboracién del Expediente.
2011 Proceso de Ejecucién de Proyecto.

laborado por la Direccién de Vivienda, Construccién y Saneamiento del
Gobierno Regional de Huancavelica del
Expediente Técnico aprobado

R.G.R N° 074-2010-GR-FHIVCA/GRI

Regional N° 1285-2012/GOB.REG-
HVCA/GGR -~ Aprobacién de  la | Direccion Regional de Vivienda,
Liquidacién Técnica Financiera de | Construccién y Sancamicnto
claboracién de Expediente Técnicos.
Costo de Liquidacién de Contrato de Obra aprobado con R.G.G.R. N°® 454-
2012/GOB. REG.HVCA/GGR, de fecha 02 de mayo de 2012

6 ‘ 22 22

Gasto Supervisién de Obra - Liquidacién de Contrato de Obra( R.G.G.R. N°
327-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 11 de abril de2013

81

0.00 2,955.47 2,955.47

Servicio de Terceros - Obra por Contrata 114,740.29 0.00 114,740.29

6

43 ’ Supervisién de Obra 0.00 7,000.00 7,000.00

Incremento al componente de supervision a cargo del Ing. Tenorio Gallegos
Hugo A.

6 181 ’43

Incremento al componente de supervision 00.00 973.00 973.00

Gastos de monitoreo, seguimicnto, administrativo y liquidacién

6 ‘ 81 ‘ 43 No se produjo gastos relacionados 00.00 00.00 00.00

Total Ejecutado S/. 114,740.29 10,928.47 125,668.76
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b) Resumen de la Inversién Efectuada

¢ Obra 2 “Construceion de la Institucion Educativa N° 22624 Ceollecapampa -
Huaytard - Huancavelica”.

® Modalidad de Ejecuc. : Contrata - Suma Alzada

¢ Unidad Ejec. Presupuesto : 001 Regién Huancavelica - Sede Central

¢ Ppto. Exp. Tec. Aprobado :§/.125,712.66

* Ppto. Comprometido : §/.125,668.76

¢ Ppto. Ejecutado :S/.125,668.76

® Ejercicio Presupuestal : 2009 Elaboracién del Expediente Técnico.

2011 Proceso de Ejecucién de Proyecto.

Gasto de Elaboracion del Expediente
T'écnico — aprobado con R.G.R N° 00.00 2,955.47 2,955.47 4453
074-2010-GR-HVCA/GRI -

3,000.00

Costo de Liquidacion del Contrato de
obra aprobada con RGGR N° 454- | 114,740.29 00.00 114,740.29 972.37 115,712.66
2012/GOB.REG-HVCA/GGR

Gasto de Supervision de Obra —
Liquidacién de Contrato (R.G.G.R.

N° 327-2013/GOB.REG.- 00.00 7,000.00 7,000.00 00.00 7,000.00
HVCA/GGR.

Gasto de incremento al componente

de supervision. Ing. Tenorio Gallegos 00.00 973.00 973.00 (973.00) 00.00
Hugo A.

Gastos de monitorco, seguimiento, 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
administrativo y liquidacién.

Total Inversién $/. 114,740.29 10,928.47 125,668.76 43.90 125,712.66
Porcentaje % 91.27% 8.70% 99.97% 0.03% 100.00%

De conformidad con la Directiva N° 008-2010/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-
SGDIIyE: Normas y Procedimientos para la Liquidacién Final de Obras y Proyectos de Infraestructura
ejecutados por la modalidad de Contrata en el Gobierno Regional de Huancavelica, aprobado por
Resolucidén Gerencial General Regional N° 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR.

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién, Oficina
Regional de Administracién, Oficina de Economia, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria
General; )

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley
N®27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orginica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902;
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la Liquidacién Financiera Final de la Obra
“Construccion de la Institucion Educativa N° 22624 Ccollccapampa - Huaytard - Huancavelica®,
ejecutada por la modalidad de Contrata a suma alzada por el Consorcio Ceollccapampa, correspondiente al
ejercicio presupuestal del afio 2,009 - 2,011 - 2,012, conforme al detalle que se consigna en la parte
considerativa de la presente Resolucién.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Economia, efectuar la rebaja
contable en la Cuenta 15 01 Edificios y Estructuras y 15 08 Depreciacién, Amortizacién y Agotamiento, en
lo que corresponda e informe a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el numeral 7.8 de la Directiva N° 008—2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT—SGDHyE:
Normas y Procedimientos para la Liquidacién Final de Obzas y Proyectos de Infraestructura ejecutados por
la modalidad de Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién, preparar el Expediente de Transferencia fisica de la obra al sector beneficiario, teniendo en
consideracién las disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-2011/GOB.REG.HV CA/ORA OPER:
Normas y Procedimientos para el Saneamiento y Transferencia del Proyectos de Infraestructura Social y
Econémica al Sector, Unidad Ejecutora o Emptesa Piblica dentro de la Jurisdiccién del Gobierno Regional
de Huancavelica”.

ARTICULO 4°- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervision y

Iquidacién, elaborar el informe de cierre del proyecto e informar a la Sub Gerencia de Programacién de

Inversiones en el marco de la Directiva N° 001-2011-EF/ 68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversién Publica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, dando cuenta de su
cumplimiento al Despacho de la Gerencia General Regional, en el término de quince (15) dias calendarios.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los ()rganos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
de Economia, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Bl O REGIQNAL
GOH CAVELIC

Migueliédgel Garcid Ramos
GERENTE GENERAL REGIONAL




