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VISTO: El Informe N° 964-2013/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL con Proveido
N°753548-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, Informe N° 416-2013-GOB.REG.HVCA/ORSL/WAN, el
InformeN®925-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 147-2013-GRH-FORSUR/SO-
zfpt, la Carta N° 102-CONSORCIO GUILLEN & CASTILLO-2013 y demas documentacién adjunta,
sobre ampliacién de plazo de ejecucién de obra; y, :

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista CONSORCIO
GUILLEN CASTILLO, previo Proceso de Seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 527-
2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N°0739-2012/ORA de
fecha 07 de diciembre del 2012 y su Addenda N° 001-2013/ORA de fecha 30 de enero del 2013, parala
| ejecucion de la obra: “Construccidn de la Institucién Educativa N© 22572 de Cavituna en el Distrito de San
Antonio de Cusicancha, Provincia de Huaytard, Departamento de Huancavelica”, por un monto
ascendente a S/. 157,334.00 (Ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y cuatro con 00/100 nuevos
soles) a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la

Que, mediante Carta N° 102-CONSORCIO GUILLEN & C. ASTILLO 2013, de
il e echa de recepci6n 06 de setiembre del 2013, el Sr. Willians Genaro Ferreyra Castillo — representante legal
{del Consorcio Guillen Castillo, responsable de la e;ecuc1on de la referida obra, ha presentado a la Entidad |

::/\. 7 su solicitud de ampliacién de plazo N° 03 por treinta (30) dias calendarios, sefialando como causal caso

fortuito por las dificultades de acceso a la zona de la obra (Cavituna) por problemas de carretera;

Que, estando al requerimiento formulado por el ejecutor, el Ing. Zésimo Fredy

Perales Tovar - Supervisor de Obtra, a través del Informe N° 147-2013-GRH-FORSUR /SO- -zfpt, de fecha
z,\\\ 10 de setiembre del 2013, informa que la segunda ampliacién de plazo otorgada potveintiocho (28) dias
Fllinalizaba el 07 de setiembre del 2013, tiempo que no ha sido suficiente para la culminacién de la obra con
las metas establecidas en el expediente técnico, reincidiendo los factores climaticos como caida de
VﬂE en lalocalidad de Minasccasa y Cavituna a 3000 msnm. Estos factores climaticos y exclusivamente

el mal estado de trocha de quinta categoria, hacen intransitable desde el lugar del anexo de Minasccasa hasta
el puente peatonal y desde ésie puente al anexo de Caviiuna el camino también es intransitable porla caida
de rocas de gran tamafio, debiéndose caminar 1.5 hrs para llegar a dicho lugar, no obstante haber sido
rehabilitado parcialmente, continta en pésimas condiciones de transitabilidad para el traslado de matetiales

oportuno hacia la obra. Agrega que por ello el avance fisico al mes de agosto del 2013 ha sido sdélo de
28.79%;

Que, asimismo, mediante Informe N°416-2013-GOB.REG.HVCA/ORSL/WAN,
de fecha 24 de setiembre del 2013, el Monitor de Obras Ing. Wilmer Avalos Neyra, previa evaluacién
técnica, concluye que es procedente el pedido de ampliacién de plazo por treinta (30) dias calendarios,
indicando que a la fecha la carretera se encuentra deteriorada razén por la cual no permite ingresar los
materiales para los trabajos finales de acabado; prec1sa ademds, que dentro de los treinta dias se ejecutarin
las partidas de acabados finales asi como la ceiocacién de puertas de madera, ventanas, aparatos sanitatios,
instalaciones eléctricas, el pintado general y otras actividades para la entrega al 100% de obra; la causal de
ampliacién de piazo se encuentra enmarcada en el Articulo 200°y 201° del Reglamento de la Ley de la Ley
de Contrataciones del Estado;
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Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, a
través del Informe N° 925-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL e Informe N° 964-
2013/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, ratifica lo manifestado por el Supervisar de Obra y el Monitor, y:+
recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 03 por treinta (30) dias calendatios, contados a
partir del 08 de setiembre del 2013 hasta el 07 de octubre del 2013, a favor de la empresa contratista
Consotcio Guillén Castillo; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

Estando 2 lo informado; y 5 i

B

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, Oficina Regional de Asesoria Juridicay la
Secretaria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N°? 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03, por
espacio de treinta (30) dfas calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Guillén Castillo, a
través de su representante legal Sr. Willians Genaro Ferreyra Castillo, en la obra: “Construccién de la
Institucién Educativa N° 22572 de Cavituna en el Distrito de San Antonio de Cusicancha,
Provincia de Huaytara, Departamento de Huancavelica”, siendo la nueva fecha de término de
¢jecucién de la obra el 07 de octubre del 2013, por los fundamentos expuestos en el Informe N®147-2013-
GRH-FORSUR/SO-zfpt, Informe N° 416-2013-GOB.REG.HVCA /ORSL/WAN, ratificado por Informe
N° 925-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. :

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Logistica, formular la Adenda
sspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, y al
Consorcio Guillén Castillo, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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