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VISTO: El Informe N° 1052-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con
Proveido N° 768280, el Informe N° 188-2013/GOB.REG.HVCA/GGR- ORSyL/CACQ-monitor, el
Informe N°039-2013/GR-HVCA /SO-YPRH, la Carta N° 012-2013/CGFP/RO y demis documentacién
adjunta sobre ampliacién de plazo de ejecucién de obrz y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Golden Fox del Pert, previo Proceso de Seleccidon de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 649-2012-
OB.REG.HVCA/CE — Tercera Convocatoria, derivado de la L.P. N° 005-2011-GOB.REG.HVCA/CE,
ajo el ambito del Decreto de Urgencia N° 054-2011, han suscrito el Contrato N° 0661-2012-
¥ GOB.REG.HVCA/ORA, de fecha 19 de octubre del 2012, para la ejecucién de la obra: “Construccién de
la Carretera y Puente Carrozable Santa Rosa Lambrashuachincca, Distrito de Manta, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/. 3°116,693.51 (Tres millones
iento dieciséis mil seiscientos noventa y tres y 51/100 nuevos soles), incluido IGV y con ur plazo de
‘cucién de ciento ochenta (180) dias calendarios;

Que, mediante Carta N°®012-2013/CGFP/RO, de fecha 05 de octubre del 2013, el

la ejecucién de la referida obra, ha presentado al Ing. Yartuhim Paolo Rodriguez Huachua - Supervisor de
Obra, su solicitud de ampliacién de plazo parcial N° 04 por treinta (30) dias calendarios, por causas no
atribuibles al contratista, en razén a que el pedido de reubicacién del puente a la fecha no cuenta con
aprobacion mediant= acto resolutivo por parte de la entidad y que al no poder tealizar los trabajos para su
construccidn se retrasé las partidas que formanla ruta critica y comprometen la programacién de ejecucién
igente;

. Que, el Ing. Yartuhim Paolo Rodriguez Huachua - Supervisor de Obra, a través del

forme N° 039-2013/GR-HVCA/SO-YPRH, de fecha 05 de octubre del 2013, luego de la revisién y
évaluacién realizado al requerimiento del ejecutor, emite su opinién favorable declarando procedenre la
ampliacién de plazo parcial N® 04 por treinta (30) dias calendarios, debido 2 que no se cuenta con la
aprobaci6n de la reubicacién del puente por parte de la entidad y que su construccién forma parte de la ruta
ctitica y genera modificacién de la programacién de obra vigente;

Que, asimismo, mediante Informe N° 188-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-

p'lrte de la Eritidad; también indica que, el Articulo 201°, quinto parrafo del Reglamento de la Ley de
‘. Contrataciones del Estado establece: ... Ex fanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusion, becho
Ngue deberd ser debidamente acreditado y mftentado por el contratista de obra, la Entidad podrd otorgar ampliaciones de plago
arciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliacion parvial, para tuyo efecto se
seguird el provedimiento antes seiialado.”, en tal sentido el pedido se encuentra dentro de los parametros de ley;

Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a
través del Informe N° 1052-2013,GOB.REG.HVCA/GGR- -ORSyL, ratifica lo manifestado por el
Superv1sor de Obra y el Monitor, y recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo parcial N° 04 por
treinta (30) dias calendarios, contados a partir del 06 de octubre del 2013 hasta el 04 de noviembte del -
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2013, a favor de la empresa contratista Consorcio Golden Fox del Pert; en tal sentido, deviene pertinente
ernitir el acto resolutivo correspondiente;
Estando a lo informado; y -

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

: ARTICULQO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 04,
lpor espacio de treinta (30) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Golden Fox del
f /"Perﬁ, a través de su representante legal sefior Teobaldo Granados Guerra en la obra: “Construccién de la
Carreteray Puente Carrozable Santa Rosa Lambrashuachincca, Distrito de Manta, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, siendo nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 04 de
noviembre del 2013, por los fundamentos expuestos en el Informe N°039-2013/GR-HVCA/SO-YPRH, el
Informe N° 188-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/CACQ-monitor, ratificado por Informe N°
1052-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la Adenda

correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidén,yala
empresa contratista Consorcio Golden Fox del Per(y para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL
HUAN ICA

Ing. Ciro-Soldevilla Huayllani
GERENTE GENERAL REGIONAL



