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VISTO: Opinién Legal N°® 444-2014-GOB.REG.HVCA/ORAJ—jcch, con
Proveido N° 1005697, Informe N° 350-2014/GOB.REG-HVCA/PR-SG, Informe N° 1150-2014-
GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Informe N°292-2014/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/wpch, Carta
N° 061-2014/CH, la Carta N° 370-2014-CDS/C y Carta N° 371-2014-CDS/C sobre ampliacién de plazo

de ejecucidn de obra; y,
CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio del
Sur, previo Proceso de Seleccion de la  Adjudicacién de Menor Cuantia N° 349-
2013/GOB.REG.HVCA/CE — Tercera convocatoria, Derivada de la LP N° 0007-
2013/GOB.REG.HVCA/CE, han suscrito el Contrato N° 567-2013/ORA, de fecha 25 de noviembre del
2013, para la ejecucién de la obra: “Tustalacion de Servicios Educativos Inicial Escolarizado en los Centros Poblados y
Sectores de los Distritos de Huando, Izwuchaca, Nuevo Occoro, Manta, Huachocolpa y Acoria de la Provincia y
Departamento de Huancavelica”, por un monto ascendente a S/. 97387,528.47 (Nueve millones trescientos
ochenta y siete mil quinientos veintiocho con 47/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra, y con plazo de ejecucién de ciento
ochenta (180) dias calendarios;

Que, con Informe N° 1150-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, sefiala que el
Consorcio del Sur debidamente representado por su representante legal Ing. Hernan Garagondo Balboa,
solicita ampliacién de plazo N° 03, al Consorcio Huancavelica quien es responsable de la supervisién de la
obra;

Que, con Carta N° 370-2014-CDS/C de fecha 03 de octubre del 2014, respecto al
contrato N° 567-2013/ORA, cuyo objeto contractual es para la ejecucion de la obra: “Instalacion de Servicios
Educativos Inicial Escolarigado en los Centros Poblados y Sectores de los Distritos de Huando, Igcuchaca, Nuevo Occoro,
Manta, Huachocolpa y Acoria de la Provincia y Departamento de Huancavelica”, el representante legal del consorcio
del Sur, ha presentado al Arq. Efrain Felipe Huaman Fernandez - Supervisor de Obra, su solicitud de
ampliacién de plazo N° 03 por el periodo de setenta y cuatro (74) dias calendarios sefialando como causal
atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, en razén de las precipitaciones fluviales heladas
temperaturas bajo cero neblina y granizada que azotaron la parte del pais durante el dltimo trimestre del
presente, en la zona de trabajo, que traen como consecuencia que el clima sean las més extremas con
presencia de precipitaciones, heladas, nevadas que no permitieron realizar trabajos en la zona de ubicacién
o de la obra;

Que, Efrain Felipe Huaman Fernandez - Supervisor de Obra, a través de la Carta

N° 061-2014/CH, de fecha 06 de octubre, luego de la revisidn y evaluacién realizado al requerimiento del
ejecutor, emite pronunciamiento favorable declarando procedente la ampliacién de plazo N° 03 por setenta
y cuatro (74) dias calendarios, a razén de las paralizaciones de los periodos inmediatamente posteriores han
estado caracterizados en la zonas de trabajo por intensas precipitaciones pluviales propias de la temporada,
onforme comunicamos en su oportunidad a la Entidad, méxime que el Consozcio del Sur contratista de le
¢jecucion de la obra ha presentado la solicitud de ampliacién de plazo de obra precisamente argumentando
las serie dificultades que han tenido como producto de la referidas precipitaciones, las mismas que han
ocasionado, segiin fundamentan interrupciones y dificultades en las vias rurales de acceso de las diferentes
<[ ? ’ obras, asi como paralizaciones esporadicas de los trabajadores precisamente por los dias y temporadas
lluviosas, sefialando que dicha dificultad ha generado serios problemas para el oportuno traslado y provision
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de materiales y herramientas basicas necesarias para el oportuno traslado y provisién de materiales y
herramientas basicas necesarias para el proceso constructivo de la obra, habiéndose alterado la Ruta Critica
del Programa de ejecucién de obra;

Que, mediante Informe N° 292-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/wpch, el
monitor Ing. William Paco Chipana, emite pronunciamiento favorable a lo solicitado por el contratista,
debido a que el hecho generador del atraso en obra fue el efecto de las precipitaciones intensas, presencia
de heladas y temperaturas bajo cero y granizas, conllevando ello a atrasos y/ o paralizaciones por causas no
imputables al contratista, causal configurada en el inciso 1 del Articulo 200° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, por tanto la causal se encuentra técnicamente sustentada;

Que, el articulo 201° regula los aspectos relacionados con el procedimiento de
ampliacién de plazo, estableciendo que: “(...) para que proceda una ampliaciin de plago de conformidad con lo
establecido en el articulo precedente, desde el inivio y durante la ocurrencia de la causa, el contratista, por intermedio de su
residente, deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstandias que a su criterio ameriten ampliacion de plage. Dentro de
los (15) dias signientes de concluido el hecho invocads, (...)", de lo que se verifica que el contratista ha acreditado su
pedido de ampliacién de plazo N° 03, el cual se encuentra debidamente sustentado conforme a Ley;

Que, con Carta N° 061-2014/CH, de fecha 06 de octubre del 2014, el Sr. Gabriel
Arcangel Janampa Huaynate — representante legal del Consorcio Huancavelica, encargado de la supervisidn,
presenta el Informe sobre la ampliacién de plazo N° 03 por setenta y cuatro (74) dias calendarios a partir
del 08 de octubre hasta el 20 de diciembre del 2014, por las interrupciones y dificultades en las vias rurales
de acceso a las diferentes obras, si como paralizaciones esporadicas de los trabajadores precisamente por los
dias y temporadas Huviosas;

Que, con Informe N° 292-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/wpch, de fecha
14 de octubre del 2014, el Monitor de obra Ing. William Paco Chipana, manifiesta que la ampliacién de
plazo por setenta y cuatro (74) dias calendarios, plazos y procedimientos que se encuentran enmarcado en
el articulo 200°, inciso 1. Atrasos y/ 0 paralizaciones por cansas no atribuibles al contratista, del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, siendo la causal que sustenta el contratista y el supervisor de acuerdo al
Articulo 200° por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista e inc 3. Caso fortuito o
Sfuerza mayor debidamente comprobada, por lo que recomienda su aprobacién via acto resolutivo;

Que, asimismo, es de sefialar que, en el Glumo parrafo del articulo 202° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que “En virtud de la ampliacion otorgada, la entidad
ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal”;

Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a
través del Informe N° 1150-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica lo manifestado por el
Supervisor de Obra y el Monitor, y recomienda la aprobacion de la ampliacién de plazo N° 03 por setenta y
cuatro (74) dias calendarios, contados a partir del 08 de octubre del 2014 al 20 de diciembre del 2014, a
favor de la empresa contratista Consorcio Huancavelica, la misma que serd sin el reconocimiento de
mayores gastos generales, en atencién a la renuncia presentada por el ejecutor mediante Carta N® 371-2014-
CDS/C, de fecha 03de octubre del 2014, en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo
correspondiente;
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Estando a lo informado; y,
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Con la visacion de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridicay la
Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucion Politica del Perty, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 172-2014/ GOB.REG-HVCA /PR;

SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03, por

espacio de setenta y cuatro (74) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio del Sur, a
través de su representante legal el Sr. Hernan Garagondo Balboa en la obra: “Instalacién de Servicios
Educativos Inicial Escolarizado en los Centros Poblados y Sectotes de los Distritos de Huando,
Izcuchaca, Nuevo Occoro, Manta, Huachocolpa y Acoria de la Provincia y Departamento de
uancavelica”, siendo la nueva fecha de término de ejecucion de la obra el 20 de diciembre del 2014, por
an ' os fundamentos expuestos en el Informe N° 292-2014.GOB.REG.HVCA/GGR/ORSyL/wpch, el
o\ P Informe N° 1150-2014/ GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL, Carta N® 061-2014/CH, Carta N° 0370-2014-

: E_: / CDS/C, Carta N° 0371-2014-CDS/C, ratificado por la Opinién Legal N° 444-2014-

GOB.REG.HVCA/ORAJ-melt.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la Adenda
correspondiente de ampliacidn de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y a la
empresa contratista Consorcio del Sur, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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