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VISTO: Opinién Legal N° 440-2014-GOB.REG.HVCA/ORAJ-melt, con
Proveido N° 1005693, Informe N° 338-2014/GOB.REG-HVCA/PR-SG, Informe N° 1141-
2014/GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL, Informe N° 275-2014/ GOB.REG-HVCA /ORSyL/-WAN, sobre

ampliacién de plazo de ejecucién de obra; y,
CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Huanca, previo Proceso de Seleccién de la Licitacién Publica N° 016-2013/GOB.REG.HVCA/CE —
Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N® 605-2013/ORA, de fecha 20 de diciembre del 2013,
para la ejecucién de la obra: “Tustalacidn y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana,
Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo Ceabuana, Pucarumi, de los Distritos de Huancavelica y Ascension, Provincia y
Departamento de Huancavelica”, por un monto ascendente a S/. 167342,776.54 (Dieciséis millones trescientos
cuarenta y dos mil, setecientos setenta y seis con 54/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y con plazo de ejecucién de
doscientos setenta (270) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 106-2014-CH/AC-ARLC, de fecha 26 de setiembre del
2014, el Sr. Alex Rollin Lopez Cruz — representante legal del Consorcio Huanca, responsable de la
ejecucién de la referida obra, amparado en el Articulo N° 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ha presentado al Supervisor de Obra Ing. Edgar Jesds Rojas Castillo, su solicitud de ampliacién
de plazo N° 02 por ciento sesenta y cinco (165) dias calendarios, sefialando como causal atrasos y/o
paralizaciones no atribuibles al contratista a partir del 11 de octubre hasta el 24 de marzo del 2014 segin
registro en la fase de inversién SNIP 16;

Que, con Informe N° 275-2014/GOB.REG.HVCA /ORSyL/-WAN, de fecha 09
de octubre del 2014, el monitor de la Obra Ing. Wilmer Avalos Neyra, remite a la Oficina Regional de
supervision y Liquidacion sefialando que la ampliacién de plazo N° 2 se justifica teniendo en cuenta que en
el Proceso de ejecucidén se ha generado registro en la fase de inversién SNIP 16 Demandando el
Incremento Presupuestal por el monto de S/. 33,355.28 nuevos soles ocasionado por el adicional deductivo
vinculante N° 01 generados en los componentes Complejo Deportivo Millpo Ceahuana y complejo
Deportivo de Paturpampa, asi mismo como la reubicacién del complejo Deportivo Santa Inés Pata hacia el
mismo barrio de Santa Ana (costado del Cementerio General de Santa Ana), por lo que la ampliacién de
plazo N° 02, solicitado por el Contratista Huanca, es por el espacio de 165 dias calendarios, esta sujeto ala
emision de la resolucién que aprueba el adicional deductivo con la nueva ubicacién del complejo de Santa
Ana, por lo que recomienda generar una ampliacién de plazo N° 02 debido a que no se tiene fecha prevista
para la aprobacién mediante acto resolutivo del adicional en mencién, por lo que para que tenga vinculo
contractual vigente el contratista se debe aprobar la ampliacién parcial N° 02 por el periodo de 20 dias
calendarios (del 11 de octubre del 2014 al 30 de octubre del 2014), hasta que se emita la Resolucién que
aprueba el adicional deductivo con la nueva ubicacién del complejo de Santa Ana ;

Que, de la revisién y anilisis realizado es de sefialar que, en el Wltimo parrafo del
articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que “Eu virtud de la ampliacion
olorgada, la entidad ampliara el plaso de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato

principal’;
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Que, con Informe N° 1141-2014/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL, suscrito por el
Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn, sefiala que el Consorcio Huanca debidamente
representado por su apoderado comin Sr. Alex Rollin Lopez Cruz, solicita ampliacién de plazo N° 02,
responsable de la Supervisién de la Obra Ing. Edgar J. Rojas Castillo, con Carta N° 106-2014-CH/AC-
ARLC de fecha 26 de setiembre del 2014, respecto al contrato N° 605-2013/ORA, cuyo objeto contractual
es para la ejecucion de la Obra: “Tustalacion y Mejoramiento de los Servicios en las Localidades de Santa Ana,
Paturpampa, Pueblo 1:bre, Millpo CCabuana, Pucarumi, de los Distritos de Huancavelica y Ascensién, Provincia ¥
Departamento de Huancavelica” por espacio de ciento sesenta y cinco (165) dias calendarios, por lo que con
Carta N° 054-2014-EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO- CONSULTORIA OBRA/EJRC, de fecha 07 de
octubre del 2014 el supervisor de obra Ing. Edgar ]. Rojas Castillo, remite su pronunciamiento favorable a
la ampliacién de plazo N© 02, por 165 dias calendarios, cuyo sustento técnico de acuerdo a la supervisién es
por la demora en la aprobacién del adicional y deductivo vinculante de obra N° 01, y considerando que la
demora en la emisién de la resolucién respectiva por parte de la Entidad (causas no atribuibles al
contratista), mismo que comprende a la reubicacién del terreno inicialmente propuesto correspondiente al
complejo deportivo Santa Inés Pata, y de Ia misma manera por la generacién de obras adicionales y
deductivos en los complejos deportivos Millmo Ccahuana y Patrumpampa; y considerando que atin no se
ha aprobado el hecho invocado no tiene fecha de conclusién por lo que se requiere aprobar una ampliacién
de plazo N° 02; por lo que dicha causal estaria enmarcado en el articulo 200°, inciso 1 “Atrasos y/o
paralizaciones por cansas no atribuibles al contratista del Reglamento de la Ley de contratistas del Estado;

Que, el articulo 201° regula los aspectos relacionados con el procedimiento de
ampliacién de plazo, estableciendo que: “(...) para que proceda una ampliacisn de plago de conformidad con lo
establecido en el articnlo precedente, desde el inicio y durante la ocnrrencia de la cansa, el contratista, por intermedio de su
residente, deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstancias gue asu crilerio ameriten ampliacion de plago. Deniro de
los (15) dias siguientes de concluido el becho invocadb, (...)", de lo que se verifica que el contratista ha acreditado su
pedido de ampliacién de plazo N° 02, el cual se encuentra debidamente sustentado conforme a Ley;

Que, con Informe N° 1141-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, suscrito porel
Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, el cual sefiala que del anlisis realizado yalos
pronunciamientos favorables a favor del Consorcio Huanca, a través del Supervisor y Monitor de la Obra,
sefialando que la ampliacién de plazo N° 02, es por espacio de 20 dias calendarios (contados a partir del 11
de octubre al 30 de octubre del 2014), hasta que se emita la Resolucién que aprueba el adicional deductivo
con la nueva ubicacién del complejo de Santa Ana, mediante el cual cumple con los requisitos y
procedimientos establecidos enmarcados en los articulos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado;

Que, con Informe N° 275-2014/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/WAN, de fecha
09 de octubre del 2014, el Monitor de obra Ing. Wilmer Avalos Neyra, manifiesta que la ampliacién de
plazo N° 02 por veinte (20) dias calendarios, plazos y procedimientos que se encuentran enmarcado en el
acticulo 200°, inciso 1. Atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, siendo la causal que sustenta el contratista y el supervisor debidamente
comprobada, por lo que recomienda su aprobacién via acto resolutivo;

Que, asimismo, es de sefialar que, en el ultimo parrafo del articulo 202° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que “En virtud de la ampliacion otorgada, la entidad
ampliara el plago de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal”;
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Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, a
través del Informe N° 1141-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica lo manifestado por el
Supervisor de Obra y el Monitor, y recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 02 por veinte
(20) dias calendarios, contados a partir del 11 de octubre del 2014 al 30 de octubre del 2014, hasta que se
emita la Resolucién que aprueba el adicional deductivo con la nueva ubicacién del complejo de Santa Ana,
a favor de la empresa contratista Consorcio Huanca, en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la
Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N°® 27902 y la Resolucién Ejecutiva Regional N® 172-2014/ GOB.REG-HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULOQ 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por
espacio de veinte (20) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Huanca, a través de
su representante legal el Sr. Alex Rollin Lopez Cruz en la obra: “Instalacién y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo
Ccahuana, Pucarumi, de los Distritos de Huancavelicay Ascension, Provincia y Departamento de
Huancavelica”, siendo la nueva fecha de término de ejecucion de la obra el 30 de octubre del 2014, por
los fundamentos expuestos en el Informe N® 275-201 4.GOB.REG.HVCA/ORSyL/-WAN, el Informe N°
1141-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Carta N° 054-2014-EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO-
CONSULTORIA OBRA/EJRC, ratificado por la Opinidn Legal N° 440-2014-GOB.REG.HVCA/ORAJ-

melt.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR =2 la Oficina de Logistica, formular la Adenda
correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y a la
empresa contratista Consorcio Huanca, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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