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VISTO: Ellnforie N° 764 -2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, con Sisgedo N~
938803, el Informe N° 027-2014-GOB.REGHVCA/GGR/ORSyL-ofr, Informe N°115-
2014/GOB.REG.HVCA/ORSyL/WAN y la Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obta: “Mejoramiento
y Ampliacién de los Servicios de Comunicacién en los Distritos de Locroja y Anco de la Provincia de
Churcampa Departamento de Huancavelica”; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de diciembre del 2012, el Gobierno Regional de Huancavelicay la
Empresa Cobra Pert S.A., representado por el St. Jestis Guijarro Pardo, suscribieron el Contrato de Ejecucion
de Obra N° 759-2012/ORA, para la ejecucién de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Setvicios de
Comunicacion en los Distritos de Locroja y Anco de la Provincia de Churcampa Departamento de
Huancavelica”, por el monto de S/.17218,877.45 nuevos soles, con un plazo de ejecucion de 111 dias
calendarios, que contemplan dos etapas: 1) Elaboracién del expediente técnico por el importe de S/18,686.24
nuevos soles, con un plazo de ejecucidon de 20 dias calendarios; 2) Ejecucidn de la obra por el importe
$/.17200,191.21 nuevoes soles, ca un plazo de ejecucién de 91 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién  Gerencial ~ General Regional N°  031-
2013/GOB.REG.HVCA/GRI, de fecha 20 de febrero del 2013, la Gerencia Regional de Infraestructura,
aprueba el expediente técnico formulado por Cobra Perd S.A., con el costo total del proyecto de

«V 1 S/.17523 794,76 nuevos soles;

Que, asimismo, mediante Resoluciéon Gerencial General Regional N° 648-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 05 de julio del 2013, se aprueba la ampliacién de plazo N° 01 por
espacio de veintiocho (28) dias calendario, teniendo como nueva fecha de culminacién el 05 de julio del 2013;

' Que, asimismo, habiendo concluido su ejecucién con fecha 05 de julic det 2013, tal
como consta en el asiento N° 61 del Cuaderno de Obra, anotacién realizada por el Residente de Obra y
ratificado el Supervisor de Obra mediante asiento N° 062, se procedio a conformar el Comité de Recepcién de
Obra, el mismo que fue aprobado mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 743-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 13 de agosto del 2013; integrado por los siguientes profesionales:
Ing. Edison Orlando Cachudn Rojas — Presidente, Ing. Wilmer Avalos Neyra — Primer Miembro e Ing. Cosme
Robert Luciano Castillo — Segundo Miembro; luego una vez constituidas en obra el Comité planteo una serie
de observaciones mediante acta de fecha 31 de agosto del 2013, procediendo el ejecutor de la obra al
levantamiento de observaciones, para finalmente luego de encontrarla conforme, el Comité, procedid a
recepcionar definitivamente 14 obra con fecha 27 de septiembre del 2013;

*. Que, asimismo, mediante Carta N° 007-2014/CP-00, de fecha 26 de febrero del 2014,
la Empresa Cobra Pert S.A., presenta a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn, el expediente de
liquidacién de contrato de ejecucién de obra para su respectiva revisidn y pronunciamiento, el mismo que fue
derivado mediante proveido N° 1312 a la Empresa AENOR Pert S.A.C., responsable de la supervisidn de la
obra en mencidn para su respectiva revisién, evaluacién y pronunciamiento;
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Que, mediante documento AE-PE-FZ/14 GRH 080, de fecha 24 de abril del 2014, el
Supervisor de Obra Ing. Cosme Robert Luciano Castillo (AENOR Pertt), presenta la liquidacién de obra
manifestando que luego de haber realizado la verificacién del expediente en mencién se encuentra conforme,
determinando un saldo a favor del contratista por el importe de S/ 22,083.97 nuevos soles, por concepto de
reajuste de precios segln resumen de liquidacién, recomendando su aprobacion;

Que, asimismo, mediante Informe N° 115-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/WAN, el Monitor de Obra Ing. Wilmer Avalos Neyra, indica que la liquidacién presentada por el
contratista se encuentra conforme para su aprobacién via acto resolutivo, precisando que existe un saldoa
favor del contratista de S/. 22, 083.97 auevos soles. Por concepto de reajuste de precios, recomendando su
aprobacion;

Que, asimismo, mediante Informe N° 027-2014/GOBREG.HVCA/GGR-
ORSyL/otf, de fecha 30 de junio del 2014, el C.P.C. Osmar Flores Rivas, liquidador financiero, luego de la
verificacion contable practicada a Ia liquidacion del contrato de obra, informa que se encuentra contablemente
conforme de acuerdo a la Directiva N° 008-2010/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT, precisando que se ha
ejecutado financieramente el importe de S/17218,877.45 nuevos soles, ejecutado durante el ejercicio
presupuestal 2013 y 2014. En consecuencia, recomienda se proceda con la aprobacidn segin el siguientc
detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION: :
Costo de Elaboracién del Expediente Técnico : S/.18,686.24

Costo de Ejecucién de la Obra :§/.1°200,191.21
Monto del Contrato con Cobra Perti : §/.1°218,877.45
Importe pagado al contratista : §/.1°218,877.45
Saldo a favor de Contratista :S/.22,083.97
Costo total de contrato :S/.17240,961.42

Que, de lo expuesto y con opinién técnica favorable del Supervisor de Obra, del
Monitor de Obra y del Liquidador Contable y, estando a lo recomendacién resulta pertinente aprobar la
Liquidacién del Contrato de Ejecucidén de Obra N° 759-2012/ORA, por el importe S/. 17240,961.42 (Un
Millén Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Seseata y Uno con 42/100 Nuevos Soles), estableciéndose un
saldo a favor de la Empresa Cobra Pertt S.A.C., de S/. 22,083.97 nuevos soles, por concepto de reajuste;
asimismo, se recomienda que la Oficina de Economia proceda con la devolucién de la Carta de Fiel
Cumplimiento, luego de la aprobacién de la liquidacién del contrato de obra. Por lo que en atencién estricta a
lo esgrimido precedentemente deviene pertinente aprobar la Liquidacién del Contrato de ejecucién de Obra N°
759-2012/0RA, a través del presente acto resolutivo;

Estando a lo inforinado;
Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de

Supervision y Liquidacion, Oficina Regional de Administracién, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y
Secretaria General;




e i i

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Mo 161 ~2014/GOB.REG-HVEA/ GGR

Hearcansdin, 31 460 g1

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la Liquidacién del Contrato de Obra N°759-2012/ORA,
dela Obra “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Comunicacién en los Distritos de Locroja
y Anco de la Provincia de Churcampa Departamento de Huancavelica”, ejecutada por la Empresa
Cobra Perd §. A, siendo el costo total del contrato de Obra por el por el importe S/. 17240,961.42 (Un Millén
Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Uno con 42/100 Nuevos Soles), de acuerdo al siguiente
detalle: . '

I DATOS GENERALES:

Sector : 099/ Gobiernos Regionales

Pliego : 447 /Gobierno Regional de Huancavelica

Funcién : 16/ Comunicaciones

Programa : 0047

Divisién Funcional : 0038/ Telecomunicaciones

Grupo Funcional : 0078/Servicio de Telecomunicaciones

Act/Obra : 4.000169

Unidad Ejecutota : 001/Regién Huancavelica (Sede Central)

Unidad Ejecutora Presupuestal : 001/Regién Huancavelica (Sede Central)

Ejercio Presupuestal 12013y 2014

Fuente de Financiamiento : 00/Recursos Ordinarios

Finalidad : 0098773

Nombre de Obra : Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de
Comunicacién en los Distritos de Locroja y Anco de Ia
Provincia de Churcampa Departamento de Huancavelica.

Modalidad de Ejecucién : Contrata

Datos de la Ubicacién de la Obra

Localidad : Locroja - Anco

Distrito : Locroja - Anco

Provincia ’ : Churcampa

Departamento . : Huancavelica

II1 DATOS DEL PERFIL; .

NP° de Registro en el SNIP 1 227299

III DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Proyectista : Ing. Edwin Robert Ayesta V argas .

N° de Resolucién de Aprobacién : RG.R. N° 031-2013/GOB.REG.HVCA/GRI

Presupuesto de Obra Aprobada Segiin Exp Tec.: S/. 1, 523,794.76 nuevos soles
IVDATOS DE LA OBRA EJECUTADA:
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Monto del Contrato :S/. 1, 218, 877.45 nuevos soles.

Monto Ejecutado. :8/. 1, 218, 877.45 nuevos soles.

Responsable de la Ejecucion de la Obra : Empresa Cobra Pert S.A.

Representante Legal : Miguel Paredes Valverde

Residente de Obra ) : Ing. Edwin Robert Ayala Vargas CIP. N° 50970

Consultoria de la Supervision de Obra : AENOR PERU S.A.C. (Ing. Cosme Robert Luciano
Castillo), CIP. N° 9263-Supervisor de Obra

Fecha de Inicio de Obra :09/03/2013

Fecha de Término de Obra : 07/06/2013

Fecha de Termino con Ampliacién de Plazo :05/07/2013

Plazo de Ejecuciéon de Obra : 111 dias calendarios

Ampliaciéon de Plazo N° 01 : 28 dias calendarios

Resolucion que lo Aprueba :RG.G.R. N° (648-2013/GOB.REG.HVCA/GGR

ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la Empresa Cobra Perd
S.A., la suma de /.22, 83.97 nuevos soles. Asimismo, se proceda a la devolucién de la retencién del fondo
de garantia de fiel cumplimiento.

ARTICULQ 3°.- PRECISAR, de conformidad al Articulo 212° del Decreto Supremo
N° 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuado los pagos que
correspondan, culminard definitivamente el contrato y se cerrara el expediente respectivo. Asimismo, la
resolucion formara parte del legajo para la elaboracién de la liquidacién financiera final de la obra y para las
posteriores rebajas contables y transferencias al sector correspondiente.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracién, a través de
la Oficica de Economia, efectuar los ziustes contables en las Sub Cuentas respectivas y demds accicnes
administrativas que correspondan de acuerdo a lo resuelto en la presente Resolucién.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos

Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién' y Liquidacién y la
Empresa Cobra Peri S.A. para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ERNO REGIONAL
CORGANCA LICA
‘.// yessvasar
"Ing. Ciro S6idvillf Huayllani
l GgER%Nr{EsGENEi}Z:EGIONAL

G.P.T.




