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T el tb 1 JUL 2014

VISTO: El Informe N° 737-2014/GOB.REG.HVCA/GGR/ORSyL con Proveido N°
934189, el Informe N° 039-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/tjc, el Informe N° 065-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-QSyL/DDAP-monitor, la Carta N° 018-2014/GOB.REG.HVCA/DRSyL/
SO-WPCH, la Carta N° 012-2014-GG-OFC, el Informe N° 001-2014-GC-MPM-DMM, la Carta N° 154-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR/ORSyL, el Informe N° 075-2013/GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL/wpch, la
Carta N°009-2014/MPM-GG y demias documentacién adjunta en quinientos setenta y seis (576) folio ttiles; ,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de la Republica del Pert suscribié los Contratos de
Préstamo N° 7322 PE y N° 1657/OC-PE con el Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento BIRF y el
Banco Interamericano de Desarrollo BID respectivamente, que proveen recursos destinados al Programa de

=i Caminos Departamentales PCD, del PROVIAS DESCENTRALIZADO, para la Rehabilitacion de Caminos
D\\. IM/ \\\
/W 5%, de la Red Vial Departamental No Pavimentada, a ejecutarse a través de los Gobiernos Regionales;

iy

J 7 Que, mediante Convenio Financiero 2012 para el Programa de Caminos

M GQ Departamentales, suscrito entre el PROVIAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y el Gobierno Regional de Huancavelica, se establecieron los términos y condiciones de
cooperacibn interinstitucional entre ambas instituciones con la finalidad de formalizar el aporte para el afio
2012 de los recursos financieros que garantizaran que el Gobierno Regional ejecute la Cattera de Proyectos del
citado Convenio, dentro del cual se enconttd prevista para su ejecucion la obra “Rehabilitacion de la Carretera:
_ Pampas — Dv. Colcabamba — Churcampa — Mayocc Tramo III: Dv. Cobriza - Mayocc”;

Que, en el marco del Programa de Caminos Departamentales, como resultado del
proceso de seleccién de la Licitacién Pablica Internacional CI N° 003-2011/GOB.REG.HVCA/PCD/CE —
Primera Convocatoria, el Gobierno Regional Huancavelica suscribié el Contrato N°005-2012/GGR, de fecha

\ Gerente General Ing. Rafael José Domingo Noriega Barreto, para la ejecucion de la obra: “Rehabilitacién de la
.t Carretera: Pampas — Bv. Colcabamba —~ Churcampa — Mayocc Tramo III: Dv. Cobriza - Mayocc”, por un
j monto total ascendente a S/. 14,962.729.72 (Catorce millones novecientos sesenta y dos mil setecientos
veintinueve con 72/100 nuevos soles), incluido IGV, con un plazo de ejecucién de ciento ochenta (180) dias
calendarios;

) Que, deviene pertinente sefialar que el proceso constructivo de la obra, tiene como
54 marco legal los Contratos de Préstamo N° 7322 PE y N° 1657/OC-PE, en ese sentido la ejecucion de la
/ referida obra financiada con los fondos de los Contratos de Préstamo, se ha desarrollado de acuerdo a las
disposiciones y lineamientos contenidos en los respectivos contratos, celebrados entre el Estado Peruano y los
Bancos Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Manual de Operaciones del Programa de Caminos Departamentales yel Contrato N° 005-2012/GGR;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 492-2013/GOB.REG.

HVCA/GGR de fecha 03 de junio del 2013, se aprobd la paralizacién de la obra por el petiodo comprendido
(i57del 05 de febrero del 2013 al 30 de abril del 2013 haciendo un total de ochentay cuatro (84) dias calendarios. Y
o BT medlante Resolucién Gerencial General Regional N° 903-2013/GOB.REG. HVCA/GGR, de fecha 02 de

VY

ctubre del 2013, se formalizo la paralizacidn de la obra por el periodo comprendido del 04 de junio del 2013

22 de agosto del 2012, con la empresa contratista Constructora M.P.M. S.A., debidamente representado porsu -~ *
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al 24 de julio del 2013 por un total de cincuenta y dos (52) dias calendarios, y se prorroga el plazo por espacio
de ciento veintitrés (123) dias calendarios a partir del 25 de julio del 2013 al 25 de noviembre del 2013,
quedando establecida como nueva fecha prevista de terminacién de obra €l 25 de noviembre del 2013;

Que, la ejecucioén fisica de Ia obra culmind, antes del plazo previsto, con fecha 08 de
noviembre del 2013, conforme consta en los Asientos Nros. 207 y 208 del Cuaderno de Obra, anotacién
realizado por el Residente de Obra y ratificado por el Supetrvisor de Obra; por tanto, mediante Resolucién
Gerencial General Regional N° 1082-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 29 de noviembre del 2013 se
procedié a conformar el Comité de Recepcion de Obra, integrado por los siguientes profesionales: Ing. Ever
Alfredo Pérez Ravelo — Presidente, Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan — Primer Miembro y el Ing. William
Paco Chipana — Segundo Miembro, por consiguiente una vez constituidos el Comité Planteé una serie de
observaciones mediante Acta de Observaciones a la Recepcién de Obra de fecha 04 de diciembre del 2013,

o procediendo el Ejecutor al levantamiento de observaciones y luego de encontrarlo conforme mediante Acta de

& V°:B{:<€/ \ Recepcidn de Obra de fecha 26 de diciembre del 2013, el Comité recibié definitivamente la obra con los Planos

; \lf; { de Replanteo, Metrados de post construccién e Informe Final que contiene la memoria descriptiva valorizada,
RO kA % § Especificaciones Técnicas consideradas en el Expediente Técnico, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato N°

oAl v/ 005-2012/GGR, otorgando la conformidad respectiva; del mismo modo, mediante Certificado de Terminacion
de Obras, expedido por el Inspector de Obra Ing. William Paco Chipana, representante autorizado del Gerente
de Obras (Gerente Regional de Infraestructura) se certifica que la obra terminé el 08 de noviembre del 2013;

Que, mediante Carta N° 009-2014/MPM-GG, de fecha 19 de febrero del 2014, el sefior
) Rafael José Domingo Noriega Barreto — representante legal de la empresa Constructora M.P.M. S.A., presentd
al Gerente de Obras (Gerente Regional de Infraestructura), dentro de los plazos establecidos, el expediente de
la liquidacién del contrato de ejecucién de obra en la que establece un saldo a su favor de S/. 2°974,389.98
(Dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve y 98/100 nuevos soles), para su
revisién y pronunciamiento cotrespondiente por parte de la Entidad;

Que, mediante Informe N° 075-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/wpch, de

fecha de recepcién 18 de marzo del 2014, el Ing. William Paco Chipana — Inspector de Obra, plantea
"""""""""" i/ -} observaciones al expediente de la liquidacion de contrato de obra, determinando como conclusiones que no
/i procede el pago de reajuste de precios, no procede el pago de mayores gastos generales por la ampliacién de
=622\ plazo, no procede el factor de liquidacién “F” (Compensacion por tiempo de servicios de trabajadores de
5\fonstruccic')n civil), no procede el factor de liquidacién “V” (Compensacién vacacional de trabajadores de
7 gonstruccion civil), observaciones que fueron trasladadas al contratista a través de la Carta N° 154-
'2014/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha 18 de marzo del 2014, para su subsanacién y

pronunciamiento;

Que, mediante Carta N° 012-2014-GG-OFC, de fecha de recepcién 07 de abril del
2014, el sefior Rafael José Domingo Noriega Batreto — representante legal de la empresa Constructora M.P.M.
S.A., acepta la liquidacién planteada por el Ing. William Paco Chipana — Inspector de Obra, determinando que
tiene un saldo a su favor por el importe de S/. 618,834.21 (Seiscientos dieciocho mil ochocientos treinta y
cuatro y 21/100 nuevos soles) que incluye la totalidad de la devolucién del fondo de garantia; sin embargo,
sobre este aspecto cabe precisar que la retencién no se considera como un saldo a favor;

Que, mediante Carta N°018-2014/GOB.REG.HVCA/DRSyL/ SO-WPCH, de fecha
2
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20 de mayo del 2014, el Ing. Willam Paco Chipana — Inspector de Obra, luego de la revision a la
documentacion presentada por el contratista y practicada la liquidacion del contrato otorga la conformidad para
su aprobacién, determinando un saldo a favor del contratista por el importe de S/. 26,868.65 (Veintiséis mil
ochocientos sesenta y ocho y 65/100 nuevos soles) por concepto de mayores gastos generales e intereses.
Informa que, al haberse ejecutado la obra por la modalidad de precios unitarios, se ejecuto fisicamente un
99.48% de valorizacion final, existiendo partidas como el afirmado que no se llegd a ejecutar al 100% toda vez
que la Municipalidad Provincial de Churcampa realiz6 la construccién del pavimento rigido de la progresiva
124220 a la progresiva 124+990, entre otras partidas como la alcantarilla metalica de planchas TMC de 90cm.
de diametro, emboquillado de piedra y la planta de trituracién, que no resultaron necesarias para su instalacién
debido a que el material para el afirmado se obtuvo al 100% del rio Mantaro, motivo por el cual no se llegb a
pagar al contratista un saldo fisico de 0.52%, con la aclaracion de que la no ejecucion de las partidas antes
indicadas no afectaron el cumplimiento de las metas del proyecto;

Que, mediante Informe N° 065-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/DDAP-
monitor, el Ing. Daniel Dario Almonacid Paitan — Monitor de Obra, luego de la revisién y evaluacion a la
# iliquidacién del contrato de ejecucién de obra, informa que de acuerdo a lo reprogramado por las ampliaciones
&/ de plazo (prérroga de la fecha prevista de terminacién de obra) el contratista tenia como nueva fecha de
culminacion el 25 de noviembre del 2013, no obstante ello culmind la obra el 08 de noviembre del 2013,
conforme consta en el Asiento N° 139 del Cuaderno de Obra, con avance fisico de 99.48%, esto debido a que
el contratista no llegd a ejecutar las siguientes partidas:

- Afirmado de 770 ml (progresiva 124+220 a la progresiva 124+990)

- Alcantarilla metalica 17.95 ml.

- Emboquillado de piedra 32.92 m3
Readecuacion ambiental de planta de trituracion por no ser necesarios para instalar una planta de
trituracién, por contarse con material seleccionado del rio Mantao.
Precisa también, que éstas partidas no afectaron el cumplimiento de lasmetas y objetivos del proyecto. Con
relacién al saldo a favor del contratista, ratifica lo establecido por el Ing. William Paco Chipana — Inspector de
\ Obra por el importe de S/. 26,868.65 (Veintiséis mil ochocientos sesenta y ocho y 65/100 nuevos soles), por
riconcepto de mayores gastos generales e intereses por la demora en el pago de valorizaciones, por tanto
recomienda el pronunciamiento del area contable para su aprobacidn respectiva;

Que, por su parte, la CPC. Rayda Jurado Condori, luego de la verificacién contable
practicada al expediente de liquidacién del contrato de obra, segin Informe N° 039-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL /1jc, indica que financieramente se ejecuté el importe de S/.
14°908,997.32 (Catorce millones novecientos ocho mil novecientos noventa y siete y 32/100 nuevos soles)
existiendo un saldo no ejecutado por el importe de S/. 53,732.40 (Cincuenta y tres mil setecientos treinta y dos
y 40/100 nuevos soles) toda vez que no se llegd a ejecutar fisicamente un 0.52%, conformelo expuesto por el
Supervisor de Obra; del mismo modo sefiala que existe un saldo a favor del contratista, determinado por la
parte técnica, pot el importe de 26,868.65 (Veintiséis mil ochocientos sesenta y ocho y 65/100 nuevos soles),
por concepto de mayores gastos generales e intereses por la demora en el pago de valorizaciones, por tanto
concluye que la liquidacion se encuentra conforme financieramente, por consiguiente, el costo de la obra fue
porun total de S/. 14,935.865.97 (Catorce millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco
97/100 nuevos soles);
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Que, estando a lo dispuesto por el numeral 57. Liquidacién Final, de la Clausula E.
Término del Contrato, del Contrato N°005-2012/GGR y contando con la conformidad del Inspector de Obra
asi como del Monitor de Obra, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn, a través del Informe N° 737-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, otorga la conformidady recomienda la aprobacién de la Liquidacién
del Contrato N®005-2012/GGR por el importe de S/. 14,935.865.97 (Catorce millones novecientos treinta y
cinco mil ochocientos sesenta y cinco 97/100 nuevos soles), que corresponde al costo total de ejecucién de
obra, senalando ademas, que corresponde a la Entidad efectuar la devolucion de la Retencidén de Fiel
Cumplimiento;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional
de Administracion, la Oficina Regional de Asesoria Jutidicay la Secretaria General;

. En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
2:\27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
% modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la Liquidacién del Contrato de la Obra “Rehabilitacién
de la Carretera: Pampas — Dv. Colcabamba — Churcampa — Mayocc Tramo III: Dv. Cobriza -
Mayocc”, ejecutada por la empresa Constructora M.P.M. S.A., siendo el costo total del contrato de obra por el
monto de S/. 14,935.865.97 (Catorce millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco
97//100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora : 001 Region Huancavelica — Sede Central

Nombre de la obra : “Rehabilitacién de la Carretera: Pampas — Dv. Colcabamba —
Churcampa — Mayocc Tramo III: Dv. Cobriza - Mayocc”

Ubicacidén

Distrito : Paucarbamba — Churcampa — Locroja — La Merced y San
Miguel de Mayocc

Provincia : Churcampa y Tayacaja

Departamento : Huancavelica

Responsable Ejecucion de obra : Constructora M.P.M. S.A.

Presupuesto segun Contrato :S/.14,962.729.72

Costo Total de la Obra :S/. 14,935.865.97

Modalidad de Ejecucion : Contrato — Precios Unitarios

Fuente de Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias
5 Recursos Determinados

Plazo de Ejecucién de Obra : 180 dias calendarios

Paralizacion de obra : 84 dias calendarios (R.G.G.R. N° 492-2013/GGR)
52 dias calendarios R.G.G.R. N°®903-2013/GGR)

Residente de Obra : Ing. Carlos Vidal Rivadeneyra Rivadeneyra

Ing. Andrés Fernando Mercado Medina (Desde 25-07-2013)
4
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Supervision de la Obra : ACI Proyectos S.A. (Ing. Carlos Antonio Vargas Giles)

Inspector de Obra : Ing. William Paco Chipana (Desde 01-10-2013)

Fecha de Inicio de Obra : 13 de setiembre del 2012

Término de obra en fecha prevista : 25 de noviembre del 2013 (Con prérroga de fecha prevista
de terminacion)

Término de obra real : 08 de noviembre del 2013

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Costo Total de la Obra segin Contrato S/. 14962,729.72

Importe pagado al Contratista ~S/. 14°908,997.32

Deductivo por metrados y/o partidas no ejecutadas (0.52%) S/.. . 5373240

Saldo a favor del contratista (mayores gastos generales e interés) S/. = 26,868.65

Costo Total del proyecto S/.14°935.865.97

ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la empresa contratista
Constructora M.P.M. S.A., la suma de S/. 26,868.65 (Veintiséis mil ochocientos sesenta y ocho y 65/100
nuevos soles), por concepto de mayores gastos generales e intereses por la demora en el pago de valorizaciones,
segiin Resumen de Liquidacién Financiera de la Obra presentado por el Inspector de Obra. Asimismo se
dispone se efectie la devolucién de la Retencién de Fiel Cumplimiento.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracion, a través de
la Oficina de Economia, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la
presente Resolucion.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a PROVIAS
DESCENTRALIZADO (UGTD), Organos competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacién, a la empresa Constructora M.P.M. S.A. , para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNQO REGIONAL
HUANCAVELICA

evilla Huayllani
GENERAL REGIONAL

FHCHC/cgme




