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VISTO: Opinión Legal N° 464-2014-GOB.RE .I-IVC\/OR.\j-melt, con 

Proveído No 01020871, Informe No 374-2014/GOB.REG-HVCA/PR-S , Informe N° 1245-2014-
GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Informe No 307-2014/GOB.REG-HVC.A GGR-ORSyL/wpch, Carta 
N° 168-2014/NOCR.\L\SAC, Informe N° 020-2014/NOCRAL\SAC/RFC -SO, Carta N° 038-2014-
GIR.\SOL/G, Carta N° 012-2014-]Ll\fV /RES sobre ampliación de plazo d ejecución de obra; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa Girasol E.I.R.L., 
debidamente representado por su Gerente General Sr. Robert Juan Rojas l\feza, suscribieron el contrato 
N° 594-2013/0R.\, para la ejecución de la obra: "Ampliación y M~joramiento ldel Sistema de Agua Potable y 
Constna'Ción del Sistema de Alcantarillado en el Anexo de Tucsipampa, Centro Poblado 1 Carhuapata, Distrito de Ürt'!} 

-Angaraes", por un monto ascendente a S/. 1 '544,912.28 (Un millón quini,entos cuarenta y cuatro mil 
novecientos doce con 28/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra, y con plazo de ejecución dl ciento cincuenta (150) días 
calendarios; 

Que,conlnformeN°1245-2014/GOB.REG.rfVC\/kGR-ORSyL,suscritoporel 
Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, señala que la Empresa Girasol E.I.R.L., 
solicita ampliación de plazo N° 05, con Carta N° 038-2014-GIR.\SOL/G de fecha 24 de octubre del2014, 
respecto al contrato N° 0594-2013/0RA, por espacio de treinta (30) días calendario, tiempo promedio que 
se requiere para la aprobación del expediente del adicional y deductivo ~e obra, por motivo de la 
paralización de obra de fecha 25 de julio del 2014, y por las ocurrencias en ol¡>ra desde la fecha del 03 de 
junio del2014, anotadas en el cuaderno de obra asientos N° 168, 176, 179, 1S4, 186, 187,190,195, 199, 
221, 229, 234, 241 y 242, en los cuales se indica sobre la necesidad de la aprobación del expediente adicional 
y deductivo de obra por las deficiencias del expediente técnico, toda vez que se han culminado con la 
ejecución de todas las partidas que comprende el expediente técnico al100% a excepción de las partidas 
que comprende el expediente técnico de adicionales- deductivos de obra deb'do a que ~sta la fecha no se 
cuenta con la aprobación de dicho expediente por parte del Gobierno Region de Huancavelica, así mismo 
se determina la paralización de obra a partir del26 de julio del 2014 hasta 1 aprobación mediante acto 
resolutivo del expediente técnico de adicionales - deductivos por parte de la ntidad contratante; 

Que, mediante Informe N° 307-2014/GOB.REG- 'CA/GGR-ORSyL/wpch, 
luego de su revisión y evaluación el monitor de obra William Paco Chipana, i dica que la ejecución de la 
obra, dio inicio con fecha dcl29 de diciembre del2013, por el plazo de ejecuc~ón de 150 días calendarios, 
su1 embargo, el p lazo se ha reprogramado en merito a las cuatro ampliacioneS en forma parcial que se ha 
dado en obra, en razón a la causal de atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, 
generados hasta la fecha por la no aprobación del adicional de obra, teniendo incidencia directa en la 
ejecución de las partidas de acuerdo al expediente técnico, afectando la ruta critica; 

Que, con Carta N° 168-2014/NOCRAL\S.AC, de fecha 29 de octubre del2014, el 
consorcio NOCR..\L\ S"\C, a través de su Gerente General Ing. Edgar "\!arcón Huallpa, remite la opinión 
favorable del supervisor de la obra mediante Informe N° 020-2014/NOCR.\LASAC/R..FCHH-SO, 
ratificando su contenido, máxinle que el supervisor de la obra Ing. Raul Chuq~tnqui Hcurera, luego de su 
revisión indica que la entidad a la fecha no aprueba el expediente técnico del a icional- deductivo, por lo 
que solicita la ampliación de plazo N° 05 por espacio de trei11ta (30) días cal ndarios, conllevando ello a 
atrasos y/ o paralizaciones por causas no itnputables al contratista, causal configurada en el inciso 1 del 
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.\rtículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por tanto la causal se encuentra 
técnicamente sustentada; 

Que, el artículo 201° regula los aspectos relacionados con el procedimiento de 
ampliación de plazo, estableciendo que: " ( . . .) para que proceda una ampliación de plazo de conformidad tYJn /Q 

establecido e11 el artiC11IO precedente, desde el inicio y durante la ocurremia de la t"(ltlsa, el r:ontratista, por intermedio de su 
residente, deberá anotar m el cttademo de obra las circtmstancias que a srt m"tetio amerite1 ampliación de plazo. Dmtro de 
los (15) dias siguientes de c-onclrlido el hec-ho invocado, ( . . .) ·: de lo que se verifica que el contratista ha acreditado su 
pedido de ampliación de plazo N° OS, el cual se encuentra debidamente sust<intado conforme a Ley; 

Que, con Informe N° 020-2014/NOCRALASAC/RFCHH-SO, el supervisor de 
obra indica que un factor determinante para la demora en la ejecución del proyecto ha sido la falta de 
disponibilidad del terreno donde se construirá la planta de tratamiento, máxime que luego de 
coordinaciones con las autoridades de la localidad, estos donaron un terreno el: una ubicación distinta y de 
menores dimensiones a las consideradas inicialmente por lo que la residencia p escoto el expediente técnico 
de adicionales - deductivos en el cual se sustenta que no se construirá 1 lecho de secado con las 
dimensiones indicadas en el expediente técnico (deductivo de obra), por lo que la solicitud de aprobación 
del expediente técnico de adicionales - deductivos de obra N° 01 fue presentado por el contratista con 
fecha 21 de julio del presente y hasta la fecha no ha sido aprobado por la Entidad y con fecha 2S de julio 
del presente se solicita la ampliación de plazo parcial N° 02 por espacio de 30 días calendarios (se considero 
como tiempo aproximado para que la entidad apruebe el expediente técnico de adicionales - deductivos), 
posteriormente, con fecha 2S de agosto del2014, la empresa contratista sol.ic:fta una ampliación de plazo 
parcial N° 03 por un periodo de 30 dias calendarios a partir del 26 de ago~to del 2014 hasta el 24 de 
setiembre del 2014, debido a que la Entidad hasta la fecha no ha aprobado el expediente técnico de 
adicionales- deductivos N° 01; 

Que, como hasta la fecha no se tiene aprobado el e-xpediente técnico de adicionales 
- deductivos de obra, y habiéndose cumplido el plazo ampliado N° 03, la empresa contratista solicita la 
ampliación de plazo N° 04 por 30 días calendarios hasta la aprobación del expediente técnico de adicionales 
-deductivos (del2S de setiembre del2014 hasta el24 de octubre del2014); 

Que, como hasta la fecha no se tiene aprobado el expe~iente técnico de adicionales 
r:::;.rMJ---...:~eductivos de obra, y habiéndose cumplido el plazo ampliado N° 4, la empresa contratista solicita la 

ampliación de plazo N° OS por 30 días calendarios hasta la aprobación del expediente técnico de adicionales 
~deductivos N° 01 (del 25 de octubre dcl2014 hasta el23 de noviembre del2014); 

Que, asimismo, es de señalar que, en el último párrafo del artículo 202° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que "En virt11d de la ampliación otorgado, la entidad 
ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados directamente al nmtrato primipal"; 

Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de shpervisión y Liquidación, a 
través del Informe N° 1245-2014/GOB.REG.IIVCA/GGR-ORSyL, rati$ca lo manifestado por el 
Supervisor de Obra y el ~Ionitor, y recomienda la aprobación de la ampliación de plazo N° OS por treinta 
(30) días calendarios, contados a partir del26 de octubre del2014 al25 de noviembre del2014, en virtud al 
.\cta de paralización de Obra, de fecha 2S de julio del 2014, a favor de la empresa contratista Girasol 
E.I.R.L, en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente; 

Estando a lo informado; y, 
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Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de 
.-\dministración, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de. \sesoría Jurídica y la 
Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27867: Ley Orgánica d~ los Gobiernos Regionales, 
modificado porla Ley N° 27902 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 172-2014/GOB.REG-HVC.A/PR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO No 05, por 
espacio de treinta (30) dias calendarios, solicitado por la empresa GIRASOL E.I.R.L, a través de su 
Gerente General Sr. Robe.rt Juan Rojas i\feza Balboa, en la obra: "Ampliación y Mejoramiento del 

<i>"''<'~""0;.~G1.~"""~<1c Sistema de Agua Potable y Constmcción del Sistema de AlcantariUado en el Anexo de 
g ¿, ucsipampa, Centro Poblado de Carhuapata, Distrito de Lircay- Angaraes", siendo la nueva fecha 
~. i.c"A ' • ·;·Éti,;, >. ténnino de ejecución de la obra el 25 de noviembre del2014, por los fundamentos expuestos en el 
1t?- & ./ forme No 307-2014.GOB.REG.HVC-\/GGR/ORSyL/wpch, el Informe No 1245-

.,; ·Fr.~ ...... .;<• 2014/GOB.REG.I-IVC.-\./GGR-ORSyL, Carta N° 168-2014/NOCRALAS.\C, Informe N° 020 
2014/NOCRAL:\S.-\C/RFCHH-SO, ratificado por la Opinión Legal N° 464-2014-
GOB.REG.HVC\/OR.-\J-melt. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logística, formular la Adenda 
• correspondiente de ampliación de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato 

principal. 

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente _-\cto Resolutivo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, y a la 
empresa contratista GIR.-\SOL E.I.R.L., para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
\ 

GOBIERNO REGIONAL 
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FHCHC/if 


