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VISTO: El Informe N° 358-2015/GOB.REG-HVCA /GGR-ORSyL con Proveido
N°® 1106014, Informe N° 018-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-bvc, Informe N° 068-
2015/GOB.REG.HVCA GGR-ORA-OR-AC, Informe N° 022-2015/GOB.REG-HVCA/ORA-OE-
OC/ngs, El Memorindum N° 212-2015/GRHVCA/GGR-OSyL, Informe N° 012-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/CELO-bvc y la Liquidacién Financiera Final de Obra
“Mejoramiento y Ampliacién de Sistema de Riego Tinyac Huayco — Chiquiac, Distrito de Surcubamba —
Tayacaja — Huancavelica”, en un nimero de nueve (09) folios mas un anillado; Y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciéon Gerencial Regional N° 071-2011-GOB.REG-
HVCA/GRI, de fecha 01 de agosto del 2011, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto: “Mgjoramiento
JAmpliacién de Sisterma de Riego Tinyac— Huayoo — Chiguiac, Distrito de Surcubamba — Tayacaja — Huancavelica”, con
Cédigo SNIP 147683, con un presupuesto total aprobado de S/. 1°900,747.10 (Un Millén Novecientos Mil,
Setecientos Cuarenta y Siete con 10/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecucién de doscientos cuarenta
(240) dias calendarios, ubicado en la Localidad de Tintay Huayco y Chiquiac, Distrito de Surcubamba,
Provincia de Tayacaja, Region de Huancavelica, para su ejecucién por la Modalidad de Contrata a Suma
Alzada. La elaboracién del Expediente Técnico fue ejecutado por la Municipalidad Disttital de Surcubamba,
luego remitido a la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Huancavelica, para su evaluacién
y aprobacién a través de la CREET, no habiendo irrogado gastos en la elaboracién del Expediente Técnico
para el Gobierno Regional de Huancavelica;
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Que, como resultado del proceso de seleccidén de la Adjudicacién de Menor Cuantia
N° 427-2011/GOB.REG.HVCA/CEP — Primera Convocatotia, detivado de la Licitacién Péblica N° 09-
20111/GOBREG.HVCA/CEP, el Gobierno Regional de Huancavelica y el CONSORCIO
SURCUBAMBA (conformado por las emptresas AD & ] INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.,
INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS y COMERCIO DEL CENTRO E.LR.L., R&T
ASOCIADOS S.A.C, y CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C),
debidamente representado por el Sr. Esad David Huamani Machuca, susctibieron el Contrato N° 616-
2011/ORA, de fecha 21 de noviembre del 2011, para la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de
Sistema de Riego Tinyac Huayco — Chiguiac, Distrito de Surcubamba — Tayacgia — Huancavelica”, por un monto
ascendente a S/. 1'814,725.10 (Un Millén Ochocientos Catorce Mil Setecientos Veinticinco con 10/100
Nuevos Soles) incluido IGV y cualquier otro concepto que indica en el costo total de la ejecucién de la obra,
y con un plazo de ejecucién de doscientos cuarenta (240) dias calendarios;

. Que, asimismo, a fin de velar por el cumplimiento del Contrato y la correcta
~% ejecucién de la obra, el Gobierno Regional de Huancavelica y el CONSORCIO SAN JUAN (conformado

Y
— \;-\

> por el St. Edwin Tunque Raymundo y el Sr. Edwin Araujo Choque), debidamente representado por el St.
~1* Edwin Tunque Raymundo, suscribieron el Contrato N° 514-2011/ ORA, de fecha 21 septiembre del 2011
ety addenda correspondiente, se contraté para la supervisién de la Obra, los servicios de la empresa
5# CONSORCIO SAN JUAN, por un costo total de S/. 56,000.00 (Cincuenta y Seis Mil con 00/100 Nuevos
Soles), incluido IGV y cualquier otto concepto que indica en el costo total de la ejecucion de la obra, y con

un plazo de ejecucién de la prestacion del setvicio de doscientos cuarenta (240) dias calendarios;

Que, mediante Resolucién  Gerencial ~General Regional N°  904-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 12 de setiembre del 2012, se conformé el Comité de Recepcion
de Obra, teniendo como integrantes al Ing. Luis Miguel Paredes Soldevilla como Presidente; Ing. Eduardo
Francis Canchari Carbajal como Primer Miembro; Ing. Edwin Araujo Choque como Segundo Miembro, en
cumplimiento a la Resolucién los miembros del Comité se constituyeron a obra el 12 de noviembre del
2012, después de la verificacién han constatado y determinado la conformidad de acuerdo a lo dispuesto en
los planos y especificaciones técnicas establecidas en el Expediente Técnico del Proyecto, por lo que se da
por concluida la ejecucién de la obra;
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Que, mediante Resolucién Getencial General Regional N° 660-2013/GOB.REG-
HVCA/GGR, de fecha 09 de julio del 2013, se aprueba la liquidacién del Contrato N° 0616-2011/ORA,
suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista CONSORCIO
2 SURCUBAMBA para la ejecucién de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de Sistema de Riego Tinyac Huayco —
............... ‘ 1) Chigniac, Distrito de Surcubamba— Tayacaja” ejecutada por el Consorcio Surcubamba, siendo el costo total del
‘“gi‘talesz'};“;;‘:(é )/ contrato de obra por el monto de S/. 1°814,725.10 (Un Millén Ochocientos Catorce Mil Setecientos
I\\/ @7 Veinticinco con 10/100 nuevos soles), con un saldo a favor del contratista Consorcio Surcubamba, la suma
SEEFT de S/, 14,787.50, por concepto de Reajuste de precios. Asimismo mediante Resolucién Gerencial General
Regional N° 879-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 25 de setiembre del 2013, se aprueba la
liquidacién del Servicio de Consultoria que establece el Contrato N° 514-2011/ORA, de fecha 21 de
setiembre del 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista
CONSORCIO SAN JUAN, para la supervision de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de Sistema de Riego
Tinyac Huayco — Chiguiac, Distrito de Surcubamba — Tayacaja”, siendo el costo de S/. 56,000.00 (Cincuenta y Seis
Mil con 00/10 Nuevos Soles), con un saldo a favor del consultor CONSORCIO SAN JUAN, la suma de
S/. 14,025.20 nuevos soles, pot concepto del 25% de elaboracién de liquidacién final;

Que, estando a lo sefialado, la Oficina Regional de Supetvisién y Liquidacién
mediante Informe N° 358-2015/GOB.REG-HVCA /GGR-ORSyL, solicita la aprobacién de la Liquidacién
Financiera Final, que consolida los gastos que aprueba la Liquidacién por el Contrato de Ejecucién de Obra,
el gasto del supervisor de obra y los gastos de monitoreo, seguimiento, administracién y liquidacién
financiera final de la Liquidacién de Contrato del Consultor de Obra, cuya sumatotia ha determinado la
inversion efectuada en la obra, la misma que ha sido elaborada por la Liquidadora Financiera CPC. Betty N,
Valero Castro, a través del Informe N° 018-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-bvc, por lo que
deviene pertinente su aprobacién para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle:

I.  Caracteristicas Técnicas, en Términos Generales.-

e Nombre de la obra : “Mejoramiento y Ampliacién de Sistema de Riego
Tinyac Huayco — Chiquiac, Disttito de Surcubamba —
Tayacaja — Huancavelica”

® Responsable de la Obra : CONSORCIO SURCUBAMBA (AD & J
INGENIEROS CONSULTORES SA.C,
INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS y
COMERCIO DEL CENTRO EIRL, R&T
ASOCIADOS S.A.C, y CONTRATISTAS Y

. SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.)

e  Valorizacién Fisica Total de Obra :S/.17829,512.39

e Avance Fisico : 100.00%
e Fecha de Inicio : 21 de noviembre del 2011
e Fecha de Culminacién : 12 de agosto del 2012

¢ Metas cumplidas y consignadas en el Acta de Recepcién de Obra:
Bocatoma (01 Unid.).

Desarenador (01) Unid.

Sistema de Conduccién — Canal Entubado con Tuberia HDPE 200MM.
Céamaras de Romper Presién (10 Und.).

Cajas de Inspeccién (16 Unid.).

Reservorio de Concreto Armado 486 M3.

MEHUOW




BLICA DEg
B ¢,

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

/ 33% 2015/ GOB.REG-HVEA/GGR

Forarcavelica, B4 MAY 2015

G. Cerco Perimétrico para Reservotio.
H. 'Capacitacién y Mitigacién Ambiental.
1. Flete y Otros.

Caracteristicas Presupuestales/Financieras.-
a) Cuadro Resumen de la Ejecucién Patrimonial:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA GLOBAL

e Obra : “Mejoramiento y Ampliacién de Sistema de
Riego Tinyac Huayco — Chiquiac, Disttito de
Surcubamba — Tayacaja — Huancavelica”

e Fuente de Financiamiento : 1 —00 Recursos Ordinatios
: 5 —18 Canon y Sobre Canon

e Modalidad de Ejecucién : Contrata a Suma Alzada
Administracion Directa
e Contratista : Consorcio SURCUBAMBA (AD & J

Ingenieros Consultores S.A.C., Ingenieros
Consultores Contratistas y Cometcio del Centro
EIRL, R&T Asociados S.A.C., y Contratistas y
Servicios Generales Garosur S.A.C.)

®  Presup. Elab. Exp. Técnico :S/.0.00

® Presup. Exp. Técnico Aprobado :S/.17900,747.10

e Presup. Ejecutado Global :S/.17886,212.39

e Saldo no Ejecutado de Obra :S/. 14,534.20

e Presupuesto Afio : 2011, 2012 y 2013
CUENTA DESCRIPCION MONTO S/.
DIVISIONARIA
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1502.02 Elaboracién de Expediente Técnico 0.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.03 Estructuras
1501.0304 Infraestructura Agricola
1501.030401 Por contrata 1829,512.39
1501.030402 Por Administracién Directa - Personal 0.00
1501.030403 Por Administracién Directa - Bienes 0.00
1501.030404 Por Administracién Directa - Servicios 56,700.00

TOTAL S/. 1°886,212.39

b) Conciliacion de la Liquidacion Presupuestal y Financiera

e Obra : “Mejoramiento y Ampliacién de Sistema de Riego
Tinyac Huayco — Chiquiac, Distrito de Surcubamba —
Tayacaja — Huancavelica”.

e Funcién : 10 Agropecuatia.
e Divisién funcional : 025 Riego
®  Grupo funcional : 0050 Infraestructura de Riego
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e Fuente de Financiamiento : 1 — 00 Recursos Ordinarios
: 5—18 Canon y Sobte Canon
e Modalidad de Ejecucién ‘ : Contrata a Suma Alzada
Administracién Directa
e Contratista : CONSORCIO SURCUBAMBA (AD & ]

Ingenieros Consultores S.A.C., Ingenieros Consultores
Contratistas y Comercio del Centro E.IRL., R&T
Asociados S.A.C., y Contratistas y Servicios Generales

Garosur S.A.C)).
® Presup. Elab. Exp. Técnico :S/.0.00
®  Presup. Exp. Técnico Aprobado :S/.17900,747.10
® Presup. Ejecutado Global :S/. 1°886,212.39
e Saldo no Ejecutado de Obra : S/.14,534.20
® Presupuesto Afio : 2011, 2012 y 2013
LIQUIDACION PRESUPUESTAL LIQUIDACION FINANCIERA
Importe Cuenta Sy Importe en
Concepto s/. Diaaina Descripcion s/.
1505 ESTUDIOS Y
ELABORACION DE 0.00 PROYECTOS:
EXPEDIENTE TECNICO ' 1505.02 Elaboracién de Expediente 0.00
Técnico )
Ejecucién de Obra: 1501 Edificios y Estructuras
Bt d Construccis ) 1501.08 Construccién de
Cos tci t e onstruccién  por Estructuras
s 1501.0804 Infraestructura Agricola
Infraestructura Agricola 1°829,512.39 | 1501.080401 Por Contrata 1°829,512.39
Costo de Construccién por Adm. 1501.080402 Por Adminis. Directa -
Directa Personal
; 1501.080403 Por Adminis. Directa -
Costo Directo .
Bienes
Gastos Generales de la 1501.080404 Por Adminis. Directa —
. N 56,700.00
Construccion de Obra: Servicios
Personal
Bienes
Setvicios 56,700.00
Total Costo de Ejecucién de Obra| _, Total Costo de Ejecucién ; 5
s/. 17886,212.39 de Obra S/. 17886,212.39
TOTAL S/. | 1788621239 TOTAL /. 1'886,212.39

Que, la presente liquidacion es de caricter total, en razén de que la obra ejecutada
ha quedado apta para su puesta en servicio;

De conformidad con la Directiva 008-2010/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT—I
SGDlel, “Normas y Procedimientos para la Liguidacion Final de Obras y Proyectos de Infraestructura Ejecutadas por la

Modalidad de Contrata en el Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial General
Regional N° 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR;

Estando a lo informado;
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Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y
Secretaria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley
N°®27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Otganica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Liquidacién Final Técnica - Financiera de la Obra
“Mejoramiento y Ampliacion de Sistema de Riego Tinyac Huayco — Chiguiac, Distrito de Surcubamba — Tayacaja —
Huancavelica”, ejecutada por la modalidad de Contrata por la empresa contratista Consorcio Surcubamba, en
el ejercicio presupuestal del afio 2011, 2012 y 2013, conforme al detalle que se consigna en la parte
considerativa de la presente Resolucic’)n.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Economia, efectuar la rebaja
contable en la Cuenta 1501 Edificios y Estructuras, y 1508 Depreciacién, Amortizacién y Agotamiento,
considerando el monto de la revaluacién, en lo que corresponda, bajo responsabilidad.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién, preparar el Expediente de Transferencia Fisica de la Obra al Sector beneficiario o Unidad
Ejecutora, teniendo como referencia las disposiciones contenidas en la Directiva N° 022-
2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIel: “Normas y Procedimientos para Saneamiento y Transferencia de
Proyectos de Infraestructura Social'y Econdmica al Sector, Unidad Ejecutora o Empresa Pitblica dentro de la Jurisdiccion del
Gobierno Regional de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N° 078-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR, ba]o responsabilidad.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Economia, efectuar los asientos
contables de transferencia de la obra al Sector o Unidad beneficiaria, luego de suscrito el Acta de
Transferencia, accién con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de
inversién de la obra consignada en las cuentas 1501.02 Edificios o Unidades No Residenciales, 1501.03
Estructuras y 1508 Depreciacién, Amortizacién y Agotamiento, en lo que corresponda, bajo
responsabilidad.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura elaborar
el Informe del Cierre del Proyecto e informar a la Sub Gerencia de Programacién de Inversiones en el marco
de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica
aprobado por Resolucién Directoral N® 003-2011-EF/68.01, dando cuenta de su cumplimiento al Despacho
de la Gerencia General Regional, en el término de quince (15) dias calendarios, bajo responsabilidad.

ARTICULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina
de Economia, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUA CAVELICA

GERENT GENERAL REGIONAL
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