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VISTO: El Informe N° 560-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Proveido
N° 1138489, el Informe N° 123-2015-GOB.REG.HVCA/GGR/ ORSyL/WAN, la Carta N° 20-
2015/CONSORCIO SUPERVISION ORO AZUL, el Informe de Ampliacién de Plazo N° 02, la Carta N°
63, sobre ampliacién de plazo de ejecucién de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consotcio
| Colcabamba, previo Proceso de Seleccién de la Adjudicacion de Menor Cuantia N° 503-
2014/GOBREG.HVCA/CE derivada de la LP. N° 27-2014/ GOB.REG.HVCA/CE — Primera
Convocatotia, han suscrito el Contrato N° 624-2014/ORA, de fecha 21 de agosto del 2014, para la
ejecucién de la obra: “Creacién del Complejo Educativo del Nivel Primario y Secundatio en el C.P. de
Ocoro, Distrito de Colcabamba — Tayacaja - Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/.
37293,445.17 (Tres millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarentay cincoy 17/100 nuevos
soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra, y con un plazo de ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendarios;

\/ ; i, ‘ Que, mediante Carta N° 63 de fecl}a 30 de nbril.del 2015, el St. Rolando Fortunato

e @ﬁ—}f&/ Vidal V1da1 — representante legal de la empresa contratista Consorcio Colcabamba, requnsable de la
-  ejecucion de la referida obra, ha presentado al Arq. Vicente Angel Cipriano Zacatias — Supetvisor de Obra,
su solicitud de ampliacién de plazo N° 02 por quince (15) dias calendarios, debido a la patalizacién de la
obra por la falta de certificacion presupuestal y el pago de las valorizaciones. El hecho generador se
eﬁ@entra sustentado con anotaciones en el Cuaderno de Obray el reporte del SENAMHI que adjunta;

_ Que, al respecto, mediante Carta N° 20-2015/CONSORCIO SUPERVISION
ORO AZUL, de fecha 07 de mayo del 2015, el representante legal de la empresa Consotcio Supervision
Oro Azul, consultoria responsable de la supervision de la referida obra, remite el Informe de Ampliacién de
Plazo N° 02 a través del cual el Arq. Vicente Angel Cipriano Zacatias — Supervisor de Obra, luego de la
revisién y evaluacién realizada al requerimiento del ejecutot, manifiesta que la ampliacién de plazo se genera
pog la paralizacién de obra N° 01 efectuada del 01 al 15 de abril del 2015, sustentado con los reportes de las
precipitaciones pluviales del mes de abril 2015 otorgados por el SENAMHI, las lluvias constantes y
persistentes en el &mbito de influencia del distrito de Colcabamba, lugar donde su ubica la obra, han
- péi}j'udicado el normal desarrollo de la obra, bisicamente en las partidas de muros de ladtillo y concreto en
columnas del médulo de aulas primaria, asimismo concreto en zapatas del médulo de aulas secundaria y
SUM, y en cimientos de cerco perimétrico y otros; agrega también que, la paralizacién estuvo sustentada
i)o'r,el incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad por falta de pago de las valorizaciones del
ejetcicio presupuestal anterior, las cuales fueron recién canceladas el 15 de abril del 2015, concluyendo a
ésta fecha el hecho invocado, y que el reinicio de la obra fue el 16 de abril del 2015; por tanto opina
procedente la ampliacién de plazo N° 02 por quince (15) dias calendarios, contabilizados a partir del 29 de
agosto del 2015 hasta el 12 de setiembre del 2015, pues el pedido cumple con los plazos de presentacion y
requisitos previstos en el Contrato de obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Redamento;

, Que, asimismo, mediante Informe N° 123-2015-
GOB.REG.HVCA/GGR/ORSyL/WAN, de fecha 11 de mayo del 2015, el Ing. Wilmer Avalos Neyra —
Monitor de Obra, segin el anilisis realizado, sefiala que el sustento de la presente ampliacioén de plazo es
po1i1a causal de atrasos y/o paralizaciones no attibuibles al contratista, debido a la paralizacién de la obra
pot factores climiticos (lluvias excepcionales) y demora en los pagos de valorizaciones del anterior ejercicio
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presupuestal; sefiala ademias que la modificacién se respalda en las advertencias y notificaciones que se

hicieron en el cuaderno de obra y los informes emitidos oportunamente por el Supetvisor, por los cuales se

dejé constancia de los retrasos que se venian produciendo al cronograma normal; en tal sentido, concluye

que corresponde otorgar la ampliacién de plazo N° 02 por quince (15) dias calendarios a partir del 29 de
j agosto del 2015 hasta el 12 de setiembre del 2015;

e Que, al respecto, es importante sefialar que el numeral 41.6 del Articulo 41° de la
Iﬁé&r de Contrataciones del Estado reconoce el derecho del contratista a solicitar la ampliacion del plazo
pactado cuando se verifican situaciones ajenas a su voluntad que determinan atrasos y/o paralizaciones,
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Del mismo modo, el Articulo
200° del Reglamento, articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, precisa
las causales especificas que, de verificarse, autorizan al contratista a solicitar la ampliacién del plazo en los
% 3} contratos de obra, observandose que estas también se originan por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles
al contratista;

s Que, asi también, el Articulo 201° del Reglamento, articulo modificado por el
Atticulo 1° del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece el procedimientoa seguir parala solicitud de
una ampliacién del plazo en los contratos de obra; sefialindose, entre otros, las funciones que le competen
\al supervisor y a la Entidad en dicho procedimiento. Asi, ante la solicitud de ampliacién del plazo del
7 contratista, el segundo parrafo del referido articulo establece que “E/ inspector o supervisor emitird un informe

\)",\']?7"6.!‘(117[!0 opinidn sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remitird a la Entidad, en nn plazo no mayor de siete (7)
dias, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverd sobre dicha ampliacion y notificard su
Hecision al contratista en un plago mdimo de catorce (14) dias, contados desde el dia siguiente de la recepeion del indicado
informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo seialado, se considerard ampliado el plazo, bajo
(éJﬁazz.s‘abi/idad de la Entidad. (...)"

: Que, por otro lado, de conformidad al literal a), numeral 27.1 del Articulo 27° -
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversion, de la Directiva N° 001-2011-EF /68.01 - Ditrectiva
General del Sistema Nacional de Inversién Puablica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-

EF/ 68.01, se establece que el plazo de ejecucién de un proyecto de inversién publica esta considerado
:como modificaciones no sustanciales; por lo que, la presente variacién en el plazo de ejecucién de la obra:
“Creacién del Complejo Educativo del Nivel Primario y Secundario en el C.P. de Ocoro, Distrito de
Colcabamba — Tayacaja - Huancavelica”, al estar considerada como una variacién de tipo no sustancial,
debe ser registrada en el Banco de Proyectos conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de Registro de

Variaciones en la Fase de Inversion, a través del 6rgano competente;

i . Que, estando a lo expuesto y a los pronuncilamientos favorables emitidos por la
empresa Consorcio Supervisién Oro Azul, a través del Arq. Vicente Angel Ciptiano Zacarfas — Supervisor
dé 'Obra y el Ing. Wilmer Avalos Neyra - Monitor de Obra; la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion, a través del Informe N° 493-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica y recomienda la
aprobaci6n de la ampliacién de plazo N® 02 por quince (15) dias calendarios, cuantificado a partir del 29 de
agosto del 2015 hasta el 12 de setiembre del 2015, a favor de la empresa contratista Consorcio Colcabamba,
la misma que set4 sin el reconocimiento de mayores gastos generales en atencion a la renuncia presentada
por el jecutor mediante Carta N° 65 de fecha 30 de abril del 2015; en tal sentido, deviene pertinente emitir
el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y,
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N Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la
Secretaria General;

_ En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otginica de los Gobiernos Regionales,

}hé_diﬁcado porla Ley N°27902 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°
063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por
espacio de quince (15) dias calendarios, solicitado pot la empresa contratista Consorcio Colcabamba, a
través de su representante legal St. Rolando Fortunato Vidal Vidal, en la obra: “Creacién del Complejo
Educativo del Nivel Primario y Secundario en el C.P. de Ocoro, Distrito de Colcabamba —
Tayacaja - Huancavelica”, debiendo ser la nueva fecha de término de ejecucion de la obra el 12 de
setiembre del 2015, por los fundamentos expuestos en el Informe de Ampliacién de Plazo N 02 de la
S gupetvision de obra, Informe N° 123-2015-GOB.REG.HVCA/GGR/ORSyL/WAN, ratificado por

Ihforme N°560-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

o ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Getencia Regional de Infraestructura, en
# virtud de lo dispuesto en la Directiva N° 001-201 1-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversién Piblica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, efectuar el registro en el
Banco de Proyectos de la presente Ampliacién de Plazo N° 02 conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de
Registro de Variaciones en la Fase de Inversion

i ARTICULOQ 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, en virtud de lo dispuesto
én' el tltimo pérrafo del Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formularla
Adénda correspondiente de ampliacién de plazo al contrato de la empresa Consorcio Supervision Oro Azul
-"’l‘:e‘sponsable de la Supervisién de la Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal

e ARTICULO 4°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a la
emptesa contratista Consorcio Colcabamba y a la empresa Consotcio Supervisién Oro Azul - responsable
de la Supervision de la Obra, pata los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HU CAVELICA

W Ing. Luis fllberto Sangdhez Camac
: GEREL £ GENERA REGIONAL




