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VISTO: El Informe N° 1448-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con
Proveido N° 1281894, Informe N° 444-2015-GOB.REG.HVCA/ ORSyL/-WAN, Informe N° 385-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/efcc, Informe N° 330-2015/GOB.REG.HVCA/ GGR-OSyL/
efcc Carta N° 067-2015/CSP-RL, sobre ampliacién de plazo de ejecucién de obra; y,

CONSIDERANDO:

ray Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica. del
Estado mod1ﬁc'1do por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo X1V, del Titulo
IV sobre Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales y el
Am(;ulo Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que’ gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el CONSORCIO SAN PEDRO,
previo Proceso de Seleccién de la Licitacién Pdblica N° 04-2014/GOB.REG.HVCA/CE - Pritnera
Convocqtorm han suscrito el Contrato N° 197-2014/ORA, de fecha 06 de mayo de 2014, para la
ejécucion de la obra: “Mejoramients Rebabilitacién de las Calles Principales de Surcubamba Capital Distrito de
Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica”, por un monto total ascendente a Ja suma de S/. 4°013,062.56 (Cuatro
millones trece mil sesenta y dos con 56/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y cualquler otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra, y con un plazo de ejecucién de ciento
ochenta (180) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 067-2015/CSP-RL, de fecha 01 de diciembre- de 2015
lz Ing: N'ltaly L. Cérdova Zorrilla - representante legal de la empresa contratista CONSORCIO SAN
PEDRO, responsable de la ejecucién de la referida obra, ha presentado al Ing. Eduardo Francis Canchari
Catbajal - Inspector de Obra, su solicitud de Ampliacién de Plazo N°® 07 por cuarenta (40) dias
calendarios, sefialando como causal: ““Arrasos y/o paralizaciones por cansas no atribuibles al contratisia” y/o
“Caso fortsito o fuerza mayor debidamente omprobado”, debido a la paralizacién parcial de algunas partidas en
zonas con limitaciones fisicas y/o no disponibles, los cuales modifican la ruta critica del progr'lm'l de
]ecucxon de obra vigente segiin expediente;

\ Que, al respecto, mediante Informe N° 385-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-
) OSyL/ efcc, de fecha 12 de diciembre de 2015, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal - Inspector de
J Obra, luego de la revisidn y evaluacién realizada al 1equemmcnto del ejecutor, sefiala que el contratista,
sustenta su solicitud de ampliacién de plazo, basado en la ejecucién de la Av. 25 de julio, que a la letra
indica: “Es necesario 60 dias para los 900m de los cuales se han ejecutads 300m que repreyentan el 30% por lo que se
ha consumido 20 dias quedando 40 dias necesarios para la culminacion de la citada via” sin embargo con la
qprobacxon de la Sexta Ampliacién de Plazo, se ha dado por concluida el hecho que generd el atraso en
la via Av. 25 de julio, por lo cual el contratista debi6 de haber cumplido con la ejecucién, por el contratio
ha sido neghgente al no incrementar mas frentes de trabajo y abastecer el material en obra. Al respecto
c;g;tﬁmente existe algunos tramos dentro de la Av. 25 de julio, especificamente entre la calle Leoncio
Pmdo hasta la salida para Tintay Puncu, que la seccién es corta (solo para un carril), ademas de problerms
con los propietarios de los predios contiguos a la via; sin embargo, el contratista no ha intervenido en
los tramos que se encuentran bien, ademds que no ha cumplido con el resto de las partidas en otras
calles, tal como ha sido advertido en el Informe N° 330- 2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc,
y asientos 259, 264 y 270 del Cuaderno de Obza. Por lo que, recomienda declarar improcedente la
Ampliacién de Plazo N° 07, debido a que el contratista no demuestra que el problema de la Av. 25 de
]uho haya afectado la ruta critica, cuando a este no intervenido en dicho tramo;
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Que, mediante Informe N° 444-2015-GOB.REG.HVCA/OSyL/-WAN, de
fecha de . recepcién 18 de diciembre de 2015, el Ing. Wilmer Avalos Neyra - Monitor de Obra, segin el
andlisis realizado al pedido del CONSORCIO SAN PEDRO; sefiala que no habiendo cumplido con los
're‘quisitos exigidos se considera pertinente denegar la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 07,

Que, estando a lo expuesto y a los pronunciamientos emitidos por el Ing.
Eduardo Francis Canchari Carbajal - Inspector de Obra y el Ing. Wilmer Avalos Neyra - Monitor de
Obra;ld Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a través del Informe N° 1448-2015/GOB.REG.
HV CA/GGR- ORSyL, ratifica y recomienda declarar improcedente la solicitud de Ampliacién de'Plazo
N° 07, por no cumplir con lo establecido en el Articulo 201° del Reglamento de la Ley de Contratac1ones
del Estado En tal sentido, deviene pertinente la emisién del presente acto resolutivo; A

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Admmlstmcxon Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridica y
Sec1eta11a General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley
N° 27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos
] Regmnales modificado por la Ley N°® 27902 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién Ejecutiva
Regional N° 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULQO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE Ia sohc1rud de
Amphaclon de Plazo N° 07, por espacio de cuarenta (40) dias calendatios, presentada por el ¢ontratista
CONSORCIO SAN PEDRO a través de su representante legal Ing. Nataly L. Cérdova Zorrﬂla enla
obr'l “MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE
SURCUBAMBA CAPITAL DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”, por
los fundamentos expuestos en la Informe N° 385-2015/GOB.REG.HVCA/GGR- OSyL/ efcc, el
Inforrne N° 444-2015-GOB.REG.HVCA/OSyL/-WAN y ratificado con Informe’ Ne '1448-
2015/GOB REGHVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULOQ 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supetvisién y Liquidacién, a la
empresa contratista CONSORCIO SAN PEDRO vy al Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal -
Inspector de Obra, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Ing Luis Alberto Sanghez Camac
GERENJE GENERAL REGIONAL




