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VISTO: El Informe N° 1410-2015/GOB-REG.-HVCA/GGR-ORSyL con
Proveido N°® 1275958, el Informe N°® 102-2015/GOB-REG.HVCA/GGR-ORSyL/MLDV, Informe N°
358-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/efcc, Carta N° 038-2015/LPB/CONSORCIO G&C, Carta
N© 873-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, Carta N° 022-2015/CONSORCIO-
EMCOFAM/RL/HVCA, Informe N° 001-2015-CONSORCIO EMCOFAM, Carta N° 806-
2015/GOB.REG . HVCA/GGR-ORSyL, Informe N° 308-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/efcc y
la Liquidacién de Contrato de Ejecucién de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos en el Nivel
Secundario de la LE. Cesar Vallejo Mendoza del Centro Poblado de Pueblo 1ibre, Distrito, Provincia y-Departamerito de
Huancavelica” en un nimero de trecientos ochenta y nueve (389) folios utiles; ¥,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa  Contratista
CONSORCIO EMCOFAM, previo Proceso de Seleccién de la Licitacién Puablica N° 016-
2014/GOB.REG.HVCA/CE - Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 285-2014/ ORA, de
fecha 20 de mayo de 2014, para la ejecucién de la obra “Mejoramiento de los Servicios Educativos en el
Nivel Secundario de la LE. Cesar Vallejo Mendoza del Centro Poblado de Pueblo Libre, Distrito;
Provincia y Departamento de Huancavelica”, por un monto ascendente a S/. 2°314,765.55.(Dos Millones
Trescientos Catorce Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 55/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido
IGV y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra y con plazo de
ejecucién de doscientos diez (210) dias calendarios;

_ Que, durante el proceso de ejecucién de la obra, mediante Resolucién Ejecutiva
Regional N° 234-2015/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 04 de mayo de 2015, se aprobé la prestacion
adicional de obra N° 01 por mayores metrados y partidas nuevas, hasta por la suma de S/. 3,071.82 (Tres
Mil Setenta y Uno con 82/100 Nuevos Soles), menos el deductivo vinculante, siendo el porcentaje de
incidencia 0.00%, sin incremento presupuestal existiendo un error al no considerarse los gastos generales.
Utilidad e IGV, de la prestacién adicional;

o Que, mediante Resolucién  Gerencial ~ General Regional N° 258-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 18 de marzo de 2015, Resolucién Gerencial General Regional
N®:259-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 18 de marzo de 2015, Resolucién Gerencial General
Regional N° 263-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 18 de marzo de 2015, Resolucién Gerencial
General Regional N° 326-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 20 de abril de 2015; Resolucién
Gerencial General Regional N° 381-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 12 de mayo de 2015, se

aprobd la Ampliacién de Plazo Parcial N° 01, 02, 03, 04 y 05 respectivamente;

Que, habiendo concluido el contratista la ejecucién de la obra el 07 de mayo de
2015, incluida las Ampliaciones de Plazo, conforme consta en los asientos del cuaderno de obra N° 365 ¥
266, anotacidén realizada por el Residente de Obra y ratificado por el Supervisor de Obra, mediante
Resolucién Gerencial General Regional N° 409-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 27 de mayo de
2015 se procedié a conformar el Comité de Recepcion de Obra integrado por los siguientes profesionales
Ing Eduardo Francis Canchari Carbajal - Presidente, Ing. Wilmer Avalos Neyra — Primer Miembro y la
Arq. Lourdes G. Poma Betnaola — Segundo Miembro, por consiguiente una vez constituidos en obra
mediante acta de recepcién de obra de fecha 29 de mayo de 2015, el Comité recibe la obra verificando que
los trabajos ejecutados fueron concluidos de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas en
el Expediente Técnico, otorgando la conformidad; ‘

o Que, mediante Carta N° 021—2015/CONSORCIO~EMCOF;\i\fI/RL/HVC_-\, de
fecha 21 de agosto de 2015, el Ing. Teodoro Acero Capcha — Representante Legal de la Empresa
Contratista CONSORCIO EMCOFAM, presentd a la Arq. Lourdes G. Poma Bernaola - Supervisor de
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Obra, dentro de los plazos establecidos, el Expediente de Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra,
para su revision y pronunciamiento correspondiente;

Que, mediante Carta N° 035-2015/LPB/CONSORCIO G&C, de fecha 01 de
sctiembre de 2015, la Arq. Lourdes G. Poma Bernaola — Supervisor de Obra, luego de la evaluacién de la
Liguidacion del Contrato de Ejecucién de Obra, comunica a la empresa ejecutora, que la misma presenta
observaciones. Al respecto mediante Carta N° 022-2015/CONSORCIO EMCOFAM/RL/HV CA, de
fecha 03 de junio de 2015, a través de su Representante Legal — Sr. Robert Rojas \Iez"z presenm el
levantamiento de las observaciones planteadas en dicha liquidacién;

Que, mediante Carta N° 038-2015/LPB/CONSORCIO G&C, de fecha 16 de
noviembre de 2015, la Arq. Lourdes G. Poma Bernaola, luego de haber analizado el levantamiento de las
observaciones, concluye otorgando la conformidad a todos los célculos y documentos presentados en el

Expediente de Liquidacién por la Empresa Contratista CONSORCIO EMCOFAM,;

Que, a tal efecto a través del Informe N° 358-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-
ngL/efcc de fecha 23 de noviembre de 2015, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal — Monitor de
Obra ha procedido a revisar y evaluar la Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra, concluyendo
que cumple los requisitos minimos y los contenidos se ajustan a la normatividad vigente de la Ley de
Contmmcmnes del Estado y su Reglamento, por lo que recomienda la revisién de la parte financiera p'lra
sit aprobacién final. Por su parte el Liquidador Financiero CPC. Maria Luz De La Cruz Vargas, luego de
practicada la  verificacién contable al Contrato de obra, segin Informe N° 102-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR- ORSyL/MLDV, concluye que el costo de la obra fue por un total de
27395,920.19 (Dos Millones Trecientos Noventa y Cinco mil Novecientos Veinte con 19/100 Nuevos
Soles), el cual estd incluido el reajuste de precios a favor del contratista la Suma de S/. 81,154.67
(Ochenta y Uno Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 67/100 Nuevos Soles), refiere que se debe devolver la
retencion del 10% del monto contractual por la garantia de fiel; por lo tanto, concluye que se encuentra
confonne la parte financiera;

Que, por lo expuesto, contando con la opinién favorable técnica. de la Arq.
Lourdes G. Poma Bernaola — Supervisor de Obra, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal — Monitor
de Obm y de la parte contable la CPC. Marfa Luz De La Cruz V- argas; la Oficina Regional de Supervlsmn
Y. 41qu1d'1c1on, a través del Informe N° 1410-2015/GOB.REG.HVCA/GGR- ORSyL, otorga ‘la
contonmd'ld y recomienda la aprobacién de la Liquidacién del Contrato N°® 285-2014/ORA por el
1mporte de S/. 27395,920.19 (Dos Millones Trecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Veinte con
19/ 100 Nuevos Soles), sefialando asimismo que corresponde a la Entidad efectuar la devolucién de.la
retencién de la Garantia de Fiel Cumplimiento a la Empresa Contratista CONSORCIO EMCOFAM;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, Oficina
Regional de Administracién, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley
\’o 27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otganica de los Gobiemos
Reglomles modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR I Liquidacién  del Contrato de la Obm
f‘\Ie;omnnento de los Servicios Educativos en el Nivel Secundario de la L.E. Cesar Vallejo Mendoza del
Centro Poblado de Pueblo Libre, Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica”, ejecutada por la
Empresa CONSORCIO EMCOFAM, siendo el costo total del Contrato de Obra de S/ 27395,920. 19
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(Dos Millones Trecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Veinte con 19/100 Nuevos Soles), de

acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES:
Nombre de la Obra

Contrato

Contratista

Monto del contrato

Valor Referencial

Ejercicio Presupuestal

Fuente de Financiamiento
Plazo de Ejecucion

Fecha de Inicio de Obra
Termino de Plazo Contractual
Ampliacién de plazo N° 01

Ampliacion de plazo N° 02
;ﬁx;xxpliacién de plazo N° 03
A?npliacio’n de plazo N° 04
;&fﬁi)liacién de plazo N° 05

Fecha de Término con Ampliacién
Fecha Real de término de Obta

Comité de Recepcion de obra
Acta de Recepcién de Obra

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

“Mejoramiento de los Servicios Educativos en el Nivel
Secundario de la LE. Cesar Vallejo Mendoga del Centro
Poblado de Pueblo 1ibre, Distrito Provincia y Departamento. de
Huancavelica™ : .

: 285-2014/0ORA

: CONSORCIO EMCOFAM

:8/.2°314,765.55

:S/.2"314,765.55

: 2014 - 2015

: Recursos Ordinatios

: 270 dias calendatios

: 05 de junio de 2014

: 31 de diciembre de 2014 : :

: RG.G.R. N° 258-2015/GOB.REG.HV.CA/GGR (32
D.C) R
: RG.G.R. N° 259-2015/GOB.REG.HVCA/GGR (30
D.C)

: RG.G.R. N° 263-2015/GOB.REG.HVCA/GGR (30
D.C)

: RG.G.R. N° 326-2015/GOB.REG.HVCA/GGR (20
D.C)

: RG.G.R. N° 381-2015/GOB.REG.HVCA/GGR (15
D.C)

: 07 de mayo de 2015

: 07 de mayo de 2015 :

: RG.G.R. N° 409-2015/GOB.REG.HVCA/GGR -~
: 15 de julio de 2015

Sl DESCGRIPCION \UTORIZADO | . ©PAGADO
Monto de Contrato Principal. 2'314,765.55 2'311,693.70
Del Adicional. 3,071.82 3,071.82
Deductivos. -3,071.82 0.00
Retencién de Garantia de Fiel Cumplimiento 0.00 0.00
Penalidad a Aplicar 0.00 0.00
s Reajuste de Precios 81,154.64 0.00
- Saldo a Favor del Contratista 0.00 81,154.64
:Costo total de contrato de obra S/ 02739592019 | 27395,920.19
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ARTICULO 2°.- ESTABLECER, como saldo a favor de la Empresa Contratista
consorcio EMCOFAM, la suma de S/. 81,154.64 (Ochenta y Uno Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con
64/100 Nuevos Soles), por concepto de reajuste de precios y el saldo del Contrato, segln resumen de
Liquidacién Financiera de la Obra presentado por el Supervisor de Obra. Asimismo se dispone la

devoluci6n de la Garantia de Fiel Cumplimiento, segin el registro SIAF-SP sedialado en el Informe N°
102-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/MLDV.

- ARTICULO 3°- PRECISAR, de conformidad al Asticulo 212° del Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuada los pagos
que cotrespondan culminar definitivamente el Contrato y se cerrara el expediente respectivo. '

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracién, a
través de la Oficina de Economia, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el
cumplimiento de la presente resolucién.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional
de Supervision y Liquidacién y a la Empresa Contratista CONSORCIO EMCOFAM, para los fines de
Ley.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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