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PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION

La presente audiencia se realiza con la finalidad de dar a conocer los logros de gestión institucional
alcanzados en el año 2010 al II semestre del presente. La Gerencia Regional de Infraestructura es un
órgano de línea encargado de conducir las acciones específicas regionales en materia de viabilidad,
transportes, educación, irrigaciones, salud, saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida de la
población. Está encargada de formular, proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas de la Región en función a los Programas transportes, educación, irrigaciones, salud,
saneamiento y otros de acuerdo a los planes regionales; así como, desarrollar funciones normativas,
reguladoras, de supervisión, evaluación y control de las funciones específicas regionales en los
sectores antes mencionados.
La Gerencia Regional de Infraestructura está a cargo de un Gerente Regional, quién es designado por
el Presidente Regional a propuesta del Gerente General Regional.



FUNCIONES GENERALESFUNCIONES GENERALESFUNCIONES GENERALESFUNCIONES GENERALES

•Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Presupuesto 
Institucional, Plan Operativo Institucional, y el Programa Anual de Inversiones.

•Ejecutar los recursos financieros, bienes, servicios, capacidades humanas, necesarios 
para la gestión gerencial, con arreglo a las normatividades.

•Supervisar y evaluar las acciones de las Sub Gerencias Regionales a su cargo para dar 
cumplimiento a los planes, programas y acuerdos de su competencia.

•Resolver en primera instancia administrativa, los recursos impugnativos interpuestos 
contra las decisiones de los órganos o dependencias a su cargo.

•Ejercer la Secretaría Técnica para las contrataciones de servicios de consultorías y 
ejecución de obras





La comisión Regional de Evaluación de
Expedientes Técnicos del Gobierno
Regional de Huancavelica CREET, es
encargada de evaluar lo Expedientes
Técnico y estudios definitivos,
presentados dentro de la fase de
inversión de los PIP los cuales deben
ceñirse a los parámetros bajo los
cuales fue otorgada la declaración de
viabilidad.





Mejorar la calidad de las edificaciones,
implementado un sistema de gestión que permita
contar con Expedientes Técnicos debidamente
estructurado, donde se especifique claramente el
contenido, normativas y exigencias mínimas, de
acuerdo a la realidad geográfica y cultural de la
Región de Huancavelica.

La Región de Huancavelica, viene ejecutando
obras para el desarrollo de la Región, los cuales
dentro del proceso de formulación y ejecución de
los expedientes técnicos han sufrido diversas
dificultades generado principalmente por la falta de
la implementación de lineamientos técnicos que
regulen la formulación de los estudios definitivos
que conlleven a garantizar la buena ejecución de
los trabajos acorde a los lineamientos técnicos y
legales que se tienen para facilitar el proceso
constructivo. La calidad de las obras deben reflejar
las características socio cultural y geográfico de
nuestra región, con diseños y especificaciones
técnicas acorde a nuestra realidad.



















EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL 20100

Nº PROVINCIA 

PROY. IRRIGACIONES PROY. CARRETERAS PROY. SANEAMIENTO PROY. SALUD PROY. EDUCACION PROY. OTROS TOTAL 

CANT. 
S/. MONTO 
EXP.TEC

CANT.
S/. MONTO 
EXP.TEC

CANT.
S/. MONTO 
EXP.TEC

CANT.
S/. MONTO 
EXP.TEC

CANT.
S/. MONTO 
EXP.TEC

CANT.
S/. MONTO 
EXP.TEC

CANT. EXP
S/. MONTO 
EXP.TEC

1 ACOBAMBA 5.00 S/. 9,815,454.27 11.00 S/. 42,350,274.73 5.00 S/. 3,998,233.19 6.00 S/. 8,501,974.17 16.00 S/. 15,936,140.51 5.00 S/. 1,026,233.53 48.00 S/. 81,628,310.40

2 ANGARAES 6.00 S/. 8,902,334.27 11.00 S/. 20,205,796.94 2.00 S/. 4,396,664.58 6.00 S/. 6,219,970.84 5.00 S/. 13,214,197.30 3.00 5,132,277.89 33.00 S/. 58,071,241.82

3
CASTROVIRREYN
A 6.00 S/. 18,694,027.02 9.00 S/. 17,027,886.06 3.00 S/. 443,949.22 5.00 S/. 7,074,296.43 4.00 S/. 2,639,218.97 S/. 0.00 27.00 S/. 45,879,377.70

4 CHURCAMPA 7.00 S/. 4,381,843.43 7.00 S/. 12,422,733.28 3.00 S/. 9,451,029.80 2.00 S/. 2,150,633.03 7.00 S/. 7,169,440.99 1.00 27.00 S/. 35,575,680.53

5 HUANCAVELICA 7.00 S/. 9,170,822.33 20.00 S/. 34,377,353.85 31.00 S/. 22,464,063.20 6.00 S/. 4,090,899.92 39.00 S/. 40,486,698.45 14.00 19,275,056.09 117.00 S/. 129,864,893.84

6 HUAYTARA 8.00 S/. 34,456,282.97 17.00 S/. 50,649,304.49 11.00 S/. 10,352,669.79 4.00 S/. 4,167,486.98 55.00 S/. 17,690,638.03 4.00 6,614,115.75 99.00 S/. 123,930,498.01

7 TAYACAJA 9.00 S/. 8,427,009.65 7.00 S/. 19,746,942.37 5.00 S/. 3,592,890.03 6.00 S/. 10,552,847.32 15.00 S/. 20,127,578.02 42.00 S/. 62,447,267.39

48.00 S/. 93,847,773.94 82.00 
S/. 

196,780,291.72 60.00 S/. 54,699,499.81 35.00 S/. 42,758,108.69 141.00 S/. 117,263,912.27 27.00 
S/. 

32,047,683.26

RESUMEN TOTAL 393.00 
S/.537,397,269.6
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS
PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS,
HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA,
RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

• Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: Huaytara, Sto Domingo de Capillas, 
Huañacancha y Vista Alegre

• Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 40,029.00

• Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Elaboración y Aprobación del 
expediente técnico acorde al  Reglamento 
Nacional de Edificaciones y el Misterio de Salud 

• Situación actual: Situación actual: Situación actual: Situación actual: Culminado y expedito para su 
ejecución. 

• Metas: Metas: Metas: Metas: Construcción y equipamiento biomédico 
de los puestos de salud de Santo Domingo de 
Capillas, Huañacancha y Vista Alegre.

• Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Satisfacer la carencia de 
una infraestructura adecuada y moderna que 
permita una adecuada atención a 984 personas 
beneficiarias, generando un total de 14 empleos 
directos e indirectos en el proceso de 
elaboración del expediente técnico



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER 
NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, 
HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 



AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE
COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

� Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: Tayacaja, Colcabamba, Colcabamba

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 28,760.00

� Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Elaboración y Aprobación del 
expediente técnico acorde al  Reglamento 
Nacional de Edificaciones y el Ministerio de 
Educación 

� Situación actual: Situación actual: Situación actual: Situación actual: Culminado y en ejecución. 

� Metas: Metas: Metas: Metas: Construcción de 04 aulas pedagógicas, 
equipamiento con mobiliarios y materiales 
didácticos

� Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Brindar condiciones 
adecuadas de infraestructura para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza aprendizaje de 
325 alumnos, generando un total de 13 empleos 
directos e indirectos en el proceso de 
elaboración del expediente técnico



AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE
COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA



AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE
COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR

� Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: Angaraes, Congalla, Julcamarca San 
Antonio de Antapárco, Santo Tomas de Pata, 
Secclla.

� Monto de inversión:Monto de inversión:Monto de inversión:Monto de inversión:

� Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Elaboración y Aprobación del 
expediente técnico

� Situación actual: Situación actual: Situación actual: Situación actual: Culminado y en Ejecución. 

� Metas: Metas: Metas: Metas: Construcción de módulos educativos 
completos. (SS-HH, Losa Deportiva, Cerco 
Perimétrico, Comedor, Equipamiento con 
Materiales Didácticos, Mobiliario Escolar y 
Docente)

� Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Satisfacer la demanda de 
infraestructura educativa beneficiando a 480 
alumnos de educación inicial, generando un total 
de 16 empleos directos e indirectos en el 
proceso de elaboración del expediente técnico



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE
ANGARAES SUR



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE
ANGARAES SUR



CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES
CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA

� Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: Huancavelica, Acoria, Ccaccasiri. 
Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 28, 000.00

� Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Elaboración y Aprobación del 
expediente técnico

� Situación actual: Situación actual: Situación actual: Situación actual: En Elaboración. 

� Metas: Metas: Metas: Metas: Construcción de infraestructura educativa 
a base de material noble, constara de: 07 aulas, 
01 sala de uso múltiple, 01 centro computo, 02 
laboratorios, 01 biblioteca, losa deportiva, 
ambientes administrativos, batería de SS.HH, 
cerco perimétrico y equipamiento

� Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Satisfacer la demanda de 
infraestructura educativa beneficiando a 884 
alumnos, generando un total de 08 empleos 
directos e indirectos en el proceso de 
elaboración del expediente técnico



CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES
CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA



CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES
CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
HUANCAVELICA

• Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: Huancavelica, Barrio Santa Ana.

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 115, 000.00

� Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Elaboración y Aprobación del 
expediente técnico

� Situación actual: Situación actual: Situación actual: Situación actual: En Elaboración. 

� Metas: Metas: Metas: Metas: Mejoramiento del Estadio, construcción 
de pista atlética sintética, Const.. de centro de 
concentración, rehabilitación de losas 
deportivas, rehabilitación de cerco perimétrico y 
equipamiento:*Adecuación de Vestuarios para 
ambiente de gimnasia bajo tribuna cancha 
multideportiva techada y edificio de 
concentración, construcción de piso sintético.

� Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Logros y beneficios: Satisfacer la demanda de 
infraestructura deportiva beneficiando a 19,048 
personas, generando un total de 14 empleos 
directos e indirectos en el proceso de 
elaboración del expediente técnico



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
HUANCAVELICA



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO
HUANCAVELICA





OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

� Total de obras en ejecución: 23 obras 47’167,280.11

� Total de obras culminadas: 04 obras 1’  726, 227.92

� Total de obras por iniciar  :    03 obras 1’  708,184.25

� Obras Paralizados            : 02 obra 411, 589.10

� Obras con (Corte de obra): 02 obras 31,060.00

34 obras           51’043, 341.0934 obras           51’043, 341.0934 obras           51’043, 341.0934 obras           51’043, 341.09



“MEJORAMIENTO DE LA CAPASIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE 
ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA”

UBICACIÓN: 
� Distrito : Yauli CENTRO POBLADO: Chacarilla
� PROVINCIA: Huancavelica DEPARTAMENTO:  Huancavelica

MONTO DE INVERSION: S/. 536,067.07 NUEVOS SOLES

TIEMPO DE EJECUCION: 105 DIAS CALENDARIO

OBJETIVOS:

� Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnicos con la metas siguientes:
- Unidad de atención  MEDICA.
- Unidad de Viviendas.
- Construcción del Cerco Perimétrico.
- Construcción del Tanque Cisterna.
- Pozo Séptico de percolación
- Equipamiento
- Mitigación Ambiental
- Fortalecimiento de programa de Capacitación

SITUACION ACTUAL:

VALORIZACION  FISICA ACUMULADO AL MES DE  NOVIEMBRE APROX: 82.43%

VALORIZACION FINANCIERA ACUMULADAAL MES DE NOVIEMBRE: 82.17 %



LOGROS:

� Se ha culminado al 100% las partidas físicas de acuerdo al expediente técnico en el tiempo
determinado y con el presupuesto asignado.

� Se ha efectuado la compra total del equipamiento con la finalidad de complementar a dicho
puesto de salud, logrando cubrir la demanda de la población actual



CULMINACION DEL ENCHAPADO DE LAS VIVIENDAS Y PUESTO DE SALUD 



“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 –
PUCAPAMPA”

UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:
REGION: HUANCAVELICA PROVINCIA: HUANCAVELICA
DISTRITO: YAULI CENTRO POBLADO: YAULI

MONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSION :::: 1’103, 223.96

TIEMPO DE EJECUCION :  160 Días calendarios

OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: 
� Construcción de 06 aulas
� Construcción de 01 ambiente administrativo
� Construcción de 01 ambiente multiuso
� Construcción de baterías de servicios higiénicos
� Construcción de 01 tanque séptico y 01 pozo de percolación
� Construcción de una losa deportiva multiuso de 720 m2
� Construcción de 452 ml de cerco perimétrico
� Equipamiento con mobiliario escolar unipersonales (150 sillas y 150 mesas unipersonales)
� Equipamiento con mobiliario de computo y sillas (06 módulos y 06 sillas)
� Equipamiento con escritorios para profesores (06 escritorios)
� Equipamiento con equipos de computo y accesorios (06 unidades)
� Equipamiento con 01 impresora.

SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:

� Valorización Física Acumulada al mes de Noviembre Aprox.Valorización Física Acumulada al mes de Noviembre Aprox.Valorización Física Acumulada al mes de Noviembre Aprox.Valorización Física Acumulada al mes de Noviembre Aprox.: 77.45  %77.45  %77.45  %77.45  %

� Valorización Financiero al mes de Noviembre:Valorización Financiero al mes de Noviembre:Valorización Financiero al mes de Noviembre:Valorización Financiero al mes de Noviembre: 86.48 %86.48 %86.48 %86.48 %



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:

� Tarrajeo del modulo de Aulas, modulo se Sala de Usos Múltiples, techado de los Servicios Higiénicos y Vaciado del 
Patio de formación y Construcción del cerco perimétrico.

� Tarrajeo e instalación del Tanque Séptico y Pozo Percolador.

� Compactado de piso para Veredas y cunetas.

� Otros según avance de las labores.



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCION DEL PUESTO DE SALUD TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRO RED IZQUCHACA, RED DE 

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:    

ANEXO: TOTORA JATUMPAMPA  DISTRITO :  CUENCA

PROVINCIA: HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSION :::: 561,457.20 Nuevos Soles

TIEMPO DE EJECUCION :   120 Días calendarios

OBJETIVO:  El proyecto consiste en la ejecución de:OBJETIVO:  El proyecto consiste en la ejecución de:OBJETIVO:  El proyecto consiste en la ejecución de:OBJETIVO:  El proyecto consiste en la ejecución de:

� Construcción de puesto de salud.
� Construcción de Modulo de Vivienda.
� Construcción de  Cerco Perimétrico.
� Construcción de Cisterna y Tanque Elevado.
� Construcción de Tanque Séptico y pozo percolador.

SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:

� ValorizaciónValorizaciónValorizaciónValorización FísicaFísicaFísicaFísica AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado alalalal mesmesmesmes dededede NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre :::: 51515151....19191919 %%%%

� ValorizaciónValorizaciónValorizaciónValorización FinancieraFinancieraFinancieraFinanciera AcumuladaAcumuladaAcumuladaAcumulada alalalal mesmesmesmes dededede NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre:::: 70707070....87878787%%%%



LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:

� LOGROSLOGROSLOGROSLOGROS : Se ha obtenido  en su debido tiempo el avance  físico  mencionado en el plazo de 3 meses.

� BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS : La población se beneficia con una nuevo centro de salud de primer nivel. de esa manera mejora el 
desarrollo  en salud y comodidad de los profesionales  quienes laboran como también el nivel de atención y a la vez  se 
benefician la comunidad.



CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA DEL NIVEL SECUNDARIO DE 
MENORES DEL C.P. DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI HVCA

UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CONDORHUACHANA DISTRITO DE YAULI PROVINCIA : 
HUANCAVELICA. DPTO: HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSION :::: S/. 735,927.00
TIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCION :::: 150 DIAS CALENDARIOS

OBJETIVO: El proyecto consiste en la ejecución de:OBJETIVO: El proyecto consiste en la ejecución de:OBJETIVO: El proyecto consiste en la ejecución de:OBJETIVO: El proyecto consiste en la ejecución de:
� 1.- Construcción de l05 aulas.
� 2.- Construcción de un centro de computo.
� 3.- Rehabilitación de un ambiente para salas de estudio.
� 4.- Rehabilitación de un ambiente para uso de biblioteca.
� 5.- Rehabilitación de un ambiente para dirección.
� 6.- Construcción  de S.S.H.H. para varones y mujeres. Pozo de percolación, poso séptico.
� 7.- Construcción de patio de usos múltiples.
� 8.- Construcción de muro perimétrico.
� 9.- Equipamiento con mobiliario escolar.
� 10.- Equipamiento con computadoras .

SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:
� A LA FECHA SE TERMINO CON LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DOS NIVELES DEL COLEGIO ( 06 A LA FECHA SE TERMINO CON LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DOS NIVELES DEL COLEGIO ( 06 A LA FECHA SE TERMINO CON LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DOS NIVELES DEL COLEGIO ( 06 A LA FECHA SE TERMINO CON LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DOS NIVELES DEL COLEGIO ( 06 

AULAS) AULAS) AULAS) AULAS) 
� TARRAJEADO DEL PRIMEL NIVEL TARRAJEADO DEL PRIMEL NIVEL TARRAJEADO DEL PRIMEL NIVEL TARRAJEADO DEL PRIMEL NIVEL 
� CONSTRUCION DEL CERCO PERIMETRICO.CONSTRUCION DEL CERCO PERIMETRICO.CONSTRUCION DEL CERCO PERIMETRICO.CONSTRUCION DEL CERCO PERIMETRICO.
� CONSTRUCCION DELOS S.S.H.H.CONSTRUCCION DELOS S.S.H.H.CONSTRUCCION DELOS S.S.H.H.CONSTRUCCION DELOS S.S.H.H.

� FISICO ACUMULADO  AL MES DE NOVIEMBRE             :FISICO ACUMULADO  AL MES DE NOVIEMBRE             :FISICO ACUMULADO  AL MES DE NOVIEMBRE             :FISICO ACUMULADO  AL MES DE NOVIEMBRE             : 71.6671.6671.6671.66 % % % % 
� FINANCIERA  ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE   :FINANCIERA  ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE   :FINANCIERA  ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE   :FINANCIERA  ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE   : 85.31 %85.31 %85.31 %85.31 %



LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:
LOGROSLOGROSLOGROSLOGROS : SE HA OBTENIDO EL AVANCE FISICO EN SU DEBIDO TIEMPO DE EJECUCION.
BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS : LA POBLACION ESTUDIANTIL SE BENEFICIA CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA Y COMODO 
PARA LOS EDUCANDOS .



“SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.N°36117 DE TACSANA-YAULI-
HUANCAVELICA”

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN::::
� Localidad : Tacsana Distrito : Yauli
� Provincia : Huancavelica Región : Huancavelica.

MONTOMONTOMONTOMONTO DEDEDEDE LALALALA INVERSIONINVERSIONINVERSIONINVERSION:::: S/. 994,620.00 NUEVOS SOLES
PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO DEDEDEDE EJECUCIONEJECUCIONEJECUCIONEJECUCION:::: 150 días calendarios

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO::::
� CulminaciónCulminaciónCulminaciónCulminación dededede lalalala obraobraobraobra enenenen elelelel plazoplazoplazoplazo establecidoestablecidoestablecidoestablecido porporporpor elelelel expedienteexpedienteexpedienteexpediente técnicotécnicotécnicotécnico laslaslaslas metasmetasmetasmetas físicasfísicasfísicasfísicas siguientessiguientessiguientessiguientes:::: modulomodulomodulomodulo

académico,académico,académico,académico, losalosalosalosa deportivadeportivadeportivadeportiva yyyy patiopatiopatiopatio multiuso,multiuso,multiuso,multiuso, cercocercocercocerco perimétrico,perimétrico,perimétrico,perimétrico, obrasobrasobrasobras exterioresexterioresexterioresexteriores yyyy complementarias,complementarias,complementarias,complementarias, sistemasistemasistemasistema dededede
tratamientotratamientotratamientotratamiento dededede aguasaguasaguasaguas residuales,residuales,residuales,residuales, refacciónrefacciónrefacciónrefacción dededede ambientesambientesambientesambientes existentes,existentes,existentes,existentes, equipamiento,equipamiento,equipamiento,equipamiento, mobiliario,mobiliario,mobiliario,mobiliario, fletefletefleteflete yyyy mitigaciónmitigaciónmitigaciónmitigación
ambientalambientalambientalambiental....

SITUACIONSITUACIONSITUACIONSITUACION ACTUALACTUALACTUALACTUAL:::: LaLaLaLa obraobraobraobra traetraetraetrae loslosloslos trabajostrabajostrabajostrabajos realizadosrealizadosrealizadosrealizados aaaa continuacióncontinuacióncontinuacióncontinuación::::

ValorizaciónValorizaciónValorizaciónValorización físicafísicafísicafísica acumuladaacumuladaacumuladaacumulada alalalal mesmesmesmes dededede NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre :::: 41414141....69696969 %%%%

ValorizaciónValorizaciónValorizaciónValorización financierafinancierafinancierafinanciera acumuladoacumuladoacumuladoacumulado alalalal mesmesmesmes dededede NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre:::: 68686868....03030303 %%%%

CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCION ENENENEN LALALALA INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA

� modulomodulomodulomodulo académico,académico,académico,académico,
� losalosalosalosa deportivadeportivadeportivadeportiva yyyy patiopatiopatiopatio multiuso,multiuso,multiuso,multiuso,
� cercocercocercocerco perimétrico,perimétrico,perimétrico,perimétrico,
� obrasobrasobrasobras exterioresexterioresexterioresexteriores yyyy complementarias,complementarias,complementarias,complementarias, sistemasistemasistemasistema dededede tratamientotratamientotratamientotratamiento dededede aguasaguasaguasaguas residuales,residuales,residuales,residuales, refacciónrefacciónrefacciónrefacción dededede ambientesambientesambientesambientes existentes,existentes,existentes,existentes,

equipamiento,equipamiento,equipamiento,equipamiento, mobiliario,mobiliario,mobiliario,mobiliario, fletefletefleteflete yyyy mitigaciónmitigaciónmitigaciónmitigación ambientalambientalambientalambiental ÁreaÁreaÁreaÁrea AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativa
� SecretariaSecretariaSecretariaSecretaria
� EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento
� CercoCercoCercoCerco PerimétricoPerimétricoPerimétricoPerimétrico....



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:
• Lograr una adecuada atención del Servicio Educativo de la IIII....EEEE.... NºNºNºNº 36117361173611736117 TACSANATACSANATACSANATACSANA ---- YAULIYAULIYAULIYAULI ---- HUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICA
• Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y normativos.
• Contar con Mobiliarios y equipos Escolares adecuados.
• Aumentar, de aquí al año 2017, el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular las mujeres.
• Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria hacia el año 2008, y lograr

en el año 2017 la igualdad entre los géneros en todos los niveles.
• Mejorar todos los reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias

prácticas esenciales.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCCA, 

CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (VILLAPAMPA)

Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:
� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pilchaca
� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Villapampa
� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica
� EstadoEstadoEstadoEstado : Obra con ejecución normal

MONTO DE INVERSIÓN: MONTO DE INVERSIÓN: MONTO DE INVERSIÓN: MONTO DE INVERSIÓN: S/. S/. S/. S/. 573,362.17

TIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCION: 120 días calendario

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO::::
� Incremento de acceso a adecuados servicios de salud del primer nivel de atención en la micro red Yauli de la red

Huancavelica de la región Huancavelica.

SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN ACTUALACTUALACTUALACTUAL::::
� La obra se encuentra con un avance físico a Noviembre : 53.20 %

� La obra se encuentra con un avance financiero a Noviembre: 74.47 %

METASMETASMETASMETAS::::
� Construcción del puesto de salud, vivienda, cerco perimétrico, tanque elevado, tratamiento de aguas residuales,

servicio de energía eléctrica y equipamiento.



LOGROS Y BENEFICIOS: LOGROS Y BENEFICIOS: LOGROS Y BENEFICIOS: LOGROS Y BENEFICIOS: 
� Número de los Beneficiarios Directos: 5,742 personas. 

� Brindar una infraestructura moderna para el servicio de la población.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD  RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS  DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD : SAN JOSE DE MIRAFLORES DE LA MICRO RED HUANDO, RED 

HUANCAVELICA 

Ubicación:
DISTRITO: Huando  PROVINCIA: Huancavelica  
C.P: Centro Poblado de San José de Miraflores 

MONTO DE INVERSION :      S/. 563,987.18 Nuevos Soles (Costo Directo)
TIEMPO DE EJECUCION :       120 días calendarios

OBJETIVO :
Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico en cumplimiento a las metas físicas 
siguientes:

� Construcción del Establecimiento de Salud, Construcción de Unidad de Vivienda, Construcción de Tanque Séptico
y Pozo Percolador, Construcción de Tanque Elevado, Construcción de Cerco Perimétrico, Construcción de Obras
Exteriores, Fortalecimiento de Programas de Capacitación, Equipamiento Médico, Mitigación Ambiental.

SITUACION ACTUAL:

La obra se encuentra en los trabajos realizados a continuación: 

� Valorización física acumulada al mes de Noviembre        : 59.06 %

� Valorización  financiera acumulada al mes de Noviembre: 74.03 %

TRABAJOS CONCRETADOS  EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL :

� Tarrajeo del puesto de salud exterior e interior.
� Albañilería completa en vivienda estructuras realizadas al 80%.
� Muros de cerco perimétrico y vaciado de columnas.
� Entre otras partidas realizadas.



LOGROS :LOGROS :LOGROS :LOGROS :

� El logro principal es el beneficio del pueblo que será un hito mas de desarrollo,  como centro poblado que 
genera fortaleza en parte de la salud y sobre todo lo económico.

� Se lograra puestos de trabajo a médicos especialistas.

� Abastecimiento de medicamentos y atención inmediata.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD  RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS  DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD : TINYACCLLA DE LA MICRO RED 

HUANDO, RED HUANCAVELICA.

Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:
Distrito: Huando  C.P Centro Poblado de San José de Miraflores 
Provincia : Huancavelica  DPTO: HVCA

MONTO MONTO MONTO MONTO DE INVERSIONDE INVERSIONDE INVERSIONDE INVERSION :      S/. 551,410.83:      S/. 551,410.83:      S/. 551,410.83:      S/. 551,410.83 Nuevos Soles (Costo Directo)
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO DE EJECUCIONDE EJECUCIONDE EJECUCIONDE EJECUCION :       :       :       :       120120120120 días calendarios

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO ::::
� Construcción Establecimiento de Salud, Construcción de Unidad de Vivienda, Construcción de Tanque Séptico

y Pozo Percolador, Construcción de Tanque Elevado, Construcción de Cerco Perimétrico, Construcción de
Obras Exteriores, Fortalecimiento de Programas de Capacitación, Equipamiento Médico, Mitigación Ambiental.

SITUACION SITUACION SITUACION SITUACION ACTUALACTUALACTUALACTUAL::::

� Valorización física Valorización física Valorización física Valorización física acumulada al mes de Noviembre        :acumulada al mes de Noviembre        :acumulada al mes de Noviembre        :acumulada al mes de Noviembre        : 55.10 %55.10 %55.10 %55.10 %
� Valorización financiera acumulado al mes de Noviembre:Valorización financiera acumulado al mes de Noviembre:Valorización financiera acumulado al mes de Noviembre:Valorización financiera acumulado al mes de Noviembre: 74.03 %74.03 %74.03 %74.03 %

TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL : : : : 

� Habilitado de instalaciones eléctricas en puesto de salud, interior para su posterior tarrajeo.
� Albañilería completa en vivienda estructuras realizadas al 80%.
� Muros de cerco perimétrico y vaciado de columnas.
� Entre otras partidas realizadas.



LOGROS LOGROS LOGROS LOGROS ::::

� El logro principal es el beneficio del pueblo que será un hito mas de desarrollo,  como centro poblado que genera 
fortaleza en parte de la salud y sobre todo lo económico.

� Se lograra puestos de trabajo a médicos especialistas.

� Abastecimiento de medicamentos y atención inmediata.



”MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSÉ DE MIRAFLORES, 

CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRO RED 
HUANDO, RED HUANCAVELICA: PUESTO DE SALUD DE VISTA ALEGRE”

UBICACIÓN:
DISTRITO: Huando C.P. Centro Poblado Vista Alegre PROVINCIA: 
Huancavelica Dpto: Huancavelica

MONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSION :::: S/. 624,026.91
TIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCION :::: 120 DIAS CALENDARIOS

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
� Culminación De Las Metas De Acuerdo Al Expediente Técnico. Establecimiento De Salud Unidad De Vivienda Tanque Séptico Y 

Pozo Percolador Tanque Elevado Cerco Perimétrico Obras Exteriores.

SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:
La obra trae los trabajos realizados a continuación: 

� Valorización física acumulada al mes de Noviembre: Valorización física acumulada al mes de Noviembre: Valorización física acumulada al mes de Noviembre: Valorización física acumulada al mes de Noviembre: 43.54 %%%%

� Valorización financiera al  mes de Noviembre: Valorización financiera al  mes de Noviembre: Valorización financiera al  mes de Noviembre: Valorización financiera al  mes de Noviembre: 74.03 %74.03 %74.03 %74.03 %

CONSTRUCCION EN LAS ESTRUCTURAS DEL PUESTO DE SALUDCONSTRUCCION EN LAS ESTRUCTURAS DEL PUESTO DE SALUDCONSTRUCCION EN LAS ESTRUCTURAS DEL PUESTO DE SALUDCONSTRUCCION EN LAS ESTRUCTURAS DEL PUESTO DE SALUD

� ESTABLECIMIENTO DE SALUD
� UNIDAD DE VIVIENDA
� TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
� TANQUE ELEVADO
� CERCO PERIMETRICO
� OBRAS EXTERIORES



LOGROSLOGROSLOGROSLOGROS

� Incremento de Acceso adecuado a los servicios de Salud del primer Nivel de Atención en los puestos de Salud de San
José de Miraflores, Chillhuapampa, Nueva Acobambilla y Vista Alegre de la Micro Red de Huando, Red de Huancavelica
del Departamento de Huancavelica.

� Dotar de un servicio de salud integral a la población en general que conforma el micro red de Huando y sus anexos
comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.

� Reducir la morbilidad y mortalidad de la Madre Niño y población en general a través de la infraestructura y
equipamiento adecuados de salud preventiva promocionales y recuperativos en el núcleo Huando.



“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDA DE 
CHICNHIHUASI”, PROVINCIA CHURCAMPA – HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  Localidad : Chinchihuasi Distrito : Chinchihuasi
Provincia:   Churcampa Región: Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION :  S/. 908,578.15 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCIONPLAZO DE EJECUCIONPLAZO DE EJECUCIONPLAZO DE EJECUCION ::::150 días calendarios 
(06 se setiembre de 2010 hasta 06 de  febrero de 2011)

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico las metas físicas siguientes: infraestructura Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico las metas físicas siguientes: infraestructura Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico las metas físicas siguientes: infraestructura Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico las metas físicas siguientes: infraestructura 
educativa, tanque séptico y pozo percolador, equipamiento, cerco perimétrico, estacionamiento, graderías ecológicas, educativa, tanque séptico y pozo percolador, equipamiento, cerco perimétrico, estacionamiento, graderías ecológicas, educativa, tanque séptico y pozo percolador, equipamiento, cerco perimétrico, estacionamiento, graderías ecológicas, educativa, tanque séptico y pozo percolador, equipamiento, cerco perimétrico, estacionamiento, graderías ecológicas, 
campos deportivos  ecológicos y patio multiusos.campos deportivos  ecológicos y patio multiusos.campos deportivos  ecológicos y patio multiusos.campos deportivos  ecológicos y patio multiusos.

SITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL

Valorización acumulado físico  al mes de Noviembre :Valorización acumulado físico  al mes de Noviembre :Valorización acumulado físico  al mes de Noviembre :Valorización acumulado físico  al mes de Noviembre : 40.39 % 40.39 % 40.39 % 40.39 % 
Valorización acumulado financiero al mes de Noviembre:   Valorización acumulado financiero al mes de Noviembre:   Valorización acumulado financiero al mes de Noviembre:   Valorización acumulado financiero al mes de Noviembre:   65.46 %65.46 %65.46 %65.46 %

CONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  EDUCATIVOCONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  EDUCATIVOCONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  EDUCATIVOCONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  EDUCATIVO
� Infraestructura educativa EstacionamientoInfraestructura educativa EstacionamientoInfraestructura educativa EstacionamientoInfraestructura educativa Estacionamiento
� Graderías ecológicasGraderías ecológicasGraderías ecológicasGraderías ecológicas
� Campos deportivos  ecológicosCampos deportivos  ecológicosCampos deportivos  ecológicosCampos deportivos  ecológicos
� Patio multiusosPatio multiusosPatio multiusosPatio multiusos
� Tanque séptico y pozo percoladorTanque séptico y pozo percoladorTanque séptico y pozo percoladorTanque séptico y pozo percolador
� EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento
� Cerco Perimétrico,Cerco Perimétrico,Cerco Perimétrico,Cerco Perimétrico,



LOGROSLOGROSLOGROSLOGROS::::
� Lograr una adecuada atención del Servicio Educativo de la IIII....EEEE.... INGENIOINGENIOINGENIOINGENIO DEDEDEDE LALALALA LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD DEDEDEDE CHINCHIUASICHINCHIUASICHINCHIUASICHINCHIUASI----

CHURCAMPACHURCAMPACHURCAMPACHURCAMPA----HUANCAVELICA”HUANCAVELICA”HUANCAVELICA”HUANCAVELICA”

� Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y normativos.
� Contar con Mobiliarios y equipos Escolares adecuados.
� Aumentar, de aquí al año 2017, el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular las mujeres.
� Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria hacia el año 2008, y lograr en el año

2017 la igualdad entre los géneros en todos los niveles.
� Mejorar todos los reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas

esenciales.



“INTEVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.E. Nº 36099 – BUENOS AIRES 
– NUEVO OCORO”

UBICACIÓN:  
� Localidad : Buenos Aires  Distrito : Nuevo Occoro
� Provincia : Huancavelica. Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION:

S/. 1,062,391.01 N/S ( Aporte del Fondo General de Contravalor Perú – Japón) 
S/ . 217,960.10 N/S (Aporte del Gobierno Regional de Huancavelica)
TOTAL: S/. 1, 280, 351.11 Nuevos Soles

PLAZO DE EJECUCION: 180 días calendarios (21 se Setiembre  del 2010 al 21 de  Marzo del   
2011)

OBJETIVO:

� Mejorara la atención a la población escolar adecuadamente atendida de la E.E. Nº 36099
Buenos Aires – Nuevo Occoro.

SITUACION ACTUAL:

A la fecha la Obra se viene ejecutando con ciertos inconvenientes por demora en convocatoria para
materiales de construcción para adquisición de los mismos, por tal motivo se ha paralizado la obra desde
el 21 de Octubre a la fecha con un avance de valorización física de 1.57% al 31 de Octubre del 2010, y
con un avance financiero al mes de Noviembre de 4.74% ya que al 31 de Octubre del año en curso no
se reportaron records de Ordenes de Compra ni Ordenes de Servicio.



LOGROS:
� Lograr una adecuada atención del Servicio Educativo de la I.E. Nº 36099 – DE LA LOCALIDAD DE BUENOS

AIRES - NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA”

� Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y normativos.
� Contar con Mobiliarios y equipos Escolares adecuados.
� Incrementar, en el año 2017, el número de adultos alfabetizados en un 50%, particularmente en la población

femenina.
� Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria hacia el año 2008, y lograr en el

año 2017 la igualdad entre los géneros en todos los niveles.
� Mejorar todos los reconocidos y mensurables, especialmente en comprensión de lectura, escritura, aritmética y

competencias prácticas esenciales.



“CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO 
SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA– HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:
DISTRITO: MANTA PROVINCIA: HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSION: 994 144.39 Nuevos Soles
TIEMPO DE EJECUCION: 120 DIAS calendarios

OBJETIVO:
1. CONSTRUCCION DE 04 AULAS + CAJA DE ESCALERA
2. MEJORAMIENTO DE 04 AMBIENTES
3. BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS
4. CERCO PERIMETRICO
5. PATIO MULTIUSO
6. EQUIPO DE COMPUTO En Adquisición
7. MATERIAL BIBLIOGRAFICO En Adquisición
8. MOBILIARIO ESCOLAR En Adquisición

SITUACION ACTUAL:
� Se encuentra en un avance físico al mes de Noviembre Aprox.: 69.68  %
� Se encuentra en un avance financiero al mes de Noviembre: 86.72 %

1. CONSTRUCCION DE 04 AULAS + CAJA DE ESCALERA  85 %
2. BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS  85 %
3. CERCO PERIMETRICO 70 %
4. PATIO MULTIUSO



LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:

� Mejorar  la Infraestructura de la I.E AUGUSTO SALAZAR BONDY de acuerdo a la Normas Técnicas de Centros Educativos  
equipando con material pedagógico y mobiliario.



“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA – DISTRITO DE 
VILCA - HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:

� Distrito : Vilca Provincia : Huancavelica
� Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 1´143,270.35 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION: 150 días calendarios

OBJETIVO:
� Comprende la construcción de Cerco perimétrico, Ingreso y Tratamiento de áreas verdes; Construcción de Pabellón Nuevo:

Primera Planta (Salón de Usos Múltiples, Laboratorio de Biología y Química, Ingreso Principal, Departamento de Educación
Física; Segunda Planta (Área de atención, Biblioteca, Centro de Computo, Taller de música y banda y Servicios Higiénicos);
Construcción de Vivero, Mobiliario Escolar, Equipamiento e Implementación del Laboratorio de Biología y Química.

SITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL

Valorización física acumulada al mes de Noviembre Aprox.Valorización física acumulada al mes de Noviembre Aprox.Valorización física acumulada al mes de Noviembre Aprox.Valorización física acumulada al mes de Noviembre Aprox. 62.0862.0862.0862.08 %%%%

Valorización financiero acumulado  al mes de Noviembre:Valorización financiero acumulado  al mes de Noviembre:Valorización financiero acumulado  al mes de Noviembre:Valorización financiero acumulado  al mes de Noviembre: 83.45 %83.45 %83.45 %83.45 %

PRIMER PABELLON Primera Planta : (Salón de Usos Múltiples Segunda Planta : (Área de atención, Biblioteca
SEGUNDO PABELLON Primera Planta: Laboratorio de Biología y Química, Ingreso Principal, Departamento de Educación
Física. Segunda Planta: Centro de Computo, Taller de música y banda y Servicios Higiénicos)

Construcción de Vivero, Mobiliario Escolar, Equipamiento e Implementación del Laboratorio de Biología y Química,
Equipamiento de Centro de Computo.



““““CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE 
VILCA VILCA VILCA VILCA –––– DISTRITO DE VILCA DISTRITO DE VILCA DISTRITO DE VILCA DISTRITO DE VILCA ---- HUANCAVELICA”HUANCAVELICA”HUANCAVELICA”HUANCAVELICA”



MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTED 
DE FERNANDINI – SANTA BARBARA

Ubicación::::
DISTRITO: Huancavelica – Santa Barbará  PROVINCIA : Huancavelica

MONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSIONMONTO DE INVERSION :      S/. 2. 828,733.79 :      S/. 2. 828,733.79 :      S/. 2. 828,733.79 :      S/. 2. 828,733.79 Nuevos Soles (Costo Directo)
TIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCIONTIEMPO DE EJECUCION :       390 :       390 :       390 :       390 días calendarios

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:
� Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico las metas físicas siguientes.
� Construcción del centro educativo, construcción de pabellón primario, pabellón inicial, ampliación rehabilitación  

pabellón, cerco perimétrico, pabellón administrativo.

SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:SITUACION ACTUAL:

� Valorización física acumulada:Valorización física acumulada:Valorización física acumulada:Valorización física acumulada: al mes de Noviembre .al mes de Noviembre .al mes de Noviembre .al mes de Noviembre . 65.0065.0065.0065.00 %%%%

� Valorización financiera acumulado al mes de NoviembreValorización financiera acumulado al mes de NoviembreValorización financiera acumulado al mes de NoviembreValorización financiera acumulado al mes de Noviembre 89.55  %89.55  %89.55  %89.55  %

TRABAJOS CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL:TRABAJOS CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL:TRABAJOS CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL:TRABAJOS CONCRETADOS EN LA INFRAESTRUCTURA GENERAL:
� Acabados Pabellón primario.
� Tarrajeo  Pabellón inicial.
� Pintado Pabellón administrativo.
� Entre otras partidas realizadas.
� Cerco perimétrico.
� Patio multiuso.
� Ampliación y rehabilitación pabellón primario.



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:

El logro principal es el beneficio del pueblo que será un hito más de desarrollo,  como centro poblado que genera 
fortaleza en parte de la educación y sobre todo lo económico.
Se lograra la educación  a los niños y la disminución del analfabetismo.



Instalación de rejas para el cerco perimétricoInstalación de rejas para el cerco perimétricoInstalación de rejas para el cerco perimétricoInstalación de rejas para el cerco perimétrico



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE PRIMER NIVEL DE  ATENCION DEL 
PUESTO DE SALUD DE NUEVA ACOBAMBILLA DE LA MICRO RED HUANDO DE LA RED 

HUANCAVELICA”

UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN: UBICACIÓN: 

Localidad : Nueva Acobambilla Distrito : Huando

Provincia :Huancavelica. Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 610,251.37 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION: 120 días calendarios

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Culminación de la obra según el expediente técnico las metas físicas siguientes: Infraestructura del Puesto de Salud y Culminación de la obra según el expediente técnico las metas físicas siguientes: Infraestructura del Puesto de Salud y Culminación de la obra según el expediente técnico las metas físicas siguientes: Infraestructura del Puesto de Salud y Culminación de la obra según el expediente técnico las metas físicas siguientes: Infraestructura del Puesto de Salud y 
La Vivienda Medica, Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento y Cerco Perimétrico.La Vivienda Medica, Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento y Cerco Perimétrico.La Vivienda Medica, Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento y Cerco Perimétrico.La Vivienda Medica, Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento y Cerco Perimétrico.

SITUACION ACTUAL:     La obra trae los trabajos realizados a continuación:SITUACION ACTUAL:     La obra trae los trabajos realizados a continuación:SITUACION ACTUAL:     La obra trae los trabajos realizados a continuación:SITUACION ACTUAL:     La obra trae los trabajos realizados a continuación:

Valorización física acumulada  al mes de Noviembre :Valorización física acumulada  al mes de Noviembre :Valorización física acumulada  al mes de Noviembre :Valorización física acumulada  al mes de Noviembre : 53.00 %  53.00 %  53.00 %  53.00 %  

Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre 74.03 % 74.03 % 74.03 % 74.03 % 

CONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  DE SALUDCONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  DE SALUDCONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  DE SALUDCONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO  DE SALUD

� Infraestructura del Puesto de SaludInfraestructura del Puesto de SaludInfraestructura del Puesto de SaludInfraestructura del Puesto de Salud

� Tanque séptico y pozo percoladorTanque séptico y pozo percoladorTanque séptico y pozo percoladorTanque séptico y pozo percolador

� EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento

� Cerco Perimétrico,Cerco Perimétrico,Cerco Perimétrico,Cerco Perimétrico,



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:
� Lograr una adecuada atención del Servicio del PUESTO DE SALUD DE NUEVA ACOBAMBILLA DE LA MICRO RED HUANDO PUESTO DE SALUD DE NUEVA ACOBAMBILLA DE LA MICRO RED HUANDO PUESTO DE SALUD DE NUEVA ACOBAMBILLA DE LA MICRO RED HUANDO PUESTO DE SALUD DE NUEVA ACOBAMBILLA DE LA MICRO RED HUANDO 

DE LA RED HUANCAVELICADE LA RED HUANCAVELICADE LA RED HUANCAVELICADE LA RED HUANCAVELICA”  ”  ”  ”  
� Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y normativos.
� Contar con Mobiliarios y equipos adecuados.
� Mejorar todos los servicios de atención del  puesto de salud, como: 



“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC – SAN PEDRO DE SACCSALLA –
ORCCOBAMBA”

UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

Localidad : Telapaccha Distrito : Acobambilla

Provincia :Huancavelica. Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 2’ 749,156.39 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION: 240  240  240  240  días calendarios

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� 1.- Construcción de Lla carrtera L = 23.00 km.

� 2.- Construcción de cunetas de 0.50 m x 0.30 m L= 23KM.

� 3.- Construccion de 01 puente cachimayo luz 12m.

� 4.- Construccion de 01 puente conchapallana l= 15 m.

� 5.- Construccion de Alcantarillas tipo II – perdido= 55 und..

� 6.- Construcción  de  Alcantarillas de TMC. DE 60”= 05 UND

� 7.- Apertura de cunetas = 23 km

� 8.- Mejoramiento de Suelos con enrrocado = 1820 ml

� 9.- Excavacion de zanjas de coronacion = 1950 ml(0.50x0.60m)

� 10.-Mitigacion Ambiental.

� 11.- Señalizacion

� 12.- control de calidad

SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: 

Valorización física acumulada  al mes de Noviembre Aprox.Valorización física acumulada  al mes de Noviembre Aprox.Valorización física acumulada  al mes de Noviembre Aprox.Valorización física acumulada  al mes de Noviembre Aprox. 32.00 %  32.00 %  32.00 %  32.00 %  

Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre:Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre:Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre:Valorización fínanciera acumulada al mes de Noviembre: 63.84 %63.84 %63.84 %63.84 %



LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:LOGROS Y BENEFICIOS:

� LA POBLACION BENEFICIARIA BIENEN LABORANDO EN LA EJECUCION DE ESTA MANERA MEJORANDO SU INGRESO 
ECONOMICO .



“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, 

DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  

� Localidad : HUANASPAMPA Distrito : ACORIA

� Provincia : Huancavelica        Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 1’356,212.491’356,212.491’356,212.491’356,212.49 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCIONPLAZO DE EJECUCIONPLAZO DE EJECUCIONPLAZO DE EJECUCION 210 días  calendarios 

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Atender a la población escolar del nivel secundario de Acoría.Atender a la población escolar del nivel secundario de Acoría.Atender a la población escolar del nivel secundario de Acoría.Atender a la población escolar del nivel secundario de Acoría.

� Brindar servicio educativo de nivel Secundario a 350 alumnos aproximadamente de  la referida Brindar servicio educativo de nivel Secundario a 350 alumnos aproximadamente de  la referida Brindar servicio educativo de nivel Secundario a 350 alumnos aproximadamente de  la referida Brindar servicio educativo de nivel Secundario a 350 alumnos aproximadamente de  la referida 
Institución Educativa.Institución Educativa.Institución Educativa.Institución Educativa.

� Dotar de una infraestructura educativa  de acuerdo a la alternativa NDotar de una infraestructura educativa  de acuerdo a la alternativa NDotar de una infraestructura educativa  de acuerdo a la alternativa NDotar de una infraestructura educativa  de acuerdo a la alternativa N°°°° 1 del Perfil de Inversión 1 del Perfil de Inversión 1 del Perfil de Inversión 1 del Perfil de Inversión 
Pública, aprobado por el SNIP.Pública, aprobado por el SNIP.Pública, aprobado por el SNIP.Pública, aprobado por el SNIP.

� Ampliar la infraestructura existente con la Construcción.  Ampliar la infraestructura existente con la Construcción.  Ampliar la infraestructura existente con la Construcción.  Ampliar la infraestructura existente con la Construcción.  

SITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL

Valorización física al mes de Noviembre Aprox.:Valorización física al mes de Noviembre Aprox.:Valorización física al mes de Noviembre Aprox.:Valorización física al mes de Noviembre Aprox.: 59.67 %59.67 %59.67 %59.67 %

Valorización financiero acumulada al mes de Noviembre:Valorización financiero acumulada al mes de Noviembre:Valorización financiero acumulada al mes de Noviembre:Valorización financiero acumulada al mes de Noviembre: 81.85 %81.85 %81.85 %81.85 %



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:
Los logros fundamentales es lograr el cumplimiento de los objetivos Sectoriales del Ministerio de Educación y
el Plan Departamental de Desarrollo de la Región de Huancavelica, concordante con el Plan de Desarrollo
Concertado Provincial de Huancavelica, con la ejecución del Proyecto a través de convenios, la Municipalidad
Provincial de Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica.

� Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y
normativos.

� Contar con Mobiliarios y equipos Escolares adecuados.
� Contar con una infraestructura adecuada.



“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO 
LIBRE - ”, PROVINCIA - HUANCAVELICA

UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

� Localidad : Centro Poblado de Pueblo Libre Distrito : Huancavelica.
� Provincia : Huancavelica Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 1,296,382.421,296,382.421,296,382.421,296,382.42 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES (07 de octubre del 2010 hasta 06 de abril del 2011)

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Concreto Colectores  y  Emisores.
� Tubería para desagüe emisor y colector.
� Laguna  de Estabilización.  
� Cámara de rejas.
� Cajas de distribución.
� Estructuras de ingreso a la laguna de estabilización.
� Estructuras de salida a la laguna de estabilización.
� Cajas de Distribución de Lechos filtrantes.
� Tubería para descarga final.
� Cerco perimétrico.
� Conexiones Domiciliarias.
� Tanque Séptico.
� Pozo de Percolación.

SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: 

Se tiene unaSe tiene unaSe tiene unaSe tiene una Valorización física acumulado al mes de Noviembre : 40.39 % 
Se tiene una Valorización Financiera al mes de Noviembre: 43.06 % 



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:
• Reducir la morbilidad y mortalidad de la población beneficiaria.
• Con la finalidad de lograr estos objetivos, se recomienda que en forma paralela a la ejecución de la obra de 

infraestructura sanitaria se implemente un proyecto social que considere las siguientes metas::::
• Adecuados hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un programa de capacitación en educación 

sanitaria.
• Capacitación de la población beneficiaria en educación sanitaria.

Capacitar al equipo que administra el sistema y a la población en general en administración, operación y mantenimiento 
de los servicios.



“MEJORAMIENTO DE L SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL 
ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO , PROVINCIA Y DPTO DE HVCA”

UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:UBICACIÓN:

� Localidad : Yanaccollpa Distrito : Huando.
� Provincia : Huancavelica Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 1,010,582.90 1,010,582.90 1,010,582.90 1,010,582.90 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION: 180 días (6 MESES)  180 días (6 MESES)  180 días (6 MESES)  180 días (6 MESES)  

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Construcción de Infraestructura educativa.
� Construcción de losa Deportiva.  
� Construcción de Tanque Séptico y pozo percolador
� Construcción de obras Exteriores.
� Construcción de servicio Higiénicos.
� Implementación de Equipos y Mobiliarios

SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL: 

Se tiene unaSe tiene unaSe tiene unaSe tiene una Valorización física acumulado al mes de Noviembre Aprox.: 17.20 % 
Se tiene una Valorización Financiera al mes de Noviembre: 63.60 % 



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CONDORHUACHANA DE LA MICRO RED 

YAULI-HUANCAVELICA”

UBICACIÓN:

� Distrito : Yauli Provincia : Huancavelica

� Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 628,254.54 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION 105 días

OBJETIVO:

� Comprende la construcción de Cerco perimétrico, construcción del puesto de salud, residencia medica, tanque de apoyado,

ampliación del servicio de agua, tanque séptico y pozo percolador, Equipamiento e Implementación de equipamiento medico.

E) SITUACION ACTUAL

� Valorización física acumulada a Noviembre-2010 68.24% 

� Financiero Acumulado a Noviembre-2010 62.89%



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población  Infantil y adulta beneficiaria.

Mejorar el nivel de vida de la población



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PALTAMACHAY

DE LA MICRO RED YAULI-HUANCAVELICA”

� UBICACIÓN:

� Distrito : Yauli Provincia : Huancavelica

� Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 564,950.77 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION: 105 días

OBJETIVO:

� Comprende la construcción de Cerco perimétrico, construcción del puesto de salud, residencia medica, tanque de apoyado,

ampliación del servicio de agua, tanque séptico y pozo percolador, Equipamiento e Implementación de equipamiento medico.

E) SITUACION ACTUAL

� Valorización física acumulada a Noviembre-2010 54.50% 

� Financiero Acumulado a Noviembre-2010 66.81%



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población  Infantil y adulta beneficiaria.

Mejorar el nivel de vida de población.



“CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE  EN 
LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY, TACSANA Y AMBATO - YAULI”

UBICACIÓN:
� Distrito : Yauli Provincia : Huancavelica

� Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 2´008,380.45 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION: 240 días calendarios

OBJETIVO:

� Comprende: Conduccion Principal Instalacion de Tuberias PVC SAP UF 160 mm C-10en una Longitud
de 13,840 ML; Suministro e Instalacion de Tuberias PVC SAP UF 110 mm C-10 en una Longitud de
3,430 ML; redes de Distribucion ; en Occopampa, Pampahuasi, Accocancha, Tacsana, Ccaccamarca,
Izcucusana, Chichucancha, Ambato Centro y Ambato Castillapata ML; tendido de tuberias 1 ½”, 1”, ¾”
y ½” en una longitud de 42,338.56 ML. Construccion de 06 Reservorios de , Construccion de 58.00
Piletas Publicas, 700.00 Und. De Conexiones Domiciliarias, Construccion de 01 Planta de Tratamiento,
Bocatoma y Otros.

SITUACION ACTUAL

Valorización física acumulada al mes de Noviembre: 43.34% y 
Valorizacion financiero al mes de noviembre: 72.11% 



““““CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE  EN LOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE  EN LOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE  EN LOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE  EN LOS 

CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY, TACSANA Y CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY, TACSANA Y CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY, TACSANA Y CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY, TACSANA Y 
AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO ---- YAULI”YAULI”YAULI”YAULI”



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD CHILLHUAPAMPA

� UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  

� Localidad : Chillhuapampa  Distrito : Palca 

� Provincia : Huancavelica     Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION:              S/. 661, 530.850 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION: 120 días calendarios (15 se Mayo de 2010 hasta 
16 de  Setiembre de 2011)

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico.Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico.Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico.Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico.

� Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas del expediente técnico.Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas del expediente técnico.Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas del expediente técnico.Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas del expediente técnico.

SITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL

Valorización física acumulada al mes de NoviembreValorización física acumulada al mes de NoviembreValorización física acumulada al mes de NoviembreValorización física acumulada al mes de Noviembre 46.38 %46.38 %46.38 %46.38 %

Valorización financiera Acumulado al mes de NoviembreValorización financiera Acumulado al mes de NoviembreValorización financiera Acumulado al mes de NoviembreValorización financiera Acumulado al mes de Noviembre 74.03 %  74.03 %  74.03 %  74.03 %  



LOGROS:LOGROS:LOGROS:LOGROS:
� Lograr una adecuada atención del Servicio de Salud de la comunidad de Chillhuapampa
� Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios 

técnicos y normativos.
� Contar con Mobiliarios y equipos de salud.
� Aumentar, de aquí al año 2017, el número de atendidos en un 50%, en particular las mujeres.
� Suprimir las disparidades entre los géneros



“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOBAMBA – POMACOCHA-CAJA 
ESPIRITU-MARCAS- ALLCCOMACHAY”

� UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  UBICACIÓN:  

� Localidad : Multilocal Distrito : Acobamba, pomacocha, caja 
espiritu, marcas. Provincia y Región: Huancavelica     

MONTO DE LA INVERSION:              S/. 13’ 872, 784.90 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION:PLAZO DE EJECUCION: 365 365 365 365 días calendarios 

OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:

� Adecuada transitabilidad de la carretera, incrementando la transacción  comercial de productos Adecuada transitabilidad de la carretera, incrementando la transacción  comercial de productos Adecuada transitabilidad de la carretera, incrementando la transacción  comercial de productos Adecuada transitabilidad de la carretera, incrementando la transacción  comercial de productos 
agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales.agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales.agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales.agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales.

SITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUALSITUACION ACTUAL

Valorización física acumulada al mes de NoviembreValorización física acumulada al mes de NoviembreValorización física acumulada al mes de NoviembreValorización física acumulada al mes de Noviembre 4.12 %4.12 %4.12 %4.12 %

Valorización financiera Acumulado al mes de NoviembreValorización financiera Acumulado al mes de NoviembreValorización financiera Acumulado al mes de NoviembreValorización financiera Acumulado al mes de Noviembre 35.03 %  35.03 %  35.03 %  35.03 %  





� La Dirección Regional de Transportes Comunicaciones del Gobierno
Regional de Huancavelica, como sector tiene la función de articular la
infraestructura Vial con un servicio eficiente en la ejecución de las obras
de Mantenimiento y Conservación de los Caminos Departamentales a
través de la Dirección de Caminos, en sus actividades de Mantenimiento
Rutinario, Periódico y Mecanizado.

� Mientras la Dirección de Circulación Terrestre tiene la delicada función de
emitir las Licencias de Conducir a través de evaluaciones Psicosomáticas,
examen de reglamento de transito, examen de manejo y mecánico en las
tres categorías : A-1. A-2, A-3 y modalidades de Obtención, Re
categorización, Revalidación.

� Así mismo esta dirección tiene la función de realizar el control permanente
en los servicios de transporte terrestre para fomentar la prevención de
accidentes y autorización de circulación vehicular en las vías Nacionales,
Departamentales y Vecinales.



� Por ultimo esta Dirección Regional con la nueva incorporación de la
DirecciónDirecciónDirecciónDirección dededede ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones tiene la misión de promover el desarrollo
eficiente de los servicios de Telecomunicaciones en el marco de la libre
competencia a nivel Regional de acuerdo a la normatividad vigente.



PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADOS DE  MAYO  A DICIEMBRE

Nº
MNM 
(01)

Nombre del Proyecto      (02) 

Ubicación (03) Meta Presupuestaria (04)
FTE. FNMTO      

(05)

Modalidad 
de Ejecución          

(06) 

UO RESP              
(07)

Plazo 
(08)

Avance Acumulado a la Fecha (12)
Situación 
Actual (13) Prov. Distrito Total Prog.Anual Físico (%)

Financiero

(S/.) (%)

1 0466
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIO
CARRETERA HUAYANAY-CHACAPAMPA- PAUCARA

ACOBAMBA PAUCARA 364,968.85 364,968.85 RO AD GRI 210 65.30% 238,342.01   65.30% E

2 0469
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIO
CARRETERA LA MEJORADA - PALMIRA ALTA

HUANCAVELICA
MARISCAL 
CACERES –
ACORIA

381,850.13 381,850.13 RO AD GRI 210 66.01% 187,151.51   66.01% E

3 0468
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIO
CARRETERA AMBATO-TROYA-SILVA-ACORIA

HUANCAVELICA YAULI-ACORIA 422,118.89 422,118.89 RO AD GRI 210 54.24% 228,938.02   54.24% E

4 0467
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIO
CARRETERA SINTO-ESMERALDA-QUISUARPAMPA

CASTROVIRREYNA
CASTROVIRREYNA-
SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA

344,662.52 344,662.52 RO AD GRI 210 45.09% 155,404.43   45.09% E

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADO DE ENERO A ABRIL DEL 2010

INTERVENCION REALIZADA UNIDAD EJECUTORA MOTIVO MODALIDAD CICLO DEL PROYECTO ESTADO ACTUAL PRESUPUESTO

Mantenimiento y Conservación Rutinaria carretera Huancavelica -
Lircay

DRTC Recursos Ordin. Adm. Directa Funcionamiento En Ejecución 250,709.17

Mant. y Conserv. Rutinaria carretera La Mejorada - Checcocruz -
Acobamba

DRTC Recursos Ordin. Adm. Directa Funcionamiento En Ejecucion 277,204.37

Mant. y Conserv. Rutinaria carret. Huancavelica-Santa Ines tramo
Pucapampa

DRTC Recursos Ordin. Adm. Directa Funcionamiento En Ejecucion 166,788.65

Mant. y Conser. Rutinaria carretera Cunyacc - Pucapampa - Checcocruz DRTC Recursos Ordin. Adm. Directa Funcionamiento En Ejecución 280,745.49



Ejecuta:
AD. Dirección de
caminos.

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: HUAYANAY - CHACAPAMPA-PAUCARA 12+200KM.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 363,968.85

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:07 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: LA MEJORADA      - PALMIRA ALTA 52+000KM.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Hvca- Acobamba

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 381,850.13

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:07 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta:
AD. Dirección de
caminos.



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: SINTO-ESMERALDA-QUISHUARPAMPA 30+000KM.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia :

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 344,662.52

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:7 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta:
AD. Dirección de
caminos.



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: AMBATO    - TROYA-SILVA-ACORIA 20+000KM.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 422,118.89

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:07 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta:
A.D. Dirección de
caminos.



PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
TRAMO: CUNYACC-PUCAPAMPA-LLAMACANCHA-CHECCOCRUZ.   46+300KM.    
.  

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba-Huancavelica

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 1,176,838.00

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:3 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta:
Por contrato



PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: LLULLUCHACCASA-HUARI-TRANCAPAMPA-SAN ISIDRO DE 
ACOBAMBA. 

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Pampas - Tayacaja

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 1 480,460

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:3 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta:
Por contrato.



PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO II : HUANCAVELICA-ANTACANCHA-PONGOS GRANDE-LIRCAY 
38KM.
� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes.

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 350,000.

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:5 meses

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta:
AD. Dirección de
caminos.



� ResumenResumenResumenResumen

El ex PRO VÍAS RURAL, hoy PRO VÍAS DESCENTRALIZADO el año 2003 transfiere
al Gobierno Regional de Huancavelica, el mantenimiento rutinario de 193+630
Kms., de Caminos Departamentales con 09 micro empresas (asociaciones
civiles), en 04 provincias del Departamento con un presupuesto de S/.
560,000.00 mil nuevo soles .

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo GeneralGeneralGeneralGeneral::::

Garantizar el Mantenimiento Rutinario, de las Carreteras Departamentales en el
ámbito de la Región, mejorando progresivamente las condiciones de
transitabilidad y las condiciones de acceso e integración de los circuitos viales
económicos, articulando la capital de la región con las capitales provinciales y
estas con el mercado Nacional.



PROGRAMA DE INVERSIONES 2010   - SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
(MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES A TRAVEZ ASOCIACIONES CIVILES)

Nº
MNM 
(01)

Nombre del Proyecto      (02) 

Ubicación (03) Meta Presupuestaria (04)

FTE. FNMTO      
(05)

Modalidad 
de 

Ejecución          
(06) 

UO RESP              
(07)

Plazo 
(08)

Avance Acumulado a la Fecha (12)

Situación 
Actual (13) Prov. Distrito Total Prog.Anual Físico (%)

Financiero

(S/.) (%)

1 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOBAMBA-CHILCAPITE-
CAJA ESPIRITU-MARCAS (TRAMO I ACOBAMBA-
CHILCAPITE)

ACOBAMBA
ACOBAMBA-
POMACOCHA

62,925.55 62,925.55 RO CONT GRI 319 41.44
22,284.10   

41.44 E

2 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOBAMBA-CHILCAPITE-
CAJA-MARCAS (TRAMO II CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU)

ACOBAMBA
ACOBAMBA-
CAJA ESPIRITU

76,523.14 76,523.14 RO CONT GRI 319 41.56
26,638.28   

41.56 E

3 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOBAMBA-CHILCAPITE-
CAJA-MARCAS (TRAMO III CAJA ESPIRITU - MARCAS)

ACOBAMBA
CAJA ESPITIRU-

MARCAS
104,799.63 104,799.63 RO CONT GRI 319 41.62

40,624.50   
38.76 E

4 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAULISMA-AYAVI-REYES
TAMBO (TRAMO I CHAULISMA - AYAVI)

HUAYTARA AYAVI 60,027.05 60,027.05 RO CONT GRI 319 41.58
21,353.60   

35.57 E

5 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAULISMA-AYAVI-REYES
TAMBO (TRAMO II AYAVI - REYESTAMBO)

HUAYTARA AYAVI-TAMBO 93,324.97 93,324.97 RO CONT GRI 319 41.59
31,228.97   

33.46 E

6 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIRCAY-DESVIO
QUISPICANCHA-SECCLLA-JULCAMARCA (TRAMO I
LIRCAY-QUISPICANCHA)

ANGARAES LIRCAY 124,163.68 124,163.68 RO CONT GRI 319 41.52
39,845.03   

32.09 E

7 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIRCAY-DESVIO
QUISPICANCHA-SECCLLA-JULCAMARCA (TRAMO II
QUISPICANCHA-SECCLLA)

ANGARAES
LIRCAY-
SECCLLA

124,173.71 124,173.71 RO CONT GRI 319 41.61
39,743.90   

32.01 E

8 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO LIRCAY-DESVIO
QUISPICANCHA-SECCLLA-JULCAMARCA (TRAMO III
SECCLLA - JULCAMARCA)

ANGARAES
SECCLLA-

JULCAMARCA
62,350.08 62,350.08 RO CONT GRI 319 41.60

22,238.11   
35.67 E

9 055
MANTENIMIENTO RUTINARIO PUCARA-LACHOCC CHICO-
LACHOCCASA

TAYACAJA PAZOS 110,551.01 110,551.01 RO CONT GRI 319 41.50
33,983.14   

30.74 E

1
0

055
MANTENIMIENTO RUTINARIO LLULLUCHACCASA-HUARI-

TRANCAPAMPA
TAYACAJA

S. M. 
ROCCHACC

19,657.18 19,657.18 RO CONT GRI 319 100.00
19,657.18   

100.00 C



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: LIRCAY – DV. QUISPICANCHA 28+300 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Lircay

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 124,163.68

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta: Asociación
Civil
“Virgen del Carmen”.
Trabajadores : 14

ACTIVIDAD : BACHEO                         PROGRESIVA  :   Km. 27+100ACTIVIDAD : BACHEO                         PROGRESIVA  :   Km. 27+100ACTIVIDAD : BACHEO                         PROGRESIVA  :   Km. 27+100ACTIVIDAD : BACHEO                         PROGRESIVA  :   Km. 27+100



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: DV. QUISPICANCHA - SECCLLA 29+200 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Secclla

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 124,173.71

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta: Asociación
Civil
“Apu Orcco”.
Trabajadores : 14

ACTIVIDAD   BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CUNETA  PROGRESIVA :  Km.  32+580ACTIVIDAD   BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CUNETA  PROGRESIVA :  Km.  32+580ACTIVIDAD   BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CUNETA  PROGRESIVA :  Km.  32+580ACTIVIDAD   BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CUNETA  PROGRESIVA :  Km.  32+580



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: SECCLLA - JULCAMARCA  12+500 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Julcamarca

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 62,350.08

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado : En ejecución

Ejecuta: Asociación
Civil
“Unión Villa
Julcamarca”.
Trabajadores : 05

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD :::: LIMPIEZALIMPIEZALIMPIEZALIMPIEZA DEDEDEDE CUNETACUNETACUNETACUNETA PROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVA :::: KmKmKmKm.... 57575757 ++++500500500500



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: ACOBAMBA – CHILCAPITE  11+100 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pomacocha

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 62,925.55

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado :::: En ejecución

Ejecuta:
Asociación Civil
“Caja”
Trabajadores : 05

ENTREGAENTREGAENTREGAENTREGA DEDEDEDE VESTUARIOSVESTUARIOSVESTUARIOSVESTUARIOS PROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVA :::: KmKmKmKm.... 6666++++500500500500



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: CHILCAPITE – CAJA ESPIRITU  16+000 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Caja Espíritu

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 76,523.14

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado :::: En ejecución

Ejecuta:
Asociación Civil
“Caja”
Trabajadores : 07

ACTIVIDAD    :  LIMPIEZA DE CALZADA Y BACHEO         PROGRESIVA  :   Km.  26 +000           ACTIVIDAD    :  LIMPIEZA DE CALZADA Y BACHEO         PROGRESIVA  :   Km.  26 +000           ACTIVIDAD    :  LIMPIEZA DE CALZADA Y BACHEO         PROGRESIVA  :   Km.  26 +000           ACTIVIDAD    :  LIMPIEZA DE CALZADA Y BACHEO         PROGRESIVA  :   Km.  26 +000           



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: CAJA ESPIRITU - MARCAS  18+860 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Marcas

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 104,799.63

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado :::: En ejecución

Ejecuta:
Asociación Civil
“Marcas”
Trabajadores : 10

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD :::: BACHEOBACHEOBACHEOBACHEO PROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVA :::: KmKmKmKm.... 42424242++++400400400400



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: CHAULISMA – AYAVI- 9+500 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytara

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ayavi

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 60,027.05

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado :::: En ejecución

Ejecuta:
Asociación Civil
“Niño Jesús de
Ayavi”
Trabajadores : 05

ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  77+040ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  77+040ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  77+040ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  77+040



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: AYAVI REYES TAMBO 22+000 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytara

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Tambo

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 93,324.97

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado :::: En ejecución

Ejecuta:
Asociación Civil
“Niño Jesús de
Ayavi”
Trabajadores : 10

ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  ACTIVIDAD    :  BACHEO  Y  LIMPIEZA  DE  CALZADA       PROGRESIVA :  Km.  
77+04077+04077+04077+040

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD :::: ENTREGAENTREGAENTREGAENTREGA DEDEDEDE VESTUARIOSVESTUARIOSVESTUARIOSVESTUARIOS PROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVAPROGRESIVA :::: KmKmKmKm.... 84848484++++720720720720



PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES
TRAMO: PUCARÁ – PAZOS – LACHOCCASA 26+870 KMS.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Tayacaja

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pazos

� PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto : S/. 110,551.01

� PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo dededede EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución:10 meses y 19 días

� EstadoEstadoEstadoEstado :::: :::: En ejecución

Ejecuta: Asociación
Civil
“Huancawilca”.
Trabajadores : 12

ACTIVIDAD : BACHEO Y LIMPIEZA DE CALZADA   PROGRESIVA  :   Km. 17+800ACTIVIDAD : BACHEO Y LIMPIEZA DE CALZADA   PROGRESIVA  :   Km. 17+800ACTIVIDAD : BACHEO Y LIMPIEZA DE CALZADA   PROGRESIVA  :   Km. 17+800ACTIVIDAD : BACHEO Y LIMPIEZA DE CALZADA   PROGRESIVA  :   Km. 17+800



PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS 
DEPARTAMENTALES.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

� El avance de ejecución físico
financiero es del 40 % (reinicio del
trabajo el 24 de julio 2010 - al 23 de
marzo del 2011)

� Se logró la contratación de 07 Micro
empresas (Asociaciones Civiles), para
el mantenimiento rutinario de la red
vial departamental en 04 Provincias,
garantizando la transitabilidad en
174+330 kilómetros, con 82
trabajadores.

� Se genero empleo en las 07
microempresas considerando
trabajadoras femeninas en un 10 %.



CONSTRUCCION MURO SECO 57.6 M3 EN EL KM 9+000 DE LA
CARRETERA HUANCAVELICA LIRCAY (PUEBLO LIBRE), CULMINADOCULMINADOCULMINADOCULMINADO ALALALAL
100100100100%%%%



RESTABLECIMIENTO EN LA VIA DE ACCESO A LOS DISTRITOS DE MANTA Y
ACOBAMBILLA, COMO TAMBIEN A HUANCAVELICA, A CONSECUENCIA DE FALLAS
GELOGICAS EN EL CERRO CCELLOPAMPA (SAN CARLOS – VILCA), ENENENEN PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO DEDEDEDE
EJECUCIONEJECUCIONEJECUCIONEJECUCION



REQUIERE  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECANIZADO SECTOR 
AYAVI




