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� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo EspecificoEspecificoEspecificoEspecifico

Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura dentro del
ámbito regional teniendo en cuenta las funciones consignadas en el ROF:

Normar, monitorear, supervisar, liquidar y transferir obras.

� AAAA....---- NormarNormarNormarNormar:::: ResultadosResultadosResultadosResultados yyyy LogrosLogrosLogrosLogros....

---- Se propuso la directiva sobre colores para el pintado de las edificaciones la
misma que fue aprobada el 26/10/09 por la GGR. (RGGR Nº 330-2009/GGR)

- Se formuló la directiva sobre Liquidación Final de obras y proyectos de
infraestructura ejecutados por contrata, el cual fue aprobado con RGGR Nº 330-
2009/GGR

� BBBB....---- MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo dededede ObrasObrasObrasObras:::: ResultadosResultadosResultadosResultados yyyy LogrosLogrosLogrosLogros....

- Proceso de implementación de equipos de monitoreo a nivel de
provincias, priorizando la atención a las obras en situación de riesgo a fin
de garantizar y mejorar la calidad técnica y administrativa de las obras,
asegurando la liquidación dentro de los plazos previstos. .
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� CCCC....---- SupervisiónSupervisiónSupervisiónSupervisión dededede ObrasObrasObrasObras::::

---- Durante el desarrollo del presente año se asignaron supervisores e inspectores a
las obras programadas en los años 2010, 2009, e incluso 2008 y algunas del
2007, quienes antes del inicio respectivo procedieron a emitir los informes de
verificación previo al inicio de obra, que posibilitaron al inicio de la obra o en su
defecto a la reformulación de los expedientes técnicos por no guardar coherencia
en si mismos o con los perfiles aprobados.

PROVINCIAS
TOTAL 

DE OBRAS

2007, 2008, 2009 Y 2010

TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS LIQUIDADOS POR INICIAR

ACOBAMBA 54 14 19 4 12 4

ANGARAES 47 15 14 5 13 0

CASTROVIRREYNA 50 23 7 4 14 2

CHURCAMPA 44 14 16 2 11 1

HUANCAVELICA 102 29 40 11 18 3

HUAYTARA 98 11 18 5 12 52

TAYACAJA 75 37 26 5 6 1

TOTAL 470 143 140 36 86 63
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PROVINCIAS

ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONVENIO CONTRATA
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ACOBAMBA 38 11 15 1 4 6 10 2 2 2 0 4 6 1 2 1 0 2 54

ANGARAES 33 10 13 3 0 7 9 5 0 1 0 3 5 0 1 1 0 3 47

CASTROVIRREYNA 34 14 6 0 0 14 11 7 0 3 1 0 5 2 1 1 1 0 50

CHURCAMPA 22 5 12 2 1 2 20 9 2 0 0 9 2 0 2 0 0 0 44

HUANCAVELICA 55 13 29 3 3 7 29 14 1 7 0 6 18 2 10 1 0 5 102

HUAYTARA 22 6 8 1 1 6 11 2 1 2 1 5 65 3 9 2 50 1 98

TAYACAJA 41 19 19 0 1 2 27 13 5 5 0 4 7 5 2 0 0 0 75

TOTAL 245 78 102 10 10 44 117 52 11 20 2 31 106 13 27 6 51 11 470



245

117

108

470



PROYECTOS BONOS SOBERANOS HUANCAVELICAPROYECTOS BONOS SOBERANOS HUANCAVELICAPROYECTOS BONOS SOBERANOS HUANCAVELICAPROYECTOS BONOS SOBERANOS HUANCAVELICA
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ACOBAMBA 7 7 6 1 0

ANGARAES 13 13 13 0 0

CASTROVIRREYNA 1 1 1 0 0

CHURCAMPA 9 7 6 1 2

HUANCAVELICA 20 20 20 0 0

HUAYTARA 2 2 1 1 1

TAYACAJA 19 18 18 1 0

TOTAL 71 68 65 4 3
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� D.D.D.D.---- LIQUIDAR:LIQUIDAR:LIQUIDAR:LIQUIDAR:
. Se han generado los instrumentos normativos que nos permitan liquidar las
obras y poder realizar las respectivas bajas contables

. Se han designado los equipos de liquidación a nivel de provincias para poder
liquidar las obras que se encuentran pendientes de baja contable.

. La gran limitante que se tiene para liquidar las obras de edificaciones es la

dificultad en obtener las licencias de construcción, y conformidades de obra con
los Municipios y la demora en la presentación de rendiciones de gastos de las
Municipalidades.

. Otro aspecto limitante es la dificultad en la obtención de los documentos que
sustentan el gasto público.



CUADRO DE AVANCE DE LIQUIDACIONESCUADRO DE AVANCE DE LIQUIDACIONESCUADRO DE AVANCE DE LIQUIDACIONESCUADRO DE AVANCE DE LIQUIDACIONES

PROVINCIAS

OBRAS LIQUIDADAS  2009 – 2010 

N
 O

B
R

A
S

  
20

09
 

M
O

N
T

O
 D

E
 

L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 

N
 0

B
R

A
S

 2
01

0 

M
O

N
T

O
 D

E
 

L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 

ACOBAMBA 6 1,272,424.03 8 3,942,570.86

ANGARAES 6 3,572,514.56 5 3,951,698.27

CASTROVIRREYNA 6 1,065,923.37 10 2,135,629.53

CHURCAMPA 2 1,235,496.00 11 8,320,197.55

HUANCAVELICA 11 6,879,112.00 6 3,451,741.62

HUAYTARA 3 2,170,326.00 12 8,127,220.47

TAYACAJA 1 380,351.00 5 1,615,106.98

TOTAL 35 16,576,146.96 57 31,544,165.28



OBRAS 2007-2010

ACOBAMBA, 54, 11%

ANGARAES, 47, 10%
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OBRAS  EJECUTADAS
POR  LA MODALIDAD DE

CONVENIO



PAVIMENTACIÓN JIRÓN SANTOS VILLA II ETAPA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::
� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ascensión

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ascensión

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 3,556,209.06

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Consiste en el mejoramiento de la vías 
urbana y atención de los servicios básicos de la 
población del Distrito de Ascensión.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se ejecuta trabajos de 
pavimentación de concreto rígido y obras de arte,  
Cunetas, Alcantarillas, Sardineles. Acumulando 
un avance porcentual de 77.49%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Mejorar la vía urbana y atención de los 
servicios básicos.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : mayor fluidez en la 
comunicación, mejorar el ornato de la ciudad.



CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - QUERCO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Querco

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Querco

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,719,067.65 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incrementar la producción agrícola en la 
comunidad de san francisco de Querco – Huaytará.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : se viene ejecutando movimiento de roca 
fija y vaciado de base de canaleta. Acumulando un avance 
porcentual de 46.95%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de canal principal de 11.50 km. de 
canal trapezoidal revestido con mampostería de 
piedra. Capacitación y asistencia técnica, en uso y manejo 
de agua para riego. Capacitación y asistencia técnica, en 
control de plagas y enfermedades. Capacitación y asistencia 
técnica, en uso adecuado de nivel de 
fertilización. Capacitación y asistencia técnica, en uso y 
semillas mejoradas. Operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incrementar la producción agrícola en la 
comunidad de san francisco de Querco - Huaytará



CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Coras

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Caja Espíritu

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 2,052,629.27 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Población Escolar del Nivel Secundario de la 
I.E. Coras Adecuadamente Atendida

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene ejecutando el tarrajeo interior 
, carpintería metálica y pintado. Acumulando un avance 
porcentual de 51.36%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de pabellones pedagógicos y 
complementarios a base de material noble con 
cobertura de losa aligerada horizontal y cubierta con 
teja andina, la cual comprende: a) 01 pabellón de 
material noble con 02 niveles (05 aulas por nivel). 
b) 01 pabellón con 02 niveles:.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Atención adecuada Población 
Escolar del Nivel Secundario de la Institución Educativa 
Coras



CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOCC - TINTAY 
PUNCO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Tincocc

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Tintay Puncu

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Tayacaja

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 3,028,100.00 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: S: S: S: Se tiene que el objetivo central que se plantea 
esta orientado al “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene ejecutando el colocado del 
tubo Asbesto. Acumulando un avance porcentual de 
21.04%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Línea de Conducción con 
Tubería PVC en una longitud de 17.738 Km, con riego 
tecnificado, para conducir 475 lt/s

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incrementar la producción agrícola 
beneficiando 890 personas



SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAQUINA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Yacuraquina

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pampas

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Tayacaja - Hvca

� EstadoEstadoEstadoEstado : Terminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 2,062,126.76 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Adecuados y eficientes servicios educativos en las 
instituciones educativas de nivel primario e inicial del barrio 
Yacuraquina de Pampas.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de aulas con muros de ladrillo, techo de 
teja andina sobre estructuras de madera, en ambos 
niveles. Construcción de la infraestructura pedagógica 
complementaria (Dirección, Biblioteca, Servicios higiénicos, losa 
deportiva, cerco perimetral).
Equipamiento con un módulo básico de computación y 
mobiliario escolar

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Crear fuentes de trabajo temporal, 
beneficiarios directos 2,889 personas.



CONSTRUCCIÓN CARRETERA MEJORADA CCARHURANRA 
CHUPACA CCOSNIPUQUIO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Mejorada, Ccarhuaranra, Chupaca

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acoria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidado con RGGR. N° 397-
2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,230,998.49 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Accesibilidad de los medios de transporte.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la carretera CV-3 a nivel de sin afirmado 
de 11.00 kms. con un ancho de plataforma de 6.00mts. lastrado 
sub base =0.20mtrs. con pendiente promedio 5%, màs obras de 
arte (como muros de contención, alcantarillas, badenes, cunetas 
y 01 pontón) las alcantarillas serán de concreto armado

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : acceso de los medios de transporte vial en 
el tramo Ccarhuaranra –Mejorada contando con 48,530 
Beneficiarios Directos



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
YANAMINA - PALLCCAPAMPA - CHUNUMAYO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Pallccapampa - Yanamina

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huachocolpa

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,829,753.37 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Fácil acceso a los mercados de consumo y adecuada 
articulación vial con los demás distritos y la capital de la 
provincia y el departamento

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construir el tramo restante desde Pallccapampa hasta 
Chunumayo de 13.500 km. luego ejecutar el mejoramiento del 
tramo en su conjunto desde Yanamina-Pallccapampa-
Chunumayo, que tiene una longitud total de 26.360 km. Ancho 
de plataforma de 3.60 rn, La rehabilitación consiste en rectificar 
el alineamiento de sus trazos, ampliación de anchos críticos de 
calzada, ampliación de curvas y construcción de obras de arte y 
drenaje

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejora de la calidadd de vida de 1,861  
Beneficiarios Directos



CONSTRUCCION REHABILITACION  DE AULAS  DE LA I.E. N°36121 
DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI.HVCA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Castillapata

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 300,262.00 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Dotar de una nueva infraestructura acorde al avance 
tecnológico en beneficio de la población estudiantil.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de aulas con columnas, vigas y/o placas de 
concreto armado y/o metálicas, con techos aligerados o losa de 
concreto armado inclinados, construcción de letrinas, 
rehabilitación de ambientes e implementación con mobiliarios 
escolares 

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Adecuada prestación de servicios 
Educativos en la I.E. Nro. 36121 del C. P. de Castillapata
teniendo 1,520 beneficiarios



RECUPERACION  DEL MEDIO AMBIENTE  DE LA CUENCA  DEL RIO  
MANTARO - HVCA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Varios

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Multidistrital

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,171,935.77 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incremento de la producción en la Cuenca del Río 
Mantaro - Huancavelica

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de obras mecánico estructurales con 
agroforestería, Gerencia y Administración. capacitación -
asistencia técnica. Equipamiento. COMPONENTES: Obras 
mecánico estructural con agroforestería: construcción terrazas 
de absorción y terrazas de formación lenta. Instalación de 
viveros forestales comunales, producción de plantones y 
plantaciones forestales.
Gerencia de Administración del proyecto.
Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: Incremento : Incremento : Incremento : Incremento de la producción en la Cuenca 
del Río Mantaro – Huancavelica  teniendo 7,651 beneficiarios



CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE 
MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA 

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ascensión

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ascensión

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 735,278.70  

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Población estudiantil de la Especialidad de Mecánica 
de Producción del I.S.T.P.H. adecuadamente atendida

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción con techo estructural aligerado, 01 taller, 
01 laboratorio, 01 sala de diseño, 01 almacén, 01 batería de 
servicios higiénicos (con duchas y lavadero), e implementación 
con equipos, maquinaria, herramientas y mobiliarios.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Atención adecuada a la población 
estudiantil de la Especialidad de Mecánica de Producción del 
I.S.T.P.H siendo  865 personas.



PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS 
EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huachocolpa

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huachocolpa

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 787,785.99 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Aprovechamiento del recurso vicuña.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Instalación de cerco permanente en Teccranccapampa
con malla ganadera de 1.80 metros de altura, la abertura de las 
mallas es de 12 x 10 cm. en forma de rombo, las cuales estarán 
sujetas a los postes de madera de eucalipto tratadas, el cual se 
instalará en un perímetro de 20,010 metros lineales con 4,002 
postes. Rehabilitación del cerco permanente de Huanacopampa, 
con 6,000 ml. de malla ganadera G - 180 y con 1,000 postes. Se 
construirá 02 casetas de vigilancia, se contratará 3 guarda 
parques. Se fortalecerá la organización comunal formando 
comité comunal de crianza de vicuñas. 

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: G: G: G: Generar fuentes de trabajo temporal y 
mejora de la calidad de vida de 1,561 beneficiarios.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA -
MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA  CHUYA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Chuya

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Vilca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 389,405.06  

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Eficiente capacidad resolutiva de los servicios de salud 
materno infantil en el puesto de salud de chuya.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Infraestructura de salud con material 
rustico(adobe); cerco perimétrico; dotación de equipo y 
mobiliario medico; y capacitación técnica para el puesto de 
salud de chuya.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiaria siendo 804 personas, disminuir el alto índice de 
enfermedades y muerte.



CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA 

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huancavelica

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huancavelica

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: Sin información

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Adecuado acceso a las bibliotecas en la localidad de 
Huancavelica

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra ejecutada al 100%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la infraestructura Biblioteca de la 
asociación de Jóvenes, Adolescente y Niños Trabajadores 
(ASJANTS) de material noble.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios:  :  :  :  Mayor Acceso a las bibliotecas locales 
mejorando la calidad y aprovechamiento del conocimiento.



REHABILITACION  DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA 
INFANTIL "SAN FRANSISCO DE ASIS HVCA.

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ascensión.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ascensión

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Obra Liquidado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 117,756.57 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: delimitar área y contar con seguridad para la
aldea infantil.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de Muro de concreto con adobe con
cimientos corridos, sobrecimiento y columnas de concreto
y acero.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: brindar protección para la aldea
infantil san Francisco de Asis; delimitando el área.



SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Moya.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Moya

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 999,760.52 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Población Escolar de Nivel Secundaria de la Institución
Educativa San Miguel del Distrito de Moya Adecuadamente Atendido.

� MetasMetasMetasMetas:::: Sustitución y rehabilitación de infraestructura con estructura y
techo de cobertura de madera, con teja andina, losa deportiva
multiusos, adquisición de equipo de cómputo y mobiliario escolar, en la
institución educativa San Miguel del Distrito de Moya de la provincia de
Huancavelica.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Los Beneficiarios pertenecen al área urbano y rural
con bajos niveles de ingresos, dedicados fundamentalmente a las
actividades agropecuarias de autoconsumo, considerados como
población de extrema pobreza. Brindad una educación de calidad a la
población estudiantil de San Miguel.



MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL 
CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, 
ASCENCION, YAULI Y ACORIA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli, Ascensión Acoria y Huancavelica.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Múltiple

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Sin Información

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Beneficiar a la población ganadera que tiene como
fuente de ingreso la ganadería.

� MetasMetasMetasMetas:::: Mejoramiento genético de vacunos de las comunidades de:
Antaccocha, Huayllaracra, Atalla, Chacarilla, Uckus-Incañan,
Sachapite, Huanaspampa, Ccarahuasa, Puca Ticlla y Ayaccocha,
Antaccocha, Huayllaracra, Atalla, Chacarilla, Uckus-Incañan,
Sachapite, Huanaspampa, Ccarahuasa, Puca Ticlla y Ayaccocha.
Con sistema de inseminación artificial y complementado con
monta natural controlado, a través del CEPROFOVAC.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Incrementar la calidad de vida de los
beneficiarios a través del mejoramiento Genético del recurso
animal.



SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS 
DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Laria

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Laria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidado con R.G.G.R. Nº 117-2010/GOB.REG-
HVCA/GGR (17/MAR/2010)

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 566,579.28 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Atención adecuada a la población escolar de la Institución Educativa
"Dos de Mayo" de Laria.

� MetasMetasMetasMetas:::: Demolición de los ambientes antiguos y construcción de ambientes
pedagógicos, administrativos, complementarios y de extensión académica
necesarios para atender adecuadamente a la demanda estudiantil, con
material noble y cobertura con tijerales de madera cubiertas con teja andina.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Los beneficiarios Directosson un total de 2,114 alumnos. La
población beneficiaria se caracteriza por la falta de acceso a los servicios de
educación, ubicados en zonas muy alejadas, sumado a los limitados servicios
de infraestructura y equipamiento con altas tasas de deserción y ausentismo
escolar por la lejanía de los centros educativos, sus ingresos económicos
ubicados por debajo de la línea de pobreza, no les permite tener acceso a los
últimos avances pedagógicos y tecnológicos, por tanto la mayoría de alumnos
optan por migrar a la capital o ciudades costeras en busca de mejorar su nivel
de vida y educación.



FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES  COMPETITIVAS  DEL 
PRODUCTOR  DE PAPA NATIVA  EN EL DEPARTAMENTO  DE 
HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Multidistrital

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidado con RGGR. N° 225-
2009/GOB.REG-HVCA/GGR

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 499,998.80 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Mejorar la productividad del cultivo de papa nativa, en
el departamento de Huancavelica.

� MetasMetasMetasMetas:::: Capacitación, asistencia técnica en la producción de
semilla de calidad a partir de semilla básica, gestión
empresarial, cadena productiva y difusión de la papa nativa en
el departamento de Huancavelica.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Mejorar la productividad del cultivo de papa
nativa, en el departamento de Huancavelica beneficiando a
3316 personas.



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Conayccasa

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Palca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidado con RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-
HVCA/GGR

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 311,643.04 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales y
parasitarias en la localidad de Conaycasa.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción Sistema de agua potable Captación, línea de
conducción, reservorio apoyado de 25 m3 e instalación de conexión
domiciliaria. Sistema de alcantarillado, red colectora 1000m, construcción
de buzones, instalación de línea emisora de 500m, e instalación de
conexiones domiciliarias, y construcción de planta de tratamiento de
aguas servidas por medio de tanque séptico y pozas de percolación, por
ultimo capacitación.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Disminuir los casos de enfermedades gastro
intestinales y parasitarias en la localidad de Conaycasa, beneficieando a
520 personas



CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 
HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huamaccocha

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Cuenca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 143,949.25 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Disminución de incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitosis en la comunidad de Huamanccocha.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual:::: Obra Recepcionada en proceso de liquidación.

� MetasMetasMetasMetas:::: Const. sist. de agua potable con líneas de conducción 4 Kms.,
reservorio de 5 M3, 5 cámaras rompe presión, líneas de aducción 12
Km, de Red Distrib. 2.5 Km. instalación de 25 letrinas.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Disminuir los casos de enfermedades gastro
intestinales y parasitarias en la localidad de Huamaccocha.



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 
LOCALIDAD  DE PALCA , PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Palca

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Palca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 1,166,272.43 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas
intestinales dérmicas y parasitarias en la localidad de palca.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual:::: Obra culminado al 100%.

� MetasMetasMetasMetas:::: Mejoramiento del sistema de agua potable, planta de tratamiento
de agua potable, ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en lagunas facultativas.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: bajar la Incidencia de enfermedades infecciosas
intestinales, dérmicas y parasitarias en la localidad de Palca.



AMPLIACIÓN DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS 
AVELINO CÁCERES - CCORISOTOCC

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Manta.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ccorisotocc.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancaveliva.

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidado con RGGR. N° 344-
2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010).

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 737,804.12 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Dotar de una Infraestructura moderna y amplia al
servicio de la población estudiantil.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de 04 aulas, SS.HH., cerco perimétrico
con material noble y equipamiento con mobiliario escolar.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Brindar buena calidad de enseñanza a
través del la infraestructura y el equipamiento adecuado.
Beneficiando directamente 116 estudiantes. Generar fuentes
de trabajo temporales a través de la ejecución y
mantenimiento del proyecto.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.N°. 36365 MOTOY, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Motoy

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Acoria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 798,402.32 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Eficiente servicio educativo del nivel primario de la I.E. Nº 36365
Motoy

� MetasMetasMetasMetas:::: Elaboración de Expediente Técnico. Construcción de 6 aulas en
ladrillo y concreto, losa aligerada. Mejoramiento de 2 ambientes.
Construcción de sala de cómputo y Dirección. Mejoramiento de servicios
higiénicos con tanque séptico y pozo de percolación. Construcción de
cerco perimétrico. Construcción de losa deportiva. Gastos Generales.
Supervisión. Mitigación Ambiental. Adquisición de mobiliario escolar.
Adquisición de equipos educativos. Capacitaciones y Charlas dirigidos a
los padres de familia y docentes de la I.E. Operación de la Institución y
Mantenimiento de la Infraestructura

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Disminuir la deficiente servicio educativo del nivel
primario de la I.E. Nº 36365 Motoy beneficiando a 1348 personas.



AMPLIACION  Y MEJORAMIENTO  4 BARRIOS  DEL DISTRITO DE 
NUEVO OCCORO- HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Nuevo Occoro

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Nuevo Occoro

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 1,047,341.64 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitosis en los 04 barrios de Nuevo Occoro, Buenos Aires, Occoro Viejo
y Proceres.

� MetasMetasMetasMetas:::: Instalación de 280 conexiones domiciliarias con caja de registro y
válvulas de paso. cabe señalar que para plantear las alternativas se
analizaron varias opciones de solución; sin embargo, se encontró que solo
existía una fuente de agua que consta de un manantial con caudal de
2.86 LTS /seg., los ríos y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva
los costos de inversión) y al no evidenciarse información técnica respecto
a las aguas subterráneas, se estimo por conveniente la formulación de
una alternativa única.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Disminuir incidencia de enfermedades diarreicas y
parasitosis en los 03 barrios de Nuevo Occoro, Buenos Aires, Occoro Viejo
y Proceres.



MEJORAMIENTO GENETICO  Y DESARRROLLLO  DE LA  
CRIANZA  DE  ALPACAS  EN EL DISTRITO DE  ASCENSIÓN

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ascensión

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ascensión

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 1,416,060.41 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Incremento de la producción y productividad de la crianza de
alpacas en el distrito de Ascensión.

� MetasMetasMetasMetas:::: Mejoramiento genético de alpacas a través de la instalación de
centros pilotos de reproducción y transferencia tecnológica en el distrito
de ascensión con fortalecimiento de la organización social y empresarial .

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Incrementar la producción y productividad de la
crianza de alpacas en el distrito de Ascensión beneficiando a 1,727
personas.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI 
NORTE)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Pantachi Norte

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 309,505.64 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud Pantachi Norte

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Instalado de Equipamiento

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de 
acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las 
condiciones ambientales adecuadas y la implementación 
suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, neonatal e infantil en el puestos de salud de Pantachi
Norte



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI 
SUR)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Pantachi Sur

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 313,744.00

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud Pantachi Sur

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Instalación de equipamiento, Acumulando un 
avance porcentual de 71.99%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de 
acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las 
condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente 
que le permita mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de Pantachi
Sur.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN 
DE CCARHUACC)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : San Juan de Ccarhuacc

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 253,676.59

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud San Juan de 
Ccarhuacc.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Instalación de equipamiento. Acumulando un 
avance porcentual de 76.40%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de 
acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las 
condiciones ambientales adecuadas y la implementación 
suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de San Juan 
de Ccarhuacc.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 
CHUCLLACCASA)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Chucllaccasa

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 308,495.17

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud Chucllaccasa.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se realizo la Instalación eléctrica y las 
partidas varios, paralizado a causa del desembolso a falta 
de la rendición de cuenta por parte de la municipalidad. 
Acumulando un avance porcentual de 75.13%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de 
Chucllccasa.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA 
DE CHOPCCA)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Santa Rosa de Chopcca

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 294,096.52

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud Santa Rosa de 
Chopcca.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se realizo Tarrajeo frotachado en el Tanque 
Séptico y las partidas varios, paralizado a causa del 
desembolso a falta de la rendición de cuenta por parte de la 
municipalidad. Acumulando un avance porcentual de 79.13%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de 
Santa Rosa de Chopcca.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 
CASTILLAPATA)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Castillapata

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 280,930.45

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud Castillapata.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se realizo la instalación eléctrica y Vaciado 
del tanque séptico, paralizado a causa del desembolso a 
falta de la rendición de cuenta por parte de la 
municipalidad, Acumulando un avance porcentual de 95.06%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de 
Castillapata.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN LOS P.S 
PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 
CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE 
LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ambato

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 410,807.68

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reemplazo total del puesto de salud Ambato.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se realizo veredas de concreto, paralizado 
a causa del desembolso a falta de la rendición de cuenta 
por parte de la municipalidad. Acumulando un avance 
porcentual de 96.68%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de 
Ambato.



OBRAS  EJECUTADAS
POR  LA MODALIDAD DE

CONTRATO



PROVINCIA DE 
ACOBAMBA



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA -
CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY    (KM 
0+000 AL KM 55+500)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : varios

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE
OBRA RGGR 163-2009 (12/04/2009)

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,514,942.53 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Adecuada transitabilidad de la carretera incrementando 
la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona 
hacia los mercados locales, regionales y nacionales.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra Liquidado del contrato de ejecución de 
Obra.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Mejoramiento de la carretera con una longitud de 
66+080 km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, 
con 6.50 m. de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m. 
siendo el trabajo principal la ampliación de la plataforma hasta 
alcanzar un ancho de carpeta de rodadura de 6.0 m. de ancho de 
la misma, se construirá los pontones, badenes, alcantarillas y 
mejoramiento de las cunetas laterales y alcantarillas, la 
ampliación de las curvas de volteo, una base compactada 
granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr., visibilidad de 
paso 80 mts. señalización con postes kilométricos

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Transitabilidad de la carretera limitando la 
transacción comercial de productos agropecuarios de la zona 
hacia los mercados locales, regionales y nacionales.



CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA -
MAYUNMARCA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ccochamarca Mayunmarca

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Andabamba

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : Cierre de proyecto

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 488,961.15 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Elevada producción agrícola en las localidades de 
Ccochamarca y Mayunmarca.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Paralizado en cierre de Obra

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de una bocatoma, construcción de un 
desarenador, construcción del canal principal de concreto tipo I 
de longitud 3,078 ml. Construcción del canal principal de 
concreto tipo II de 1,992 ml. de longitud. Obras de arte: 04 
canoas y 03 puentes acueductos. Construción de 03 reservorios 
de 400 m3 de capacidad cada uno. Instalación línea tubería PVC 
clase 7.5 de 4 pulgadas, en una longitud total de 836 ml. 
instalación línea de tubería PVC C-7.5 de 3 pulgadas, en una 
longitud de 4,199 ml. Inscripción en Registros Públicos del 
comité de regantes. Capacitación en diferentes áreas, labores de 
mitigación

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incremento de la producción agrícola en las 
localidades de Ccochamarca y Mayunmarca beneficiando a 
1,505  personas.



CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CANCAPAMPA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Marcas.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Parisa.

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado.

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 876,777.86 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Facilidad en el traslado de productos agrícolas y
pecuarios a los mercados de consumo.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual:::: Obra en proceso de liquidación del contrato de
ejecución de obra.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de una carretera de categoría, Carretera
Vecinal Tipo 3 (CV-3) con una longitud de 14.047 km. y plataforma
de 3.50 m, pavimento a nivel de sin afirmar, con una sub base de
15 cm y obras de arte respectivamente, teniendo como inicio
0+00 km en la localidad de Parisa, culminando en el punto de
conexión con la carretera de ruta nacional R-35 (Huancayo-
Ayacucho), en el lugar denominado Cancapampa progresiva
14+047 km.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Facilitar el traslado de productos agrícolas y
pecuarios a los mercados de consumo, crear fuentes de trabajo
temporales mediante la ejecución y el mantenimiento del proyecto.



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - PUCACRUZ

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Rosario y Anta

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Múltiple

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado y Liquidado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 924,746.48 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Facilidad de acceso hacia los mercados potenciales.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual:::: Liquidación de contrato de Ejecución con RGGR 021-2010
(21/01/2010).

� MetasMetasMetasMetas:::: MEJORAMIENTO de Carretera Vecinal Tipo 3 (CV-3) en un tramo
de 4.520 km, que se ubicará entre las localidades de Anta-Casacancha-
Lecclespampa. CONSTRUCCION de nueva vía en un tramo de 3.840 km,
que se ubicará entre las localidades de Lecclespampa y Puca
Cruz. Longitud Total: 8.360 km.; a nivel de afirmado en 6.20 km de
espesor 0.15 m. El ancho de la superficie de rodadura es de 4.00 m; se
construirán cunetas de sec. Triangular (0.50X0.30m), obras de arte
(alcantarilla, cunetas de drenaje).

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Crear fuentes de trabajo temporales a través de la
ejecución de la obra, Transitabilidad en la carretera vecinal Anta –
Casacancha – Lecclespampa – Puca Cruz.



ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA-SECTOR II –SALDO DE OBRA (ANTA)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Anta

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Anta

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 3,970,031.54  

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Mayor cobertura del Servicio eléctrico a la 
población no atendida y la mejora técnica y económica de  
sistemas eléctricos que brindan diferentes servicios.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se realizan Instalación de pozos Puesta a 
tierra, Instalaciones de retenidas y Suministros de 
materiales. Acumulando un avance de 68.33%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Incremento de la cobertura de servicio Eléctrico a la 
población no atendida, y la mejora técnica y económica de 
sistemas eléctricos que brindad deficiente servicio y no 
permite el desarrollo de actividades productivas. 

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : mayor cobertura de Servicio  Eléctrico, 
mejoras en el desarrollo socio económico de la población 
beneficiaria.



PROVINCIA DE 
ANGARAES



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. 
QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 
KM 70 + 000

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Lircay Seclla y Julcamarca.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Varios

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado y Liquidado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 1,893,989.34 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de
pasajeros y carga.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual:::: Liquidación del contrato de ejecución de obra RGGR
133-2008 (12/11/2008)

� MetasMetasMetasMetas:::: CARRETERA AFIRMADA E = 0.10 m. Características Técnicas y
geométricas de la alternativa Longitud total del tramo : 88+000.00 Km
Velocidad directriz : 45 KPH Numero de carriles : 2 Ancho de via : 6.00
mt. Radio Mínimo : 30.00 mt Radio Mínimo excepcional : 25.00 mt.
Radio Máximo : 220.00 mt. Curvas Horizontales : 991 Pendiente
Máxima : 6.1 % Pendiente Minima : 0.5 % Superficie de rodadura :
Carretera afirmada. Sistema de drenaje : Alcantarillas de concreto
armado Cunetas.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Transitabilidad de la carretera Incrementando la
transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los
mercados locales, regionales y nacionales



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA 
LOCALIDAD DE LIRCAY

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Lircay.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Lircay

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes.

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 3,517,015.57

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Brindar mejores servicios Básicos a la Población de 
Lircay.

� MetasMetasMetasMetas:::: Mejoramiento del sistema de agua potable, ampliación
del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en lagunas facultativas, más programa de
capacitación.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Crear fuente de trabajo a través de la
ejecución de la Obra y Reducir la Alta incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales dérmicas y parasitarias
en la localidad de Lircay



MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST.DEL PUENTE 
SANTA OLA DE ANGARAES – ACOBAMBA - HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acobamba y Huanca Huanca

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Cconoc, Santa Ola y Huanca Huanca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba y Angaraes

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidado la ejecución de Obra

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 2,244,511.50 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Facilidad en el traslado de Productos Agrícolas y
Pecuarios a los Mercados de Consumo.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción del puente carrozable tipo bailey de 35 mt,
con losa de madera. Mejoramiento de la carretera con un ancho
de plataforma de 4.5 mt, con una longitud de 18+300 km, con sus
respectivas obras de arte. Conformación de comités de
mantenimiento de vía.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales



HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS 
SISTEMAS DE RIEGO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Lircay

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Lircay

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidación del contrato de ejecución de
obra

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 178,057.30 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Elevada producción agrícola en las localidades de 
Lircay.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra Liquidada del contrato de Ejecución de 
Obra, ejecutado 100.00%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Dotar de una 

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incremento de la producción agrícola en las 
localidades de Lircay.



PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA -
CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Villa de Arma

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Villa de Arma

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Castrovirreyna

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 572,127.53

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reconstrucción de la Infraestructura del la 
comisaria de Villa de Arma.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene asentando ladrillo de soga, 
vaciado de columnas con un avance del 53.80%.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de 
recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, 
Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli 
funcional.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Brindar los servicios básicos al personal 
de la Policía Nacional de la comisaria de Villa de Arma. 
Atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO-
CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ticrapo

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ticrapo

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Castrovirreyna

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 535,711.32 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Ticrapo.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene asentando la excavación de zanjas para 
zapatas y cimientos corridos.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, 
Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del 
personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Brindar los servicios básicos al personal de la 
Policía Nacional de la comisaria de Ticrapo. Atención adecuada a la 
Población.



RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA 
PNP HUACHOS-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huachos

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huachos

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : castrovirreyna

� EstadoEstadoEstadoEstado : No Iniciado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 614,524.79 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Huachos.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : No se inicia por que el expediente técnico no es 
compatible con la Obra.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, 
Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del 
personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Brindar los servicios básicos al personal de la 
Policía Nacional de la comisaria de Huachos. Atención adecuada a la 
Población.



PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS 
LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Izcuchaca

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Azcuchaca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: No indicado

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Brindar buena calidad en los servicios Básicos a la 
población de Izcuchaca.

� MetasMetasMetasMetas:::: Ejecución de una línea de conducción, con tubería PVC, en
una longitud de 7,895m. Construcción de un reservorio apoyado
de concreto armado de 90m3, con su respectiva caseta de
válvulas. Construcción de una red de alcantarillado (colector,
interceptor y emisor), en una longitud de 2500m. de tubería PVC
de 8" y la construcción de 50 buzones standard. Construcción de
una planta de tratamiento de desagüe (laguna
facultativa). Programa de capacitación y sensibilización

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Disminuir las enfermedades diarreicas y
parasitarias en el Distrito de Izcuchaca, crear fuentes de trabajo
temporal.



CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN 
CELLORUMI

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acoria.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Cellorumi

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminada y Liquidada

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 839,046.38 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Facilidad para trasladar productos agropecuarios a los mercados de 
consumo.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de una trocha carrozable en una longitud de 11+300 
Km. desde la localidad de Ccellorumi hasta la localidad de Panccan. con una 
plataforma de 5.00 m. De ancho de un solo carril, constará con cunetas tipo 
triangular de 0.30m. x 0.50 m. El perfil de terreno será de acuerdo al tipo de 
terreno que se cuenta siendo estable o inestable en todo el tramo de la 
trocha, la plataforma será compactada a nivel de la rasante. Teniendo las 
plazoletas de cruce cada 400.00m. y/o 500.00m. de 8.00 m. de ancho por 
20.00m. de longitud, con obras de arte de acuerdo a las necesidades de la 
infraestructura vial, como alcantarillas tipo TMC tanto de 02 medidas, de 24 
pulgadas de diámetro y de 36 pulgadas de diámetro, se desarrollaran 
badenes de concreto simple, postes kilométricos y otros necesarios dentro de 
la obra

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Transitabilidad de la carretera Incrementando la 
transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los 
mercados locales, regionales y nacionales



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN 
LA MICRORED PAUCARA - DIRESA HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Varios

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Multiprovincial

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado y Liquidado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 1,534,073.16 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Mejorar el acceso de la población materno infantil más pobre a 
adecuados servicios de salud preventivo promocionales y recuperativos de 
las jurisdicciones .

� MetasMetasMetasMetas: : : : Reubicación y construcción del PS Puacará con adecuada seguridad 
estructural; adquisición de equipos biomédicos, muebles y enseres, medios 
de comunicación y transporte local; implementar programas de capacitación 
y pasantías para el personal de salud en el área materno infantil y 
mantenimiento de equipos biomédicos; implementación de talleres 
informativos y demostrativos sobre la importancia del parto institucional, 
lactancia materna y alimentación balanceada, nutrición, conservación y 
manejo adecuado de los alimentos, así como acondicionar los protocolos de 
atención a las gestantes a fin de reducir las barreras culturales; 
implementación de Programas de Apoyo Comunal a las gestantes fin de 
asegurar el cuidado de su familia y animales al momento de la etapa del 
parto.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Acceso de la población materno infantil más pobre a 
adecuados servicios de salud preventivo promocionales, crear fuentes de 
trabajo temporal.



FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS 
MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE 
PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO 
DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED  MOYA - DIRESA - HUANCAVELICA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acobambilla

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Viñas

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidación del contrato de ej. de obra RGGR
161-2009 (25/05/2009)

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 1,805,061.98 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Acceso de la Población Materno Infantil más pobre a Servicios
de Salud de la Microrred Moya de la Red Huancavelica.

� MetasMetasMetasMetas:::: Rehabilitación y mejoramiento de actuales establecimientos de
Salud, Adquisición de equipamiento según categoría, Contratación de
personal sanitario para establecimientos de salud Microrred Moya,
Adquisición de equipos de transportes y comunicaciones, Capacitación
al personal sanitario sobre gestión de redes, Capacitación a la
población sobre cuidado materno perinatal y nutricional, Incremento del
número de promotores de los Centros Poblados, Atención obstétrica
adecuada a la cultura local.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: acceso de la población materno infantil mas pobre
a servicios de Salud de la Microrred Moya de la Red Huancavelica
beneficiando directamente a 4, 013 personas.



INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.MX
FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACCLLA - HUANDO - HVCA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huando

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huando

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : Liquidación del contrato de ej. de obra RGGR
333-2010 (06/08/2010)

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: sin información

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Adecuada atención a la población escolar del C.E. Mx.
Francisco Bolognesi, de Tinyacclla del distrito de Huando, provincia y
departamento de Huancavelica.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de ambientes educativos, dotación de mobiliarios
básicos y complementarios e implementación con equipos de cómputo
(cobertura de las aulas: tijerales de madera con cobertura de teja
andina 1.14x72).

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: atención a la población escolar del C.E. Mx.
Francisco Bolognesi de Tinyacclla del distrito de Huando, provincia y
departamento de Huancavelica beneficiando a 162 personas de la
población estudiantil.



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA 
HUANDO I ETAPA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huando

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huando

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Sin Información.

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Productividad agropecuaria en Huando

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de canales de riego tipo trapezoidal y represas;
cursos de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica
en las actividades agrícolas y pecuarias; así como en la operación y
mantenimiento de la infraestructura, manejo del agua, conservación de
suelos, organización y otros.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Baja producción y productividad agropecuaria en
huando, incrementando el ingreso económico de las familias es baja.



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA 
HUANDO II ETAPA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huando

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Múltiple

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : paralizado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 9,262,472.23

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Productividad agropecuaria en Huando

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de canales de riego tipo trapezoidal y represas;
cursos de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica
en las actividades agrícolas y pecuarias; así como en la operación y
mantenimiento de la infraestructura, manejo del agua, conservación de
suelos, organización y otros.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Baja producción y productividad agropecuaria en
huando, incrementando el ingreso económico de las familias es baja.



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS 
UNIDOS DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA, 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huayllaccoto

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acoria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,371,663.51

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Adecuadas condiciones físicas para brindar 
servicio en la I.E. Pueblos unidos y Mejorar las condiciones 
en la que estudian los jóvenes de la zona.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Vaciado lo losas aligerados del 2do. Piso, 
movimiento de tierras para losa multiuso. Acumulando un 
avance porcentual de 68.54%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de una Infraestructura que comprende 
06 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de computo, 
Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Laboratorio, Cerco, 
Losa Multiuso y Equipamiento.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Atención adecuada a la población 
educativa de Pueblos Unidos de Huayllaccoto, para brindar 
una formación acorde a los avances tecnológicos, Brindar 
una infraestructura adecuada a los jóvenes de la zona (106 
alumnos). Empleo temporal .



MAJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 
SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::
� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Acoria

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acoria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,653,000.50

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incremento del acceso al servicio educativo de 
calidad, del nivel secundario, de la población escolar de 
la I.E. José Gálvez Egusquiza. 

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Tarrajeo de cielo rasos, Instalaciones 
eléctricas y concreto en cimientos corrido en el cerco 
perimétrico. Acumulando un avance porcentual de 
65.30%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de una Infraestructura que 
comprende 06 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de 
computo, Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, 
Biblioteca, Hemeroteca, Cerco, Losa Multiuso y 
Equipamiento.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Creación de  puesto de trabajo 
temporal, Infraestructura adecuada para la población 
estudiantil.



CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN 
DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA 

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Muquecc Bajo

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acoria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 874,575.84

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: A: A: A: Adecuada prestación de servicios de  I.E. “Ciro 
Alegría Bazan de Muquecc Bajo.”

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Colocación de Instalaciones Eléctricas, 
encofrado de columnas del cerco perimétrico, y techo 
del 2do nivel de la edificación. Acumulando un avance 
porcentual de 88.09%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de una Infraestructura que 
comprende 05 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de 
computo, Dirección, Secretaría, SS.HH. Administrativos, 
Cerco, Losa Multiuso y Equipamiento, Refacción de 
Auditorio, tópico, cafetín y déposito.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Construcción de una moderna 
infraestructura educativa con criterios arquitectónicos 
modernos, acorde al tiempo y espacio en que se ubica, 
sin faltar a la identidad cultural de la zona.



CONTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAIMINA, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Laimina

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acoria

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,229,848.26 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Construcción  de un Modulo de Aulas de dos 
niveles de edificación (08 aulas), una Batería de SS. HH. 
para alumnos y otra para docentes, Muro Perimétrico, 
Losa Multideportiva  y Equipamiento.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual:::: Desencofrado de las columnas del 2do 
nivel de la edificación. Acumulando un avance 
porcentual de 46.01%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de una Infraestructura que 
comprende 08 Aulas, SS.HH., Tanque  séptico y pozo 
percolador, Cerco perimétrico, Losa multifuncional y 
Equipamiento.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Construcción de una infraestructura 
con criterios arquitectónicos modernos, acorde al 
tiempo y espacio en que se ubica, sin faltar a la 
identidad cultural de la zona, para el alberque de los 
estudiantes.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  SERVICIOS DE SALUD 
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y
SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::
� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Pilchaca

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pilchaca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 566,629.26 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Construcción de Infraestructura un 
módulo de Puesto de Salud del Tipo I. 

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene ejecutando los 
acabados. Acumulando un avance porcentual de 
59.10%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Infraestructura, Dotar de 
un servicio de salud integral. Reducir la 
Morbilidad y Mortalidad de la madre, niño y 
población.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Infraestructura moderna, 
atención integral de saluda la población de 
Pilchaca.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  SERVICIOS DE SALUD 
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y
SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::
� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Santa Rosa de Manta

� DistritoDistritoDistritoDistrito : manta

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 328,077.91 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Construcción de Infraestructura un 
módulo de Puesto de Salud del Tipo I. 

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene ejecutando los 
acabados. Acumulando un avance porcentual de 
55.89%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Infraestructura, Dotar de 
un servicio de salud integral. Reducir la 
Morbilidad y Mortalidad de la madre, niño y 
población.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Infraestructura moderna, 
atención integral de saluda la población de 
Santa Rosa de Manta.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B 
(CUNYACC) - PUCAPAMPA -LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 
45+300KM

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Cunyacc – Pucapampa -
Llamacancha - Checcocruz .

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Yauli

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,027,818.28

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Mejoramiento de la plataforma de la carretera 
Huancavelica – Paucara en el tramo: Cunyacc, Pucapampa, 
Llamacancha y Checcocruz.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Acopio de material afirmado y lastrado. 
Acumulando un avance porcentual de 14.12%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de 206,910.00 m2 de afirmado, 
Construcción de 2 alcantarillas, Reparación de 5 
alcantarillas, limpieza de 61 alcantarillas, reconstrucción de 
190.00 m muro seco, excavación de 1,900.00 m de cuneta 
en roca, Limpieza 44,400.00 m de cuneta, Mejoramiento de 
450.00 m de sub rasante, Construcción de 2 Hitos 
kilométricos, Reparación de 04 hitos Kilométricos, 
Construcción de 04 señales kilométricos.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar la transitabilidad de los 
vehículos para Intercomunicar fluidamente entre las 
provincias de Huancavelica y Acobamba, por ende a los 
pueblos por las cuales atraviesa la carretera.



IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN 
INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Varios

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Multiprovincial

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 4,755,139.33 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Adecuadas condiciones de aéreas publicas 
para el desarrollo de actividades recreativas para la 
población infantil de las comunidades campesinas del 
departamento de Huancavelica

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Transporte de módulo para su 
respectivo Colocado, acumulando el 47.62%.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Implementación con módulos de juegos 
recreativos en los espacios recreativos de las 
comunidades campesinas del departamento de 
Huancavelica para uso de la población infantil de 0 - 12 
años.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Adecuar condiciones de aéreas 
publicas para el desarrollo de actividades recreativas 
para la población infantil de las comunidades 
campesinas del departamento de Huancavelica, 
beneficiando a  159,375  personas.



INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR 
ASPERSIÓN YAUYOPATA - MOYA HUANCAVELICA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::
� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Yauyopata

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Moya

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huancavelica

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 307,473.90 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incremento de la producción y 
productividad de los cultivos en las parcelas del 
centro poblado de Yauyopata.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Entubado de la línea de 
conducción con tuberías PVC de 4”un avance de 
56.61%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Instalación de un sistema de riego 
tecnificado con reservorio con capacidad para 
almacenar 130 m3 de agua

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incrementar la producción y 
productividad de los cultivos en las parcelas del 
centro poblado de Yauyopata, crear fuentes de 
trabajo temporal.



PROVINCIA DE 
HUAYTARÁ



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA -
AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 
31+000

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Santo Domingo de capillas, Ayavi, Tambo, San
Francisco de sangayaico y sSantiago de Chocorvos.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Múltiple

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado y Liquidado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 816,275.36 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: El objetivo central que se plantea está encaminado al: Fácil y
Rápido Acceso a los Mercados de Consumo y Servicios Públicos Tanto
Locales como Regionales.

� MetasMetasMetasMetas:::: Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayavi - Tambo -
Capillas - Sangayaico - Santiago de Chocorvos, con un recorrido de
90.86 km., a una red vial secundaria Carretera Departamental -Tercera
Clase de Tipo Orografía 4, afirmado con un pavimento de Sub.Base de
espesor de 0.15 mts. un ancho de plataforma de 6.00 mts.; con
pendientes máximas de 8.0 % mas obras de arte (alcantarillas ,
badenes), rehabilitación de 01 puente de 12 ml., 01 rehabilitación de
puente de 23 ml. y cunetas longitudinales material suelto sin revestir).

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Transitabilidad de la carretera Incrementando la
transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los
mercados locales, regionales y nacionales



CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE 
SACSAQUERO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : la viuda de Sacsaquero

� DistritoDistritoDistritoDistrito : San Antonio de Cusicancha

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 1,370,910.74 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incremento de la producción agrícola en las 
comunidades del Distrito: San Antonio de Cusicancha.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Obra paralizada se esta solicitando 
arbitraje para la resolución de contrato. En un avance 
8.29%

� MetasMetasMetasMetas: : : : construcción de un sistema de captación, el 
revestimiento del canal con concreto simple y la 
construcción de obras complementarias. Los 
componentes son: la construcción del sistema de 
captación, construcción de 11.80 km. de canal principal 
revestido con concreto. Operación y mantenimiento de 
la infraestructura de riego, implementación de un 
programa de capacitación.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incrementar la producción agrícola 
en las comunidades del Distrito: San Antonio de 
Cusicancha, beneficiando a 317 pobladores.



RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 
DISTRITO DE QUERCO

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Querco

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Querco

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado y Recepcionada

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 273,000.00

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: brindar Seguridad y delimitar el área del Puesto de Salud de
Querco.

� EstadoEstadoEstadoEstado SituacionalSituacionalSituacionalSituacional: Tramite de Liquidación del contrato de Ejecución de
Obra.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de Cerco perimétrico de 8.25 ml del Puesto de
Salud , 60 ml del muro de contención de concreto armado, cunetas 60
ml y veredas a lo lardo del cerco perimétrico.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Transitabilidad de la carretera Incrementando la
transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los
mercados locales, regionales y nacionales



RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 
TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ayamarca

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ocoyo

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 650,243.91 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Construcción de Canal, Refacción de Reservorio, 
para beneficio de la población.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Encofrado y Vaciado de canal, acumulando 
el 28.26% de avance.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Reconstrucción de canal emboquillado 3.74 km , 05 
pasarelas, 11 alcantarillas de 5m., posas disipadoras y 
Refacción de Reservorio con Geomembrana de 1200.00m3.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : el Proyecto beneficia directamente a los 
propietarios de las tierras agrícolas que son irrigadas con el 
reservorio. Estimando a la población beneficiaria de 217 
habitantes.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE 
CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAVELICA AFECTADO POR EL 
SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Santiago de Chocorvos

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Santiago de Chocorvos

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 446,455.91 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Santiago de Chocorvos.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : en proceso de Liquidación

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, 
Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del 
personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Brindar los servicios básicos al personal de la 
Policía Nacional de la comisaria de Santiago de Chocorvos y atención 
adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE 
HUAYTARA -HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 
DE AGOSTO DEL 2007

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huaytará

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huaytará

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytara

� EstadoEstadoEstadoEstado : Terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 796,968.59 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Huaytará.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : En proceso de Liquidación.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, 
Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del 
personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Brindar los servicios básicos al personal de la 
Policía Nacional de la comisaria de Huaytará. Atención adecuada a la 
Población.



RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL 
CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, 
DISTRITO DE QUITO ARMA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Quito Arma

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Quito Arma

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 881,512.16 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Reconstrucción del Canal de riego Perpetuo 
Socorro de Quito Arma.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Acumulando un avance de 26.41%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Sustitución de 1.10 Km de Línea de Conducción con 
tubería, Instalación de una línea de conducción con Tubería 
PVC UF Ø de 4,000 ml, Defensa Rivereña de 70 ml, 
Construcción del canal aductor de una sección de 0.50 x 
0.40 longitud de 118.60 ml, Construcción de una bocatoma 
aguas arriba del desarenador, Construcción de 11 válvulas 
de aire con su respetiva caja de protección.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Incrementar los niveles de producción 
agrícola de la zona, orientados principalmente a abastecer 
las necesidades alimenticias de la población. Sentar base 
para el socio-económico sostenible de la población.



RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE 
SANGAYAICO

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : San Juan de Occoro

� DistritoDistritoDistritoDistrito : San Francisco de Sangayaico

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 404,747.83 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Dotar de un servicio de salud integral a la 
población en general que conforma  la micro red San Juan 
de Occoro y sus   anexos comprendidos dentro del ámbito de 
la jurisdicción

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene ejecutando el encofrado de 
columna para su respectivo vaciado, ascendiendo a los. 
76.41%.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Infraestructura del puesto de Salud, 
vivienda para médicos, tanque séptico y pozo percolador, 
tanque elevado y Equipamiento.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Generar Fuentes de trabajo temporales 
a través de la ejecución y mantenimiento de obra, y Reducir 
la morbilidad y mortalidad de la Madre Niño y población en 
general a través de la infraestructura y equipamiento 
adecuados de salud preventiva promocionales y 
recuperativos en el núcleo San Juan de Occoro.



RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO Nº 34031 
HUIRPACANCHA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huirpacancha

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Huirpacancha

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 278,749.03

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Dotar de una infraestructura educativa con 
ambientes adecuados y modernos de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos educativos de éstos tiempos.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene desencofrando las columnas y 
asentamiento de ladrillo acumulando un avance del 40.52%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de 02 Pabellones: 02 aulas 
Pedagógicas en 166.00 m2 y 01 Administrativo: 01 
ambiente administrativo en un área de  91.08m2

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Contribuir en la formación integral y 
aprendizaje de la población pre – escolar de la comunidad 
de Huirpacancha, crear fuentes de trabajo temporales a 
través de la ejecución, operación y mantenimiento de la 
Obra.



CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI Nº 359 - LARAMARCA, 2 
AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Laramarca

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Laramarca

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 144,477.22

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Dotar de una nueva infraestructura educativa con 
ambientes adecuados y modernos, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos educativos de estos tiempo.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se encuentra en un avance porcentual de 
12.00%.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de 01 Pabellón Pedagógico que consta 
de 02 aulas, con un área de 166.00m2. 

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Contribuir en la formación integral y 
aprendizaje de la población pre-escolar del distrito de 
Laramarca, Crear fuentes de trabajo temporal a la población 
a través de la ejecución, operación y mantenimiento de la 
Obra.



RECONSTRUCCIÓN  DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, 
DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA -
AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Ocoyo

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ocoyo

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : Paralizado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 439,040.42 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Adecuada capacidad resolutiva del puesto de salud de 
Ocoyo.

� Situación ActualSituación ActualSituación ActualSituación Actual:  Se ejecuta el vaciado de la loza aligerada, 
acumulando 68.15%.

� MetasMetasMetasMetas:::: Construcción de nueva infraestructura con material noble,
capacitación de personal, adquisición de equipos y mobiliarios,
implementación de planes de mantenimiento.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Mejorar la limitada capacidad resolutiva del
puesto de salud de Ocoyo, disminuir la mortandad de la población,
crear fuentes de trabajo.



RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE 
SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO  CORDOVA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Córdova

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Córdova

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 145,342.78

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Construcción  de adecuada infraestructura  
(CERCO PERIMETRICO) con los requerimientos 
arquitectónicos estructurales mínimos de 
funcionabilidad, Brindar servicio de salud a la población 
más pobre de las comunidades del distrito de Córdova.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se efectúan la elaboración de la 
columnetas, acumulando un avance del 46.11%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción del cerco perimétrico de material 
noble con cimiento corrido, sobrecimiento y columnas, 
tarrajeados con mezcla cemento.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Delimitar el área del puesto de 
salud , Dando seguridad al mismo.



RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 
HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Huachojaico

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Córdova

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 591,642.57 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Dotar de un servicio de salud integral a la 
población de Huachojaico y sus anexos comprendidos 
dentro del ámbito de la jurisdicción.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se viene ejecutando excavación de zanjas y 
eliminación de terreno con un avance de 10.45%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Infraestructura de salud, vivienda 
para médicos, cont. Tanque Séptico y pozo percolador, 
Tanque elevado y Equipamiento.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Fortalecer el desarrollo del recurso 
humano y de la atención a la salud de la Población de la 
zona y todas las localidades del radio de influencia. Reducir 
la morbilidad y mortalidad de la madre, el niño y la 
población en general a través de la infraestructura y el 
equipamiento adecuados de salud preventiva.



RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 
OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Ocobamba

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Córdova

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Huaytará

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 571,668.66

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Dotar de un servicio de salud integral a la 
población de Ocobamba y sus anexos comprendidos dentro 
del ámbito de la jurisdicción.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Se vienen ejecutando los encofrados para 
Vigas y vigas de amarre acumulando un avance de 9.89%.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción de Infraestructura de salud, vivienda 
para residencial, Tanque elevado y Cisterna.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Fortalecer el desarrollo del recurso 
humano y de la atención a la salud de la Población de la 
zona y todas las localidades del radio de influencia. Reducir 
la morbilidad y mortalidad de la madre, el niño y la 
población en general a través de la infraestructura 
adecuados de salud preventiva.



PROVINCIA DE 
TAYACAJA



MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. 
RED DE SALUD  TAYACAJA

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pampas

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Pampas

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Tayacaja

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 7,465,362.14

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incrementar la cobertura de servicios de salud de mayor 
resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro red 
Pampas, sede de la Red Tayacaja.

� Situación ActualSituación ActualSituación ActualSituación Actual: Obra Culminada, Liquidación presentada por parte del 
contratista en revisión.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción, ampliación y remodelación de ambientes, 
adquisición y reemplazo de equipos y mobiliarios, contratación de 
personal de salud especializado, capacitación al personal asistencial en 
Nuevas Metodologías de atención integral, capacitación al personal 
administrativo en Nuevas metodologías de gestión.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : cobertura de servicios de salud de mayor 
resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro red 
Pampas, sede de la Red Tayacaja, beneficiarios directos 8,066 
personas.



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA -
LACHOCHICO ( LACHOCCASA ) KM  0+000 AL KM 26+870

� Generales:Generales:Generales:Generales:

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas.

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Multiple

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Acobamba

� EstadoEstadoEstadoEstado : Terminado

� Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: Monto de inversión: 13,703,020.90 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080 km.
tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m. de ancho
de plataforma y una base igual de 0.20 m.

� MetasMetasMetasMetas:::: Mejoramiento de la carretera, siendo el trabajo principal la
ampliación de la plataforma hasta alcanzar un ancho de carpeta de
rodadura de 6.0 m. de ancho de la misma, se construirá los pontones,
badenes, alcantarillas y mejoramiento de las cunetas laterales y
alcantarilas, la ampliación de las curvas de volteo, una base
compactada granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr.,
visibilidad de paso 80 mts. señalizacion con postes kilometricos.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: Transitabilidad de la carretera Incrementando la
transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los
mercados locales, regionales y nacionales



CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICCOCHA - PAZOS

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Yauliccocha

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Pazos

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Tayacaja

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 3,337,887.88 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Incrementar la cobertura de servicios de salud 
de mayor resolución en el Centro de Salud de Pampas, 
cabecera de la micro red Pampas, sede de la Red 
Tayacaja.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : terminado al 100%.

� MetasMetasMetasMetas: : : : Construcción, ampliación y remodelación de 
ambientes, adquisición y reemplazo de equipos y 
mobiliarios, contratación de personal de salud 
especializado, capacitación al personal asistencial en 
Nuevas Metodologías de atención integral, capacitación 
al personal administrativo en Nuevas metodologías de 
gestión.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : cobertura de servicios de salud de 
mayor resolución en el Centro de Salud de Pampas, 
cabecera de la micro red Pampas, sede de la Red 
Tayacaja, beneficiando a 8,066  personas.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LLULLUCHACCASA -
HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37+250 KMS

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : varios

� DistritoDistritoDistritoDistrito : San Marcos de Rocchoac

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Tayacaja

� EstadoEstadoEstadoEstado : Culminado

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 988,623.57 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Mejoramiento de la plataforma de la carretera 
Huancayo – Tintay Puncu en el tramo: Llulluchaccasa –
Trancapampa – San Isidro de Acobamba, (37+250 Kms)

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: S: S: S: Se vienen ejecutando la compactación de 
la plataforma de la vía reflejando un Avance acumulado 
100.00%

� MetasMetasMetasMetas: : : : Mejoramiento de la Plataforma de 37+250 kms, 
Construcción de 4 Alcantarillas, Limpieza de 60 
alcantarillas, Reemplazo de puentes de madera, 
construcción de 1 Baden.

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Mejorar la transitabilidad de los 
vehículos para Intercomunicar Los distritos de San Marcos 
de Rocchacc y Salcahuasi, con la provincia de Huancayo, por 
ende a los pueblos por las cuales atraviesa la carretera.



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

� GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

� LocalidadLocalidadLocalidadLocalidad : Varios

� DistritoDistritoDistritoDistrito : Varios

� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Angaraes, Acobamba, Huaytará
yTayacaja

� EstadoEstadoEstadoEstado : En Ejecución

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión:::: 838,496.00

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Mantener las vías ubicados en estos tramos en 
buen estado de transitabilidad para el transportista y la 
población en general y que, los productos agro- ganaderos 
tenga un buen acceso y a menor costo de transporte hacia 
los mercados como Huancavelica, Huancayo, Ica y Ayacucho 
y otros departamentos, dinamizando la economía local de 
los pueblos de Huancavelica.

� Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual: : : : Las vías que se vienen trabajando se 
encuentran en buenas condiciones de transitabilidad

� MetasMetasMetasMetas: : : : Tener bien conservado las carreteras 
permanentemente durante  todo el año y que el transito sea 
normal en épocas de verano e invierno .

� Logros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficiosLogros y beneficios: : : : Dinamizar la economía de las provincias 
de Huancavelica y así disminuir la pobreza, generar fuentes 
de trabajo temporal  beneficiando indirectamente a 500  a 
su vez en las 4 provincias se benefician 123,642 
habitantes.


