
TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.) CAN
T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

ACOBAMBA  8.395.306,66 11.100.016,52

1 RECURSOS 
ORDINARIOS

0147 
0179

2007
2008

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - 
MAYUNMARCA ACOBAMBA ANDABAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

VEGA AYBAR JORGE 
PASCUAL ING.

186-2007/ GSRA 
(04/12/2007)

ING.JORGE VEGA 
AYBAR

ING. GUSTAVO 
CERMEÑO PEÑA 488,961.15 0,00 488,961.15                          488.961,15 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 4,94% 95,06% 15/01/2008 121 14/05/2008 0 0 P
PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR 

INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON 
RESPECTO AL TERRENO

2 RECURSOS 
ORDINARIOS

0103 
0401

2008
2010 CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA ACOBAMBA MARCAS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

EMPRESA ING VICTOR 
QUISPE CABEZUDO

065-2008/ ORA 
(22/01/2008)

ING. RENEE 
SALAZAR SALCEDO

ING. CLAYER 
MORALES DIAZ 876.777,86 682.211,22 43.661,52 10.915,38 139.989,74 876.777,86 1        86.800,94 864.749,22 98.829,58 10,26%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 10/07/2008 184 07/02/2009 1 29 T
SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR 

DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES

3 DONACION Y 
TRANSF. 

0453 
0448

2009
2010

ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA-SECTOR II –SALDO DE OBRA ACOBAMBA MULTIPROVINCIAL

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
ANTONIO

001-2010/ORA 
(04/01/2010)

ING. FIDEL 
RIGOBERTO 

MEDINA 
BAQUERIZO CIP 

52574

ING. RULLI QUISPE 
PAITAN 3.970.031,54 2.876.000,83 258.840,07 201.320,06 633.870,58 3.970.031,54 1.241.023,81 2.729.007,73 68,74%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 19/01/2010 310 16/02/2011 1 84 T

LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, 
EN PROCESO DE REVISION Y 
EVALUACION POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

4 RECURSOS 
ORDINARIOS 0116 2010

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 
CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-

ACOBAMBA-HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARÁ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ACOBAMBA
CONSORCIO TAMBO 393 - 2010/ GSRA

ING. ALEJANDRO 
HEVERTH 

VERASTEGUI 
CARHUANCHO

ING. JHONY 
BENDEZÚ ACERO 1.045.377,84 765.466,08 279.911,76 1.045.377,84 872.597,02

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 15/10/2010 135 27/03/2011 1 29 T

OBRA TERMINADA LEVANTADO  
OBSERVACIONES. REQUIERE VERIFICAR 

POR LA COMISON DE RECEPCION DE 
OBRA

5 R.O. 0898
0145

2012
2013

AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE 
CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARÁ

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
Huancavelica 763-20127ORA ARQ. LUIS 

LAGONES LLANQUI

VILMA LILIANA 
GAMARRA 
PACHECO

2.503.119,42 1.705.987,70 128.174,24 170.598,77 360.856,93 2.365.617,64 2.303.395,87 62.221,77 2,63%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 97,37% 2,63% 01/01/2013 180 09/09/2013 2 72 T

EL 2.63% DE AVANCE FALTANTE 
REPRESENTA LOS TRABAJOS DE 

ADICIONAL Y DEDUCTIVO, POR LO QUE 
CON SU APORBACION ALCANZARA EL 

100%

6 R.O. 0414 2013

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO  DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO 

QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUANAY, DISTRITO DE ANTA  
- ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA ANTA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

A & E MINEROS CIVILES 
S.A.C.

LP .10-2013
(Edison Rodriguez Reyes)

N° 0369-
2013/ORA 

(11/JUL/2013).

ING. ROLANDO 
SILVIO PALACIOS 

CABELLO

ARQ. ANGEL DAVID 
FABIAN ROMERO 2.842.211,64 1.781.832,05 1.060.379,59 37,31%

F.C. 
A.D. 
A.M.

284,221.19

1,136,884.66

29/11/2013

29/11/2013
6,00% 3,36% 2,64% 27/07/2013 150 23/12/2013 EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN, COLOCACION DE 
CONCRETO EN COLUMNAS Y ASENTADO 

DE LADRILLOS

6 F C  
ANGARAES 7.451.645,14 6.936.045,97

1

R.D. / 
FIDEICOMISO - 

BONOS 
SOBERANOS

0130 2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, 

DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

ANGARAES ANCHONGA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

CORPORACION SAYON 
SAC 154-2010-GSRA

ING. JAMES 
BALDEON 

GONZALEZ  CIP 
104640

ING. RUBEN 
SANCHEZ SOCA 

CIP 71249
599.689,22 406.658,39 42.699,13 28.466,09 90.786,49 568.610,10 536.611,32 31.998,78 5,63%

F.C. 
A.D. 
A.M.

        239.786,03 16-01-2011 100,00% 100,00% 0,00% 20/08/2010 120 17/12/2010 T

LIQUIDACION DE OBRA, APROBADA CON 
RESOLUCION GERENCIAL SUBREGIONAL 
N°0140-2013 DEL 12 DE SETIEMBRE DEL 

1013, FALTA LA LIQUIDACION DE GASTOS 
GENERALES

2 R.O. 2011 CONSTRUCCION PUENTE ANQARA - DOBLE VIA, PROVINCIA 
DE ANGARAES - HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

CONSORCIO 
ANGARAES Sr Artemio 

Hernando Huayata
035-2011/GSRA. CONSORCIO 

ANGARAES
CONSORCIO 

LIRCAY A1 3.046.700,69 2.024.377,28 172.266,28 161.950,18 424.546,87 2.783.140,61
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 3,20% 96,80% 27/12/2011 150 24/05/2012 P

ARBITRAJE GANADO POR EL GOB. REG. 
HVCA, LA PROCURADURIA PUBLICA 
REGIONAL HA INICIADO ACCIONES 

LEGALES EN LOS CIVIL Y PENAL CONTRA 
EL CONTRATISTA

3
R.D.

R.O.

0558
000

0424

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - 
SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA 

DE ANGARAES - HUANCAVELICA
ANGARAES LIRCAY

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

20452477671 
CONSORCIO 

CONSTRUCTORA CyZ    
AMC N° 422-2011  (Jose 

Samuel Carhuamaca 
Vasques)

N° 603-2011/ORA 
(14/NOV/1011)

ING. GUIDO R. 
HUAYLAS COSME 

CIP 65855

Ing. HENRY 
BARRIENTOS 

QUISPE,(0473-2011, 
09/09/11) RPM  

#338777, 
henribq5@hotmail.co

m

2.049.486,03 1.454.751,39 113.325,13 72.737,57 295.346,54 1.936.160,63 1.886.418,09 49.742,54 2,57%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 193,616.06 09/07/2012
100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2011 180 27/05/2012 0 0 T

RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN 
PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A 
LA LIQUIDACION

4 RECURSOS 
ORDINARIOS 0139 2012

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 

LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 
Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED 

ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.

ANGARAES SAN ANTONIO DE 
ANTAPARCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
NUEVOPERU

N° 0650-
2011/ORA 

(14/DIC/2011)

I. ARQ. RAUL 
FERNANDO 

SOTELO RUIZ 
(ANTAPARCO)  

II.ARQ. PIZARRO 
LOZANO NEIL 

EDWIN (MAICENA)

ING. HERNAN 
LAURENTE OLAYA 

AVILEZ  
1.755.769,20 1.200.942,40 111.715,90 84.065,97 251.410,37 1.648.134,64 1                          1.661.857,86 -13.723,22 -0,83%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 164,813.464 FIN  OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 29/12/2011 150 20/07/2012 2 55 T

EN PROCESO DE CONCILIACION POR 
ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES HECHAS POR EL 

COMITÉ DE RECEPCION

5 R.O. 2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA – 
YANACHOCCE – CHINCHO – HUANCHUY – ANGARAES 

HUANCAVELICA - KILOMETRO:33.190
ANGARAES JULCAMARCA

CHINCHO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

CONSORCIO 
NAZARENO

LP- PC.1-2012

081-2012/GSRA.
(12/DIC/2012)

ING. JOSE CARLOS 
RIVEROS ZORRILLA

ING. WILFREDO 
CARDENAS LEIVA 2.175.242,05 1.651.319,88 60.000,00 132.105,59 331.816,58 2.175.242,05 2.020.752,26 154.489,79 7,10%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 217,524.21 FIN  OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 18/12/2012 180 27/08/2013 1 73 T

OBRA CONCLUIDA, PROCESO DE 
DESIGNACION DEL COMITÉ DE 
RECEPCION VIA RESOLUCION.

5
CASTROVIRREYNA 8.990.245,01 8.638.898,36

1 R.O. 0111 
0007

2008
2009

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-
HUARANGACANCHA I ETAPA

CASTROVIR
REYNA HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA
B&B CONTRATISTA ING. FERNANDO 

BOZA CCORA
ARTEMIO HAYRA 

ZEGARRA 842.491,80 615.631,57 61.563,16 128.667,00 842.491,80                                     842.491,80 0,00 0,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

                            100,00% 100,00% 0,00% 17/11/2008 180 15/05/2009 0 0 T SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR 
MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS

2 R.O. 0043 2009 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-
HUARANGACANCHA II ETAPA

CASTROVIR
REYNA HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

CONTRATISTA BELLIDO 
VILCHEZ - JORGE 

POMPEYO - INGENIERO

ING. POMPEYO 
BELLIDO  VILCHEZ

ING. PABLO ALEX 
ZEVALLOS TIPIANA 1.664.157,80 1.706.635,80 189.626,20 360.289,78 1.664.157,80

    
   1

.28
0.3

45
,44

 

        1.664.157,80 1.280.345,44 43,48%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 98,53% 1,47% 01/08/2008 502 20/01/2010 1 36 R

MEDIANTE EL INFORME N° 464-
2011/GOB.REG.HVCA/ GSRC/G SE ENVIÓ 
LA LIQUIDACIÓN A LA OFICINA REGIONAL 

DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

3 FORSUR / R.D. 0249 2010 RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA VILLA DE ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA GLOBAL 

PROJECT S.A.

199-2010/ ORA 
(20/05/2010)

ING. YOBANI VILCA 
PALOMINO / ING. 
FREDDY ANGEL 
RUIZ APACCLLA

2. ING. EDUARDO 
CANCHARI 
CARBAJAL

572.127,53 409.173,99 40.917,40 30.688,05 91.348,09 572.127,53 1        64.196,31            498.325,47 137.998,37 21,69%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 172,237.00   
205,392.26 

18/10/2011    
18-10-2011 100,00% 95,00% 5,00% 23/06/2010 120 29/05/2011 6 221 T

RESOLUCION DE CONTRATO 
CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4 FORSUR / R.D.
0254  
0500 
0151

2010
2011
2012

RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - 
CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA TICRAPO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA GLOBAL 

PROJECT S.A.

199-2010/ ORA 
(20/05/2010)

ING. GIOVANNI 
VILCA PALOMINO / 
ING. LUIS E. DE LA 

CRUZ LOPEZ

2. ING. EDUARDO 
CANCHARI 
CARBAJAL

535.711,32 383.129,85 38.312,99 28.734,74 85.533,74 535.711,32 1        39.746,00            131.114,98 444.342,34 77,22%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 172,237.00   
205,392.26 

18/10/2011    
18-10-2011 100,00% 88,21% 11,79% 01/07/2010 120 02/08/2012 2 643 R

RESOLUCION DE CONTRATO 
CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5 FORSUR / R.D. 0248 
0275

2010
2012

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-

HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA HUACHOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA GLOBAL 

PROJECT S.A.

199-2010/ ORA 
(20/05/2010)

ING. LUIS ENRIQUE 
DE LA CRUZ LOPEZ 

/ ING. CHRISTIAN 
W. VASQUEZ 

SANTA MARIA

2. ING. EDUARDO 
CANCHARI 
CARBAJAL

614.524,79 439.495,65 43.949,57 32.962,17 98.117,40 614.524,79                                     369.625,09 244.899,70 39,85%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 172,237.00   
205,392.26 

18/10/2011    
18-10-2011 100,00% 77,28% 22,72% 03/10/2011 120 24/06/2012 4 146 R

RESOLUCION DE CONTRATO 
CONSENTIDA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6 RECURSOS 
ORDINARIOS 0119 2011 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO 

ESMERALDA
CASTROVIR

REYNA CASTROVIRREYNA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

CONSORCIO SANTA 
ESMERALDA

005-2011/ ORA 
(07/06/2011)

ING. LUIS ENRIQUE 
MINA APRARICIO

ING. JOHNY 
BENDEZU ACERO 694.630,22 486.435,73 27.293,57 48.643,57 106.850,85 669.223,72            663.559,99 5.663,73 0,85%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 22/08/2011 120 19/12/2011 0 T
OBRA CULMINADA; SE LIQUIDARÁ EL 

COMPONENTE DE SUPERVISIÓN EN EL 
TRANSCURSO DEL MES

SUPERVISIÓN	/	MONITOREO	DE	OBRA
FS	09

REPORTE	SITUACIONAL	DE	OBRAS	EJECUTADAS	POR	CONTRATA
OFICINA	REGIONAL	DE	SUPERVISION	Y	LIQUIDACION

Nº FTE. FTO.

MN
EM

ÓN
IC

O
AÑO DE 
EJEC. NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA

AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

N° DE 
CONTRATO

RESIDENTE DE 
OBRA

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

MONTO DEL 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO
MONTO DEL CONTRATO ADICIONALES DE 

OBRA
PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO CARTA FIANZA CRONOLOGÍA AMPLIACION

ES DE 
PLAZO

ESTADO 
DEL 

PROY. OBSERVACIONES
DURA
CIÓN

FECHA DE 
TERMINO

ACUMULADA AL 
MES  

VALORIZADO 
(S/ )

SALDO POR PAGAR

TI
PO MONTO (S/.)

FECHA DE
 

VENCIMIENT
O

PROGRA
MADO

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

FECHA DE 
INICIO

7.063.597,97

4.084.887,27

6.399.336,05



TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.) CAN
T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

Nº FTE. FTO.

MN
EM

ÓN
IC

O

AÑO DE 
EJEC. NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA

AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

N° DE 
CONTRATO

RESIDENTE DE 
OBRA

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

MONTO DEL 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO
MONTO DEL CONTRATO ADICIONALES DE 

OBRA
PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO CARTA FIANZA CRONOLOGÍA AMPLIACION

ES DE 
PLAZO

ESTADO 
DEL 

PROY. OBSERVACIONES
DURA
CIÓN

FECHA DE 
TERMINO

ACUMULADA AL 
MES  

VALORIZADO 
(S/ )

SALDO POR PAGAR

TI
PO MONTO (S/.)

FECHA DE
 

VENCIMIENT
O

PROGRA
MADO

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

FECHA DE 
INICIO

7 RECURSOS 
ORDINARIOS 0148 2012

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE 

MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
HUANCAVELICA 

CASTROVIR
REYNA MOLLEPAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

CONSORCIO 
ASTOMARCA

ING. SANTOS 
FELICIANO 

ASCENCIO FLORES

ING. RICARDO 
MEDINA FLORES 2.117.509,97 1.941.952,82            431.352,34 1.510.600,48 77,79%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 194,195.28 FIN OBRA
89,76% 78,93% 10,83% 02/11/2012 510 16/07/2014 1 112 P

SE TIENE INCONVENIENTES CON EL PAGO 
AL CONTRATISTA, PUES AUN NO HAN 

DEPOSITADO EL DINERO EN LAS 
CUENTAS DE LA SUB GERENCIA. SE HA 

SOLICITADO LA TRANSFERENCIA DE 
DINERO.

8 R.O. 0760
0002

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL 
PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS 

DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA VILLA DE ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO COTAS 0664-2012/ ORA 

(19/OCT/2012)

ING. JAVIER MUÑOZ 
BUENDIA

CIP. 64424

ING. CARLOS 
GARCIA MERCADO

CIP. 70209
951.257,64 678.444,23 30.062,49 33.922,21 133.637,21 876.066,14 0                                     876.066,14 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 87,606.61 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 01/11/2012 150 21/06/2013 2 83 T

LIQUIDACIÓN DE CONTRATA DE OBRA 
PRESENTADO, PENDIENTE PARA SU 

REVISION

9 R.O. 2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL 

PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED 
TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA CHUPAMARCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO MARCA
Sr. Rolando Fortunato 
VidalVidal (AMC 450-

2012/GOB.REG.HVCA/CE
P )

0663-2012/ ORA 
(18/OCT/2012)

ING.MARIO 
HUAMANI 
LEANDRO
CIP. 50507

CONSORCIO 
CHUPAMARCA ING. 

MARINO PEÑA 
DUEÑAS

CIP. 78936

997.833,94 716.036,08 30.062,49 35.801,80 140.742,07 922.642,44            922.642,44 0,00 0,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 92,264.24 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 01/11/2012 150 24/06/2013 3 86 T EN PROCESO DE LIQUIDACION DE 

CONTRATO DE OBRA

10 R.O. 0144 2013

 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD 

DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

CASTROVIR
REYNA CHUPAMARCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO DEL 
CENTRO (Julio Miguel 
Quispe Vilca) DU 12-

2012/GOB.REG.HVCA/CE

0818-2012/ ORA 
(27/DIC/2012)

ING. RICARDO 
ISMAEL CORNEJO 

LAOS

CARLOS FREDDY 
ESPINOZA 
SANTIAGO

2.114.015,44 0,00 2.013.165,34         2.013.165,34 0,00 0,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 201,316.53 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 12/01/2013 120 28/09/2013 4 140 T CULMINADO EN PROCESO DE 

RECEPCIÓN DE OBRA

11 R.O. 0118 2013
RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL 

CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - 
CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA MOLLEPAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. EDUARDO 
YAMIL VERÁSTEGUI

ING. CARLOS 
PÉREZ PERALTA 1.063.751,27 985.419,92                                985.419,92 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

35,62% 35,94% -0,32% 04/07/2013 120 01/11/2013 EJ AD OBRA EN EJECUCION

11
CHURCAMPA 28.751.382,50 31.402.108,95

1
R.D.
R.D. 
R.T.

0449
0389
0391

2012
2013
2013

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC  

TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA

CHURCAMP
A

COLCABAMBA  
MAYOCC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
LIBERTADORES RUC.  

20549182675 Sr. Manuel 
Villavicencio Ampuero

003-2012/ORA 
(15AGO/2012)

ING. RICARDO 
POLO CONTRERAS

2 ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA CIP. 

8597
12.001.414,17 7.652.450,93 681.909,90 1.147.867,64 1.706.801,12 11.189.029,59      11.189.029,59 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 1,118,903.00
2'237,805.92

05-ABR-13
23-DIC-12 100,00% 100,00% 0,00% 20/09/2012 240 19/08/2013 1 93 T

OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES 
PARA NOMINAR LA COMISION DE 

RECEPCION

2 R.D. 0455
0388

2012
2013

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC  

TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC

CHURCAMP
A

COLCABAMBA  
MAYOCC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSTRUCTORA M.P.M. 
S.A. LPI 003-2012 

RUC.20100995108 SR. 
Rafael Jose Domingo 

Noriega Barreto

005-2012/GGR 
(22/AGO/2012)

ING. CARLOS VIDAL 
RIVADENEYRA 
RIVADENEYRA

ACI PROYECTOS 
S.A. SUCURSAL 
DEL PERU RUC 
20492307298 Sr. 
Daniel Eduardo 

Hernandes cardenas

13.684.343,01 0,00 14.962.729,72      12.607.958,86 2.354.770,86 15,74%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 2'992,545.94 FIN OBRA
76,27% 80,33% -4,06% 12/09/2012 180 02/06/2013 1 84 EJ AD EN EJECUCIÓN ADELANTADA RESPECTO 

A LA PROGRAMACIÓN

3 2013
RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN 
Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA

CHURCAMP
A ANCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO QUICLLO 
Rafael Bajalqui Tenorio

475-2013/ORA 
(/2013)

ING. RAUL 
BAJALQUI TENORIO

ARQ.PERCY 
ILDEFONSO 

VARGAS
0508-2013/ORA

2.184.724,32            436.944,86 1.747.779,46 80,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 
436,944.86

FIN OBRA
05/10/2013 270 01/07/2014 EJ N

OBRA INICIADA EL MES DE OCTUBRE, 
CON ADELANTO DIRECTO, TRAMITE PARA 

ADELANTO PARA MATERIALES
3

HUANCAVELICA 12.328.097,55 12.328.097,55

1 R.O. - PL480 -  
MDHUANDO 0023 2007 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA 

HUANDO I ETAPA
HUANCAVELI

CA HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA

No 779-
GOB.REG.HVCA

ING. ALBERTO DEL 
AGUILA GARCIA

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 

CIP 74363
3.065.625,32 2.430.335,59 85.061,75 60.758,39 489.469,59 3.065.625,32 2        29.246,74         1.062.821,95 2.032.050,11 65,66%

F.C. 
A.D. 
A.M.

        306.562,53 100,00% 100,00% 0,00% 16/04/2007 145 30/03/2008 6 205 T
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR 
PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)

2

CANON 
SOBRECANON, 

REGALIAS, 
ADUANAS / 
R.D. R.O.

 
2008
2009
2012

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA 
HUANDO II ETAPA

HUANCAVELI
CA HUANDO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
RAMON

Nº533-2008/ORA 
(13/05/2008)

ING. ESTHER  G. 
TORREALVA 
RAMOS / ING. 

HUGO RAMOS LEVY

ING. GERMAN 
SANABRIA 
SOLTELO

9.262.472,23 0,00 9.262.472,23 9.262.472,23 100,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

        926.247,22 Aprob. De 
Liquidación 0,00% 01/08/2008 502 15/12/2009 R

CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA 
EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL 

CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE 
OBRA, CONFORME A LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

3 R.D. 0658 2011

REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS 
SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE 

ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACOBAMBILLA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO EL
SEÑORIAL - JORLUC
SAC

338-2011/ORA. 
(19-07-2011)

ING. CARLOS E. 
CORONEL 
CASTILLO

ING. ELIZABETH 
ROSA ESPINOZA 

BENEL
308.357,00 258.768,80 258.768,80 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 70,80% 29,20% 04/08/2011 90 01/11/2011 R
CONTRATO RESUELTO POR 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

4 R.O. RUBRO 
000 0156 2012 RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, 

DISTRITO DE ACORIA - HVCA
HUANCAVELI

CA ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
GABRIEL Sra. Erica del 

carmen Huarcaya 
Rodriguez

N° 0022 - 
2012/ORA 

(07/12/2011)

ING. JOSE DEL
CARMEN LOPEZ
NIZAMA

ING. JULIAN 
CONDORI 

MOLLEHUARA
1.628.237,69 1.138.016,57 92.607,61 56.900,83 231.754,50 1.519.279,52 1.287.525,02 231.754,50 15,25%

F.C. 
A.D. 
A.M.

151,927.95
303,855.90
607,711.81

FIN OBRA
21-OCT-12
21-OCT-12

100,00% 56,90% 43,10% 06/03/2012 120 23/11/2012 3 143 P PARALIZADO, DEBIDO A FALTA DE 
APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA

5 R.O 0137 2012 CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE 
ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
FELIPE

N° 0055 - 2012 
/ORA

ING. BRAZZINI
SILVIA GONZALO

CONSORCIO H&B
ING. MARCO A.
BURGOS 
QUIÑONES

6.327.552,16 4.533.692,28 276.799,01 249.353,08 910.771,99 5.970.616,35 5.560.262,27 410.354,08 6,87%
F.C.A
.D. 
A.M.

519,000.00   
1,194,123.27    
2,388,249.54

FIN OBRA   
21/08/2012    
17/16/2012

84,32% 82,82% 1,50% 03/03/2012 180 16/01/2013 5 140 P
PARALIZADO, IMPUTABLE AL 

CONTRATISTA, EN TRAMITE PARA 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO

6 R.D. 0143
0663

2012
2013

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU 
ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

20547442858 
CONSORCIO ACORIA 
JORGE JULIO WONG 

CHUNG

N° 0120 - 2012 
/ORA 

(02/ABR/2012)

ING. MARIUS E.
CALMET 
GUAZZOTTE
CIP 18665

ING. PABLO A
VALERO CHICANA
CIP 78928

5.989.974,50 4.459.319,25 224.303,76 222.965,96 883.186,01 5.789.774,98 5.287.682,46 502.092,53 8,67%
F.C.A
.D. 
A.M.

567791.80   
1,135,583.59    
2,271,167.19

FIN  OBRA    
19/07/2012     
19/07/2012

98,30% 91,33% 6,97% 19/10/2012 180 19/11/2013 2 217 EJ AT COLOCADO DE CONCRETO EN 
PLATAFORMA DE PUENTE

7 R.O. 0154
0028

2012
2013

CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE 
SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA MANTA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO GOLDEN 
FOX DEL PERU (AMC PC 

.649-2012)

N° 0661 - 2012 
/ORA 

(19/OCT/2012)

ING. FERNANDO
VERASTIGUI MESIA

ING. RODRIGUEZ
HUACHUA 
YARTUHIM PAOLO
CIP. 84193

3.217.165,46 2.312.320,41 143.959,65 184.985,63 475.427,82 3.116.693,51 2.768.526,10 348.167,41 11,17%
F.C.A
.D. 
A.M.

311,669.35
623,338.70

FIN  OBRA
02/05/2013 99,01% 84,52% 14,49% 04/11/2012 180 05/09/2013 2 126 EJ AT

NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A LA 
FALTA DE  RESOLUCION PARA REUBICAR 

EL PUENTE

8 R.D.
R.O.

0767
0422

2012
2013

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, 
MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA- 

HUANCAVELICA- HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
NAZARENO (Herman 

Garagondo Balboa RPM 
#387042)

N° 0618-2012 
/ORA 

(26/SET/2012)

ING. HERNAN
GARAGONDO 
BALBOA
CIP 84623
RPM 

ING. GENRI
BARRIENTOS 
QUISPE
CIP 69870
RPM #338777

2.091.753,29 1.526.700,50 96.640,14 76.335,03 305.941,62 2.005.617,29 1.918.140,39 87.476,90 4,36%
F.C.A
.D. 
A.M.

200,561.73 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 12/10/2012 120 07/06/2013 119 T CULMINADO EN PROCESO DE 

RECEPCION

9 R.O 0760
0407

2012
2013

CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO PUCARUMI 

N° 0658-2012 
/ORA 

(11/OCT/2012)

ING. BRAZZINI
SILVA GONZALO
CIP. 039541

2 ING. EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL
CIP. 85265

2.509.461,77 1.772.796,97 155.297,01 88.639,85 363.012,09 2.379.745,92 1.869.353,54 510.392,38 21,45%
F.C.A
.D. 
A.M.

237,974.59 12-ABRL-13
40,67% 45,19% -4,52% 25/10/2012 150 23/03/2013 P PARALIZADO, SE VIENE ELABORANDO EL 

ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA

10 R.O 0771
0415

2012
2013

REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION 
CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y 

ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA

ACORIA YAULI 
HVCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
SACHAPITE

N° 0632-2012 
/ORA 

(09/OCT/2012)

ING. WILLIAM
PEDRO BLACIDO
CASTILLO
CIP. 63058

ING. ANGEL
CHOQUE 
CONTRERAS
CIP. 

1.521.981,30 1.028.225,23 96.447,53 71.975,77 215.396,74 1.412.045,27 692.633,27 719.411,99 50,95%
F.C.A
.D. 
A.M.

141,204.53 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 23/10/2012 150 14/07/2013 3 90 T

OBRA RECEPCIONADO, PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

EJECUCION

11 R.D. 0879
0178

2012
2013

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, 
DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA HUANDO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO CASA 
BLANCA (Miguel Angel 

Diaz Gomez RPM 
*765670) DU 16-2012

N° 0722-2012 
/ORA 

(30/NOV/2012)

ING. HUGO
VALENCIA 
MIRANDA

ARQ. HILDA MAGNA
CUEVAS DE LA
CRUZ CAP 4060

2.662.200,35 1.920.297,80 121.966,00 96.014,89 384.890,16 2.523.168,85 1.857.018,16 666.150,70 26,40%
F.C.A
.D. 
A.M.

252316.89 CUL.OBRA
100,00% 74,32% 25,68% 08/12/2012 240 13/10/2013 3 70 EJ AT

SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA 
APROBACION DE ADICIONAL Y 

DEDUCTIVO DE OBRA, AMPLIACION 03 EN 
TRAMITE

12 R.D. 0000
0174

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 

36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA LARIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO R&C (Cesar 
W. Chuquillanqui Campos) 

L.P 04-2012

N° 0712-2012 
/ORA 

(21/NOV/2012)

ARQ. ROLANDO
PONCE CORDOVA

CONSORCIO 
ORION
ARQ. RUBEN D.
TINOCO GARCIA

2.967.084,54 2.132.254,34 127.935,26 106.612,72 426.024,42 2.792.826,74 2.514.767,60 278.059,14 9,96%
F.C.A
.D. 
A.M.

279,282.67
558,565.35

FIN  OBRA
20/02/2013 100,00% 95,11% 4,89% 10/12/2012 240 06/09/2013 1 31 EJ AT

CONSTRUCIÓN DE OBRAS EXTERIORES,  
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 

EXTERIORES DEL MODULO PEDAGOGICO 
Y VIVIENDA

13 R.O. 0
0150

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA 
ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO EL 
INSTITUTO (Ing. 

Francisco Cyl Godiño 
Poma) ADP 047-2012

N° 0742 - 2012 
/ORA-AL 

(07/DIC/2012)

ING. FRANCISCO
CYL GODIÑO POMA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA 
ING. JORGE LOPEZ
YARANGO

1.326.927,07 1.229.348,75 1.229.348,75 0,00 0,00%
F.C.A
.D. 
A.M.

122,934.88 FIN  OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2012 150 09/05/2013 T

LIQUIDACIÓN DE CONTRATA DE OBRA 
PRESENTADO, PENDIENTE PARA SU 

REVISION

14 R.O. 0269
0146

2012
2013

 INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CUCHARAN (Gabriel 

Justo Quispe Estrada) LP 
13-2012

N° 0819 - 2012 
/ORA-AL 

(28/DIC/2012)

ING. REQUE LIZA
FERNANDO
CIP

2 ING. EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL
CIP. 85265

2.375.933,84 2.186.372,97 1.309.769,38 876.603,59 40,09%
F.C.A
.D. 
A.M.

FIN  OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 12/01/2013 120 22/06/2013 2 42 T CULMINADO, EN PROCESO DE 

RECEPCION

25.296.755,27

1.062.821,95



TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.) CAN
T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

Nº FTE. FTO.

MN
EM

ÓN
IC

O

AÑO DE 
EJEC. NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA

AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

N° DE 
CONTRATO

RESIDENTE DE 
OBRA

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

MONTO DEL 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO
MONTO DEL CONTRATO ADICIONALES DE 

OBRA
PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO CARTA FIANZA CRONOLOGÍA AMPLIACION
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VENCIMIENT
O

PROGRA
MADO

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

FECHA DE 
INICIO

15 R.O. 0187 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO 

POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA 
ECCODE PERU & 
COHZGE E.I.R.L.

(Tovar Hilario, Danny)
ADS 007-2013

N° 0074 - 2013 
/ORA 

(27/MAR/2013)

ARQ. HERNAN L.
CHANCA LLACTA
CAP. 4898

ING. RUBEN
ARTURO 
PALOMINO DIAZ

0,00 633.151,42 62.569,00 44.320,60 133.207,38 873.248,40 293.278,53 579.969,87 66,42%
F.C.A
.D. 
A.M.

FIN  OBRA
100,00% 95,74% 4,26% 11/04/2023 120 08/08/2023 EJ AT

EL CONTRATISTA A SOMETIDO A 
CONCILIACIÓN LA AMPLIACION DE PLAZO 

DENEGADO POR LA ENTIDAD

16 R.O. 0186 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO 
POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO TERRA JAV
(Rafael Guerra Vargas)

ADP 001-2013

N° 0067 - 2013 
/ORA 

(19/MAR/2013)

ING. JAVIER JESUS
ALIAGA QUILIANO
CIP. 

ARQ. BENIGNO
NINO SOTO
CABELLO
CAP. 4327

1.350.909,49 954.297,33 73.445,00 47.714,88 193.582,30 1.269.039,50 707.561,76 561.477,74 44,24%
F.C.A
.D. 
A.M.

126,903.95 FIN  OBRA
78,98% 32,19% 46,79% 19/04/2013 150 15/09/2013 EJ AT RETAZADO EN OBRA IMPUTABLE AL 

CONTRATISTA

17 R.O. 0404 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO 

POBLADO DE YANAOCCO - DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO
(Hellen Nadiuska Peralta 

Hospinal *214737)
AMC N° 135-2013

N° 0160 - 2013 
/ORA 

(06/MAY/2013)

ING. ROLANDO
SILVIO PALACIOS
CABELLO

ARQ. CESAR RAUL
SERAZO 
MICULICICH
CAP N° 5348

1.269.675,50 879.632,29 79.145,00 43.981,61 180.496,60 1.183.255,50 1.130.140,63 53.114,87 4,49%
F.C.A
.D. 
A.M.

118,325.55 FIN  OBRA
96,75% 95,51% 1,24% 20/05/2013 150 16/10/2013 EJ N

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES EN LA AREAS 

PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y 
VIENDA, VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSA MILTIUSO

18 R.O. 0071 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE 

ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCUO TYK
(Gerson Gary Gonzales 

Abregu)
990834600

N° 0217 - 2013 
/ORA 

(24/MAY/2013)

ING. ALBARO
GILBERTO 
MORALES DIAZ

ARQ. JUDITH
PEREZ CARDENAS 1.053.609,64 688.193,81 94.561,00 34.409,69 147.089,61 964.254,11 343.367,28 620.886,83 64,39%

F.C.A
.D. 
A.M.

96,425.41 FIN  OBRA
43,71% 43,71% 0,00% 12/06/2013 180 08/12/2013 EJ N CRONOGRAMA DE OBRA ACELERADO 

POR ATRAZOS.

19 R.O. 0402 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO 

POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CODECE E.I.R.L.
(Hortencia Yacqueline 

Jimenes)

N° 0113 - 2013 
/ORA 

(17/ABR/2013)

ING. MARCELO
FORTUNATO 
ROJAS ARTEAGA

ARQ. FREDY MEZA
GOMEZ 
CAP. 9202

1.242.095,70 0,00 1.170.924,70 1.170.923,38 1,32 0,00%
F.C.A
.D. 
A.M.

117,092.47 FIN  OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 02/05/2013 150 28/09/2013 T OBRA CULMINADO EN PORCESO PARA SU 

RECEPCION DE OBRA

20 R.O. 0401 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO 
POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO UNIO 
VISTA ALEGRE

(Ayuque Rodriguez, 
German Julio)
AMC 72-2013

N° 0125- 2013 
/ORA 

(19/ABR/2013)

ARQ. RONALD
ARISTIDES 
GAMARRA SOLANO

ING. JORGE LUIS
CRISOSTOMO 
CAMPOS

1.110.388,35 0,00 1.042.660,35 0,00 1.042.660,35 0,00 0,00%
F.C.A
.D. 
A.M.

104,266.035 FIN  OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 03/05/2013 150 29/09/2013 T OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE 

RECEPCION

21 R.O. 0403 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO 
POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO ARES
(Sra. Deysi mari cruz 

paredes tacay)
AMC 165-2013

N° 0190 - 2013 
/ORA 

(16/MAY/2013)

ING. ROLANDO
SILVIO PALACIOS
CABELLO

2. ING. EDUARDO
CANCHARI 
CARBAJAL

1.120.272,43 761.591,07 79.145,00 38.079,55 158.186,81 1.037.002,43 741.311,83 295.690,60 28,51%
F.C.A
.D. 
A.M.

103,700.24 FIN  OBRA
89,38% 71,49% 17,89% 01/06/2013 150 28/10/2013 EJ AT OBRA EN EJECUCION ATRAZADA 

RESPECTO A LA PROGRAMACION

22 R.O. 0430 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO 

POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

AD&J INGENIEROS 
CONSULTORES SAC.

N° 0305 - 2013 
/ORA 

(XX/MAY/2013)

ARQ. HERNAN L.
CHANCA LLACTA
CAP. 4898

ING. RUBEN A .
PALOMINO DIAZ 1.352.957,73 0,00 1.259.123,73 623.134,04 635.989,69 50,51%

F.C.A
.D. 
A.M.

125,912.37 FIN  OBRA
50,67% 49,49% 1,18% 03/07/2013 180 29/12/2013 EJ N EN EJECUCION, TARRAJEO EN MUROS 

INTERIORES

23 R.O. 0007 2013
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

HUANCAVELICA 

HUANCAVELI
CA HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
GIDO TRUJILLO RADO

N° 0214 - 2013 
/ORA 

(27/MAY/2013)

ING. EDGAR
QUIRITA BEJAR

ARQ. VICENTE
CIPRIANO 
ZACARIAS

1.959.715,75 1.440.313,28 58.022,14 72.015,66 282.663,19 1.853.014,27 1.853.014,27 0,00 0,00%
F.C.A
.D. 
A.M.

185,301.43
370,602.85
741,205.71

FIN  OBRA
28/08/2013
17/09/2013

100,00% 100,00% 0,00% 13/06/2013 60 28/09/2013 2 48 T OBRA CULMINADA EN PROCESO DE 
RECEPCIÓN

24 2013
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36019 DE MUQUECC 
BAJO – DISTRITO DE ACORIA

HUANCAVELI
CA YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
HUANCAVELICA

ADP 17-2013
(Sr. Arango Arenales, 

Harry Alberto)

N° 0368 - 2013 
/ORA 

(08/JUL/2013)

ING. HUGO 
VALENCIA 
MIRANDA

ING. WILLIAM PACO 
CHIPANA

N° 0406-2013/ORA
1.543.069,45 1.457.470,95 822.465,11 635.005,84 43,57%

F.C.A
.D. 
A.M.

145,747.10 FIN  OBRA

17/09/2013
49,65% 56,43% -6,78% 24/07/2013 120 20/11/2013 EJ AT COLOCADO DE CONCRETO EN 2DO 

NIVEL, TARRAJEO EN MUROS INTERIORES

25 R.O 0185 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, 

DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO TERRA JAV
(Rafael Guerra Vargas)

AMC 071-2013

N° 0188 - 2013 
/ORA 

(16/MAY/2013)

ARQ. JORGE
LORENZO 
BALBUENA 
MONZON

CONSORCIO ERA
(Darwin Isidoro
Dolorier Lizana)
*0149222

1.229.575,55 125.370,55 1.104.205,00 89,80%
F.C.A
.D. 
A.M.

122,957.56 FIN  OBRA
19,33% 11,55% 7,78% 01/06/2013 150 28/10/2013 EJ AT

OBRA ATRAZADO, DESABASTECIMIENTO 
DE MATERIALES POR PARTE DEL 

CONTRATISTA

26 2013

AMPLIACION Y NEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL 
SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E.  JORGE 

BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, 
HUANCAVELICA

HUANCAVELI
CA YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO LOPEZH

ING. HERNANDEZ
IZAGUIRRE JUAN
MANUEL
0384-2013/ORA

2.885.698,22 2.885.698,22 100,00%
F.C.A
.D. 
A.M.

288569.82 FIN  OBRA
NI BUENO PRO CONSENTIDA,

26
HUAYTARA 1.877.603,02 3.216.393,95

1 R.O. 0007 2008 CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE 
SACSAQUERO HUAYTARA SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

AC&V INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.A.

055-
2008/GSRH/G

ING. OSCAR A. DIAZ 
CUBAS

ING. EUSEBIO H. 
VALENCIA CASTRO 0,00 0,00 1.370.910,74                                  1.370.910,74 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 8,29% 91,71% 19/11/2008 200 06/06/2009 0 0 P
OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO 

ARBITRAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO

2 FORSUR / R.O. 
R.D.

0250  
0237

2010
2012

RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE 

QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA
HUAYTARA QUITO ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

GUSTAVO GERARDO 
CERMEÑO PEÑA

211-2010/ ORA 
(26/05/2010)

ING. JOSE 
OLEGARIO 

ARROYO ANGLAS

ING. EDWIN 
TUNQUE 

RAYMUNDO
961.446,88 881.512,16 1      169.436,22            300.674,60 819.544,11 77,98%

F.C. 
A.D. 
A.M.

        176.302,43 28-10-2010 100,00% 100,00% 0,00% 11/06/2010 60 12/05/2011 3 276 T
CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL 
LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA 

RESUELTO EL CONTRATO

3 FORSUR / R.O. 0256 2010
RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN 
FRANCISCO DE SANGAYAICO

HUAYTARA SAN FRANCISCO 
DE SANGAYAYCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

GUSTAVO GERARDO 
CERMEÑO PEÑA

211-2010/ ORA 
(26/05/2010)

ING. CLODOMIRO 
RENE LINO 
FRANCIA

ING, EDUARDO 
FRANCIS 

CANCHARI 
CARBAJAL CIP 

85265

356.932,92 299.943,63 104.804,20 76.902,09 404.747,83                                     153.956,84 250.790,99 61,96%
F.C. 
A.D. 
A.M.

          80.949,57 28-10-2010 100,00% 100,00% 0,00% 11/06/2010 120 07/11/2010 1 30 T EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

4 FORSUR / R.O. 
R.D. 0255 2010

RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO Nº 34031 
HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - 

HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 
DE AGOSTO DEL 2007

HUAYTARA HUIRPACANCHA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

GUSTAVO GERARDO 
CERMEÑO PEÑA

211-2010/ ORA 
(26/05/2010)

ING. CESAR 
MALDONADO 

MORENO

ING, EDUARDO 
FRANCIS 

CANCHARI 
CARBAJAL CIP 

85265

278.749,03 207.294,58 16.583,57 10.364,73 44.506,15 278.749,03                                     278.749,03 0,00 0,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

          55.749,81 28-10-2010 100,00% 100,00% 0,00% 29/06/2010 60 27/08/2010 0 0 T OBRA RECEPCIONADA 

5 FORSUR R.O. / 
R.D. 0246 2010 RECONTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - 

SANTIAGO DE CHOCORVOS. HUAYTARA SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR

331-2010/ORA 
(24/06/2010)

ING. DIONICIO 
INOÑAN 

VALDIVIESO

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 
RAMOS CIP 82243 

135.996,97 101.948,43 11.315,26 1.019,48 21.713,80 135.996,97                                                         135.996,97 100,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 202,816.86    
390,000.00 

15-09-2011   
23-09-2011 0,00% 0,00% 0,00% 10/07/2010 60 02/11/2010 1 56 P

OBRA NO INICIADA DEBIDO A 
DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE 

TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO 
DE ARBITRAJE

6 FORSUR R.O. / 
R.D. 0244 2010

CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI Nº 359 - 
LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE 

LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - 
AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 

2007

HUAYTARA LARAMARCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR

331-2010/ORA 
(24/06/2010)

ING. DIONICIO 
INOÑAN 

VALDIVIESO

ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

144.477,22 108.305,54 12.020,83 1.083,06 23.067,79 144.477,22                                       58.671,87 85.805,35 59,39%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 202,816.86    
390,000.00   
53,324.29 

15-09-2011   
23-09-2011 100,00% 76,45% 23,55% 10/07/2010 120 26/02/2011 2 112 P

OBRA NO INICIADA DEBIDO A 
DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE 

TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO 
DE ARBITRAJE

7 FORSUR R.O. / 
R.D. 0402 2010

RECONSTRUCCIÓN  DEL PUESTO DE SALUD DE LA 
LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA 

DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL 
TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

HUAYTARA OCOYO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR

331-2010/ORA 
(24/06/2010)

ING. JUAN MARIN 
ESCALANTE

ING. CHRISTHIAN 
PONCE ALFARO 

CIP 93170
439.040,42 329.121,16 36.529,16 3.291,21 70.098,89 439.040,42                                     451.953,88 -12.913,46 -2,94%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 202,816.86    
390,000.00 

15-09-2011   
23-09-2011 100,00% 100,00% 0,00% 10/07/2010 105 31/12/2010 1 70 T

OBRA CULMINADA Y EN USO POR 
NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

SOMETIDA A ARBITRAJE

8 FORSUR / R.O. 
R.D.

0252  
0387

2010
2011

RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO 
DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO  

CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - 
AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 

2007

HUAYTARA CORDOVA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR

331-2010/ORA 
(24/06/2010)

ING. DIONICIO 
INOÑAN 

VALDIVIESO

ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

145.342,78 108.954,40 12.092,85 1.089,54 23.205,99 145.342,78                                     151.287,89 -5.945,11 -4,09%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 202,816.86    
390,000.00 

15-09-2011   
23-09-2011 100,00% 100,00% 0,00% 10/07/2010 120 27/11/2010 1 21 T

OBRA CULMINADA Y EN USO POR 
NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

SOMETIDA A ARBITRAJE

9 FORSUR / R.O. 
R.D. 0253 2010 RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 

HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA HUAYTARA CORDOVA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR

331-2010/ORA 
(24/06/2010)

ING. DIONICIO 
INOÑAN 

VALDIVIESO

ING. CHRISTHIAN 
PONCE ALFARO 

CIP 93170
591.642,57 443.517,45 49.226,00 4.435,17 94.463,94 591.642,57                                     159.541,34 432.101,23 73,03%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 202,816.86    
390,000.00 

15-09-2011   
23-09-2011 100,00% 27,41% 72,59% 10/07/2010 120 12/06/2011 3 218 P

OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

SOMETIDA A ARBITRAJE

2.162.963,08



TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.) CAN
T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

Nº FTE. FTO.

MN
EM

ÓN
IC

O

AÑO DE 
EJEC. NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA

AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

N° DE 
CONTRATO

RESIDENTE DE 
OBRA

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

MONTO DEL 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO
MONTO DEL CONTRATO ADICIONALES DE 

OBRA
PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO CARTA FIANZA CRONOLOGÍA AMPLIACION

ES DE 
PLAZO

ESTADO 
DEL 

PROY. OBSERVACIONES
DURA
CIÓN

FECHA DE 
TERMINO

ACUMULADA AL 
MES  

VALORIZADO 
(S/ )

SALDO POR PAGAR

TI
PO MONTO (S/.)

FECHA DE
 

VENCIMIENT
O

PROGRA
MADO

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

FECHA DE 
INICIO

10 FORSUR R.O. / 
R.D. 0257 2010

RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 
OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PEOVINCIA DE 

HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL 
TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

HUAYTARA CORDOVA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR

331-2010/ORA 
(24/06/2010)

ING. JUAN MARIN 
ESCALANTE

ING. CHRISTHIAN 
PONCE ALFARO 

CIP 93170
571.668,66 428.544,26 47.564,13 4.285,44 91.274,83 571.668,66                                     229.329,86 342.338,80 59,88%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 202,816.86    
390,000.00 

15-09-2011   
23-09-2011 100,00% 52,16% 47,84% 10/07/2010 120 22/11/2010 1 16 P

OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

SOMETIDA A ARBITRAJE

11 R.O. 0380  
0259

2011
2012

MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO -

HUAYTARÁ - HUANCAVELICA
HUAYTARA SAN ISIDRO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO HUAYTARA 
AMC N° 396

N° 035-
2011/ORA.

ING. MARCO A. 
VEGA BECERRA

ING. TEOFILO 
NAVARRO MUÑOZ 888.945,02 774.761,40            122.405,16 652.356,24 84,20%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 154,952.28   
309,904.56 

20-03-2011  
20-04-2011 100,00% 77,86% 22,14% 21/03/2011 150 31/05/2012 9 288 R

CONTRATO RESULETO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 

EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA 
ENTIDAD

12 R.O 0385 
0236

2011
2012

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE 
CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE 
CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA

HUAYTARA SANTIAGO DE 
CORDOVA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
CONSORCIO CORDOVA N° 036-

2011/ORA.

ING. DAVID 
ECHEVARRIA 
TOLENTINO

ING. JOSÉ A. CIEZA 
MIRANDA 1.518.703,46 1.058.860,57 47.612,19 12.706,33 212.644,03 1.331.823,12         1.361.249,53 -29.426,41 -2,21%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 133,182.31 
158,622.46  
317,240.75 

08-12-2011  
11-11-2011  
17-11-2011

100,00% 91,63% 8,37% 21/03/2011 90 30/05/2012 10 348 R

CONTRATO RESULETO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 

EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA 
ENTIDAD

13
FORSUR, R.D. 

18 CANON 
SOBRE CANON

0536 2011 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22025 
DE CHINCHIHUA HUAYTARA QUITO DE ARMA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
QUINCHIHUA

CONTRATO Nª 
341-2011/ORA

ING. EDGARD 
ANIBAL CABRERA 

BENAVIDES

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 120.043,82 74.454,60 7.445,46 5.211,82 16.551,26 103.663,14            103.663,14 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 03/08/2011 45 16/09/2011 0 0 T

OBRA CULMINADO, COMISION DE 
RECEPCION ASIGNADO Nº 664-

2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011, 
RESOLUCION DE CONTRATO POR 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

14
FORSUR, R.D. 

18 CANON 
SOBRE CANON

0557 2011 CONSTRUCCION DE LA  INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36539 
MINASCCASA HUAYTARA SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

DEGO CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CONTRATO Nª 
486 - 2011 /ORA

ING. ERICK 
HEREDIA ORE

PILAR DEL CARMEN 
CARHUAY FABIAN 

984791227
187.249,18 123.029,19 12.302,92 8.612,05 27.349,39 171.293,54            171.293,54 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 23/05/2012 75 05/08/2012 0 0 T
OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO 

DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA 
COMISION DE RECEPCION

15 2013 RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN 
MIGUEL DE CURIS HUAYTARA SANTIAGO DE 

CHOCORVOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO FERREYRA 
& GONZALES            

MOVIL 964843222

CONTRATO N° 
737-2012/ORA 
(05/12/2012)

2. ING. FREDY 
PERALES TOVAR 308.778,39 205.184,98 20.518,50 14.362,95 43.211,96 283.278,00 0,00 283.278,00 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100,00% 100,00% 0,00% 20/12/2012 90 19/04/2013 1 30 T CULMINADO CON OBSERVACIONES DE 
VERIFICACION DE OBRA

16 2013

SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE 
LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE 

QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE 
AGOSTO DEL 2007

HUAYTARA QUIRAHUARA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

C0002309660) 
CONSORCIO INTECH, 

CONTRATO N° 
829-2012/ORA 
(07/01/2013)

ING. RONY ALDO 
CACERES JUNES

2. WILLIAM PACO 
CHIPANA 738.887,38 512.988,63 51.298,86 35.909,20 108.035,40 708.231,20 0,00 708.231,20 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

62,00% 56,76% 5,24% 22/01/2013 90 22/10/2013 4 183 EJ AT OBRA EN EJECUCION, AMPLIACION DE 
PLAZO CON RGGR 950-2013

17 2012
2013 CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA HUAYTARA SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO GUILLEN 
CASTILLO

 BUCAR CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.      
MOVIL: 994616366

CONTRATO N° 
739-2012/ORA 
(07/12/2012)

173.594,89 113.968,49 11.396,85 7.977,79 24.001,76 157.344,00 0,00 0,00 157.344,00 100,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100,00% 100,00% 0,00% 22/05/2013 45 08/09/2013 2 64 T OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 
RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COMISION

18 2012
2013

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°  
22621 DE TASTACANCHA HUAYTARA SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

INGENIERIA TECNICA 
DE LA CONSTRUCCION 
S. C. R.L.   MOVIL : 064-

234142                 
MOVIL:     #995607390

CONTRATO N° 
743-2012/ORA 
(06/12/2012)

ARQ. EDISON 
DAVILA VARGAS 173.115,95 111.810,77 11.181,08 7.826,75 23.547,35 154.365,95 0,00 0,00 154.365,95 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100,00% 100,00% 0,00% 18/12/2012 45 21/02/2013 1 20 T OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES 
DE VERIFICACION DE OBRA

19 2013 RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR HUAYTARA CAPILLAS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CORPORACION PRISMA 
S.A.C.

CONTRATO N° 
090-2013/ORA

SALCEDO 
SANCHEZ JUAN 

JOSE
599.856,06 416.019,16 41.601,92 29.121,34 87.613,64 574.356,06 0,00 574.356,06 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

00000000
000000000 
000000000

…………….…
…………. 
…………….

100,00% 100,00% 0,00% 16/04/2013 90 15/08/2013 1 31 T OBRA CULMINADO EN PORCE3SO DE 
RECEPCION

20 R.O 0260
0420

2012
2013

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - 
HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y 

CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL 
DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - 

HUANCAVELICA"

HUAYTARA CORDOVA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO CORDOVA 
RUC 20486230933

N° 0518 - 2012 / 
ORA-OL (17/ 
ENE/2012)

ING. GUIDO 
HUAYLAS COSME

CONSORCIO 
CORDOVA (Ing. 

Galich Hernan Ponce 
Porras) ING. 

SANTOS FELICIANO 
ASCENCIO FLORES

5.947.741,29 3.996.672,38 396.469,90 199.833,62 826.735,66 5.419.711,56 0,00 4.143.447,16 1.276.264,40 23,55%
F.C. 
A.D. 
A.M.

542,971.16 (30/06/2013)
100,00% 100,00% 0,00% 23/08/2012 240 25/06/2013 1 66 T CULMINADO, PROCESO DE RECEPCION 

DE OBRA

20
TAYACAJA 10.311.633,85 10.050.189,56

1 R.O. / DON Y 
TRANS

0221 
0422

2008
2009

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - 
LACHOCHICO ( LACHOCCASA ) KM  0+000 AL KM 26+870 TAYACAJA VARIOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

BRICKS CONT. GENER. 
SAC

001-2008/ORA 
(07/01/2008)

ING. JORGE 
ARAUCO RICSE

ING. OTTO 
LUCIANO 

ASTOCAZA RAMOS 
CIP 45855

680.000,20 432.900,56 95.238,12 43.290,06 108.571,46 680.000,20                                     679.998,82 1,38 0,00%
F.C. 
A.D. 
A.M.

          68.000,02 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2008 74 26/07/2008 0 0 T   OBRA CULMINADO, RECPECIONADO Y EN 
PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA

2 R.O. 0021 2009
MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY  

SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA HUANCAVELICA 
TAYACAJA AYACCOCHA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL 
TAYACAJA

HRV. CONTRATISTAS 
GENERALES

No 0085-2009-
GOB-REG-

HVCA/GSRT

ING. ELVIS 
OSCANOS 
INGARUCA

ING. PAUL 
ORELLANA 

PAUCAR
195.874,10 0,00 195.874,10              52.733,23 143.140,87 73,08%

F.C. 
A.D. 
A.M.

          19.587,41 100,00% 100,00% 0,00% 25/11/2009 180 23/05/2010 0 0 T

UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA 
OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO 

, CULMINADA Y EN PROCESO DE 
LIQUIDACION

3 R.O 0021 2009
MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO 
PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCAVELICA, ITEM(2)

TAYACAJA SALCAHUASI 
CEDRO PAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL 
TAYACAJA

HRV. CONTRATISTAS 
GENERALES

CONTRATO No 
0085-2009-GOB-

REG-
HVCA/GSRT

ING. EDWIN 
ARAUJO CHOQUE

ARQ. RUBEN  
DARIO TINOCO 

GARCIA CAP 3452
426.448,50 0,00 426.448,50            145.627,02 280.821,48 65,85%

F.C. 
A.D. 
A.M.

          42.644,85 100,00% 100,00% 0,00% 25/11/2009 180 23/05/2010 0 0 T
CULMINADA AL 100 %, EVALUACION  Y 

REVISION DE LA PRE LIQUDIACION 
TECNICA FINANCIERA.

4

FIDEICOMISO - 
BONOS 

SOBERANOS / 
R.D.

0105 2010
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 

AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA HUARIBAMBA
GERENCIA SUB 

REGIONAL 
TAYACAJA

ING CLODOMIRO RENE 
LINO FRANCIA

No 125-2010-
GOB-REG-

HVCA/GSRT-
DSRA

 ARQ. MARIA 
ANGELICA 

GUTIERREZ 
CACERES

JOSE MEZA 
FIGEROA 2.000.640,02 0,00 2.000.640,02            528.072,63 1.472.567,39 73,60%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 12/06/2010 150 08/11/2010 0 0 T

CULMINADA AL 100% INAGURADA Y 
ENTREGADA  A LOS BENEFICIARIOS, 

LIQUIDADA. SALDOS PRESUPUESTALES 
PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS

5 R.O. 0088 2011 CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO 
ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA TAYACAJA MULTIDISTRITAL 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO SAN 
ISIDRO N° 369-2010 ING. ROLANDO 

HUAMAN OLARTE

ING. TEÓFILO 
NAVARRO MUÑOZ 

CIP. 115022
4.905.106,38 3.636.734,06 221.333,08 218.204,05 774.491,53 4.810.000,00                                  4.810.000,00 0,00 0,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 481,000.00     
154,952.28   
309,904.56 

02/12/2012   
16/11/2011   
17/12/2011

100,00% 100,00% 0,00% 10/09/2011 240 07/08/2013 5 451 T

EL CONTRATISTA SOLICITA LA 
RECEPCION DE OBRA,  FALTANDO LA 

CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE LA 
CULMINACION DEL PROYECTO

6 R.O.
0751  
0153
0593

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN LA INSTITUCION EDICATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL 

CENTRO POBLADO DE QUIMLLO, DISTRITO DE SAN MARCOS 
DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA SAN MARCOS DE 
ROCCHAC

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

LP N° 07-2011.
CONSORCIO OVERALL 

STRATEGY SAC.
N° 532-2011/ORA ING. OSCAR 

ALVARADO RIVERA

ARQ. ISELA 
VICTORIA 

REQUENA MEDINA
2.103.564,65 1.452.847,41 116.227,79 72.642,37 295.509,16 1.937.226,74         1.823.253,54 113.973,20 5,88%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 193,722.67   
331,872.70      
221,640.91 

04-07-2012 
06/07/2012  
06/07/2012

100,00% 90,00% 10,00% 21/10/2011 180 10/12/2012 5 237 P
SOMETIDO A CONCILIACION POR 2DA. 
VEZ POR EL COTRATISTA PLANTEA 5 

CONTROVERSIAS.

7 R.D.
0056   
0017
0704

2011
2012
2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 
TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
SURCUBAMBA     AMC 

N° 427-2011

N° 616-2011/ORA 
(21/NOV/2011)

ING. MAURINO 
CAHUANA HIDALGO 

CIP. 60414

CONSORCIO SAN 
JUAN (CONT. 514-
2011) ING. EDWIN 

TUNQUE 
RAYMUNDO CIP 

68505

1.900.747,10 1.373.127,35 96.118,91 68.656,37 276.822,47 1.814.725,10         1.593.346,85 221.378,25 12,20%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 22/11/2011 240 17/08/2012 2 30 T LIQ. 660 09 DE JULIO 13

8 R.O. 0146 2012

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 

LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE 
PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA 

MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA

TAYACAJA PAMPAS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO PERU N° 373-2012/ORA 
(31/MAY/2012)

ING. JAVIER MUÑOZ 
BUENDIA

CONSORCIO DOS 
DE MAYO ING. 

FRANCISCO CYL 
GODIÑO POMA

3.095.228,11 2.868.192,52         2.564.247,98 303.944,54 10,60%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 286,819.25
100,00% 86,52% 13,48% 16/06/2012 120 01/01/2013 3 80 P

OBRA CULMINADA, SE DENEGO 
ADICIONAL DE OBRA. SE ESTA A LA 

ESPERA DEL TRAMITE PARA 
CONFORMACION DE COMITÉ DE 

RECEPCION DE OBRA

9 R.D. 0846
0173

2012
2013

AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A 
NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN 

CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE 
COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO CORONA 
(Edwin Mendoza Jara)

RPM #622768
 ADP N° 038-2012

N° 0707-
2012/ORA 

(09/NOV/2012)

ING. ARMANDO 
ALFONZO 
SALOMON 
HIGUERAS
CIP. 18384

ING.  JHONNY  
BENDEZU  ACERO  

CIP  N°
1.029.743,35 841.789,07            255.112,67 586.676,40 69,69%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 84,178.91 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 24/11/2012 120 09/08/2013 1 102 T

EXTRACCION, ACOPIO, TRASLADO, 
COLOCACION TENDIDO, COMPACTACION 

DE AFIRMADO

8.039.685,24



TOTAL (S/.) CD (S/.) GG  (S/.) UTILIDAD IGV TOTAL (S/.) CAN
T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

Nº FTE. FTO.

MN
EM

ÓN
IC

O

AÑO DE 
EJEC. NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA

AVANCES FISICO  
ACUMULADOS %

DISTRITO
NOMBRE DE LA  

ENTIDAD 
EJECUTORA

NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA

N° DE 
CONTRATO

RESIDENTE DE 
OBRA

 SUPERVISOR / 
INSPECTOR

MONTO DEL 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO
MONTO DEL CONTRATO ADICIONALES DE 

OBRA
PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO CARTA FIANZA CRONOLOGÍA AMPLIACION

ES DE 
PLAZO

ESTADO 
DEL 

PROY. OBSERVACIONES
DURA
CIÓN

FECHA DE 
TERMINO

ACUMULADA AL 
MES  

VALORIZADO 
(S/ )

SALDO POR PAGAR

TI
PO MONTO (S/.)

FECHA DE
 

VENCIMIENT
O

PROGRA
MADO

EJECUTA
DO

DIFEREN
CIA

FECHA DE 
INICIO

10 R.D. 0875
0177

2012
2013

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE 
ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE 

ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ORE INGENIEROS SRL 
(ADP 042-2012)

N° 0729-
2012/ORA 

ING. FREDDY  
ORIHUELA  LARA

CIP. 70176

ING. HUGO  
CONTRERAS  

CHAVEZ
CIP. 60903

985.819,72 648.221,54 70.395,85 45.375,51 137.518,72 901.511,62            103.710,05 797.801,57 88,50%
F.C. 
A.D. 
A.M.

 90151.162 FIN OBRA
100,00% 100,00% 0,00% 10/12/2012 120 08/04/2013 P

AMPLIACION DE PLAZO OTORGADO 
MEDIANTE ACTO CONCILIATORIO, OBRA 

CULMINADA

11 R.O. 0149 2013

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO 

DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA SURCUBAMBA
GERENCIA SUB 

REGIONAL 
TAYACAJA

CONSORCIO 
PATROMAQ

N°.074-
2013/GOB-REG-
HVCA/GSRT-G.

ARQ. FERNANDO 
TORRES SUAREZ

ARQ.FERNANDO 
GAMANIEL AMES 

ZORRILLA
2.243.709,76 2.072.431,46 171.278,30 2.243.709,76            203.438,28 2.040.271,48 90,93%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 22,12% 77,88% 20/06/2013 180 16/12/2013 EJ AT OBRA EN EJECUCION ATRAZADO 
RESPECTO A LO PROGRAMADO

12 R.O. 0169 2013
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO 

DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA.
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL 
TAYACAJA

CONSORCIO SIGMA
N°.0108-

2013/GOB-REG-
HVCA/GSRT-G.

ING. ANTONIO 
PAUL CASTRO 

ORDAYA

ING. LUIS MEZA 
CHIHUAN 224.219,65 213.542,52 10.677,13 224.219,65            182.241,09 41.978,56 18,72%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 86,35% 13,65% 04/07/2013 60 01/09/2013 EJ AT OBRA EN EJECUCION ATRAZADO 
RESPECTO A LO PROGRAMADO

12

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras

78.105.913,73 83.671.750,87 54.110.046,83



Responsable : 0
Fecha	de	Reporte : 28/10/2013
Periodo	de	Reporte : septiembre	‐	2013

TOTAL (S/.) TOTAL (S/.) CAN
T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

ACOBAMBA 	

1 R.O. 0169 2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y 

PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ACOBAMBA ANTA
TINQUERCCASA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo)

0749-2012/ORA
(06/12/2013)

ING. BRENDA 
RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

2.158.500,57 1.811.029,02 768.393,27 1.042.635,75 57,57%
F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 09/03/2013 90 05/07/2013 1 28 T

VISITA DE RECEPCION 31/08/13 CON 
OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE 
FIUERON LEVANTADAS AL 27/09/13, 

RECEPCIONADA A LA FECHA

ANGARAES

1 R.O. 0161 2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y 

CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DE 
PARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ANGARAES ANCHONG
CHAYNABAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo)

0760-2012/ORA 
(12/12/2012)

ING. BRENDA 
RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

1.403.406,19 1.098.488,90 357.202,64 741.286,26 67,48%
F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 09/03/2013 91 06/07/2013 1 28 T

VISITA DE RECEPCION 31/08/13 CON 
OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE 
FIUERON LEVANTADAS AL 27/09/13, 

RECEPCIONADA A LA FECHA

CASTROVIRREYNA

1 R.O. 0175 2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

CAPILLAS, 
HUACHOS, 
AURAHUA, 

MOLLEPAMPA, 
SANTA ANA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo) 0748-2012/ORA ING. BRENDA 

RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

3.222.205,50 2.432.126,45        894.698,49 1.537.427,96 63,21%
F.C. 
A.D. 
A.M.

99,99% 100,00% -0,01% 01/03/2013 120 27/07/2013 1 28 T

VISITA DE RECEPCION 01/09/13 CON 
OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE 
FIUERON LEVANTADAS AL 28/09/13, 

RECEPCIONADA A LA FECHA

CHURCAMPA

1 R.O. 0166 2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y 

LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

LOCROJA,     
ANCO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo)

0759-2012/ORA 
(12/12/2012)

ING. BRENDA 
RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

1.523.794,75 1.200.191,21        372.357,47 827.833,74 68,98%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 09/03/2013 120 04/08/2013 1 28 T

VISITA DE RECEPCION 31/08/13 CON 
OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE 
FIUERON LEVANTADAS AL 27/09/13, 

RECEPCIONADA A LA FECHA

HUANCAVELICA

1 R.O. 0180 2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA 

Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

UNION AMBO
CHUPACA

LARIA
PALCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo)

0758-2012/ORA 
(12/12/2012)

ING. BRENDA 
RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

2.860.676,29 2.236.948,50 859.083,02 1.377.865,48 61,60%
F.C.
A.D. 
A.M.

149,025.37
100,00% 100,00% 0,00% 03/03/2013 120 29/07/2013 1 28 T

VISITA DE RECEPCION 30/08/13 CON 
OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE 
FIUERON LEVANTADAS AL 26/09/13, 

RECEPCIONADA A LA FECHA

HUAYTARA

1 R.O 0181 2013

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE INGAHUAASI, 

PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE 
HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUAYTARA
INGAHUASI
PILPICHACA
SAN FELIPE

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo)

0747-2012/ORA 
(06/12/2012)

ING. BRENDA 
RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

2.540.712,36 2.053.865,20 935.954,40 1.117.910,80 54,43%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 09/03/2013 120 04/08/2013 1 28 T

VISITA DE RECEPCION 01/09/13 CON 
OBSERVACIONES, LAS MISMAS QUE 
FIUERON LEVANTADAS AL 28/09/13, 

RECEPCIONADA A LA FECHA

TAYACAJA

1 R.O. 0176 2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, 

HUARIBAMBA, SAN MARCOS DE ROCCHAC, 
SURCUBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA 

PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

TAYACAJA

ACOSTAMBO
WARI

PAZOS
PUERTO SAN 

ANTONIO
HUAYARQUI

SOCOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

COBRA PERU (Sr. 
Jesus Guijarro Pardo)

0757-2012/ORA 
(12/12/2012)

ING. BRENDA 
RIOS TOVAR

AENOR PERU 
SAC

Sr, Fernando Zaba 
Sanz

ING. JESSI YABAR 
PALACIOS

5.192.031,79 4.267.481,10 1.470.950,73 2.796.530,37 65,53%
F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 88,35% 11,65% 28/02/2013 90 26/06/2013 1 28 EJ AT

OBRA EN EJECUCION ATRAZADA,EL 
CONTRATISTA NO SE HA 

PRONUNCIADO AL RESPECTO; LA 
ENTIDAD APLICARÁ LA PENALIDAD 

TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA 
FUERA DE PLAZO

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras
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T. TOTAL S/. % Nº DÍAS 1º 2º

ACOBAMBA 	

1
EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO DE CARRETERA LA CALZADA – PUCA 
CRUZ – ACOBAMBA (24+000 KM)

ACOBAMBA PUCACRUZ
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

 CONSORCIO EVECA 0831-2012/ORA 
(10/01/2013)

 CONSORCIO 
DELTA 

 NOCRALA S.A.C.
EDGAR SABINO 

ALARCON 
HUALLPA

918.251,04 805.722,84 20452,28 785.270,56 97,46%
F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 23/01/2013 45 31/05/2013 1 83 T
RECEPCIONADA, EN PROCESO DE 
ELABORACION DE LA LIQUIDACION 

DE EJECUCION DE OBRA

ANGARAES

1

CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY) 

– ANCHONGA – HUAYANAY – EMP. HV-105 (DV 
HUAYANAY) – EMP. HV-105 (45+785KM)

ANGARAES MULTIDISTRUTAL
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO LA PAZ 
 INVERSION

781-2012/ORA 
(27/12/2012)

RENATO CIRO 
CORONEL 
SANCHEZ

2.254.467,15 2.024.006,98 628.860,80 1.395.146,18 68,93%
F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 12/01/2013 75 30/06/2013 1 86 T

OBRA CULMINADA, PROCESO DE 
LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES HECHAS POR EL 
COMITÉ

2

EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-

HUAYLLAY GRANDE-CALLANMARCA-HUANCA 
HUANCA – CONGALLA-EMP. PE-26B (SECCLLA)

ANGARAES MULTIDISTRUTAL
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO LIRCAY 0796-2012/ORA 
(31/12/2012)

CABANA 
HEREDIA FABIO 

PERCY
3.747.350,72 3.434.616,71 3.434.616,71 100,00%

F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 15,00% 85,00% 15/01/2013 90 15/04/2013 P
PARALIZADO DESDE 24/06/2013, POR 

FALTA DE LIQUIDEZ DEL 
CONTRATISTA

CASTROVIRREYNA

1

EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-28 (DV. SINTO)-

SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPA-
CUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (DV. 

HUAYACUNDO ARMA) (58+090 KM)

CASTROVI
RREYNA MULTIDISTRITAL

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

GARAGONDO 
BALBOA HERNAN 

0808-2012/ORA 
(27/12/2012)

ING. HERNAN 
GARAGONDO 

BALBOA

ROJAS CASTILLO 
EDGAR JESUS 2.057.772,72 1.846.116,64        930.800,09 915.316,55 49,58%

F.C. 
A.D. 
A.M.

 92,305.83
100,00% 100,00% 0,00% 12/01/2013 60 13/03/2013 L LIQ. CONTRATO DE EJEC  RGGR N° 419-

2013/GOB.REG.HVCA/GGR (08/JUN/2012)

CHURCAMPA
1

HUANCAVELICA

1

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: 
“EMP.PE-3S MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) – 
CARPAS – CCARHURANRA-PALMIRA ALTA” = 52+180 

km”

HUANCAVE
LICA MULTIANEXOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO 
AZOGUE

0809-2012/ORA 
(09/01/2013)

ING. ALFREDO 
POMA SAMANEZ 1.713.646,36 1.490.253,86 816.038,04 674.215,82 45,24%

F.C.
A.D. 
A.M.

149,025.37
100,00% 100,00% 0,00% 24/01/2013 90 24/04/2013 T

COMISION DE RECEPCION 
NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO, 

EN PROCESO DE RECEPCION

2

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: 
“EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) – CALLQUI – DV SATCO 

– ABRA MAMACANCHA – TANSIRI – EMP. HV – 110 
(VIÑAS) = 49+170KM”

HUANCAVE
LICA HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

GARAGONDO 
BALBOA HERNAN 

0797-2012/ORA 
(20/12/2012)

ING. Hoover 
Huerta Dextre 2.138.847,80 1.890.751,97 1.980.751,97 -90.000,00 -4,76%

F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 05/01/2013 60 06/03/2013 T

OBRA CULMINADO DE ACUERDO A 
LAS METAS DEL EXPEDIENTE 

TECNICO EN PROCESO DE 
RECEPCION DE OBRA

3

EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)-

RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-
MARTINHUASI-L-D. JUNÍN (CHAUCALLE. JU.-110 A 

TURPO)

HUANCAVE
LICA MULTIDISTRITAL

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

POLO CONTRERAS 
RICARDO 

0782-2012/ORA 
(26/12/2012)

ING. VICTOR 
ALBARO CADIA 

SEGOVIA

2. ING. CARLOS 
CANTO QUISPE 4.737.452,62 4.248.137,97 656.069,98 3.592.067,99 84,56%

F.C.
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 16/04/2013 90 15/07/2013 T
OBRA CULMINADO CON 

OBSERVACIONES HECHAS POR EL 
COMITÉ

4
EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-26  - YAULI – 
AMBATO – PAUCAPAMPA (EMP. HV-113)

HUANCAVE
LICA YAULI

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO 
MASTERPROC 

MASTER EN 
INGENIERIA Y 

TECNOLOGIA CIVIL 
MINERA S.A.C.

0831-2012/ORA 
(10/01/2013)

ING. CLAYER 
MORALES DIAZ

CIP. 35444

LLERENA 
CARDENAS 

FRANCISCO GIL 
1.057.828,26 962.318,26 526.346,37 435.971,89 45,30%

F.C. 
A.D. 
A.M.

60,00% 54,70% 5,30% 23/01/2013 45 09/03/2013 P
PARALIZADO POR FACTORES 

CLIMATICOS PROPIAS DE LA ZONA, 
DESDE EL 23/01/13

HUAYTARA

1

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 
TRAMO I: HUARANGO PATA. (KM 50.50 L. DPTAL ICA) - 

TAMBILLO - CHAULISMA - AYAVI - SANTA ROSA DE 
TAMBO (LONG. 52+500 KM) Y TRAMO II: SANGAYAICO - 
SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - ANDAYMARCA -

TINGO (LIMITE DPTAL ICA - 74+180) (216.68 KM)

HUAYTARA VARIOS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

 CONSORCIO 
"TAMBILLO" 0832-2012/ORA

ING. JOSE 
ZAMUDIO 
MORALES

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 4.737.287,74 4.322.901,66 4.173.353,90 149.547,76 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 100,00% 0,00% 30/01/2013 90 30/04/2013 T
EN PROESO DE ABSOLUCION DE 

OBSERVACIONES A LA EJECUCION 
DE OBRA

2
MANTENIMIENTO  PERIODCIO DE LA EMP-3S 

(ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRAQUIA - 
AHUAYCHA - EMP.PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM LOG

TAYACAJA VARIOS
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

L & S  
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

MULTIPLES SA.C.

0780-2012/ORA

ING. SANTOS 
FELICIANO 
ASCENCIO 

FLORES

CONSORCIO 
SANTA CRUZ 1.709.822,42 1.472.600,00        990.785,13 481.814,87 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

                         100,00% 100,00% 0,00% 12/01/2013 60 12/05/2013 1 60 T
OBRA CULMINADO EL 11 DE MAYO 

DEL 2013, EN PROCESO DE 
RECEPCION DE OBRA

TAYACAJA
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1

EJECUCION  DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE.-3SD 

(DV.JABONILLO-HUANCAYOJASA-COLCABAMBA-
TOCAS-CALLQUI-EMP. PE-3SD (MILPO)

TAYACAJA MULTIDOSTRITA
L

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 CONSORCIO 
JABONILLO 

0798-2012/ORA-
OL (29/12/2012)

ING. RENEE 
GUERRA TAQUIA

RUBEN ARTURO 
PALOMINO DIAS 1.991.945,62 1.797.798,91        680.929,49 1.116.869,42 62,12%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 37,59% 62,41% 14/01/2013 90 26/06/2013 1 73 P
COLOCACION DE MATERIAL EN 

PLATAFORMA PARA SU 
COMPACTACION

2

EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA 

ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) – WARI – 
TRANCAPAMPA – YANANYA – SAN ISIDRO ACOBAMBA 
– MATIBAMBA – EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) – 

SAN ANTONIO - CHIQUIAC

TAYACAJA MULTIDOSTRITA
L

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

CONSORCIO 
"TAYACAJA"

0833-2012/ORA 
(15/01/2013)

CONSORCIO 
ABRA 2.294.258,09 2.004.245,09 2.004.245,09 100,00%

F.C. 
A.D. 
A.M.

100,00% 95,00% 5,00% 29/01/2013 90 29/04/2013 EJ AT

NO SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO, 
SU PLAZO SE ENCUENTRA VENCIDA. 
FALTA PRESENTAR VALORIZACION 

AGOSTO Y SETIEMBRE

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras
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