
PERIODO DE REPORTE: Octubre - 2013

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 75 2 0 1 3 3 54 2 0 0 0 13

ANGARAES 50 2 0 0 2 4 23 1 0 0 0 20

CASTROVIRREYNA 52 2 0 0 2 6 26 0 0 0 0 18

CHURCAMPA 41 4 0 0 4 13 17 2 0 0 0 5

HUANCAVELICA 86 3 3 0 6 1 57 0 0 0 0 22

HUAYTARA 38 2 0 0 2 3 24 0 0 0 0 9

TAYACAJA 80 4 0 1 5 2 71 0 0 0 0 2

TOTAL = 422 19 3 2 24 32 272 5 0 0 0 89

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 15 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6

ANGARAES 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 21 0 0 0 0 2 13 0 0 1 0 5

CHURCAMPA 29 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 12

HUANCAVELICA 41 0 0 0 0 1 31 0 1 0 0 8

HUAYTARA 18 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 7

TAYACAJA 34 1 0 0 1 2 20 0 0 0 0 11

TOTAL = 167 2 0 0 2 8 101 0 1 2 0 53

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 8 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 2

ANGARAES 8 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3

CASTROVIRREYNA 11 0 1 0 1 1 6 0 0 1 0 2

CHURCAMPA 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2

HUANCAVELICA 30 4 0 3 7 4 11 1 0 2 0 5

HUAYTARA 32 1 0 0 1 6 12 0 0 0 0 13

TAYACAJA 16 1 0 0 1 1 10 0 0 0 0 4

TOTAL = 110 7 2 3 12 14 49 1 0 3 0 31
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LIQUIDACIÓN



REPORTE DE OBRAS SEGÚN MODALIDAD

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Nº  OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO
TERMINAD

AS

EJECUCI

ÓN

PARALIZ

ADAS

LIQUIDA

DOS

POR 

INICIAR

ACOBAMBA 75 54 3 3 2 13 15 7 0 1 0 6 8 4 1 1 0 2 98 65 4 5 21 2

ANGARAES 50 23 2 4 1 20 9 4 0 1 0 4 8 4 0 1 0 3 67 31 2 6 27 1

CASTROVIRREYNA 52 26 2 6 0 18 21 13 0 2 0 5 11 6 1 1 0 2 84 45 3 9 25 0

CHURCAMPA 41 17 4 13 2 5 29 17 0 0 0 12 5 2 1 0 0 2 75 36 5 13 19 2

HUANCAVELICA 86 57 6 1 0 22 41 31 0 1 0 8 30 11 7 4 1 5 157 99 13 6 35 1

HUAYTARA 38 24 2 3 0 9 18 9 1 1 0 7 32 12 1 6 0 13 88 45 4 10 29 0

TAYACAJA 80 71 5 2 0 2 34 20 1 2 0 11 16 10 1 1 0 4 130 101 7 5 17 0

TOTAL 422 272 24 32 5 89 167 101 2 8 0 53 110 49 12 14 1 31 699 422 38 54 173 6

422 328 164 107 693 173
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La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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ADMINISTRACIÓN DIRECTA 75 50 52 41 86 38 80

CONVENIO 15 9 21 29 41 18 34

CONTRATA 8 8 11 5 30 32 16

TOTAL DE OBRAS 98 67 84 75 157 88 130
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