
PERIODO DE REPORTE: octubre - 2013

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 75 2 0 1 3 5 52 2 0 0 0 13

ANGARAES 50 3 0 0 3 4 22 1 0 0 0 20

CASTROVIRREYNA 52 2 0 0 2 6 26 0 0 0 0 18

CHURCAMPA 41 4 0 0 4 13 17 2 0 0 0 5

HUANCAVELICA 92 5 2 0 7 1 57 0 0 0 0 27

HUAYTARA 38 2 0 0 2 3 24 0 0 0 0 9

TAYACAJA 79 3 0 0 3 3 71 0 0 0 0 2

TOTAL = 427 21 2 1 24 35 269 5 0 0 0 94

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 15 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6

ANGARAES 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 21 0 0 0 0 2 13 0 0 1 0 5

CHURCAMPA 30 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 13

HUANCAVELICA 42 0 0 0 0 1 31 0 1 0 0 9

HUAYTARA 18 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 7

TAYACAJA 34 1 0 0 1 2 20 0 0 0 0 11

TOTAL = 169 2 0 0 2 8 101 0 1 2 0 55

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 8 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 2

ANGARAES 8 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3

CASTROVIRREYNA 11 0 1 0 1 1 6 0 0 1 0 2

CHURCAMPA 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2

HUANCAVELICA 31 7 0 2 9 3 11 1 0 2 0 5

HUAYTARA 32 1 0 1 2 6 11 0 0 0 0 13

TAYACAJA 16 2 0 0 2 1 9 0 0 0 0 4

TOTAL = 111 11 2 4 17 13 46 1 0 3 0 31
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REPORTE DE OBRAS SEGÚN MODALIDAD

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Nº  OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO
TERMINAD

AS

EJECUCI

ÓN

PARALIZ

ADAS

LIQUIDA

DOS

POR 

INICIAR

ACOBAMBA 75 52 3 5 2 13 15 7 0 1 0 6 8 4 1 1 0 2 98 63 4 7 21 2

ANGARAES 50 22 3 4 1 20 9 4 0 1 0 4 8 4 0 1 0 3 67 30 3 6 27 1

CASTROVIRREYNA 52 26 2 6 0 18 21 13 0 2 0 5 11 6 1 1 0 2 84 45 3 9 25 0

CHURCAMPA 41 17 4 13 2 5 30 17 0 0 0 13 5 1 2 0 0 2 76 35 6 13 20 2

HUANCAVELICA 92 57 7 1 0 27 42 31 0 1 0 9 31 11 9 3 1 5 165 99 16 5 41 1

HUAYTARA 38 24 2 3 0 9 18 9 1 1 0 7 32 11 2 6 0 13 88 44 5 10 29 0

TAYACAJA 79 71 3 3 0 2 34 20 1 2 0 11 16 9 2 1 0 4 129 100 6 6 17 0

TOTAL 427 269 24 35 5 94 169 101 2 8 0 55 111 46 17 13 1 31 707 416 43 56 180 6

427 328 166 108 701 180
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La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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ADMINISTRACIÓN DIRECTA 75 50 52 41 92 38 79

CONVENIO 15 9 21 30 42 18 34

CONTRATA 8 8 11 5 31 32 16

TOTAL DE OBRAS 98 67 84 76 165 88 129
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