
PERIODO DE REPORTE: :  Abril 2013

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 73 4 1 0 5 5 49 3 0 0 0 11

ANGARAES 44 2 0 0 2 4 21 0 0 0 0 17

CASTROVIRREYNA 52 3 0 0 3 4 26 2 0 0 0 17

CHURCAMPA 41 3 0 0 3 10 18 6 0 0 0 4

HUANCAVELICA 88 5 0 0 5 1 60 0 0 0 0 22

HUAYTARA 37 4 0 0 4 4 22 0 0 0 0 7

TAYACAJA 78 3 0 0 3 7 66 0 0 0 0 2

TOTAL = 413 24 1 0 25 35 262 11 0 0 0 80

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 15 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6

ANGARAES 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 21 0 0 0 0 2 13 0 0 1 0 5

CHURCAMPA 30 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 13

HUANCAVELICA 42 0 0 0 0 1 31 0 1 0 0 9

HUAYTARA 18 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 7

TAYACAJA 34 1 0 0 1 3 21 0 0 0 0 9

TOTAL = 169 2 0 0 2 9 102 0 1 2 0 53

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 7 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1

ANGARAES 11 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 3

CASTROVIRREYNA 14 1 2 1 4 3 4 1 0 1 0 1

CHURCAMPA 5 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0

HUANCAVELICA 36 6 1 1 8 5 4 0 0 2 0 17

HUAYTARA 59 2 1 0 3 7 10 0 0 1 0 38

TAYACAJA 15 1 0 0 1 4 6 0 0 0 0 4

TOTAL = 147 12 5 2 19 22 37 1 0 4 0 64
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TOTAL DE OBRAS ===> 729

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD  DE CONVENIO O ENCARGO
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REPORTE DE OBRAS  FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SEDES O GERENCIAS 

SUB REGIONALES

EN EJECUCIÓN
TOTAL DE OBRAS 

POR SUB 

GERENCIAS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y  
LIQUIDACIÓN



REPORTE DE OBRAS SEGÚN MODALIDAD

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Nº  OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO
TERMINAD

AS

EJECUCI

ÓN

PARALIZ

ADAS

LIQUIDA

DOS

POR 

INICIAR

ACOBAMBA 73 49 5 5 3 11 15 7 0 1 0 6 7 4 1 1 0 1 95 60 6 7 18 3

ANGARAES 44 21 2 4 0 17 9 4 0 1 0 4 11 6 1 1 0 3 64 31 3 6 24 0

CASTROVIRREYNA 52 26 3 4 2 17 21 13 0 2 0 5 14 4 4 3 1 1 87 43 7 9 23 3

CHURCAMPA 41 18 3 10 6 4 30 17 0 0 0 13 5 3 1 1 0 0 76 38 4 11 17 6

HUANCAVELICA 88 60 5 1 0 22 42 31 0 1 0 9 36 4 8 5 0 17 166 95 13 7 48 0

HUAYTARA 37 22 4 4 0 7 18 9 1 1 0 7 59 10 3 7 0 38 114 41 8 12 52 0

TAYACAJA 78 66 3 7 0 2 34 21 1 3 0 9 15 6 1 4 0 4 127 93 5 14 15 0

TOTAL 413 262 25 35 11 80 169 102 2 9 0 53 147 37 19 22 1 64 729 401 46 66 197 12

413 328 166 143 722 197

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU ESTADO SITUACIONAL

TOTAL SEGÚN LAS  3 MODALIDADES

PROVINCIAS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONVENIO CONTRATA

TOTAL DE 

OBRAS

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CONVENIO

CONTRATA

TOTAL DE OBRAS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ACOBAMBA ANGARAES CASTROVIRREYNA CHURCAMPA HUANCAVELICA HUAYTARA TAYACAJA

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 73 44 52 41 88 37 78

CONVENIO 15 9 21 30 42 18 34

CONTRATA 7 11 14 5 36 59 15

TOTAL DE OBRAS 95 64 87 76 166 114 127
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