
PERIODO DE REPORTE: Febrero- 2013

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 69 5 0 0 5 3 48 2 0 0 0 11

ANGARAES 44 1 0 0 1 5 21 0 0 0 0 17

CASTROVIRREYNA 51 3 1 0 4 5 24 1 0 0 0 17

CHURCAMPA 37 3 0 0 3 10 19 2 0 0 0 3

HUANCAVELICA 90 8 1 5 14 1 54 0 0 0 0 21

HUAYTARA 37 3 0 1 4 4 22 0 0 0 0 7

TAYACAJA 77 6 0 0 6 3 66 0 0 0 0 2

TOTAL = 405 29 2 6 37 31 254 5 0 0 0 78

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 15 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6

ANGARAES 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 21 0 0 0 0 2 13 0 0 1 0 5

CHURCAMPA 30 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 13

HUANCAVELICA 42 0 0 0 0 1 31 0 1 0 0 9

HUAYTARA 18 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 7

TAYACAJA 34 1 0 0 1 3 21 0 0 0 0 9

TOTAL = 169 2 0 0 2 9 102 0 1 2 0 53

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 8 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1

ANGARAES 11 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 2

CASTROVIRREYNA 10 0 2 0 2 2 4 0 0 1 0 1

CHURCAMPA 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0

HUANCAVELICA 34 3 2 1 6 6 4 0 0 2 0 16

HUAYTARA 54 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 38

TAYACAJA 17 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 4

TOTAL = 139 3 4 1 8 29 35 2 0 3 0 62
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TOTAL DE OBRAS ===> 713

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD  DE CONVENIO O ENCARGO
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REPORTE DE OBRAS  FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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EN EJECUCIÓN
TOTAL DE OBRAS 

POR SUB 

GERENCIAS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y  
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REPORTE DE OBRAS SEGÚN MODALIDAD

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Nº  OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO
TERMINAD

AS

EJECUCI

ÓN

PARALIZ

ADAS

LIQUIDA

DOS

POR 

INICIAR

ACOBAMBA 69 48 5 3 2 11 15 7 0 1 0 6 8 4 0 1 2 1 92 59 5 5 18 4

ANGARAES 44 21 1 5 0 17 9 4 0 1 0 4 11 7 0 2 0 2 64 32 1 8 23 0

CASTROVIRREYNA 51 24 4 5 1 17 21 13 0 2 0 5 10 4 2 2 0 1 82 41 6 9 23 1

CHURCAMPA 37 19 3 10 2 3 30 17 0 0 0 13 5 3 0 2 0 0 72 39 3 12 16 2

HUANCAVELICA 90 54 14 1 0 21 42 31 0 1 0 9 34 4 6 6 0 16 166 89 20 8 46 0

HUAYTARA 37 22 4 4 0 7 18 9 1 1 0 7 54 7 0 9 0 38 109 38 5 14 52 0

TAYACAJA 77 66 6 3 0 2 34 21 1 3 0 9 17 6 0 7 0 4 128 93 7 13 15 0

TOTAL 405 254 37 31 5 78 169 102 2 9 0 53 139 35 8 29 2 62 713 391 47 69 193 7

405 328 166 136 707 193
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ADMINISTRACIÓN DIRECTA 69 44 51 37 90 37 77

CONVENIO 15 9 21 30 42 18 34

CONTRATA 8 11 10 5 34 54 17

TOTAL DE OBRAS 92 64 82 72 166 109 128
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